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Introducción

El 11 de octubre de 2013, Lima fue elegida sede de los juegos panamerica-
nos del 2019, con 31 votos de un total de 57, superando a las ciudades de 
Santiago de Chile (9 votos), La Punta de Argentina (9 votos) y Ciudad 
Bolívar de Venezuela (8 votos). Este gran acontecimiento deportivo inter-
nacional se llevará a cabo del 26 de julio al 9 de agosto de 2019.

Si bien en la última década Lima ha sido sede de eventos deportivos y 
conferencias internacionales que han contribuido a que la ciudad capital y 
el Perú sean reconocidos por su capacidad de organización, crecimiento 
económico, calidad de vida y sus experiencias culturales y gastronómicas, 
organizar los Juegos Panamericanos Lima 2019 (JPLima2019) significa una 
enorme responsabilidad, oportunidades de desarrollo y crecimiento en 
diferentes sectores, como por ejemplo el turístico, deportivo, transporte, 
gastronómico, educativo, infraestructura, entre otros.

Asimismo, la organización de eventos deportivos internacionales, por 
su gran influencia y trascendencia, representa grandes oportunidades de 
reconocimiento, desarrollo social, educativo, cultural y económico para el 
país anfitrión. Haber sido elegidos sede de un certamen deportivo de gran 
envergadura continental, con repercusión mediática mundial, es una opor-
tunidad que aumenta el prestigio internacional, desarrolla la marca país y 
la inclusión del deporte en la vida de la población.
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Es por todos estos potenciales beneficios que la presente investigación 
tiene como objetivo evaluar y determinar los factores críticos de éxito (FCE) 
para la organización de los JPLima2019, tanto por parte del gobierno pe-
ruano como por el sector privado, en una sinergia de objetivos que requie-
re un permanente apoyo mutuo y conjunto para el desarrollo de este 
magno evento deportivo. De tal forma que sobre la base de dichos factores 
clave se puedan brindar sugerencias para la elaboración de propuestas 
estratégicas que garanticen una exitosa organización de los juegos, adecua-
do desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas y la sostenibilidad de 
su legado, constituido básicamente por la nueva infraestructura disponible 
para los deportistas nacionales.

Para ello, durante el proceso de investigación se ha realizado un 
diagnóstico internacional y un diagnóstico local, utilizando información 
primaria de entrevistas a expertos e información secundaria disponible en 
diferentes medios especializados, con el fin de identificar las brechas exis-
tentes entre el escenario actual de Lima 2014 y el escenario requerido para 
Lima en el 2019, año en que será sede de los XVIII Juegos Panamericanos.

El presente trabajo está estructurado en cinco capítulos. En el primero 
se presenta el marco conceptual respecto de la organización e implicancias 
que conllevan los principales eventos deportivos internacionales, como son 
tanto los juegos olímpicos de verano e invierno, así como el campeonato 
mundial de fútbol, junto al más importante evento continental deportivo 
como son los juegos panamericanos, del cual se presenta una reseña y sus 
antecedentes.

En el segundo capítulo se describe la metodología de investigación, que 
tiene como herramientas fundamentales los factores críticos de éxito (FCE), 
según el método de Caralli, y el benchmarking. Para ello antes se presentan 
los objetivos, la motivación y contribución del trabajo, los alcances y limi-
taciones. De ese modo se busca evaluar e identificar los factores clave para 
una eficiente organización y desarrollo de los JPLima2019. Asimismo, se 
detalla el diseño de la investigación, que consiste en el diagnóstico inter-
nacional, la determinación de los FCE, el diagnóstico local para el desarro-
llo de brechas y las propuestas estratégicas para la organización de un 
evento deportivo.
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En el tercer capítulo se expone el diagnóstico internacional a partir de 
la metodología del benchmarking, con el fin de destacar las variables clave 
de éxito de ciertas sedes de los juegos olímpicos (de verano e invierno), las 
copas mundiales de fútbol y los juegos panamericanos. Certámenes depor-
tivos internacionales referentes que se han elegido para analizarlos en sus 
tres fases de organización (ex ante, durante y ex post), principalmente, por 
las similitudes en la congregación de deportes multidisciplinarios, la di-
versidad de países participantes, el público espectador que congregan, la 
envergadura de la organización, estructura administrativa de las comisio-
nes organizadoras, ciclo de vida del evento deportivo, y su repercusión en 
la sociedad anfitriona. Según el impacto en común para la ciudad o país 
sede, las variables clave comparables en la organización de los eventos 
mencionados son: i) infraestructura (instalaciones deportivas e instalacio-
nes de soporte, principalmente vial, telecomunicaciones, vía pública, entre 
otras), ii) medio ambiente, iii) seguridad, iv) educación y cultura, v) turis-
mo, vi) comunicaciones y vii) generación de empleo. De estas variables se 
han documentado las mejores prácticas y las lecciones aprendidas en la 
gestión organizacional.

A través del análisis de publicaciones, informes y artículos de revistas 
especializadas, así como de entrevistas a expertos que se complementaron 
con visitas a algunas instalaciones deportivas en Lima y en las ciudades de 
Barcelona, Berlín, Beijing y Guadalajara, en el cuarto capítulo se efectúa el 
diagnóstico, la identificación y el análisis de los factores críticos de éxito; 
para ello, se toma como base la metodología propuesta por Richard A. 
Caralli, ya que es la más apropiada para los objetivos planteados, tanto por 
su alto componente estratégico como por el hecho de que pone mayor 
énfasis en las respuestas de los expertos entrevistados. Hemos hallado 
nueve FCE para los JPLima2019: i) objetivos claros y planificación plasma-
da en un Plan Maestro; ii) compromiso, comunicación, consenso y trabajo 
en conjunto (autoridades, organizadores, sector privado y población);              
iii) capacidad gerencial del Comité Organizador; iv) infraestructura a me-
dida de lo requerido; v) seguridad; vi) educación y cultura; vii) comunica-
ciones y difusión del evento; viii) medio ambiente y ix) legado. Estos             
resultados se obtuvieron a través de los diferentes niveles de la organiza-
ción: a) ex ante (desde el nombramiento como sede escogida hasta antes de 
iniciar el evento), b) durante (periodo de duración del evento) y c) ex post 
al evento (periodo luego de concluido el campeonato).
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En el quinto capítulo, a partir del análisis del diagnóstico local y las 
brechas halladas al comparar qué es lo que se tiene y qué se necesita para 
organizar los JPLima2019 de modo que sean reconocidos como exitosos y 
logren aceptación de la sociedad y crítica internacional, la ciudad capital 
deberá mejorar su infraestructura deportiva y en varios aspectos clave de 
soporte como infraestructura vial, seguridad ciudadana, educación y cul-
tura, comunicaciones y cuidado del medio ambiente. Asimismo, de acuer-
do a las brechas existentes en torno a un escenario actual y otro requerido 
y tomando en cuenta el análisis de los FCE existentes y la asociatividad de 
ideas en toda la investigación, el Comité Organizador de los JPLima2019 
debe orientar su gestión en estas cuatro principales propuestas para que la 
organización sea exitosa: i) planificación estratégica de la infraestructura 
deportiva, ii) financiamiento estratégico de la infraestructura deportiva y 
alianzas entre el sector público y privado, iii) denominación estratégica del 
Presidente del Comité Organizador, de forma que el funcionario que ejer-
za la presidencia tenga poder de decisión sobre el presupuesto nacional, y 
iv) comunicación estratégica sobre el desarrollo de los avances en la orga-
nización con participación de la población. Propuestas estratégicas que 
deben empezar por la claridad de objetivos y adecuado planeamiento, 
compromiso y trabajo conjunto, formación de capacidades gerenciales y 
gestión de proyectos de sus miembros, y la identificación de oportunidades 
competitivas y reglas de juego a largo plazo a través de la planificación de 
desarrollo de Lima. Todo ello tomando en cuenta principalmente la enorme 
responsabilidad de organizar exitosamente el mayor evento deportivo a 
llevarse a cabo en el Perú.

Finalmente, a la espera de que el legado de los JPLima2019 sean bene-
ficios a largo plazo, sostenibles en el tiempo y el Perú pueda ser reconocido 
como un buen organizador de eventos de clase mundial con capacidad de 
gestión de recursos al lograr avances en el desarrollo de los ámbitos depor-
tivo, económico, ambiental, social, educativo y cultural; con liderazgo re-
presentativo y dirección de sectores que brinden soporte en la organización, 
se presentan las principales conclusiones del estudio, recomendaciones y 
lecciones aprendidas de la investigación.



Marco conceptual sobre la 
organización de eventos 
deportivos internacionales

1

En el presente capítulo se presenta una reseña de los antecedentes de los 
juegos panamericanos y la importancia de realizar este certamen deportivo 
internacional para el Perú. También se describe el marco conceptual en 
torno a la organización de este tipo de competencias y se analizan las im-
plicancias que conlleva la organización de los juegos olímpicos de verano e 
invierno, los campeonatos mundiales de fútbol y los juegos panamericanos.

1. Antecedentes e importancia de los juegos panamericanos para el Perú

Uno de los principales ejes para fortalecer los vínculos de unión y amistad 
entre los pueblos de nuestro continente, a partir del fomento y desarrollo 
del deporte, lo constituyen los juegos panamericanos; los cuales tienen el 
potencial de generar desarrollo social y económico en las ciudades sede.

La primera edición de los juegos panamericanos se celebró en Buenos 
Aires, Argentina, en 1951, donde participaron aproximadamente 2,500 
atletas provenientes de 22 países. La gran acogida de este certamen se 
evidencia en los últimos juegos realizados el 2011 en Guadalajara, México, 
donde participaron 42 países y 6,003 atletas.

La organización encargada de realizar los juegos panamericanos es la 
Organización Deportiva Panamericana (Odepa), la cual actualmente está 
integrada por 42 naciones, incluyendo el Perú. Como miembro pleno de 



16 Juegos Panamericanos Lima 2019

esta entidad, el 11 de octubre de 2013 nuestro país ejerció su derecho de 
postular como organizador de estos juegos. Lima fue elegida sede de los 
juegos panamericanos del 2019 con un puntaje de 31 votos de un total de 57, 
superando a Santiago de Chile (9 votos), La Punta de Argentina (9 votos) 
y Ciudad Bolívar de Venezuela (8 votos). El certamen se llevará a cabo del 
26 de julio al 9 de agosto de 2019.

En la última década, Lima ha sido sede de torneos deportivos y confe-
rencias internacionales que han contribuido a que la ciudad y el país sean 
reconocidos por su capacidad de organización, crecimiento económico, 
calidad de vida y sus experiencias culturales y gastronómicas. Algunos 
certámenes fueron el Campeonato Mundial Juvenil de Natación (FINA), el 
Campeonato Mundial Juvenil de Voleibol (FIVB), el Campeonato Mundial 
Juvenil de Pesas, la Copa América de Fútbol y los Juegos Bolivarianos (este 
último sin mucho éxito, por el corto tiempo para el adecuado planeamiento).

La organización de los JPLima2019 significa oportunidades de desa-
rrollo y crecimiento en diferentes sectores como por ejemplo el turístico, 
el educativo, y en rubros como el deporte, el transporte, la gastronomía, la 
infraestructura, entre otros. Es por ello que el gobierno peruano y el sector 
privado requieren apoyo unánime para el desarrollo de torneo.

Los últimos juegos panamericanos realizados en la ciudad de Gua-
dalajara, del 14 al 30 de octubre de 2011, acogieron a 6,003 atletas, sin 
contar con los asistentes a las diversas actividades. Este flujo de visitantes 
genera beneficios no solo en materia deportiva, sino también en el ámbito 
económico, turístico y cultural; ya que representaron oportunidades para 
el empresariado, la población y el Estado, pese a las dificultades sobre la 
sostenibilidad posterior al certamen.

 
Los juegos panamericanos en Guadalajara generaron 49,592 empleos 

permanentes y eventuales en diferentes sectores, como el de construcción, 
donde se contrataron a 12,000 empleados directos y 35,000 indirectos, sobre 
todo en el sector hotelero, por el desarrollo económico de la ciudad y de 
este tipo de eventos (México, 2011). Adicionalmente a ello, se requirieron 
80,000 proveedores de servicios. Se tuvo una inversión total de US$ 1,343.6 
millones (0.13% de su PBI), de los cuales US$ 947.4 millones corresponden 
a la inversión realizada por la iniciativa privada, US$ 296.2 millones a la 
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inversión pública y US$ 100 millones a la realización del evento (Ávalos, 
2011). Además, en Jalisco recibieron aproximadamente medio millón de 
visitantes entre nacionales y extranjeros, estimándose ingresos por un total 
de US$ 110 millones (25 millones de nacionales y 85 millones de inyección 
económica extranjera). 

Para el caso peruano, se estima obtener ingresos de US$ 125 millones 
en los 14 días del torneo, lo que constituirá un escenario favorable para 
el desarrollo productivo, económico, medio ambiental, cultural y social; 
siempre y cuando el Estado y el sector privado incorporen dentro de su 
planificación y organización elementos clave que aseguren el éxito, como 
los aprendidos en experiencias previas. Dichos factores claves servirán de 
guía y control para cumplir los objetivos trazados por los organizadores 
del torneo.

2. Principales juegos deportivos internacionales

Se presenta en una primera instancia la gama de torneos deportivos cla-
sificados según la ganancia estimada de ingresos diarios, para obtener un 
primer enfoque de la importancia de la gestión en la organización deportiva; 
ya que en el mundo existen diferentes tipos de juegos que albergan a un 
gran número de espectadores y participantes. Por ejemplo, en el cuadro 
1.1, se presentan los juegos que obtienen mayores ganancias económicas 
(20minutos.es, 2010), así como una breve descripción de estos importantes 
juegos deportivos internacionales.

En la presente investigación se han elegido los torneos deportivos 
internacionales, los que cuentan con elementos de similitud y repercusión 
en la sociedad y país sede; para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: i) congregación de deportes multidisciplinarios, ii) congregación 
de diversos países participantes, iii) congregación de diversos públicos 
espectadores, iv) envergadura de la organización de eventos, v) estructura 
administrativa de los comités organizadores y vi) ciclo de vida del torneo 
deportivo (ver cuadro 1.2).

Según estos criterios, se tienen en consideración los siguientes torneos 
deportivos internacionales: los juegos panamericanos, los juegos olímpicos 
(invierno y verano) y las copas mundiales de fútbol. Para obtener un 
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Cuadro 1.1. Acontecimientos deportivos con mayores ganancias económicas

Evento 
deportivo

Descripción

Ganancia estimada 
diaria durante 

el evento 
(en millones)

El Super Bowl 
de la NFL

Es el partido final del principal campeonato profesional 
de fútbol americano en Estados Unidos. El campeonato 
se desarrolla dentro de la National Football League 
(NFL).

US$ 379

Los juegos 
olímpicos 
de verano

Es un evento deportivo que se realiza cada cuatro años, 
supervisado por el Comité Olímpico Internacional 
(COI) y que incluye la mayor cantidad de deportes con 
participación de diversos países del mundo.

US$ 176

La copa mundial 
de fútbol de la 
FIFA

Es un torneo internacional de fútbol masculino a nivel 
de las selecciones nacionales absolutas de todo el 
mundo. Se realiza cada cuatro años, en el que participan 
32 equipos y se desarrolla por casi un mes con partidos 
muy disputados.

US$ 103

Las 500 Millas 
de Daytona

Es una de las carreras de automovilismo más 
importante en Estados Unidos. Este campeonato es 
regulado por la National Association for Stock Car Auto 
Racing (Nascar).

US$ 91

El Ross Bowl

Es el partido final por el título de fútbol americano 
universitario de Estados Unidos, que se disputa a 
un partido único entre equipos de la División I de 
la Asociación Nacional Atlética Colegial (NCCA); 
asociación a la que pertenecen las universidades 
con mayor potencial deportivo.

US$ 88

Los juegos 
olímpicos de 
invierno

Es un evento deportivo que se realiza cada cuatro años, 
supervisado por el COI, los cuales incluyen deportes de 
invierno de hielo, así como de nieve.

US$ 83

La NCAA Final 
Four

Es la final entre los cuatro equipos de la primera 
división de baloncesto masculino de Estados Unidos. 
También es realizado entre las universidades con mayor 
potencial deportivo.

US$ 82

El Derby de 
Kentucky

Es la carrera de caballos más famosa en Estados Unidos, 
donde compiten caballos de pura sangre. Se realiza 
anualmente en Louisville, Kentucky, durante el festival 
del Derby que dura dos semanas.

US$ 69

La Serie 
Mundial de
la MLB

Es la serie final que se juega entre los campeones de 
las grandes ligas de béisbol nacional y americana en 
Estados Unidos. Se realiza en el mes de octubre.

US$ 56

Los Playoffs 
de la NBA

Es la fase final del campeonato de la NBA (Asociación 
Nacional de Baloncesto), son los partidos que deciden al 
campeón de la NBA en Estados Unidos. Se realiza entre el 
campeón de la Conferencia del Este y del Oeste.

US$ 47

Los juegos 
panamericanos

Es un evento deportivo multidisciplinario que se realiza 
cada cuatro años, donde participan todos los países del 
continente americano y es organizado por la Odepa.

US$ 10

Fuente: 20minutos.es, 2010.
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horizonte de diagnóstico similar en el tiempo, se analizan las dos últimas 
competencias deportivas de cada tipo (finalizadas al inicio de esta 
investigación); sin embargo, se resaltan y mencionan otros torneos por 
la importancia de su gestión o lecciones aprendidas, como son los Juegos 
Olímpicos Barcelona 1992 o el Mundial de Fútbol Brasil 2014 (si bien es 
uno de los últimos, el desarrollo de esta investigación se inició antes del 
comienzo del mundial). De esta forma, se acotará la diversidad de eventos 
deportivos internacionales. Por lo tanto, se tomó en cuenta a: los Juegos 
Olímpicos de verano Beijing 2008 (China) y Londres 2012 (Gran Bretaña); 
las Copas Mundiales de Fútbol Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y los Juegos 
Panamericanos Río de Janeiro 2007 (Brasil) y Guadalajara 2011 (México).

Además, el Comité Organizador de los JPLima2019 considera a los Jue-
gos Olímpicos Londres 2012 y un mix entre los Juegos Panamericanos Río 
de Janeiro 2007, Guadalajara 2011 y los próximos en Toronto 2015; ya que 
son los campeonatos referentes importantes para la actual organización. 
También trabajan según las lecciones aprendidas de los Juegos Olímpicos 
Beijing 2008 y Barcelona 1992, entre otros.

2.1. Juegos olímpicos de verano (ver anexo 1)

Los primeros juegos olímpicos de verano se desarrollaron en Atenas (Grecia) 
en 18961. Actualmente, participan unos 200 países, los cuales compiten cada 
cuatro años para ser sede del campeonato, a través del Comité Olímpico 
Internacional (COI), organismo creado el año 1894.

1. 	En el Peloponeso existen escritos de estos eventos fechados en el 776 A.C. Lo espe-
cial de estos juegos es que tenían lugar cada cuatro años y se dedicaban a Zeus, el 
rey de los dioses. Los Juegos Olímpicos de la antigüedad estuvieron presentes por 
más de mil años, así el programa desarrollado y los deportes que se incluían fueron 
cambiando, sin embargo, su popularidad fue decayendo llegando hasta su declive 
con el emperador romano Teodosio I, quien los abolió en el 393 A.C.

El barón francés Pierre de Coubertin, nacido en 1863, tuvo mucho interés en los 
Juegos Olímpicos de la antigüedad; dado su interés en el sistema educativo, por lo que 
se incluía al deporte en la currícula escolar, algo poco común por esos años en Francia.

El barón se propuso entonces en rescatar los Juegos Olímpicos, idea para algunos 
descabellada, pero tuvo éxito; ya que su iniciativa fue darle una dimensión interna-
cional y moderna, y verlos como parte de una estrategia de educación a través del 
deporte. Luego de intentos y algunos fracasos, consiguió su objetivo con la creación 
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El programa actual tiene una duración de 16 días y se compone de 
un núcleo de 25 deportes como mínimo, ordenados por las federaciones 
internacionales reconocidas por el COI. En las diferentes ediciones se pue-
den añadir deportes; sin embargo, no pueden excederse de 28 en total. Un 
deporte olímpico se puede dividir en dos categorías:

a)	 la disciplina, que es el deporte en sí. La mayor parte de deportes tiene 
solo una disciplina, sin embargo, la natación (ejemplo, como el nado 
sincronizado), el canotaje, la gimnasia, el ciclismo (ejemplos como de 
montaña, de ruta, BMX) cuentan con más disciplinas y

b) 	la prueba, que es cada una de las competiciones dentro de un deporte o 
disciplina (da lugar a una clasificación y a entrega de medallas y diplo-
mas).

2.2. Juegos olímpicos de invierno (ver anexo 2)

Los primeros juegos olímpicos de invierno se desarrollaron en Chamonix 
(Francia), en 1924. Actualmente, participan 88 países, los cuales a su vez 
compiten cada cuatro años para ser sede a través del COI. Estos juegos se 
crearon por la mayor demanda de deportes practicados en la nieve y sobre 
hielo. Desde 1992 los juegos de invierno y de verano se alternan cada dos 
años.

El programa actual tiene una duración de 16 días, se compone de un 
núcleo de 15 deportes, organizados por las federaciones internacionales 
reconocidas por el COI. Cada deporte olímpico de invierno también se 
puede dividir en dos categorías: disciplina y prueba.

de lo que se conoce como el Comité Olímpico Internacional (COI), el 23 de junio de 
1894 y con la celebración de los primeros Juegos Olímpicos de la modernidad en 
Atenas en 1896.

Desde Atenas en 1896 los juegos olímpicos fueron el punto de encuentro, cada 
cuatro años de los atletas de todo el mundo, los mismos que se celebran cada vez 
en una ciudad diferente del mundo. Estos juegos están conformados por los de-
nominados Juegos de la Olimpiada (periodo de los juegos de verano) y los juegos 
olímpicos de invierno.
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2.3. Copas mundiales de fútbol (ver anexo 3)

El primer mundial se realizó en Montevideo (Uruguay), en 1930. Este torneo 
deportivo está a cargo de la Federación Internacional de Asociaciones de 
Fútbol (FIFA), fundada en 1904, congrega cerca de 200 países y se disputa 
cada cuatro años. Se presentan fases intermedias como son las clasificatorias 
para participar como país en el campeonato y una ronda final denominada 
campeonato en sí mismo, donde solo participan 32 naciones clasificadas 
en la etapa preliminar.

El torneo tiene una duración de 30 días y es uno de los megaeventos 
deportivos más destacados y vistos en el mundo.

2.4. Juegos panamericanos (ver anexo 4)

Los primeros juegos panamericanos se realizaron en Buenos Aires (Argen-
tina) en 1951. Es un certamen multidisciplinario en el que participan atletas 
de 42 países de América, cada cuatro años. Estos juegos están a cargo de 
la Odepa, que fue fundada en 1948 con la misión de fortalecer los vínculos 
de unión y amistad, para impulsar y fomentar el desarrollo deportivo. Los 
Panamericanos buscan promover el sentimiento olímpico, ideales depor-
tivos y sociales en América, actuando de acuerdo con los lineamientos de 
la Carta Olímpica, del COI y de los comités olímpicos nacionales (CON) 
del continente.

Son 28 deportes los que se desarrollan durante los 14 días que dura 
el torneo bajo las normas de un estricto reglamento (ver anexo 5) y se les 
considera como una preparación para los juegos olímpicos de verano, di-
vididos en dos categorías: disciplinas y pruebas.

A continuación, se muestra en el cuadro 1.3 el resumen de los juegos 
deportivos por desarrollar en el presente trabajo de investigación.

3. Implicancias en la organización de torneos deportivos

Diversos autores han investigado acerca de la organización de eventos 
deportivos y el impacto para los países organizadores. Ellos destacan los 
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cambios que tiene un país al ser sede, como el caso de la transformación 
urbanística desarrollada en la ciudad de Barcelona con los juegos olímpicos 
en 1992 (Schwambach, 2011). La planificación en España se realizó con la 
consultora catalana Tecnología Urbanas Barcelona S.A. (Tubsa Group), 
quienes determinaron los siguientes factores críticos para la organización: 
i) integración de políticas públicas y privadas de forma integral, ii) inver-
siones en infraestructura, iii) actividad económica productiva, iv) trans-
porte, v) medio ambiente, vi) seguridad y vii) educación.

Por ejemplo, según Brunet (1995), los principales proyectos olímpicos 
en Barcelona 1992, en orden de importancia, fueron los siguientes: i) infra-
estructuras vial y de transporte, ii) viviendas, oficinas y locales comerciales, 
iii) telecomunicaciones y servicios, iv) instalaciones de hoteles, v) instala-
ciones deportivas y vi) infraestructura medioambiental.

Según Stadhouders (2010), para organizar un certamen deportivo y 
hacerlo sostenible, se debe tener en cuenta los siguientes requerimientos:

  i)	 La infraestructura necesaria para garantizar el acceso y la fluidez 
del tránsito a las áreas donde se desarrollarán los juegos deportivos.

 ii)	 El planeamiento del espacio, áreas donde se encontrarán los cen-
tros deportivos y la Villa Olímpica3, como la localización y desa-
rrollo de cada juego que además soporte la cantidad estimada de 
visitantes.

iii)	 El planeamiento sobre el desarrollo sostenible de los lugares y cen-
tros deportivos que se usarán, si estas serán sedes temporales o 
permanentes que se puedan usar de forma múltiple en el futuro, 
para otro tipo de actividades, o se conviertan en zonas de esparci-
miento.

3.  Anteriormente los atletas eran albergados en hoteles, escuelas, campamentos mili-
tares o barcos; sin embargo, el constante crecimiento de participantes en los juegos 
olímpicos creó la necesidad de encontrar una solución y fue en Los Ángeles de 1932 
en donde se construyó la primera Villa Olímpica, en la cual se tienen comercios, 
oficinas, centros culturales, restaurantes. Además, los atletas durante los juegos 
viven en la denominada Villa, después de los juegos las instalaciones adquieren 
otra función y las casas son reutilizadas. En la actualidad la construcción de esta, 
se encuentra normada en el Reglamento del COI y los Juegos Panamericanos (ver 
anexo 5: secciones VII y VIII del Reglamento de la Odepa).
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  iv)		 Los beneficios versus los costos sociales de organizar el evento, 
con lo cual se espera contar con el mayor número de beneficios 
sociales posibles como el prestigio internacional, fortalecimiento 
de la marca del país anfitrión, incremento de la población parti-
cipante en deportes, reducción de problemas de salud e integra-
ción de los grupos minoritarios a la sociedad en conjunto.

   v)		 Los beneficios versus los costos ambientales, ya que generalmen-
te se toman en cuenta los beneficios económicos más que los am-
bientales y sociales; por ello, en el planeamiento inicial también 
se debe incluir los efectos ambientales, con énfasis en el uso de 
energía verde, reciclaje, reducción de emisiones de carbono y 
formas verdes de transporte.

  vi)	 	Los beneficios versus los costos económicos, se espera que la or-
ganización del evento derive en crecimiento económico para el 
anfitrión, sin embargo al tomar en cuenta los intangibles (como 
la difusión de la marca país, el prestigio internacional, el bienes-
tar social, el desarrollo en educación e interés por el deporte) los 
flujos económicos son difíciles de cuantificar según comenta el 
autor.

 vii)		 El rol de las políticas gubernamentales sobre el desarrollo soste-
nible de los eventos deportivos y los actores involucrados en el 
proceso de toma de decisiones, evaluando y preparándose ante 
las posibles contingencias o factores externos como una posible 
crisis económica.

viii)		 Las acciones tomadas en conjunto y colaboración por parte del 
sector público y privado sobre la base de fines comunes, a su vez 
se toma en cuenta a los organismos no gubernamentales.

Por lo tanto, los factores claves para el éxito de la organización se pueden 
encaminar hacia un punto estratégico, con el fin de obtener beneficios del 
desarrollo del evento y convertirse junto con otras herramientas en impulsor 
de: la cooperación entre la gestión de la administración privada y pública, 
el desarrollo del ornato e infraestructura de la ciudad, el desarrollo de la 
educación a través del deporte y cultura, la mejora medio ambiental, la 
prevención en seguridad, la promoción de la marca ciudad y del turismo 
del país, la integración de la población y el bienestar social.
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Además, según Smith (2010), dentro del efecto social positivo se en-
cuentra: i) la colectividad y reforzamiento de identidad a través del depor-
te, ii) la unificación de la población, iii) el enriquecimiento de la autoestima 
de los pobladores de la sede y orgullo cívico por ser el anfitrión, iv) la ins-
piración de los niños y de la juventud en la gama de deportes y su práctica 
y v) la vida saludable y el bienestar.

Para identificar qué factores son determinantes en la realización exitosa 
de eventos deportivos de clase internacional, es necesario analizarlos alre-
dedor de su ciclo de vida (ex ante, durante y ex post) como en su impacto 
en la sociedad del país sede; tal como se planificó estratégicamente en los 
proyectos de transformación en los Juegos Olímpicos Barcelona de 1992 
(Schwambach, 2011). Es así, que se obtienen vías para complementar el 
desarrollo económico y social sostenidamente sobre el planeamiento de 
este tipo de eventos, siendo gestionado en los niveles de la organización o 
ciclo de vida a continuación descrita:

   i)	 Organización ex ante, según Martín (2010), el dinamismo de un 
evento deportivo inicia desde que se designa a una ciudad como 
sede, hasta antes de iniciar el programa. Indica el autor que se tie-
ne una campaña de publicidad seis años antes del inicio de la com-
petición en el caso de los juegos panamericanos y once años antes 
en el caso de los juegos olímpicos.

  ii)	 Organización durante, es el tiempo de duración del evento, en el 
caso de los juegos olímpicos es de 16 días, en cuanto a la copa mun-
dial de fútbol de 30 días y en los juegos panamericanos es de 14 
días.

iii)	 Organización ex post, periodo que cubre desde que se cierra el 
evento, hasta la evaluación del impacto del mismo en el largo plazo. 
En el caso de los juegos olímpicos, a este periodo se le denomina 
resaca posolímpica, en donde por ejemplo se toma en considera-
ción el destino que tendrán las instalaciones y terrenos usados en 
la organización de los juegos; ya que por las inversiones realizadas 
es importante de sostener y no convertirse en los denominados 
“elefantes blancos” (costos de mantenimiento mayor al beneficio 
que genera).



Metodología y diseño 
de la investigación

2

En este capítulo se describe la metodología seguida en este trabajo. Primero 
se presentan la justificación y objetivos de la investigación, y los alcances 
y limitaciones del trabajo; en segundo lugar, se definen las principales he-
rramientas metodológicas que se aplicarán en la investigación que son los 
factores críticos de éxito y el benchmarking. Por último, después de haber 
definido conceptualmente estas herramientas, se describe el tipo y el diseño 
de la investigación que consiste en las siguientes cuatro fases: diagnóstico 
de eventos deportivos internacionales, la determinación de los FCE, el 
diagnóstico de la situación actual de Lima y las propuestas estratégicas 
sugeridas para una gestión exitosa de los JPLima2019 (ver cuadro 2.1).

1. Justificación y objetivos del tema de investigación

La realización de los JPLima2019 para el Perú significa una enorme respon-
sabilidad y reto, es por ello que debe planificarse lo mejor posible desde di-
ferentes ámbitos, como el económico, social, ambiental, educativo y cultural.

Por otro lado, el realizar los JPLima2019 como se ha mencionado es un 
gran desafío y un primer paso para demostrar al país y al mundo que se 
estará a la altura de otros países exitosos en la organización y ganar presti-
gio como marca. Esto abrirá la oportunidad para organizar futuros eventos 
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Cuadro 2.1. Resumen de las metodologías de la investigación

Características
Diagnóstico 

internacional
Determinación 

de los FCE
Diagnóstico 

local
Propuestas 
estratégicas

Motivo

Conocer la 
situación de 
organizaciones 
similares de los 
eventos deportivos 
internacionales

Identificar las 
variables cruciales 
para llevar a cabo la 
organización de los 
JPLima2019

Identificar 
las brechas 
existentes 
entre el 
escenario 
actual y el 
escenario 
requerido

Desarrollar 
propuestas 
estratégicas con 
el fin de reducir 
y eliminar las 
brechas

Fuentes de 
información

Principalmente 
fuentes 
secundarias: 
investigaciones 
y publicaciones, 
información 
pública, 
información de 
la web, revisión 
bibliográfica 
relacionada

Principalmente 
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deportivos y de diversos tipos de envergadura internacional, generando 
competitividad y desarrollo.

Frente a esta necesidad, el país convoca a estudiantes, profesores, 
investigadores, líderes y profesionales a aportar con sus conocimientos, 
experiencias, investigación, sentido crítico y propuestas de gestión; en 
este sentido la realización de la presente investigación busca aportar con la 
identificación de FCE para la organización de los JPLima2019. Esto servirá 
como un punto de referencia para la toma de decisiones y planificación de 
estrategias de gestión.

Para ello, el presente trabajo de investigación se plantea como objetivo 
general determinar los factores críticos de éxito que se deben de tomar 
en consideración para llevar a cabo una exitosa organización de los 
JPLima2019, con los siguientes objetivos específicos:

•	 Identificar las variables que destacan en los eventos deportivos 
internacionales.

•	 Identificar las brechas existentes entre el escenario actual 
y el escenario requerido, para la realización de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

•	 Determinar las propuestas estratégicas, a tomar en cuenta, para 
que los Juegos Panamericanos Lima 2019 sean exitosos.

2. Alcance y limitaciones

El alcance de la investigación comprende abarcar el análisis de eventos 
deportivos de gran envergadura como las copas mundiales de fútbol, los 
juegos olímpicos y los juegos panamericanos. Si bien el análisis principal 
se concentra en Lima, Perú; sin embargo, presenta una visión internacio-
nal haciendo benchmarking de los casos de éxito y recogiendo las lecciones 
aprendidas de diversos países donde se han realizado eventos de igual o 
mayor magnitud, para contextualizarlo a la realidad peruana.

Sobre las limitaciones y dinámica de la investigación, está se da por la 
búsqueda de información y documentación, a través de publicaciones, tra-
bajo de campo (visitas) y realización de entrevistas a expertos. Se tomará en 
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cuenta los factores claves de éxito para la organización administrativa del 
evento, mas no en la gestión administrativa o técnica a detalle de cada una 
las disciplinas deportivas consideradas para los juegos panamericanos por 
limitaciones de tiempo. Tampoco se enfocará en el desarrollo para la ob-
tención de medallas de parte del anfitrión como fuente de éxito del desen-
volvimiento de los juegos.

Por último, el presente trabajo de investigación, además se desarrolla, 
para servir como referencia en el planteamiento de propuestas estratégicas 
y la toma de decisiones, las cuales requerirán ser evaluadas y validadas por 
las autoridades y organismos involucrados según el fin que se considere 
conveniente.

3. Factores críticos de éxito (FCE)

Este trabajo de investigación tiene como finalidad aportar recomendacio-
nes para una exitosa gestión de los JPLima2019, con lo cual se realiza una 
previa investigación con el fin de identificar y analizar los factores que 
han tenido un impacto relevante en los eventos deportivos seleccionados, 
además de las entrevistas realizadas a expertos y revisión de publicacio-
nes en general; para hallar áreas claves de trabajo y enfocarse en planes 
de acción en ellas. Es por ello, que se usa la metodología de los factores 
críticos de éxito (FCE).

El método de gestión por FCE data de inicios de 1960 cuando se 
publicó un artículo sobre Management information crisis, donde explica la 
importancia de estos factores (Harvard Business Review, 1960). A pesar 
de su importancia, quedan inexplorados hasta 1979, cuando un grupo de 
investigación del Massachusetts Institute of Technology (MIT) lo retoma 
como una herramienta aplicable a requerimientos de un sistema de 
información gerencial. Es así, que los FCE se obtienen como un número 
limitado de áreas, en donde sí se logran resultados satisfactorios, asegurarán 
un desempeño competitivo y exitoso para la organización. Por lo tanto, estas 
áreas requieren mayor atención y cuidado de la gerencia (Rockart, 1979).
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3.1. Definiciones

Según Villegas (1997), la gestión por FCE significa la acción y el efecto de 
gerenciar y administrar la organización, con base en elementos que de-
terminan si se alcanza o no un resultado exitoso. Para lo cual, indica que 
es necesario identificar aquellos eventos, condiciones, variables, áreas, 
circunstancias o actividades coyunturales; en las cuales los resultados sa-
tisfactorios aseguren un buen desempeño. Por lo tanto, estos elementos o 
factores son puntos de apoyo para el apalancamiento de una organización 
hacia el logro de resultados exitosos.

Por otro lado, para Pinto (2000) los FCE describen las actividades que 
son necesarias de ejecutar o realizar satisfactoriamente para que la misión 
se cumpla. Son una serie de enunciados, normalmente no más de ocho, 
que si se cumplen; garantizan el éxito de la misión. Para lo cual, se requiere 
agrupar acciones que se deben realizar o cumplir, ya que en caso contrario 
generarían un caos y un seguro incumplimiento de la misión.

Asimismo, Caralli (2004) sostiene que estos FCE permiten definir las 
áreas claves esenciales para un buen desempeño de la organización. Los 
gerentes que conocen y consideran estas áreas con el fin de realizar planes 
de acción en toda actividad o iniciativa organizacional, deben asegurar 
un rendimiento óptimo de las mismas, para alcanzar los objetivos y metas 
planteadas y garantizar el cumplimiento de su misión.

Además, explica que la importancia de los FCE radica en los benefi-
cios que se pueden obtener de ellos, como: i) la precisión al momento de 
responder al alcance de los objetivos y la misión organizacional, ii) el so-
porte que dan al desarrollo de planes estratégicos, ayudando a identificar 
amenazas y oportunidades, iii) la ampliación en la visión organizacional 
para el manejo de riesgos, iv) son en sí mismas una potente herramienta 
de comunicación organizacional, v) identifican puntos críticos de atención 
de la alta dirección y vi) permiten la medición de la productividad orga-
nizacional (Caralli, 2004).

Según Murillo (2010), son el conjunto mínimo (limitado) de áreas 
(factores o puntos) determinantes, en las cuales si se obtienen resultados 
satisfactorios se asegura un desempeño exitoso para un individuo, un 
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departamento o una organización. Son así, variables que la gerencia 
puede influenciar a través de sus decisiones y que pueden afectar 
significativamente la posición competitiva global.

El autor brinda un alcance de algunas de las características de los 
FCE: i) son temporales y subjetivos, por ser influenciados por el contexto 
o entorno económico, socio-político, cultural, geográfico, la accesibilidad 
y disponibilidad de recursos; ii) están directamente relacionados con el 
concepto de éxito de quienes los diseñen y de su grado de comprensión del 
entorno y madurez organizacional; iii) tienen conexión con la supervivencia 
o competitividad de la entidad a la que se refieren; iv) son específicos para 
cada organización; v) reflejan preferencias o puntos de vista respecto a 
variables claves en un momento determinado; vi) se entrelazan con las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que la organización 
enfrenta y vii) se constituyen en elementos cruciales para el éxito durante 
el horizonte de planeación (Murillo, 2010).

A pesar de contar con diversas definiciones y puntos de vista, se iden-
tifican puntos comunes que ayudan a explicar el alcance de los FCE, que 
se define como aquellos factores, componentes o elementos claves identi-
ficados; ligados a la estrategia de la organización. Pueden ser evaluados 
con el fin de proporcionar acciones adecuadas de buen desempeño y lograr 
lo que se espera, sea una organización o evento exitoso, aceptable o según 
se planteen los objetivos acorde con la misión de la gerencia. Finalmente, se 
convierte en una herramienta complementaria, para diseñar medidas de 
control de rendimiento, efectividad, calidad y competitividad de procesos; 
con la finalidad de contribuir en la toma de decisiones.

3.2. Metodología de gestión por factores críticos de éxito (FCE)

En el presente trabajo de investigación se ha elegido la metodología de-
sarrollada por Caralli (2004), ya que nos permite de forma ordenada y en 
pasos definidos, determinar los FCE de una organización a través de la 
revisión de documentación y la realización de entrevistas a expertos como 
fuente de datos de análisis; lo que proporciona soporte a las propuestas 
estratégicas que serán planteadas, por los conocimientos y experiencias de 
alta dirección, que reflejen la capacidad de discernimiento que se tiene al 
ordenar recursos y plantear elementos de gestión.
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Esta metodología inicia con un análisis de metas y objetivos para al-
canzar la misión organizacional. Luego, se realiza un análisis de datos e 
información a través de documentación (normativos sobre la entidad y el 
entorno en el que se desarrolla la organización) y entrevistas a funcionarios 
claves y expertos, con el objeto de identificar las áreas de interés, su funcio-
namiento, riesgos y barreras existentes para el cumplimiento de las metas 
y objetivos organizacionales. Posteriormente, la información recolectada se 
clasifica en “grupos de afinidad”, donde se seleccionarán los factores sean 
de éxito, críticos o no críticos.

Para Caralli (2004), existen las siguientes actividades básicas para el 
desarrollo de la metodología:

  i)	 Definición del alcance, a través de la identificación de los orga-
nismos e instituciones y de sus objetivos para el logro de metas 
respecto a la materia de investigación.

 ii)	 Recolección de datos, a través de los organismos e instituciones 
involucradas, documentación o publicaciones sobre la materia en 
investigación y entrevistas realizadas a expertos.

iii)	 Análisis de los datos, identificando y agrupando los factores de 
éxito de acuerdo con los objetivos.

iv)	 Identificación de FCE, se eliminan los factores no críticos (sobre la 
base de un conjunto de preguntas a las que se somete cada factor 
hallado), posteriormente se selecciona y determina los FCE.

 v)	 Análisis de los FCE, se concluye sobre los FCE encontrados.

En la figura 2.1 se señalan los pasos de la metodología de FCE.

4. El benchmarking

El término fue introducido por Xerox a mediados de los años setenta, 
como estrategia para combatir a la competencia. Xerox perdía posiciones 
de manera acelerada en el mercado de las fotocopiadoras ante la compe-
tencia japonesa e inició de manera sistemática el proceso de benchmarking 
(Camp, 1993). David T. Kearns, director general de Xerox Corporation, 
definió benchmarking como el proceso continuo de medir productos, servi-
cios y prácticas contra los competidores más duros o aquellas compañías 
reconocidas como líderes de la industria.
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4.1. Definiciones

Camp (1993), señala que el benchmarking es la búsqueda de las mejores 
prácticas de la industria que conducen a un desempeño excelente. Ade-
más, afirma que es un proceso de descubrimiento y una experiencia de 
aprendizaje que requiere observar cuáles son estas prácticas y proyectar 
cuál debe ser el desempeño futuro, permitiendo fijar metas realistas, crean-
do planes y estrategias ganadoras que ayuden a alcanzar la excelencia.

Por otro lado, Spendolini (1992) define el benchmarking como un proce-
so sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos 
de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes 
de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacio-
nales. De este modo, según el autor se identifican los FCE o benchmarks a 
los que se va a hacer seguimiento.

Según Valls (1995), el benchmarking es un proceso de gestión continua, 
que exige una constante puesta al día de los aspectos primordiales de la 
empresa. Esto es una manera racional de asegurar la satisfacción de las 
exigencias de los clientes y se adaptará sin cesar a la evolución de esas 
exigencias. Por lo tanto, es el camino para la supervivencia corporativa a 
largo plazo, a través del logro de la excelencia y liderazgo.

Asimismo, Karlöf y Östblom (1996: 197) definen al benchmarking como 
un proceso sistemático y continuo que compara nuestra propia eficiencia 
en términos de productividad, calidad y prácticas con aquellas compañías 
y organizaciones que representan la excelencia.

Después de conocer diversas definiciones de lo que es benchmarking, se 
puede decir que es un proceso continuo por medio del cual una organiza-
ción se compara con el mejor de su sector u organización, con el propósito 
de identificar las prácticas sobresalientes y luego aplicarlas, conduciendo 
a un alto desempeño en la gestión.

4.2. Tipos de benchmarking

Existen varios tipos de actividades de benchmarking, dado que se tienen 
beneficios y deficiencias, por lo que puede ser más apropiada en ciertas 
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circunstancias que en otras. Camp (1993) señala que existen los siguientes 
tres tipos de benchmarking:

    i)	 Benchmarking interno, en las empresas con múltiples divisiones, 
departamentos e incluso en más de un país; se inicia la investi-
gación de benchmarking comparando operaciones internas. Este 
esfuerzo es solamente un punto de partida para empezar a identi-
ficar los mejores procesos en la organización. Las investigaciones 
ayudan a definir el alcance de un estudio externo, ya que pro-
porciona información útil que permiten mejorar la comunicación 
interna y la solución conjunta de problemas.

  ii)	 Benchmarking competitivo, comprende la identificación de los 
productos, servicios y procesos de trabajo de los competidores di-
rectos y la comparación con los de la propia organización. Puede 
resultar difícil obtener información, pero el realizarse a través              
de un tercero, como por ejemplo un consultor especializado, ga-
rantiza la confiabilidad y el anonimato de la realización de este 
proceso.

 iii)	 Benchmarking funcional, comprende la identificación de proce-
sos de trabajo de organizaciones que podrían no ser competencia 
directa de la organización. El objetivo es identificar las mejores 
prácticas de cualquier tipo de organización que haya ganado una 
reputación de excelencia, en el área específica que se esté some-
tiendo al benchmarking.

4.3. Metodología de análisis benchmarking

A continuación se detallan las fases que comprenden el realizar bench-
marking y lo que incluye cada una de ellas (Camp, 1993).

   i)	 Fase de planeación, para esto se requiere identificar a qué se le va 
hacer bench. Luego, se determinará contra qué se tendrá la com-
paración y se procederá a recopilar datos provenientes de fuentes 
secundarias (investigaciones bibliográficas, publicaciones y estu-
dios realizados) y/o fuentes primarias de ser el caso (expertos). 
También en esta fase, se puede tener encuestas, cuestionarios y 
visitas de campo; así como piggyback (utilizar datos ya existentes 
de estudios realizados por otros).
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 ii)	 Fase de análisis, se determina las dimensiones de cualquier bre-
cha en el desempeño, sea negativo (las prácticas externas son su-
periores), de paridad (no hay diferencias importantes en las prác-
ticas) o positivo (las prácticas internas son superiores).

iii)	 Fase de integración, es el proceso de usar los hallazgos de bench-
marking para fijar objetivos operacionales para el cambio. Se debe 
demostrar en forma clara y convincente que los hallazgos son co-
rrectos y se basan en datos reales. Luego, se comunica a todos los 
niveles de la organización para obtener respaldo.

iv)	 Fase de acción, se desarrolla planes de acción para implantar los 
hallazgos de benchmark. Se necesitará a su vez, un mecanismo con-
tinuo de presentación de informes, ya que se tiene que comunicar 
a todos los involucrados del progreso de los hallazgos del bench-
marking.

  v)	 Madurez, se alcanzará la madurez cuando se incorporen las me-
jores prácticas a todos los procesos del negocio u organización, 
asegurando así la superioridad.

En la figura 2.2 se presentan los pasos de la metodología para realizar 
benchmarking. En la presente investigación se tiene soporte en los cuatro 
primeros pasos: planificación, análisis, fase de integración y fase de ac-
ción; donde se apoya el diagnóstico del desempeño de la organización de 
eventos deportivos internacionales. 

Como ejemplo, se menciona lo que planea hacer en un caso específico 
el Comité Olímpico Organizador de los Juegos Panamericanos Toronto 
2015. Toronto trabaja con los organizadores de la sede de los Juegos Pa-
namericanos Guadalajara 2011, para elaborar la estrategia de medios y 
difusión del evento. Se planea la comunicación y cobertura previa al inicio 
de los juegos como se hizo en Guadalajara, con el fin de crear entusiasmo 
en la población sobre los juegos panamericanos del 2015. A su vez, los or-
ganizadores de Toronto 2015 ofrecerán asistencia sobre cómo organizarse 
según las mejores prácticas a los futuros anfitriones de los JPLima2019 
(Comité Olímpico de Canadá, 2014).

Otro ejemplo de gestionar según el desempeño de las mejores prácticas 
elegidas, es el caso de los Juegos Olímpicos de invierno Vancouver 2010 y 
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Sochi 2014. En el reporte final elaborado por el COI acerca de Vancouver, 
se señala haber tenido una reunión en el 2010 en la ciudad de Sochi; el 
cual sirvió para la transferencia de conocimientos acerca del programa 
desarrollado. Se discutió las lecciones aprendidas y cómo utilizarlas 
para mejorar. Una delegación de 45 miembros del Comité Organizador 
de Vancouver 2010 contribuyó con la asesoría sobre su experiencia y 
recomendaciones a la futura sede (COI, 2011a).

La comparación entre eventos deportivos internacionales relevan-
tes, brinda guía para la planificación y el proceso de toma de decisio-
nes, a través de los conocimientos, oportunidades, limitaciones, lecciones 
aprendidas; para que los futuros organizadores comprendan, repliquen, 
adecuen y puedan evitar errores. De este modo, se puede obtener ense-

Figura 2.2. Metodología del benchmarking
Fuente: Camp, 1993.
Elaboración propia
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ñanzas de los tropiezos y buscar mejoras en el desempeño y desarrollo 
de eventos deportivos, lo cual será beneficioso para la sede anfitriona y 
los stakeholders. 

5. Estudio exploratorio descriptivo y diseño de la investigación

El tipo de diseño es de tipo exploratorio descriptivo, exploratorio porque se 
desea conocer los FCE desde la perspectiva nacional, a través de los diversos 
actores sociales relacionados con el tema de los JPLima2019 y descriptivo 
porque busca describir cuáles son las variables claves que destacan en los 
eventos deportivos internacionales para lograr el éxito.

La investigación realizada presenta un carácter cualitativo, porque 
permite acercarnos a la realidad de manera profunda y comprender mejor 
el mundo representado por la teoría y la práctica (Pérez, 1998). Con el 
fin de tener una mayor visibilidad y proximidad a las situaciones reales 
(Erickson, 1986) y poder interpretarlas, teniendo en cuenta que los actos 
dependen de como los mismos sujetos definen dichas situaciones (Ruiz, 
2012). A su vez, se realiza una investigación cuantitativa fortaleciendo el 
análisis exploratorio y descriptivo, sobre la base de entrevistas a expertos 
(pese a la muestra pequeña a considerar) para recoger información sobre 
el tema de estudio y generar mayor objetividad (Briones, 2002), ya que esto 
permite analizar datos cuantitativos sobre las variables halladas como FCE 
y además, se podrá establecer un ránking para establecer comparaciones 
sobre la importancia de factores claves en el diagnóstico internacional 
como en el local.

5.1. Universo y muestra

Se determinó trabajar con actores sociales ligados a los JPLima2019 y 
seleccionando representantes de sectores involucrados con experiencia 
profesional en toma de decisiones de entidades públicas y privadas en las 
que tiene impacto el evento (organismos gubernamentales, instituciones 
privadas y universidades). De esta forma, se han realizado 11 entrevistas 
mediante las cuales se ha obtenido valiosa información para hallar los FCE 
para los JPLima2019.
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5.2. Recolección, procesamiento y análisis de la información

Para la recolección de datos con los actores sociales se utilizó la entrevista 
semiestructurada como una técnica de recopilación de información. Y para 
obtener la experiencia de las sedes internacionales que han realizado mega 
eventos deportivos se utilizó el estudio de casos y trabajo de campo. El 
procesamiento y análisis de la información se realizó contrastando y siste-
matizando los resultados vertidos por las entrevistas de los actores sociales, 
las fuentes bibliográficas y el estudio de casos de experiencias internacio-
nales, todo esto guiado por los objetivos de la presente investigación. 
Utilizando un procedimiento inductivo, al partir de los datos para intentar 
reconstruir e interpretar la realidad. Las conclusiones se elaborarán a par-
tir de los análisis de las entrevistas, estudios de casos y de la literatura en 
que se basa el marco teórico respondiendo así a los objetivos de la presen-
te investigación.

5.3. Diagnóstico internacional	

La herramienta aplicada para el diagnóstico es el benchmarking a las sedes 
de eventos deportivos internacionales referentes en los niveles ex ante, 
durante y ex post del evento. Por otro lado, se analizan los aspectos nega-
tivos acontecidos a través de las lecciones aprendidas. Esto con el fin de 
conocer a profundidad la situación de organizaciones similares en el ámbito 
internacional. Para esto se utilizan principalmente fuentes de información 
secundarias.

Se recopila también información secundaria con la finalidad de ubicar 
estudios sobre la realización de eventos deportivos (copas mundiales, 
énfasis en olimpiadas y en los panamericanos) y la repercusión de estos 
eventos en el desarrollo sostenible del país organizador.

5.4. Identificación de los factores críticos

La presente investigación incluye la determinación de los FCE de carácter 
cualitativo, con el fin de identificar las variables cruciales en la organiza-
ción de los juegos panamericanos. Para tal fin, se obtienen los siguientes 
pasos: i) elaborar una lista de los objetivos de la organización, ii) identificar 
los factores de éxito de acuerdo con los objetivos planteados, iii) eliminar 



41Metodología y diseño de la investigación

los factores de éxito no críticos, iv) agrupar los factores identificando sus 
componentes y seleccionar los FCE y v) concluir sobre FCE.

Las fuentes de información utilizadas (principalmente primarias) se 
presentan a continuación:

a)	 Entrevistas a expertos
	 Se utiliza un bloque de preguntas similares para todos los entrevis-

tados, que se denomina entrevistas a expertos sobre el desarrollo e 
impacto del evento. Además, se obtiene información específica bajo un 
bloque de preguntas particulares para cada entrevistado.

	 Conclusiones:

•	 Realizar las entrevistas permite al grupo de investigación a tener 
un panorama amplio y estratégico de los JPLima2019 desde el 
punto de vista de los tomadores de decisiones.

•	 La información recabada, primaria como secundaria, permite al 
equipo de investigación definir con mayor exactitud los FCE y 
plantear propuestas estratégicas.

•	 Las entrevistas perfilaron las conclusiones y fueron soporte de las 
recomendaciones del presente trabajo de investigación.

b)	 Trabajo de campo
	 Como complemento a la información primaria se realizó un trabajo 

de campo consistente en visitas realizadas por los coautores de esta 
investigación a las diversas ciudades y locaciones, donde se han 
desarrollado acontecimientos deportivos internacionales: Barcelona 
(España), Berlín (Alemania), Beijing (China) y Guadalajara (México), 
así como una visita por diferentes escenarios de Lima Metropolitana 
(Perú). Respecto a la justificación de la elección de los lugares visitados 
se detalla la influencia de su organización en los eventos deportivos 
referentes en el cuadro 2.2.

5.5. Diagnóstico actual

Se realiza un diagnóstico de Lima con el fin de identificar las brechas exis-
tentes entre el escenario actual y el escenario requerido, a través de los FCE 
sobre la planificación y organización de los JPLima2019.
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Cuadro 2.2. Visita de campo de los investigadores

Lugar Ubicación Objetivo de la visita

Instalaciones 
deportivas

Lima, 
Perú

Obtener información visual del desarrollo de la infraestructura 
de las diversas sedes. Conocer la zona de construcción y observar 
los avances

Instalaciones 
deportivas

Barcelona, 
España

Obtener información visual del desarrollo de la infraestructura 
de sedes deportivas y reconocer la importancia actual de las 
mismas

Ciudad
Barcelona, 
España

Observar e indagar sobre los cambios realizados en la ciudad            
ex ante a los Juegos Olímpicos de 1992 y su mantenimiento            
ex post al evento. Reconocimiento de la importancia del  
desarrollo turístico directamente con el evento

Instalaciones 
deportivas

Beijing, 
China

Obtener información visual del desarrollo de la infraestructura 
de sedes deportivas y reconocer la importancia actual de las 
mismas

Ciudad
Beijing, 
China

Observar e indagar sobre los cambios realizados en la ciudad           
ex ante a los Juegos Olímpicos del 2008 y su mantenimiento                 
ex post al evento. Reconocimiento de la importancia del  
desarrollo turístico directamente con el evento

Ciudad
Berlín, 
Alemania

Observar e indagar sobre los cambios realizados en la ciudad 
ex ante a la Copa Mundial de Fútbol Alemania 2006 y su 
mantenimiento ex post al acontecimiento. Reconocimiento de la 
importancia del desarrollo turístico directamente con el torneo

Elaboración propia.

Se utilizaron fuentes de información primaria y secundaria consignadas 
por diversos organismos, tales como: COP, Odepa, IPD, federaciones 
deportivas, Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Cámara 
Nacional de Turismo del Perú (Canatur), Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur), Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (Confiep), entre otros organismos deportivos, 
empresas privadas y diversas fuentes nacionales e internacionales 
relacionadas con la organización de eventos. Otras fuentes de información 
secundarias a utilizar será la internet (vía documentos web especializados), 
que nos permitan sustentar los FCE determinados y evaluar su aplicación 
a la realidad peruana.

5.6. Estrategias

A través de las herramientas de FCE y tanto del diagnóstico internacional 
como el local, se tiene como objetivo desarrollar propuestas estratégicas 
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con el fin de reducir y eliminar brechas, a través del desarrollo de los pla-
nes de acción que se llevarán a cabo ex ante, durante y ex post de los juegos 
panamericanos para tener éxito en la organización.

Se consultó tanto fuentes secundarias como primarias, siendo las fuentes 
de información primaria resultado de entrevistas nacionales e internacio-
nales a profundidad ya mencionadas líneas arriba, como las dirigidas a 
expertos asociados a la organización del evento u otros entrevistados que 
se desenvuelven en un contexto relacionado con el tema de investigación.

6. Conclusiones preliminares

Los principales juegos deportivos internacionales tomados en cuenta (jue-
gos olímpicos de verano e invierno, copas mundiales de fútbol, juegos pana-
mericanos) se han agrupado por la similitud en la congregación de deportes 
multidisciplinarios, de países participantes y de público espectador; por la 
envergadura de la organización de eventos, la estructura administrativa 
de las comisiones organizadoras, el ciclo de vida del evento deportivo y su 
repercusión en la sociedad y país sede.

Para tener un referente temporal se toma en cuenta los casos de: los 
Juegos Olímpicos Beijing 2008 (China) y Londres 2012 (Gran Bretaña); 
de las Copas Mundiales de Fútbol Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, y de 
los Juegos Panamericanos Río de Janeiro 2007 (Brasil) y Guadalajara 2011 
(México). Según la opinión de expertos, el COP está tomando como refe-
rentes principalmente a los Juegos Olímpicos Barcelona 1992, Beijing 2008, 
Londres 2012 y a los Juegos Panamericanos Río de Janeiro 2007, Guadalajara 
2011 y a Toronto 2015. Por lo tanto, se concluye utilizar la metodología 
del benchmarking y tomar en cuenta las lecciones aprendidas, a través del 
diagnóstico de eventos deportivos internacionales; para luego identificar 
los FCE sobre la base de cinco pasos: i) definición de alcance, ii) recolección 
de datos, iii) análisis de datos, iv) identificación de FCE y v) análisis de FCE 
de la organización de los JPLima2019 que permita cumplir los objetivos y 
brindar herramientas de gestión adecuadas.

El punto de partida para la continuación de la investigación, es estable-
cer la metodología a seguir en cada capítulo del trabajo según los objetivos 
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planteados en los mismos, siendo así se usa un método exploratorio des-
criptivo sobre la base de análisis cualitativos y cuantitativos. Por lo tanto, 
se identifica las fuentes de información requeridas y el uso de herramientas 
para realizar un diagnóstico de eventos internacionales referentes, deter-
minar los FCE y consecuentemente realizar el diagnóstico para la ciudad 
de Lima y la organización de los juegos panamericanos, lo que permitirá 
finalmente a través de las brechas halladas; brindar sugerencias sobre 
propuestas estratégicas con el fin de reducir o eliminar las mencionadas 
brechas y hacer sostenible el desarrollo del evento.



Benchmarking y diagnóstico                    
de los últimos eventos deportivos 
internacionales

3

En este capítulo se da a conocer la situación de organizaciones similares de 
los eventos deportivos internacionales a través del benchmarking tomando 
como referencia los dos últimos eventos desarrollados en los juegos olím-
picos de invierno y verano, la copa mundial de fútbol4 y los juegos pana-
mericanos; a su vez se desarrolla las lecciones aprendidas de estos últimos 
eventos u otro de gran relevancia. 

Para lo cual, principalmente se hizo uso de diversas investigaciones y 
publicaciones, como información pública, información de la web; también 
se tomó en cuenta las entrevistas a expertos y el trabajo de campo.

El alcance del diagnóstico de los eventos deportivos internacionales 
referentes se desarrolla tomando en cuenta las variables claves que resaltan 
en las organizaciones involucradas.

4.	 Como se ha mencionado en el capítulo 2, si bien se indica se han tomado como re-
ferencia los dos últimos eventos, para el caso de los Juegos Olímpicos de invierno 
se consideró a Sochi 2014; ya que el evento concluyó en febrero. Mientras que la 
Copa Mundial de la FIFA 2014, se desarrolló entre el 12 de junio y el 13 de julio, por 
lo cual no se le consideró para realizar el análisis a profundidad en el diagnóstico 
internacional. 
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1. Juegos Olímpicos de verano Londres 2012 (Reino Unido)

Los XXX Juegos Olímpicos de verano se celebraron en la ciudad británica de 
Londres, entre el 27 de julio y el 12 de agosto de 2012. Fueron considerados 
32 deportes y 302 pruebas, con la participación de 10,519 atletas (Sports 
Reference, 2014). En los juegos de Londres se invirtieron US$ 14.5 mil 
millones, bajo el lema de desarrollar inversiones en infraestructura 
sustentable, las cuales fueron principalmente para habilitación de 
instalaciones olímpicas como las dirigidas en el Parque Olímpico (antes 
edificios y zonas en mal estado que abarca 246 hectáreas), el transporte en 
la ciudad que se tenía previsto y la seguridad del evento.

a) 	Desarrollo de infraestructura
	
El desarrollo de infraestructura se ha dividido para contar con un análisis 
en detalle, en infraestructura deportiva y la infraestructura que da soporte 
a las instalaciones deportivas (principalmente instalaciones relacionadas 
con el transporte y la vía pública) con el fin de poseer los medios necesarios 
para llevar a cabo un evento deportivo.

Instalaciones deportivas

Se realizaron inversiones en el denominado Parque Olímpico de Londres, 
complejo deportivo que alberga a la Villa Olímpica, al estadio olímpico, 
al centro acuático, la arena de baloncesto, la arena de waterpolo, la arena 
de Riverbank (Centro Olímpico de Hockey), la Caja de Cobre (balonmano 
arena) y al velódromo de Londres; en donde algunas de estas instalaciones 
se hicieron con estructura temporal o con fines multiusos luego del evento, 
ya que posteriormente a los juegos se le da el nombre de Parque Olímpico 
Reina Isabel, puesto que el gobierno del Reino Unido implementa en él: 
viviendas, nuevas escuelas, centros de salud, centros deportivos. En total 
invirtieron en infraestructura deportiva US$ 2.8 mil millones.

En el caso de la Villa Olímpica se pusieron a la venta los 2,818 aparta-
mentos construidos para fines del evento. Un número reducido de estos 
apartamentos se usó como viviendas de protección oficial.
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Instalaciones de soporte

Según el COI el gobierno de Reino Unido invirtió 6.5% del PBI en infraes-
tructura de transporte público, construyendo diez líneas de ferrocarril y 
treinta puentes. También se promovió el transporte verde habilitando rutas 
para bicicletas (International Olympic Commitee, 2013). Se destinó US$ 1.4 
mil millones para la mejora de red de transportes que sirvió de soporte para 
los juegos olímpicos y su buen desempeño.

b) Desarrollo del medio ambiente
	
Para efectos de supervisión y evaluación de la sostenibilidad ambiental de 
Londres 2012, se creó una comisión independiente, por lo cual los residuos 
de la demolición fueron reciclados; además, se sembraron 300 mil plantas en 
los alrededores (zona de humedales) del Parque Olímpico. Estos programas 
se usaron como base para la creación de la norma BS 89015, anterior al ISO 
20121 en el 2012 (sistema de gestión de eventos sostenibles).

c) Desarrollo de la seguridad

Se dispuso aproximadamente de 42 mil efectivos de seguridad: 18,200 
militares; 12,000 policías; 7,000 seguridad privada y 4,800 voluntarios en-
trenados. La inversión en seguridad fue de US$ 1.6 mil millones, US$ 760 
millones se han destinado a la seguridad en la ciudad de Londres; mien-
tras que otros US$ 840 millones a la vigilancia en los recintos deportivos 
(Agencia EFE, 2012).

d) Desarrollo del impacto educativo y cultural

El COI (2013) sostiene que los juegos inspiraron más de dos mil proyectos 
en las comunidades para educar a los jóvenes sobre actividades deportivas 
poco conocidas, la salud y los valores olímpicos. Además, se constituyó 
el programa oficial de educación de Londres 2012 “Get Set”, el cual 

5.  Esta norma de sistema de gestión tiene por objetivo ayudar a mejorar la sostenibili-
dad de las organizaciones en todo el ciclo de desarrollo de eventos relacionados a: 
ser un éxito financiero, ser más responsable socialmente, reducir la huella ambiental 
(ISO 20121, 2014).
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proporciona recursos para 25 mil escuelas con alcance a 6.5 millones de 
jóvenes y también trabaja con universidades con el objetivo de ayudar al 
aprendizaje de los eventos deportivos relacionados con el del 2012 (Getset.
co.uk, 2012).

Con el fin de difundir los juegos e involucrar a la población, se realizaron 
eventos como la Olimpiada Cultural, donde participaron 25 mil artistas 
representando a los 204 CON, y el Festival de Londres 2012, donde asistie-
ron 19.5 millones de personas. 70 mil personas fueron voluntarias en toda 
la organización del evento (40% se ofrecieron por primera vez a realizar 
trabajo voluntario). Alrededor de 28 mil personas sirvieron como líderes 
locales en la celebración de eventos en sus hogares, calles y comunidad, 
para difundir el espíritu olímpico.

e) Desarrollo del impacto turístico

En el 2012 el turismo fue impulsado por los juegos olímpicos, se alcanzó 
dos millones de visitas para observar alguna actividad olímpica; a su vez, 
se espera que luego del evento, el impacto en ingresos al 2015 sea de                  
US$ 3.7 mil millones (International Olympic Commitee, 2013).

f) Desarrollo de las comunicaciones

El plan para las operaciones y servicios de comunicación en los medios 
incluyó: el préstamo del espectro radioeléctrico (medio en que se propagan 
las ondas electromagnéticas para transmitir información, asociado a las 
comunicaciones inalámbricas) de organismos públicos y el uso de ancho de 
bandas de estas instituciones que contaban con disponibilidad, TV digital, 
equipo asignado de ingenieros para respaldar inconvenientes por interfe-
rencias; gran despliegue de consultoras internacionales sobre tecnología 
de red y comunicaciones móviles por el gran boom de estos medios en la 
fecha del evento (Prensa.politicaspublicas.net, 2012).

g) Desarrollo de la generación de empleo

Como consecuencia de la preparación del evento, en promedio 200 mil 
personas trabajaron directa e indirectamente alrededor del desarrollo de la 
organización. Así, a inicios del 2012 el desempleo disminuyó en 1.2%. En 
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promedio 46 mil personas trabajaron en el Parque Olímpico y Villa Olím-
pica (10% estaban anteriormente desempleados). Además, las empresas 
involucradas en el evento vieron como oportunidad la asesoría y replica 
de sus negocios en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y Sochi en el 
2014 (International Olympic Commitee, 2013).

2. Juegos Olímpicos de verano Beijing 2008 (China)

Los XXIX Juegos Olímpicos de verano se celebraron en la ciudad china de 
Beijing6, entre el 8 y el 24 de agosto de 2008. La ciudad de Beijing fue el 
escenario principal para la realización del evento; sin embargo, se tuvie-
ron escenarios diversos según las diversas disciplinas deportivas en otras 
ciudades importantes como Quinhuangdao, Tianjin, Shenyang, Shanghái, 
Hong Kong y Qingdao. Fueron considerados 34 deportes y 303 pruebas, 
con la participación de 10,901 atletas (Sports Reference, 2014).

La inversión para la realización de los juegos olímpicos estimada al 2007 
fue de US$ 14 mil millones, con destino en protección ambiental (60.5%), 
transporte (25.8%) e instalaciones deportivas (10%); sin embargo, se sub-
estimaron los gastos, ya que la inversión total fue finalmente entre US$ 40 
a US$ 47 mil millones (Brunet & Zuo, 2008). Las inversiones con mayor 
impacto fuera de la ciudad sede se dirigieron a los sectores comercio, trans-
porte y servicios; mientras que las inversiones con mayor dinamismo en los 
alrededores de Beijing se dirigieron los sectores de servicios, construcción, 
productos químicos, electricidad y productos electrónicos.

6.	 La candidatura de Beijing recibió las más altas calificaciones en conjunto por los 
siguientes rubros mostrados y sus condiciones adecuadas, requisitos a ser tomados 
en cuenta para ser elegidos acomo sede:

    i)	 Alojamiento
   ii)	 Villa Olímpica
  iii)	 Apoyo del gobierno y la población
  iv)	 Seguridad
   v)	 Infraestructura deportiva
  vi)	 Transporte
 vii)	 Experiencia
viii)	Condiciones ambientales
  ix)	 Infraestructura general
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a) Desarrollo de infraestructura

Instalaciones deportivas

Se procuró implementar las sedes deportivas dentro de los campus univer-
sitarios, remodelando las instalaciones para ser usadas por los estudiantes 
luego de los torneos, como en el caso del voleibol. Además, se remodelaron 
escenarios existentes para las competencias de fútbol en estadios de las 
ciudades de Quinhuangdao, Tianjin, Shenyang y Shanghái; mientras que 
las pruebas ecuestres se realizaron en Hong Kong y las de vela en la ciudad 
de Qingdao. Otras instalaciones fueron construidas temporalmente para 
el esgrima, hockey, tiro al arco, tenis, béisbol, ciclismo, triatlón, voleibol     
playa y posteriormente, al término de las olimpiadas (International Olympic 
Commitee, 2013), fueron retiradas. Sin embargo, las dos principales sedes 
construidas fueron el Nido del Pájaro (Estadio Nacional) y el Cubo de Agua 
(Centro Acuático Nacional).

Instalaciones de soporte

El sector transporte ha sido el segundo destino de las inversiones realiza-
das, las que sirvieron de soporte para la organización de las Olimpiadas. 
Se construyó un nuevo tren de alta velocidad en la ciudad Tianjin y tres 
nuevas líneas de metro. A su vez, se realizó una carretera de circunvala-
ción y una vía rápida en el aeropuerto. El transporte público se incrementó 
en 4.5 millones de usuarios (International Olympic Commitee, 2013). Se 
implementaron accesos de rampas para sillas de ruedas en las calles y 
nuevas plazas de aparcamiento para discapacitados en el aeropuerto. Las 
señalizaciones en los cruces de las calles se adaptaron a los peatones con 
problemas de visión. También se crearon centros comerciales e instalaron 
atracciones culturales.

b) Desarrollo del medio ambiente

La mayor inversión realizada corresponde a la protección del medio 
ambiente impulsado por el certamen. Se contó con iluminación verde, 
promoción y mejora del sistema de reciclaje, desarrollo de zonas de 
conservación ecológica, énfasis en el desarrollo de industrias ecológicas 
(como la agricultura ecológica, plantación de árboles en los alrededores de 
las instalaciones deportivas, turismo y ocio responsable) para cambiar 
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gradualmente las industrias basadas en la explotación de recursos que 
afectan negativamente a la conservación de la ecología como al agua y aire, 
y así apoyar a la transformación industrial (Brunet & Zuo, 2008).

c) Desarrollo de la seguridad

Se desplegaron 100 mil agentes policiales en Beijing y 34 mil en las otras 
ciudades donde se tuvieron competencias olímpicas, además de personal 
entrenado para afrontar amenazas terroristas y otros voluntarios entrena-
dos. La inversión en seguridad fue de US$ 5.1 mil millones.

d) Desarrollo del impacto educativo y cultural

Se expusieron los valores deportivos de las olimpiadas a 400 millones de 
niños en 400 mil escuelas. Se buscó que el grado de civismo de los ciuda-
danos se incrementara a través de una serie de campañas para practicar la 
visión olímpica humanística, lo que incluye los modales y la etiqueta en la 
campaña de educación, con el eslogan “Bienvenidos a los Juegos Olímpi-
cos, mejorar modales y fomentar nuevas actitudes” (International Olympic 
Commitee, 2013). Una encuesta realizada por la Oficina de Civilización en 
Beijing mostró que escupir en la vía pública se había reducido a 4.9% desde 
el 8.4% estimado en el 2005, basado en la observación de 1,700 horas de 230 
mil peatones en 320 sitios públicos (Brunet & Zuo, 2008).

Entre jóvenes y adultos se ofrecieron 1’125,799 personas como volunta-
rios, de los cuales 400 mil voluntarios municipales ofrecieron información, 
interpretación, entre otros servicios; quienes se han mantenido en activida-
des de voluntariado en la comunidad luego de los juegos. En cuanto a la 
preservación de la cultura histórica, durante las construcciones y excava-
ciones en las sedes olímpicas y alrededores, los hallazgos de patrimonio y 
reliquias (700 tumbas antiguas y 1,500 artículos encontrados) fueron prote-
gidos, dado el trabajo arqueológico y de topografía dentro de 1.6 millones 
de m2 de tierra (International Olympic Commitee, 2013).

e) Desarrollo del impacto turístico

El impacto turístico en Beijing no solo se dio antes y durante los juegos, sino 
que dejó un legado posterior; la ciudad adquirió liderazgo en organizar 
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conferencias y exposiciones internacionales. Se obtuvieron visitas turísticas 
de cuatro millones de personas durante el certamen (internas y externas); 
por lo cual, además del desarrollo de excursiones culturales tradicionales, se 
consolidó el de productos de turismo de gama alta (actividades promotoras 
de la marca país, entretenimiento moderno, convenciones y exposiciones 
comerciales, exposición con influencia internacional en tecnología, automó-
viles, industrias culturales, ciencia, deportes y ocio) (Brunet & Zuo, 2008).

f) Desarrollo de las comunicaciones

El plan para las operaciones y los servicios de comunicación en los medios 
incluyó: información con datos proporcionados por el servicio de noticias 
olímpico, tecnología de red, comunicaciones móviles 3-G, TV digital, ade-
cuado acceso a internet, fácil acceso a los datos e información para el perso-
nal capacitado y los voluntarios; además, se contó con servicio de autobús 
las 24 horas para la prensa acreditada. También, existían restaurantes en los 
hoteles abiertos las veinticuatro horas para la atención correspondiente de 
los comunicadores y público en general (Brunet & Zuo, 2008). A su vez, la 
organización tuvo como eje principal la divulgación de información sobre 
el desarrollo en infraestructura y gestión de la organización de los juegos 
a las empresas y al público en general, con anticipación adecuada (Brunet 
& Zuo, 2008).

g) Desarrollo de la generación de empleo

Como consecuencia de la preparación del torneo, en promedio 600 mil 
personas trabajaron en el desarrollo de la organización de forma directa.

En el cuadro 3.1 se resumen los puntos que resaltan de las actividades 
descritas.

Los Juegos Olímpicos Beijing 2008 y Londres 2012 han demostrado que 
la organización de este tipo de torneos establece un hito —un antes y un 
después de los juegos— estas ciudades sedes. En Beijing se mejoraron, 
implementaron y crearon infraestructuras con el objetivo de beneficiar la 
calidad de vida de los ciudadanos, transmitir valores e incrementar el 
turismo. En Londres, se buscó el uso eficiente de los recursos, mejorando 
las instalaciones que ya existían, construyendo otras de manera temporal 
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o con fines multiusos; además, se creó en la población el interés hacia los 
juegos olímpicos y la práctica de deportes, se difundió el espíritu olímpi-
co en las comunidades y se buscó crear legado a través de la sustentabi-
lidad.

3. Juegos Olímpicos de invierno Sochi 2014 (Rusia)

Los XXII Juegos Olímpicos de invierno se celebraron en la ciudad rusa de 
Sochi, entre el 7 y el 23 de febrero de 2014. Fueron considerados 15 deportes 

Cuadro 3.1. Resumen de los factores relevantes de los juegos olímpicos de verano Beijing 
2008 y Londres 2012

Factor Beijing 2008 Londres 2012

Infraestructura
Mejora en el transporte como 
segundo destino de las inversiones

Infraestructura deportiva, con 
estructuras temporales y sostenibles

Medio ambiente

Primer destino de inversiones 
(industria ecológica), dado el 
compromiso como organizadores, 
por ser de mayor vulnerabilidad

Base para la creación de sistemas de 
gestión de eventos sostenibles

Seguridad

Se dispuso de efectivos policiales, 
personal entrenado en amenazas 
terroristas y también de voluntarios 
adiestrados

Se dispuso de personal de seguridad 
entre militares, policía, seguridad 
privada y voluntarios entrenados

Educación 
y cultura

Difusión de la educación en deporte 
y los valores olímpicos, a través de 
mejoras en modales y fomento de 
nuevas actitudes

Difusión de la educación en deporte 
y los valores olímpicos, a través de 
programas oficiales

Turismo

Se dejó un legado sobre la 
importancia de la cultura y se 
desarrollaron productos turísticos de 
alta gama

Se estima el impacto positivo 
posterior al acontecimiento deportivo

Comunicaciones

Desarrollo de tecnologías móviles 
y digital. Bajo el eje central de 
informar a las empresas y población 
sobre las actividades de la 
organización

Se gestionó contar con ampliaciones 
de ancho de banda y tecnología de 
comunicaciones inalámbricas con 
apoyo de consultoras y entidades 
estatales

Generación 
de empleo

Generación directa de empleo por la 
organización del evento

Disminución del desempleo en el 
corto plazo y generación de know-how 
en organización de acontecimientos 
deportivos de gran magnitud

Elaboración propia.
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(tanto de hielo como de nieve) y 98 pruebas, con la participación de 2,749 
atletas (Sports Reference, 2014). Son considerados los juegos más caros de 
la historia (seguido por Beijing 2008, que demandó de US$ 40 a US$ 47 mil 
millones) pues se han invertido aproximadamente US$ 51 mil millones en 
infraestructura, seguridad, comunicaciones y demás gastos relacionados 
con el torneo. Inversión que Rusia ha completado con la Fórmula Uno 
llevado a cabo en el 2014 y que complementará con los desembolsos a 
realizarse para el próximo Mundial de Fútbol Rusia 2018 (la inversión 
considerada desde el 2007 al 2018 se estima en US$ 90 mil millones para 
estos tres grandes torneos, lo cual ha traído problemas en la gestión y 
denuncias de posibles actos de corrupción por los altos montos destinados) 
(Pérez, 2014).

El principal desafío que enfrentó Sochi fue la falta de infraestructura 
deportiva, más del 80% de las obras comenzaron desde cero, es decir, con 
la construcción de nuevas sedes. Además, se modernizaron las telecomu-
nicaciones, así como el transporte de la zona (Szlifman, 2014).

a) Desarrollo de infraestructura 

Instalaciones deportivas

La mayor parte de la inversión fue destinada a la construcción de las ins-
talaciones olímpicas, las cuales costaron cerca de US$ 6,700 millones. Los 
US$ 44,300 mil millones restantes se asignaron para acondicionar la región, 
con el fin de acoger a los visitantes (Samarina, 2013).

Instalaciones de soporte

Rusia ha construido 200 km de vía férrea y 365 km de carretera y puentes 
como impulso de la preparación de los juegos de Sochi. Los principales me-
dios de transporte fueron los trenes y los suburbanos. Adicionalmente a es-
tos, se contó con una flota de 1,300 autobuses y 4,500 coches que estuvieron a 
disposición del público y los atletas. Estos medios estuvieron equipados con 
aire acondicionado y la mayor cantidad de asientos posibles. Esta reforma 
ayudó a liberar la ciudad de los atascos y que los deportistas y huéspedes 
no sufrieran retrasos en las competencias. También se emitieron normas 
para multar a los conductores que transitaran por los carriles olímpicos 
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con autos particulares en vez de utilizar medios de trasporte olímpicos. 
Los infractores debían pagar entre US$ 110 y US$ 180 (Pershkina, 2013).

b) Desarrollo del medio ambiente

Se promocionó la conciencia ambiental y el desarrollo sostenible, la candi-
datura abrió una fase de diálogo con las ONG y expertos medioambientales, 
gracias al establecimiento del Consejo del Medio Ambiente, con el objetivo 
de salvaguardar el entorno y los tesoros naturales (Sochi 2014 Olympic 
Winter Games, 2014). Conjuntamente con la empresa The Dow Chemical 
Company se desarrolló el programa innovador Un Futuro Sustentable; la 
compañía química implementó sus tecnologías de eficiencia energética y 
bajas emisiones de carbono en las áreas de infraestructura para mitigar la 
huella de carbono del preparativo entorno al evento, de ese modo com-
pensaba el cien por ciento de la huella, estimada en 160,000 toneladas de 
emisiones de CO2. El portafolio de proyectos desarrollados en conjunto, se 
enfocó en energía renovable y eficiencia energética, así como la protección 
y restauración de los ecosistemas vulnerables (Expoknews, 2014).

c) Desarrollo de la seguridad

Debido a problemas de atentados terroristas, se dispuso garantizar la 
seguridad en todos los escenarios del torneo. Se resguardó la ciudad con 
40 mil policías y guardias militares ubicados a lo largo de la carretera que 
une el aeropuerto con el Parque Olímpico, al borde de la autopista, en las 
intersecciones, por las calles de la ciudad y el anillo olímpico. Además, 
todos los espectadores y visitantes fueron registrados por la policía con 
nombre y apellido, mediante sistemas integrados de información (Szlifman, 
2014).

d) Desarrollo del impacto educativo y cultural

Se promocionaron sitios culturales entre la población y visitantes durante 
las Olimpiadas. Sin embargo, en la etapa previa a la celebración de los 
juegos, escuelas e instituciones escolares se involucraron en los prepara-
tivos, que incluyeron numerosas actividades educativas relacionadas con 
los juegos desde fines del 2010; principalmente en Sochi y Moscú, donde 
se desarrollaron 168 actividades en distintos ámbitos territoriales para 
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promocionar los valores olímpicos y paraolímpico, en las que participaban 
escolares y jóvenes realizando prácticas deportivas. Parte de las actividades 
estaban relacionadas con la historia y filosofía del movimiento olímpico 
y paraolímpico y del significado de la organización para Rusia (Comité 
Olímpico Organizador de Sochi, 2013).

Se capacitó a profesores de inicial, primaria, secundaria y educación 
complementaria para enseñar acerca de las Olimpiadas. Para el 1 de se-
tiembre de 2011, se dictaron más de 1,500 lecciones sobre las Olimpiadas a 
más de 50,000 escolares en 30 ciudades de toda la Federación Rusa (Comité 
Olímpico Organizador de Sochi, 2013).

e) Desarrollo del impacto turístico

A través de los juegos olímpicos patrocinados por el gobierno ruso, se bus-
có que Sochi se promocionara como centro potencial turístico vacacional 
e incrementara el número de turistas, estimado en un millón de turistas 
internos y externos. La ciudad debía convertirse en una de las mejores 
áreas costeras de descanso, ya que además del desarrollo de instalaciones 
deportivas y carreteras, se modernizaron los hoteles. Sochi es conocida 
como la Riviera Rusa, tiene un clima templado, combinación de clima alpino 
y mediterráneo, y está rodeada por más de 200,000 hectáreas de bosque; 
así como jardines botánicos, parques y santuarios naturales. Por todo ello, 
es el más importante centro vacacional ruso (Sochi 2014 Olympic Winter 
Games, 2014).

El presidente del COI y Alexander Zhukov, presidente del Comité 
Olímpico de Rusia, señalaron lo siguiente: “Son inversiones muy impor-
tantes que tendrán un efecto económico a largo plazo, las inversiones no 
solo significan nuevos empleos y nuevas instalaciones construidas, sino 
también aportaciones a los equipamientos turísticos de Sochi” (Samarina, 
2013). Sochi 2014 puso en exposición a la ciudad, para tener mayor afluencia 
turística en los próximos años y ofrecer atractivos turísticos para los po-
tenciales visitantes posteriores a los juegos. Es por ello que el surgimiento 
de la ciudad como zona turística internacional conlleva un aumento del 
número de turistas, que pasaría de tres millones a seis millones de visitantes 
anuales (Sochi 2014 Olympic Winter Games, 2014).
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f) Desarrollo de las comunicaciones

En cuanto a las comunicaciones, se priorizaron tener la capacidad, fiabilidad 
y requisitos de seguridad necesarios, satisfacer la demanda; además de 
diseñar, implementar y operar sistemas de red. Se contrató a la compañía 
Avaya como el proveedor oficial de infraestructura de red de datos para 
los Juegos Olímpicos Sochi 2014. Esta compañía proporcionó los equipos de 
comunicación para contar con una red segura y robusta que fuera capaz de 
transportar grandes cantidades de datos. Dentro de las implementaciones 
que realizó Avaya durante los juegos se destacan a los relacionados con 
el ancho de banda para tuitear, enviar mensajes de texto, compartir fotos 
y videos; debido a que en Sochi el 80% de los dispositivos accedieron a la 
red vía inalámbrica (Montero, 2014).

g) Desarrollo de la generación de empleo

Debido al proyecto olímpico, el empleo se incrementó entre el 2008-2011 
por la dinámica de las inversiones de capital. En el 2009, en comparación 
con el 2008, se incrementaron 33,800 puestos; calificados como “nuevos 
empleos”, principalmente atribuidos a trabajos en el sector construcción. 
En el 2010, el número de plazas aumentó casi al doble, comparado con el 
2009, y alcanzó 58,500 puestos relacionados con los juegos; de los cuales 
24,700 son nuevos trabajos. En el 2011, aproximadamente 56,000 personas 
trabajaron en la construcción y diseño de los centros olímpicos; 64.3% de 
los puestos fueron ocupados por trabajadores calificados. El número total 
de empleos en la economía rusa creados o mantenidos por el proyecto olím-
pico se estima en 560,000 puestos; sin embargo, la mayor parte es temporal 
(Comité Olímpico Organizador de Sochi, 2013).

4. Juegos Olímpicos de invierno Vancouver 2010 (Canadá)

Los XXI Juegos Olímpicos de invierno se celebraron en la ciudad cana-
diense de Vancouver, Columbia Británica, entre el 12 de febrero y el 20 de 
febrero de 2010. La ciudad fue el escenario principal para la realización 
de los torneos; sin embargo, se tuvieron escenarios deportivos en otras 
ciudades importantes como Richmond, West Vancouver y Whistler. Fue-
ron considerados 15 deportes de invierno (clasificados como deportes de 
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hielo, alpinos y nórdicos) y 86 pruebas, con la participación de 2,536 atletas 
(Sports Reference, 2014).

La inversión que demando la realización de estos juegos fue de US$ 7.4 
mil millones, asumidos por los tres niveles del gobierno (federal, provincial, 
municipal), para construir los escenarios deportivos (costos directos) y lo 
relacionado con proyectos de soporte de construcción e infraestructura, que 
ayudarían a que los juegos se desarrollen (costos indirectos). Se enfatizó en 
utilizar los juegos como desarrollo de los menos favorecidos, así se realiza-
ron convenios de inclusión entre Comité Organizador de los juegos (Vanoc) 
y centros asociados de la ciudad de Vancouver, para mejorar la calidad de 
vida de los más desprotegidos y ayudarlos con empleos y casas relaciona-
dos con el certamen. Se adquirieron más de 1,800 unidades de vivienda de 
alquiler para renovarlas y ofrecerlas como viviendas de apoyo. Además, 
el gobierno de Canadá proporcionó US$ 400 millones para programas de 
vivienda entre el 2009 y 2014 (COI, 2011b).

a)	 Desarrollo de infraestructura 

Instalaciones deportivas

Se realizaron inversiones (en su mayoría privada) a lo largo de toda la pro-
vincia de la Columbia Británica. Entre las instalaciones más importantes 
que se construyeron se encuentra el Óvalo Olímpico de Richmond (aquí 
se llevaron a cabo competencias de patinaje), uno de los recintos más mo-
dernos a una corta distancia de Vancouver, y la Villa de los Atletas, que 
se edificó para albergar a los 2,614 deportistas y sus respectivos equipos, 
villa que actualmente se ha convertido en una zona de vivienda y comercio 
(Newsweek en español, 2014).

Se renovó el Centro Olímpico de Vancouver para convertirlo en insta-
laciones polivalentes (gimnasio, biblioteca, pista de hockey); en el estadio 
BC Place (que costó aproximadamente US$ 150 millones) se celebraron las 
ceremonias de inauguración y clausura; también se utilizaron las instala-
ciones de la Universidad de la Columbia Británica para las competencias 
de hockey sobre hielo. Por otro lado, los deportes como el esquí alpino se 
desarrollaron en Whistler Blackcomb, donde se remodelaron las instala-
ciones (Newsweek en español, 2014).
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Instalaciones de soporte

La compañía encargada del trasporte en la ciudad fue Translink, que inte-
gró un conjunto de medios entre autobuses urbanos (180 híbridos diésel-
eléctricos), ferries (transbordadores), algunos trenes de medio recorrido, 
el tren urbano sobre rieles elevados (skytrain, con 48 vagones), además de 
bicicletas. De ese modo se evitaron congestiones innecesarias en el uso del 
transporte público. Sin embargo, no se acondicionaron estacionamientos 
suficientes para los asistentes (COI, 2011a).

Se invirtió en la construcción de carreteras, la más importante fue Sea-
Sky Highway (del mar al cielo), que comunica las ciudades de Vancouver y 
Whisthler en dos horas (sedes de los torneos de esquí). Se construyó uno de 
los servicios más eficientes de Canadá, la Línea del Metro-Línea de Canadá, 
que parte desde la salida del aeropuerto (localizado en Richmond) y en 
20 minutos llega a la zona centro de Vancouver (Newsweek en español, 
2014). Esta infraestructura ofreció comodidad y rapidez a los visitantes de 
los juegos y redujo la contaminación ambiental por la disminución de los 
automóviles. Además, las personas con discapacidad tuvieron trasporte 
adecuado con rampas de acceso, elevadores para sillas de ruedas y entradas 
a nivel del suelo (Infovancouver, 2010).

b) Desarrollo del medio ambiente

Los juegos olímpicos aumentaron el interés de la población sobre la 
conservación del medio ambiente y establecieron nuevos estándares de 
sostenibilidad por el tipo de promoción realizada. Cada lugar fue cons-
truido de acuerdo a estándares ecológicos para la construcción, utilizando 
innovadores métodos como la captura de lluvia para regar los jardines y el 
programa ambicioso de gestión de carbono, que incluyó la compensación 
de carbono (aportación voluntaria económica proporcional al CO2 emitido 
destinada a la mejora medioambiental).

Casi el 70% de la calefacción para la Villa Olímpica provino del calor 
residual del sistema de recuperación, incluyendo el calor de aguas 
residuales, ya que la villa se convirtió en un vecindario sostenible que sirvió 
de modelo para el desarrollo de otras instalaciones de vivienda. Asimismo, 
el Óvalo Olímpico de Richmond, lugar donde se celebró el patinaje de 
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velocidad, ganó premios por su diseño ambiental, como el Excellence for 
Green Building, por la construcción del distrito olímpico más verde de 
Norteamérica. También hubo mejoras en cuanto el transporte, se redujeron 
las emisiones fomentando el uso del transporte público, de la bicicleta y 
otras alternativas a los desplazamientos en vehículos (COI, 2011b).

En Vancouver también se ha establecido un fondo para ayudar a crear 
nuevas parcelas de jardín con accesos para personas mayores y con discapa-
cidad, donde pueden participar en actividades de jardinería; también para 
ayudar a las instituciones que brindan alimentos a los pobres. El mismo 
programa destino ¾ de acre para establecer un jardín comunitario en el 
centro del lado este de la ciudad (COI, 2011b).

c) Desarrollo de la seguridad

La seguridad fue uno de los gastos más elevados de los juegos, ya que se 
invirtieron aproximadamente US$ 1,000 millones (el monto presupuestado 
inicialmente fue US$ 200 millones). Se creó un gran equipo de seguridad 
de 16,500 fuerzas, integrado por el Departamento de Policía de Vancouver, 
la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos, las Fuerzas Armadas 
Canadienses, el Grupo Integrado de Seguridad (GIS) y la Real Policía 
Montada de Canadá (RCMP) (Newsweek en español, 2014).

La RCMP, se encargó de verificar los antecedentes de cerca de 100 mil 
personas, que asistieron a las distintas instalaciones olímpicas y a quienes 
se les verificó sus respectivas acreditaciones automáticamente, hasta el final 
de los juegos. El GIS se encargó de utilizar la información recabada de cada 
uno de los participantes y analizar si constituían un peligro para la 
seguridad, ellos también fueron los encargados de emitir las respectivas 
acreditaciones (Office of the Privacy Commissioner of Canada, 2011).

Las instalaciones olímpicas estuvieron protegidas por sistemas de 
seguridad electrónicos. Se contrató a la empresa Honeywell Canada por 
US$ 30.5 millones para monitorear con el GIS la detección de intrusiones 
que pudieran presentarse. En cuanto a la verificación de los peatones y 
vehículos, se instalaron puntos de control para realizar un examen inicial 
de los visitantes, al igual que los vehículos autorizados; se contrató a una 
empresa encargada de los servicios privados de filtrado de seguridad 
durante los juegos (Office of the Privacy Commissioner of Canada, 2011).
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d) Desarrollo del impacto educativo y cultural

Las escuelas agregaron lecciones relacionadas con los valores olímpicos y 
proyectos de arte, lecciones de geografía sobre la ruta de la antorcha olím-
pica e investigación sobre los atletas. Por otro lado, se realizaron programas 
que fomentaban la inclusión y financiación de proyectos culturales en las 
comunidades, como es el caso del programa Catalyst, que financió 220 
proyectos de arte y cultura en municipios y comunidades con un enfoque 
de apoyo a los participantes en habilidades artísticas y organizacionales, 
mientras se educaba sobre los valores olímpicos (International Olympics 
Comitee, 2011).

A su vez, se acercó a los residentes de las ciudades interiores a los Juegos 
Olímpicos Vancouver 2010 con proyectos “El héroe está en ti”, desarrollado 
por The Britannia Hub City Celebration, en escuelas primarias y secun-
darias para incentivar la participación de la celebración olímpica. Como 
resultado, los jóvenes adquirieron habilidades como trabajar en equipo 
(Vancouver.ca, 2010). Por otro lado, se tocó la vida de los canadienses de 
todos los entornos sociales y alentó un espíritu de inclusión, cuyo legado 
se percibe en la población, así como en los programas desarrollados en 
la ciudad antes, durante y después de la realización de los juegos; como 
es el caso de compañías que impartieron formación para la gestión en las 
empresas involucradas en los juegos olímpicos a jóvenes desfavorecidos, 
indígenas, madres solteras e inmigrantes (COI, 2011a).

Además, captar a más de 75 mil voluntarios. Posteriormente a los 
juegos, el Gobierno Federal de Canadá se comprometió a destinar parte 
del presupuesto en desarrollar programas que incentiven la participación 
de los atletas en competencias futuras, de esta manera se brindó apoyo a 
los deportistas con el fin de obtener mayores medallas para el país, lo cual 
generó positivos cambios sociales (COI, 2011a).

e) Desarrollo del impacto turístico

Terminados los juegos olímpicos, la oficina de Turismo de Whistler publicó 
una investigación sobre el impacto que tuvo este certamen en el recono-
cimiento de la marca entre los turistas, sobre todo en países como Reino 
Unido, Alemania y Australia. El estudio midió el conocimiento que se tenía 
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de la ciudad de Whistler-Blackcomb antes y después de la olimpiada; por 
ejemplo entre los británicos esta información creció de un 32% a un 45% y 
en Alemania pasó de un 42% a un 62%. Durante los días de competencia, 
la ocupación media en los alojamientos fue del 97%, mientras que en los 
meses anteriores, el turismo a Whistler había previsto un 90% (este porcen-
taje superó a los Juegos Olímpicos de invierno Turín 2006 y Salt Lake City 
2002); además se tuvo algo más de medio millón de visitantes (Nevasport.
com, 2010).

La cobertura se multiplicó debido a la difusión de la oficina de turismo 
y al legado de las instalaciones construidas para que fueran visitadas, como 
el Whistler Olympic Park, que constituye un destino para los aficionados 
al esquí (International Olympic Commitee, 2013). Además, una de las 
infraestructuras más resaltantes es la autopista Sea to Sky Highway, que 
une Vancouver y Whistler, que ofrece más comodidad y rapidez en el viaje 
(Nevasport.com, 2010).

f) Desarrollo de las comunicaciones

Los Juegos Olímpicos de invierno Vancouver 2010 fue uno de los primeros 
donde la información se distribuyó de manera digital, la empresa Nortel se 
encargó de dirigir la creación y puesta a punto de la infraestructura tecno-
lógica, con la cual se logró que todos los datos llegaran a todos los lugares 
sin contratiempos. Además, se formó una alianza con Bell Canada y el COI 
para crear una sola red capaz de transmitir todos los datos originados en 
los juegos. Se contó con una infraestructura de video de alta definición, 
conocida en el medio como IP streaming, con la que era posible obtener 
material grabado en el momento que se requería.

Estos juegos del 2010 serán recordados como un hito en la aparición 
de los teléfonos móviles como plataforma multimedia (casi 6,000 horas de 
cobertura fueron entregadas en los celulares). En internet también hubo 
muchos avances, los sitios web oficiales de radiodifusión registraron más 
de 1.2 millones de páginas vistas y se sobrepasaron los 265 millones de 
visitas por más de 38.3 millones de horas de videos vistas, lo que demues-
tra que las nuevas tecnologías pueden ayudar a atraer las audiencias más 
amplias. En total, hubo más de 50,000 horas de cobertura a través de todas 
las plataformas informativas. Esto significaba que Vancouver 2010 alcanzó 
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una audiencia potencial récord de 3.8 mil millones de personas en todo el 
mundo y aproximadamente 1.8 millones de espectadores que veían alguna 
emisión de los juegos (COI, 2011a).

g) Desarrollo de la generación de empleo

La realización de los juegos olímpicos permitió la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades durante la recesión mundial del 2009, de forma co-
yuntural. Además, dejó un legado de vivienda por el dinamismo del sector 
construcción que benefició a trabajadores y compradores. En febrero del 
2011, los gobiernos municipales anunciaron que los juegos habían ayudado 
a impulsar a la creación de 2,500 puestos de trabajo de tiempo completo. 
De acuerdo con el reporte de la compañía PricewaterhouseCoopers, entre 
el 2003 (año en el que ganó la sede Vancouver) y el 2008, se crearon 20,780 
trabajos en la Columbia Británica y otros 1,750 empleos en toda Canadá a 
través del comercio. Además, más de 800 nuevos negocios se crearon a raíz 
del crecimiento económico impulsado por los juegos (COI, 2011a).

En el cuadro 3.2 se resumen los puntos que resaltan de los torneos 
deportivos descritos. 

Los Juegos Olímpicos de invierno Vancouver 2010 y Sochi 2014 también 
generaron impactos positivos para las sedes anfitrionas, pues hubo mejoras 
en las ciudades así como en la calidad de vida de los ciudadanos. En Van-
couver se trabajó en comunidades, buscando que la población estuviera 
informada sobre los valores olímpicos, a la vez que mediante las mejoras 
en infraestructura y medio ambiente se incrementó el turismo. En Sochi se 
tomaron como ejemplo las mejores prácticas de anteriores campeonatos y 
se trató de no repetir los errores cometidos anteriormente. Sin embargo, no 
se evitaron los sobrecostos, de tal suerte que estos fueron los juegos más 
caros de la historia de las olimpiadas, ya que gran parte de la infraestructura 
deportiva fue nueva.

5. Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010

La XIX Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica se celebró entre el 11 de 
junio y el 11 de julio de 2010. Este torneo se considera histórico por 
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ser el primero organizado por un país africano (antes Sudáfrica había 
organizado el Mundial de Rugby, la Copa Mundial de Cricket, el Mundial 
A1 Grand Prix y la Copa de las Confederaciones de la FIFA). Participaron 
32 equipos y se disputaron 64 partidos (Sports Reference, 2014). El sector 
público asumió la responsabilidad de la construcción, remodelación y 
mantenimiento de estadios según los requerimientos de la FIFA, a la 
vez que continuaba con sus proyectos en carreteras, vías del tren y otros 
relacionados con infraestructura de soporte para el país, que también 
servirían para el mundial. De esta forma, se iniciaron los desembolsos a 
las empresas contratistas con el apoyo de los líderes nacionales, locales y 
la empresa privada; inversiones que fueron criticadas por la construcción 
sin planificación a futuro (Tanner, 2010).

a) Desarrollo de infraestructura

Instalaciones deportivas

La FIFA cuenta con diferentes exigencias que los países anfitriones deben 
de cumplir con el fin de ser elegidos como sede. Entre estos destaca contar 
con doce estadios “modernos”, capaces de albergar al menos a 40 mil es-
pectadores y uno de los estadios debe contar con capacidad aproximada 
para 80 mil espectadores para el primer y último partido, es por ello que 
el gobierno sudafricano invirtió US$ 5 mil millones en infraestructura 
deportiva, principalmente en nuevos estadios, que en algunos casos so-
brepasaban la capacidad requerida. Además, se acondicionaron estadios 
satélite (pequeños) que fueron utilizados para entrenamientos. Se estima 
que el costo de mantenimiento de los nuevos estadios varió entre US$ 2.5 
millones y US$ 3 millones (Government of Sudafrica, 2010).

Instalaciones de soporte

En la infraestructura para los servicios de transporte que el país tenía ya 
planeados, independientemente del torneo deportivo y otros impulsados 
por el propio campeonato, se invirtieron US$ 1.1 mil millones, ya que se 
realizaron nuevas construcciones y remodelaciones del sistema vial nacio-
nal, según se menciona a continuación:
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•	 El Corredor Maputo, construcción hecha entre Sudáfrica 
y Mozambique con el fin de facilitar el transporte entre las 
localidades ubicadas al norte de Sudáfrica y Maputo. 

•	 La construcción del puerto de Elizabeth.

•	 La construcción y mejoramiento de los aeropuertos de 
Johannesburgo, Cape Town y Durban. Con ello las líneas aéreas 
pudieron ofrecer vuelos mucho más temprano, en el día.

•	 Desarrollo del sistema de tren rápido en Gauteng.

•	 Se inauguró el tren eléctrico, que conecta en 15 minutos el 
aeropuerto de Johannesburgo con el distrito de Sandton, esta obra 
es considerada uno de los legados realizados con el impulso de la 
copa mundial.

•	 Una obra de gran tamaño que a la fecha está vigente es la 
ampliación de la autopista entre Johannesburgo y Pretoria              
(cinco líneas en cada dirección).

La red vial hasta la fecha presenta adecuado mantenimiento, el públi-
co cuenta con acceso a una red de carreteras (highway) que en el mundial 
conectó las nueve ciudades donde se llevaron a cabo los partidos, pese a 
que una de las debilidades fue la falta del planeamiento e información con 
relación a la ruta de los nuevos buses (lo que ocasionó altos picos de tránsito 
alrededor de los estadios de Johannesburgo y Rantenburg). El desarrollo 
de estos proyectos generó impactos positivos que beneficiaron a algunos 
sectores como el turismo, hotelería y la industria manufacturera. Otro cam-
bio fue la adaptación de los horarios de los vuelos, ya que a consecuencia 
del mundial, los horarios iniciaron a las 6 a.m. en lugar de las 9 a.m. como 
era anteriormente. Los ciudadanos perciben que este es un cambio positivo 
generado por la realización del torneo.

b) Desarrollo del medio ambiente

Los organizadores tuvieron tres mensajes claves: “Desarrollo del juego 
limpio”, “Sentir el mundo” y “Construir un mejor futuro”, por lo que se 
contribuyó diversificando la utilización de la energía, ahorrando agua y 
practicando un turismo responsable. La copa fue el impulso inicial para el 
cuidado del medio ambiente en Sudáfrica, haciendo que el Ministerio de 
Turismo y Medio Ambiente llevara a cabo diversas acciones:
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•	 Embellecimiento de las ciudades anfitrionas con parques y áreas 
verdes (césped).

•	 Plantación de 220,000 árboles en Johannesburgo.

•	 Rehabilitación del río Klipspruit.

•	 Desarrollo de zonas de hiking o senderismo y de observación de 
aves en Soweto Klipspruit.

•	 Incorporación de metodologías pro ambientales en las 
construcciones de los estadios (en Johannesburgo se utilizó agua 
de lluvia, agua no potable y agua reciclada de irrigaciones).

c) Desarrollo de la seguridad

Durante el mundial de fútbol, la seguridad estuvo a cargo de la coordina-
ción del Departamento de Policía, el Ministerio de Justicia y la autoridad 
nacional de correccionales, para ello se dispuso de 40,000 policías. Se 
crearon distintos proyectos relacionados con la seguridad, como segui-
miento a los criminales entre el 2009 y 2010 con rápidas acciones, para el 
beneficio tanto de la sociedad como del propio mundial (Government of 
Sudafrica, 2010).

d) Desarrollo del impacto educativo y cultural

Con la copa mundial se ha ayudado en la educación de los espectadores, 
ya que se resaltaban valores como la puntualidad y la aceptación de áreas 
para no fumadores en los lugares públicos. Por otro lado, se fomentaba la 
inclusión, puesto que en el pasado el fútbol sudafricano era visto como un 
deporte para personas de color o pobres; a partir de este acontecimiento 
deportivo, se observó un mayor apoyo al equipo y al deporte por parte de la 
población blanca (Government of Sudafrica, 2010). Además, la divulgación 
por televisión de las tradiciones, danzas, ropas típicas, formas de vida, entre 
otros, puso en vitrina al primer país africano que era sede de este torneo, lo 
cual era motivo de orgullo para la población, al margen del gran desempleo 
presente y demás problemas sociales. Sin embargo, los sudafricanos son 
muy aficionados al fútbol, lo que de una forma los mantuvo integrados.
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e) Desarrollo del impacto turístico

El incremento de visitantes se observó en la primera mitad del año 2010, a 
su vez se registraron mayores arribos en las regiones que no son tradicio-
nalmente visitadas, como las zonas sureñas y centrales de Sudáfrica. Los 
turistas invirtieron su tiempo en visitar las playas; y en segundo lugar, 
las montañas. Asimismo, alargaron su estadía en doce días más, después 
de concluido el torneo (Government of Sudafrica, 2010). Se estima que 
Sudáfrica 2010 alcanzó los 309 mil visitantes (CNN México, 2010) y obtu-
vo aproximadamente 3.3 millones de espectadores, convirtiéndose en la 
tercera edición de la copa mundial con mayor cantidad de espectadores, 
luego de Estados Unidos 1994 (3.6 millones) y Alemania 2006 (3.4 millones) 
(Todoslosmundiales.com.ar, 2014). Pese a ello se indica que las mayores 
ganancias por asistencia a los estadios las obtiene la FIFA (Tanner, 2010).

f) Desarrollo de las comunicaciones

Para el desarrollo de las comunicaciones se invirtieron US$ 1.1 mil millo-
nes en el mejoramiento y adquisición de equipos de telecomunicaciones. 
También, se publicitó el mundial de manera exitosa, con énfasis particular 
en el rubro televisivo. Según el informe final de FIFA 2010, los medios de 
comunicación jugaron un papel importante en la publicidad del torneo y en 
el cambio de la percepción de Sudáfrica en el mundo, a través del desarrollo 
de la marca país (Patrick Bond & Eddie Cottle, 2011).

g) Desarrollo de la generación de empleo

Antes, durante y después de los partidos de fútbol se crean empleos, lo que 
se considera un beneficio tangible; sin embargo, la importancia radica en el 
tiempo de duración de estas plazas de trabajo (tres meses, seis meses, un 
año, entre otros). Es así que el 27 de julio de 2010, inmediatamente finalizada 
la copa mundial, la oficina oficial de estadísticas del gobierno dio a conocer 
información acerca de la población activa entre abril-junio y afirmó que 
hubo una disminución de 4.7% en el nivel de desempleo en general, que 
fue impulsado por la construcción (donde se contrató a 54 mil personas). 
Al respecto, debe considerarse que el empleo generado por estos juegos 
es de corto tiempo y no es sustentable, salvo en el sector turismo (Patrick 
Bond & Eddie Cottle, 2011).
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6. Copa Mundial de Fútbol Alemania 2006

La XVIII Copa Mundial de Fútbol de Alemania se celebró entre el 9 de ju-
nio y el 9 de julio de 2006. Este evento se considera significativo luego de 
la reunificación del país. Participaron 32 equipos y se jugaron 64 partidos 
(Sports Reference, 2014).

El gobierno alemán fue responsable de los proyectos de construcción, 
implementación y mantenimiento de la organización, desde el año 2002 in-
virtió cerca de US$ 5.1 mil millones. Por ello, los organizadores en conjunto 
(Comité Organizador, FIFA, gobierno alemán, sector privado) establecieron 
los siguientes lineamientos para poder llevar a cabo el torneo (The Federal 
Government, 2006):

•	 Contar con garantías gubernamentales y proyectos de los 
ministerios enfocados en gestión del medio ambiente y 
crecimiento de niñez sana.

•	 Tener publicidad que destacara a Alemania como un destino 
atractivo y cultural.

•	 Difundir una campaña nacional de hospitalidad, con este objetivo 
se capacitó a más de 100 mil personas en temas de habilidades 
interculturales, idiomas, y conocimientos básicos de fútbol.

a) Desarrollo de infraestructura

Instalaciones deportivas

El Comité Organizador, con la venia de la población alemana, decidió 
construir un nuevo estadio en Múnich, una de las doce ciudades anfitrio-
nas del mundial, recinto deportivo que lo usa sosteniblemente el equipo 
de fútbol del Club Bayern Múnich. La construcción de este estadio, como 
en otros casos, significó contar con nuevos estacionamientos, así como 
nuevas rutas de transporte dentro de la ciudad. Además, el uso de estadios 
se ha establecido de modo autosostenible, ya que la participación de las 
ligas profesionales de fútbol y de la población como espectadores es muy 
activa. En Alemania 2006 se usaron doce estadios, cuatro fueron nuevas 
construcciones (Colonia, Gelsenkirchen, Hamburgo y Múnich) y ocho los 
estadios remodelados.
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Instalaciones de soporte

La inversión en la construcción de las rutas de transporte generó mayor 
fluidez durante el campeonato y después de él. En el transcurso de las 
competencias se utilizó un adicional de 370 rutas de trenes extras, que 
acompañaron las rutas de construcción de estadios sede de gran tránsi-
to. Asimismo, se promocionó el uso del transporte público con el fin de 
descongestionar los ingresos a los estadios. Por otro lado, la información 
de los tiempos, rutas y costos estuvieron publicados en distintos idiomas: 
coreano, japonés, inglés, español, árabe; este sistema hizo que los visitan-
tes se sintieran seguros de llegar a los estadios. Otro punto resaltante fue 
que si el espectador contaba con los tickets de ingreso para los partidos, 
se le permitía utilizar los servicios de transporte público. Por lo tanto, el 
ingreso a los estadios aminoraba el tráfico alrededor de los mismos y como 
consecuencia se tenía mayor control y seguridad.

b) Desarrollo del medio ambiente

El Ministerio de Medio Ambiente tomó énfasis en el mantenimiento de 
las áreas verdes, así como la señalización en distintos idiomas, incluso en 
los tachos de basura. Se trabajó en coordinación con la Policía Federal y 
voluntariado para poder mantener el orden y limpieza de las zonas verdes 
y estadios (Germany-tourism.de, 2007).

c) Desarrollo de la seguridad

La seguridad del mundial fue una de las claves en la organización. Estuvo 
a cargo del Ministerio del Interior y de la Policía Federal, ambos entes 
gubernamentales velaron por la seguridad de los jugadores, visitantes, 
autoridades y el desarrollo normal de los encuentros deportivos. A su vez, 
5,300 soldados, debidamente entrenados, fueron destacados a las fronte-
ras, estadios y áreas públicas. Por otro lado, un punto considerable fue la 
comunicación con los líderes de los equipos participantes, tanto locales 
como internacionales, con el fin de asegurar el entendimiento en cuanto a 
aspectos de seguridad durante la copa (The Federal Government, 2006).
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d) Desarrollo del impacto educativo y cultural

Entre el 2003 y 2006 el Ministerio del Interior alemán invirtió US$ 40 mi-
llones en el desarrollo de los programas culturales y artísticos realizados 
durante el evento, por lo cual los visitantes y espectadores televisivos 
percibieron a Alemania como un país abierto a la diversidad cultural 
(Germany-tourism.de, 2007).

e) Desarrollo del impacto turístico

La mayoría de turistas provinieron de los países vecinos como Francia, 
Holanda, Polonia, Suiza y República Checa, que además participaban en 
el campeonato, lo que originó que la estancia de estos visitantes fuera corta 
(se alojaron en hoteles, casas hospedaje y hasta acamparon en los parques). 
Sin embargo, el mundial hizo que Alemania se volviera uno de los países 
de destino turístico con servicios catalogados como de primera categoría 
(Germany-tourism.de, 2007). Se estima que Alemania 2006 tuvo dos millo-
nes de visitantes (The Federal Government, 2006), además se obtuvieron 
aproximadamente 3.4 millones de espectadores, y fue la segunda edición 
del mundial con mayor cantidad de espectadores, luego de Estados Unidos 
1994 (3.6 millones).

Asimismo, se desarrolló información turística nacional con sistemas 
multilingües a través de internet. De acuerdo con la consultora DIHK, no 
solo la industria del turismo se benefició, sino las aerolíneas y la hotelería 
(las tarifas de los hoteles se incrementaron en un 3.4% de junio del 2006 en 
adelante) (Germany-tourism.de, 2007).

f) Desarrollo de las comunicaciones

La compañía Telekom Alemania tuvo un papel importante en el desarrollo 
de la copa, ya que se encargó de proveer las fibras ópticas al centro de comu-
nicaciones del estadio de Múnich, donde se realizaron las retransmisiones 
para todo el mundo. Asimismo, la compañía se encargó de los equipos 
técnicos en los todos los estadios sede. Se tuvo demanda de centros de co-
municación para un aproximado de 300 reporteros y comentaristas y 2,000 
representantes de la prensa escrita, para quienes se adecuaron escritorios 
con líneas telefónicas y conexiones de internet. Todo esto se pudo realizar 
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en coordinación con Telekom y con la Comisión Organizadora del evento 
(The Federal Government, 2006).

g) Desarrollo de la generación de empleo

Según el reporte del Ministerio de Turismo del año 2007, el gobierno ale-
mán estimó que la copa generó empleo temporal de 50,000 puestos; que 
en gran parte se debió al sector turismo (Germany-tourism.de, 2007) y otra 
al sector construcción.

En el cuadro 3.3 se resumen los puntos que resaltan de los eventos 
descritos.

En las copas mundiales de Alemania y Sudáfrica se enfatizó en la 
imagen del país anfitrión y proyección en el mundo, mostrando su cultura y 
deseando ser percibidos como un anfitrión amigable, en el caso de Alemania, 
e inclusivo y fraterno, en el caso de Sudáfrica. En Alemania, el impacto está 
relacionado con la infraestructura deportiva sostenible por las condiciones 
del país, seguridad, apertura a los idiomas y telecomunicaciones; los cuales 
han dejado un legado autosostenible por la gran difusión deportiva y sus 
ligas profesionales. En Sudáfrica, el impacto en la sociedad está relacionado 
con la educación deportiva, difusión de cultura y medio ambiente; ya 
que la infraestructura deportiva no se generó con mayor planeamiento 
de sostenibilidad. De forma similar podría ocurrir en la última Copa del 
Mundo Brasil 2014, por la gestión inadecuada en cuanto a manejos de 
recursos, tiempos y autosostenimiento de las infraestructuras deportivas, 
pese a ser considerado uno de los mejores mundiales de la historia (ver 
cuadro 3.4).

7. Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 (México)

Los XVI Juegos Panamericanos se celebraron en la ciudad mexicana de 
Guadalajara, entre el 14 de octubre y el 30 de octubre de 2011. Fueron con-
sideradas 36 disciplinas deportivas, participaron 42 países y 6,003 atletas 
(Odepa, 2014). El certamen sirvió como preparación de los deportistas para 
los Juegos Olímpicos Londres 2012. De acuerdo con datos aportados por 
la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco y el Comité Organizador 
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Cuadro 3.3. Resumen de los factores relevantes en las copas mundiales de fútbol 
Alemania 2006 y Sudáfrica 2010

Factor Alemania 2006 Sudáfrica 2010

Infraestructura

Uso de transporte público, 
señalizado en diversos 
idiomas, a través de nuevas 
rutas extras alrededor de 
los estadios sedes. A su vez, 
algunos tickets para ver 
los partidos del mundial 
permitían el uso del servicio 
de transporte público

Infraestructura de transportes en su 
momento sin señalización adecuada 
de rutas, pero que dejó mejoras en el 
sector para la población, en vista que las 
construcciones y remodelación del sistema 
vial nacional independientes del evento 
fueron el soporte de las mismas. Mientras 
que los nuevos estadios construidos 
generaron un alto costo de mantenimiento 
anual (US$ 2.5 a 3 millones)

Medio ambiente

Énfasis en el mantenimiento 
de áreas verdes, señalización 
en diversos idiomas (incluso 
en los tachos de basura), a su 
vez, la policía y voluntarios 
ayudaban en el orden y 
limpieza

La organización difundió tres mensajes 
clave: “Desarrollo del juego limpio”, 
“Sentir el mundo” y “Construir un mejor 
futuro”, por lo que se contribuyó con la 
utilización de la energía, ahorro de agua y 
turismo responsable

Seguridad

Delegación policial y militar; 
además de la comunicación 
con los líderes de los equipos 
participantes

Delegación policial, además del 
seguimiento a los criminales entre el 2009 
y 2010 con rápidas acciones, tanto para 
el beneficio de la sociedad, así como del 
megaevento

Educación y 
cultura

Difusión de programas 
educativos a través del arte 
y la cultura, con lo que se 
percibía a Alemania como un 
país abierto a la diversidad 
cultural y amigable

Educación de los espectadores en valores 
como la puntualidad y la aceptación de 
áreas para no fumadores. Se fomentó la 
inclusión con mayor apoyo al equipo y 
al deporte por parte de la población de 
raza blanca sudafricana. Además del gran 
desenvolvimiento y proyección cultural 
por ser el primer país africano sede de una 
copa mundial

Turismo

Promoción turística con el 
uso de diversos idiomas y con 
el desarrollo del turismo de 
primera categoría

Se potenció el nivel turístico, sin embargo 
la mayor difusión fue televisiva (según se 
comenta con mayores ganancias para la 
FIFA), aunque se estima que los turistas 
que llegaron a las sedes permanecieron 
luego del evento 12 días más en promedio 

Comunicaciones

Desarrollo de gestión de 
información a través de la 
cooperación con Telekom 
Alemania

Desarrollo de gestión de información a 
través del enfoque como marca país

Generación de 
empleo

Generación de empleo en el 
corto plazo, sobre todo en el 
área de turismo

Generación de empleo en el corto plazo 
impulsado por el sector construcción

Elaboración propia.
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Cuadro 3.4. Resumen de los factores relevantes de la copa mundial de fútbol Brasil 2014

Factor Brasil 2014

Infraestructura

El gobierno brasilero tuvo que realizar gastos mayores a lo planificado. 
Construyó siete estadios y remodeló cinco, en este rubro la suma 
gastada fue de US$ 3,300 millones. Los plazos de la construcción 
y remodelación de estadios, aeropuertos y estructura vial no se 
cumplieron, lo cual generó mucho malestar en la población con sendas 
protestas

Medio ambiente

El Pasaporte Verde, iniciativa del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), tuvo un impacto positivo. Los 
turistas nacionales y extranjeros, así como los proveedores de servicios 
adoptaron la iniciativa con entusiasmo. El objetivo del Pasaporte Verde 
fue el de difundir información sobre acciones relacionadas con el 
turismo sostenible

Seguridad

Se contó con 116,500 profesionales dedicados a la seguridad durante el 
megaevento. Para ello se creó la Secretaría Extraordinaria de Seguridad 
para Grandes Eventos y se diseñó además sistemas de integración de la 
tecnología para la seguridad

Educación y cultura

Una vez más, Brasil desplegó su sobresaliente cultura a través de los 
diversos medios, sin embargo aún existen grandes déficits en su sistema 
de educación, objeto de las grandes protestas por el desvío de recursos 
estatales hacia la inversión en estadios y no en educación directamente. 
A su vez, siendo el hincha brasilero de fútbol muy fanático, se 
distribuyeron 50,000 entradas para asistir a los partidos del mundial 
entre estudiantes de escuelas públicas, programas sociales y población 
indígena

Turismo

Con el fin de promocionar el mundial, el Ministerio de Turismo junto 
con la Policía Federal de Brasil utilizaron los documentos de entrada 
y salida de extranjeros para colocar el mensaje: “See you at the 2014 
World Cup”. Otra facilidad fue que el documento pudo ser impreso 
por los propios visitantes. La señalización turística se implementó en 34 
destinos turísticos de 17 Estados de todas la regiones brasileras

Comunicaciones

Durante la copa mundial se registró un gran tráfico en internet, 
más de 272 millones de líneas móviles estaban activas en Brasil. 
Lamentablemente, en los estadios de Curitiba y Sao Paulo no tuvieron 
acceso a redes 3G y 4G debido al retraso de obras, así lo informó el 
ministro de Comunicaciones Paulo Bernardo. Se menciona que esto se 
debió al retraso de la entrega de la infraestructura gruesa

Generación de 
empleo

Generación de puestos de trabajo formales, tanto fijos como temporales, 
en su mayoría relacionados con el sector servicios

Fuentes: Ernest & Young Terco, 2014; CNN, 2014; PWC, 2014; World Stadiums, 2014; Voice of America, 2012.

Elaboración propia.
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de estos juegos panamericanos, se estima una inversión de US$ 1,343.6 
millones, entre inversión privada, pública y gastos de operación, con el fin 
de desarrollar una gran infraestructura que sirviera de plataforma para 
el desarrollo deportivo de México y presentar a Jalisco como un destino 
deportivo, turístico y de negocios renovado (Estado de Jalisco, 2006).

a) Desarrollo de infraestructura

En instalaciones deportivas

Los gobiernos de Jalisco y de la ciudad de Guadalajara han gestionado la 
construcción y adecuación de la infraestructura deportiva necesaria con-
sistente en 23 estadios equipados con la más alta tecnología, la remodela-
ción de tres estadios existentes y el préstamo de tres complejos deportivos 
privados (Comité Olímpico Guatemalteco, 2011).

La Villa Panamericana, complejo de 17 hectáreas con 942 departamen-
tos, estuvo proyectada para construirse en los terrenos del parque Morelos 
(centro de la ciudad), por ese motivo se empezó a comprar predios de la 
zona; sin embargo, en setiembre de 2009 se canceló el proyecto. Entonces, 
se optó por la zona del Bajío de Zapopan, ubicada a 200 metros de la zona 
protegida del Bosque de La Primavera, a pesar de no seguir las recomenda-
ciones del ordenamiento ecológico territorial del Estado de Jalisco; ya que se 
encuentra en un lugar de recarga de mantos freáticos (aguas subterráneas) 
y con problemas de abastecimiento de agua (Covarrubias, 2014). Por lo 
que dicho complejo está inhabitado y sin permisos para uso habitacional 
u oficinas (Informador.com.uk, 2013).

En instalaciones de soporte

Fue necesaria la mejora de vías de transporte aledañas a la Villa Olímpica 
y de algunas subsedes, y el desarrollo de un plan estratégico de logística 
y transporte sobre el desplazamiento de personas, equipo y mercancías 
durante el campeonato. El gobierno decretó el señalamiento de carriles 
exclusivos o preferentes para los vehículos debidamente acreditados de 
emergencia, proveedores, logística, organizadores y atletas de los juegos 
panamericanos desde tres días antes de la inauguración hasta tres días 
después de la clausura de los mismos, previa publicación en el periódico 
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oficial (Estado de Jalisco, 2011a). También se gestionaron tarjetas de pase 
gratuito en los servicios de tren, macrobús (sistema de autobús de tránsito 
rápido) y pretren (servicios de autobuses semiarticulados) para el personal 
y voluntarios de los juegos.

b) Desarrollo del medio ambiente

Para mejorar la imagen urbana y turística de las ciudades sede se llevó 
a cabo un programa de reforestación, conservación y manejo de la laguna 
de Zapotlán como la subsede de remo y canotaje; esto es reconocido 
internacionalmente como un caso exitoso de sustentabilidad, ya que se 
dio cumplimiento a todos los objetivos y metas propuestas en los juegos 
panamericanos de contar con un mínimo impacto ambiental permisible, 
generando compatibilidades entre la protección, conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable y optimización de este tipo de ecosistema 
(Martínez, 2012).

c) Desarrollo de la seguridad

Junto con las delegaciones policiales, se organizó a 12,000 voluntarios para 
garantizar la atención y seguridad de los atletas, representantes de las CON 
que asistan a actividades culturales y turísticas. También se colocaron cal-
comanías en los autos oficiales y medios de transporte de las delegaciones 
para identificarlas. Además, se colocó videovigilancia y monitoreo a toda 
la red vial del transporte en las sedes, subsedes y Villa Panamericana. Por 
otro lado, se tomaron medidas de seguridad en la difusión deportiva de la 
imagen de los juegos panamericanos en la página web y en sus contenidos 
de publicidad. A su vez, se coordinó la atención médica en hospitales parti-
culares para el personal y los participantes de los juegos, también se instala-
ron consultorios en los estadios para la respuesta rápida ante emergencias.

d) Desarrollo del impacto educativo y cultural

Como parte de un programa integral de ampliación de los servicios tu-
rísticos para los visitantes, la Secretaría de Turismo impartió talleres de 
capacitación turística y motivación en la comunidad jalisciense, así como 
cursos para el trato a personas con discapacidad. En el programa cultural, 
el año 2011 fue nombrado el Año Panamericano, se desarrollaron desfiles 
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y festivales culturales para promover los juegos panamericanos y se sus-
pendieron las clases durante las dos semanas de competencias. Además, 
se difundió en la opinión pública la imagen del torneo a través de publi-
cidad en instalaciones, vehículos y papelería, como afiches y mapas de la 
ciudad con la ubicación de las instalaciones deportivas y emplazamientos 
turísticos y culturales, con el propósito de sociabilizar a la comunidad con 
el certamen deportivo (Estado de Jalisco, 2011b).

e) Desarrollo del impacto turístico

Guadalajara tuvo que crecer en 30% en su infraestructura hotelera, pasan-
do de 16 mil a 21 mil habitaciones (Embajada de México en Perú, 2011), 
dada la concurrencia de 479,402 turistas nacionales y extranjeros (Ávalos, 
2011). Se buscó ofrecer a sus visitantes expresiones culturales y artísticas 
planificadas durante los juegos, la modernización de la infraestructura de 
los destinos turísticos y el embellecimiento de sus paisajes naturales y ur-
banos. Guadalajara se convirtió así en la segunda ciudad más importante 
de México y Jalisco en el Estado más emblemático, por ser lugar de origen 
del mariachi y del tequila, lo cual se aprovechó durante el Panamericano. 
Asimismo, fueron instalados módulos de atención al turista, se crearon 
paquetes y recorridos turísticos, se tuvo apoyo a las delegaciones visitantes 
con guías, producción y difusión de material turístico; implementando el 
programa de embajadores e invirtiendo en la imagen urbana y de subsedes 
(Estado de Jalisco, 2011b).

f) Desarrollo de las comunicaciones

El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 
(COPAG), como parte de la estrategia de comunicación y comercial, firmó 
un contrato con una empresa española para la difusión de más de 750 
horas de señal televisiva con contenidos del torneo deportivo y temas cul-
turales propios de la región, asegurando así una cobertura mundial de los 
juegos, en más de 100 países. También se firmaron contratos de venta de 
derechos de transmisión con otros canales de señal abierta y cerrada, por 
lo que se tuvo que garantizar la provisión de energía eléctrica de plantas 
de transmisión internas y externas, conectadas directamente a las cámaras 
de televisión y a generadores de emergencia para evitar multas por cortes 
de señal (De la Vega, 2012).
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Otro de los retos de la dirección de comunicaciones fue lograr tener 
juegos panamericanos digitales con plataformas tecnológicas eficientes, con 
conectividad de alta velocidad, que respondieran a un consumo masivo 
de comunicación e información. Para este fin, consiguieron como socio 
tecnológico a Telmex, que proporcionó todos los servicios de telecomuni-
caciones para las labores del Comité Organizador, jueces, atletas, medios 
de comunicación y público asistente a todos los eventos (TelmexBlog, 
2011). Asimismo, se instalaron fibra óptica y fibra redundante7, a través de 
todas las sedes y subsedes, sitios de acceso público a internet por medio 
de wi-fi móvil, una red de teléfonos públicos, incluso casetas especiales 
para personas con discapacidad física y la infraestructura necesaria para 
el funcionamiento del centro internacional de transmisiones y de la sala de 
prensa (TelmexBlog, 2011).

g) Desarrollo de la generación de empleo

Según declaraciones de la embajada de México al COP, los juegos paname-
ricanos han logrado impulsar el desarrollo y producción de alta tecnología 
en el Estado de Jalisco, a través de 650 compañías, de medios interactivos, 
diseño de software, elaboración de semiconductores, multimedia y siste-
mas de administración de base de datos, y se han generado así más de 85 
mil empleos de alta especialización (Embajada de México en Perú, 2011). 
Durante las acciones preparatorias para el torneo, se estima que desde el 
2007 han generado 49,592 empleos permanentes y eventuales dentro de los 
sectores de infraestructura, proyección mediática, producción del conoci-
miento técnico y académico, así como el desarrollo del sector estratégico 
de las comunicaciones (Comité Olímpico Guatemalteco, 2011).

8. Juegos Panamericanos Río de Janeiro 2007 (Brasil)

Los XV Juegos Panamericanos se celebraron en la ciudad brasileña de Río 
de Janeiro, entre el 12 de julio y el 29 de julio de 2007. Fue la segunda vez 
que Brasil organizaba estos juegos, la anterior fue en 1963, en Sao Paulo. 

7.	 Usado en sistemas de comunicación de alta capacidad, con fibra óptica, que detectan 
más rápido posibles fallos, ya que soporta el envío de datos de mayor volumen; 
además, útil si existiese una caída en la red.
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En el torneo se desarrollaron 39 deportes, participaron 42 delegaciones de 
países de América y 5,633 atletas (Odepa, 2014). Los juegos sirvieron como 
preparación de los deportistas para los Juegos Olímpicos Beijing 2008 y 
como la oportunidad de demostrar su nivel de organización y grado de 
credibilidad internacional, con el objetivo de albergar la Copa Mundial 
de Fútbol del 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016. Para la organización 
de estos juegos panamericanos se estimó un costo de US$ 1,900 millones 
(Ávalos, 2011).

a) Desarrollo de infraestructura de instalaciones deportivas

Las sedes de este torneo fueron: el Arena Multiuso do Rio para baloncesto y 
gimnasia artística; el parque acuático Maria Lenk para natación, clavados y 
nado sincronizado; el velódromo de Barra para ciclismo de pista y patinaje 
de velocidad. Se gestionó el desarrollo del Complejo Deportivo Riocentro, 
compuesto por: el centro internacional de transmisión, pabellón de boxeo 
y halterofilia; pabellón de esgrima, gimnasia rítmica y trampolín; pabellón 
de futsal y balonmano; pabellón de judo, lucha y taekwondo; pabellón de 
bádminton y tenis de mesa y el pabellón de centro de prensa.

También se gestionaron los demás complejos deportivos como el Deo-
doro (equitación, hockey sobre césped, pentatlón, tiro olímpico y tiro con 
arco), Maracaná (fútbol y ceremonias de inauguración y clausura), Miécimo 
da Silva (karate, patinaje artístico, squash y fútbol). Por último, estadios 
como el Joao Havelange (atletismo, fútbol), Remo da Lagoa (canotaje y 
remo), entre otros parajes naturales como la playa de Copacabana (voleibol 
playa, nado libre y triatlón) y el morro Do Outeiro (ciclismo de montaña 
y BMX). Además, de construir la Villa Panamericana para albergar cerca 
de seis mil personas.

b) Desarrollo del medio ambiente

El Comité Organizador se comprometió en realizar unos juegos panamerica-
nos sustentables, promovió por eso el reciclaje durante todo el campeonato 
y el uso responsable de los recursos energéticos e hídricos.
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c) Desarrollo de la seguridad

El secretario nacional de Seguridad Pública de Brasil indicó que Río de 
Janeiro, al ser considerada una ciudad con alto índice de criminalidad, 
invirtió US$ 280 millones en la modernización del sistema policial 
(Wikinoticias, 2007) y gestionó la puesta en marcha de catorce programas 
de resguardo para el cuidado de atletas y espectadores. También, uno de 
los programas previó la participación de 9,000 jóvenes provenientes de 
áreas sociales sensibles en cuanto a violencia, quienes colaboraron como 
asistentes; involucrando así al pueblo brasileño en el evento. Además, se 
inauguró un centro especial de inteligencia para coordinar operaciones de 
seguridad relativas a los juegos y a la seguridad de la Villa Panamericana 
(Perú21, 2006).

Participaron 20 mil voluntarios mayores de 18 años quienes demos-
traron dominio del idioma inglés. Luego, fueron divididos por su área 
de ejercicio profesional, trabajando en diversos oficios como: logística, 
servicios médicos, aeroportuarios y de atención a los espectadores; se les 
brindó uniformes, alimentación, transporte gratuito y un certificado para 
acreditar su participación.

d) Desarrollo del impacto educativo y cultural

El mayor legado de los juegos es hacer del deporte una herramienta de 
inclusión social y en tal sentido se buscó realizar por primera vez los juegos 
parapanamericanos en la misma sede e instalaciones para elevar la calidad 
deportiva y tener mayor participación de la sociedad, estableciendo una 
cultura de integración (Perú21, 2006).

e) Desarrollo del impacto turístico

El turismo fue estimulado en gran manera con la construcción de nuevos 
hoteles y la mejora de la infraestructura turística de las ciudades, 
consolidando a Río de Janeiro como líder en la industria turística en América 
Latina. Este nivel de soporte permitió albergar a 877,990 turistas nacionales 
y extranjeros (Ministério de Esporte, 2013). Se promocionó en Río de Janeiro, 
a través de videos de divulgación, diversos destinos del país y su cultura; 
también mediante ferias de turismo, boletines impresos y productos 
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8. 	Esta visión ambiciosa se hizo realidad en el mediano plazo, ya que en octubre del 
2009 Río fue elegida por el COI como sede de los Juegos Olímpicos 2016.

9.	 Consultora que participó en los comités organizadores de candidaturas y organiza-
ciones de Juegos Olímpicos como Londres 2012, Beijing 2008, Atenas 2004, Sídney 
2000, entre otros (Ministério de Esporte, 2013).

publicitarios que informaban sobre los Juegos Panamericanos Río de            
Janeiro 2007 (Ministério de Esporte, 2013).

f) Desarrollo de las comunicaciones

Se reformuló la identidad visual del portal de los juegos panamericanos 
implementando nuevos servicios como la acreditación de prensa, inscrip-
ción de voluntarios, servicios de protección de marca, banco de imágenes 
de los torneos y ceremonias, galería de fotos y textos de prensa, además 
de contar con plataformas en español e inglés. Se contrató un equipo de 20 
redactores para actualizar diariamente el portal y a la prensa escrita con 
noticias de las competiciones (Ministério de Esporte, 2013).

g) Desarrollo de la generación de empleo

Durante la preparación de los juegos, se estimó que las inversiones rea-
lizadas por el gobierno han generado más de 178 mil empleos directos 
e indirectos beneficiando a las comunidades entorno a las instalaciones 
deportivas (Ministério de Esporte, 2013). En el cuadro 3.5 se resumen los 
puntos que resaltan de los torneos descritos.

Estos juegos panamericanos en Guadalajara y Río de Janeiro muestran 
diferentes enfoques debido a la visión que se tuvo en la organización de 
cada uno de ellos. En el caso de Brasil, el objetivo fue mostrarse al mundo 
como una potencia de organización deportiva internacional, capaz de eje-
cutar juegos olímpicos8; por lo que el Comité Organizador de los XV Juegos 
Panamericanos Río de Janeiro 2007 (CO-Rio 2007) deseaba implementar 
una metodología similar a la usada en las olimpiadas, con el apoyo de la 
consultoría australiana MI Associates9. En el caso de México, el objetivo 
fue ser la mejor sede de juegos panamericanos de la historia, sin embargo, 
el Comité Organizador, mantuvo una visión de corto plazo, centralizada 
y con problemas en la planificación.
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Cuadro 3.5. Resumen de los factores relevantes de los juegos panamericanos Río 2007            
y Guadalajara 2011

Factor Río de Janeiro 2007 Guadalajara 2011

Infraestructura
Gran despliegue en el 
desarrollo y gestión de las 
sedes deportivas

Gestión de transportes adecuada y falta 
de previsión en la gestión de la Villa 
Olímpica

Medio ambiente

Compromiso de parte del 
Comité Organizador en 
fomentar temas ambientales 
a través del reciclaje, el uso 
responsable de la energía y el 
agua

Se llevó a cabo el programa de 
reforestación, conservación y manejo de 
la laguna de Zapotlán como la subsede de 
remo y canotaje de los juegos, con el fin 
de tomar en cuenta el impacto ambiental, 
manejo y aprovechamiento sustentable y 
optimización de este tipo de ecosistema

Seguridad

Gran inversión en gestión 
de seguridad por ser una 
ciudad con alta criminalidad. 
Además, dentro del grupo 
de voluntariado se agrupó a 
colaboradores desde lugares 
sensibles en violencia como 
medio de integración social

El despliegue policial fue acompañado 
de gestión de voluntarios capacitados en 
seguridad

Educación y 
cultura

A través de los juegos 
panamericanos se fomentaba 
la participación de la sociedad 
dentro de una cultura de 
integración

Se realizó una capacitación turística 
y motivación a la comunidad para el 
trato de personas con discapacidad, se 
tuvo desfiles y festivales culturales para 
promover el evento y se suspendieron las 
clases escolares

Turismo

Promoción turística desde la 
ciudad de mayor recepción 
hacia otros destinos del país 
a través de videos, ferias y 
boletines informativos de los 
juegos panamericanos

Se trabajó en la capacidad hotelera, 
modernización de los destinos turísticos 
y el embellecimiento de sus paisajes. 
Asimismo, se instalaron módulos de 
atención al turista, producción y difusión 
de material turístico. También se difundió 
el evento con publicidad en vehículos, 
afiches y mapas de la ciudad con la 
ubicación de las instalaciones deportivas, 
emplazamientos turísticos y culturales

Comunicaciones

Desarrollo de una adecuada 
gestión de información a 
través de los medios digitales 
y portal web de los juegos 
panamericanos

Dentro de los contratos de difusión 
televisiva del evento se incluyó la 
difusión acerca de temas culturales de la 
región. También se contó con el apoyo de 
empresas como Telmex para tener una 
serie de medios de comunicación más 
eficientes

Generación de 
empleo

Generación de empleo en el 
corto plazo

Generación de empleo de alta 
especialización, en especial, en el sector 
turismo

Elaboración propia.
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9. Lecciones aprendidas

•	 Desde el punto de vista económico y financiero, grandes aconteci-
mientos como los juegos olímpicos y las copas del mundo, en cier-
tos casos, no ofrecen beneficios económicos significativos durade-
ros; por lo tanto, los inversionistas deben tomar precauciones sobre 
las oportunidades en el largo plazo, sobre todo por los desafíos de 
productividad en países sede de mercados emergentes que atra-
viesan por retos en educación e infraestructura. A pesar de lo men-
cionado sobre estos países, las oportunidades para inversionistas 
privados (con respaldo de las políticas públicas) pueden existir con 
la aparición de los desequilibrios de oferta y demanda, como por 
ejemplo en el sector servicios (Fidelity Investments, 2013).

•	 En el caso de los Juegos Olímpicos de verano Atenas 2004 se supera-
ron los US$ 4.6 mil millones del presupuesto, lo que posteriormen-
te influyó en la crisis financiera de Grecia por la deuda acumulada. 
En los Juegos Olímpicos de verano Londres 2012 como Barcelona 
1992, la inversión pública fue más del 60%, mientras que en Beijing 
2008 la inversión representa más del 80% (ver cuadro 3.6). Es por 
ello, que es importante el planeamiento de los recursos financieros 
y el uso de los mismos según el país y sus necesidades.

Cuadro 3.6. Inversiones estimadas iniciales en los juegos olímpicos de verano

Ciudad olímpica

Inversión estimada                         
en infraestructura 

(en miles de millones
de dólares)

Recursos de 
inversión del 
sector público 

(en %)

Recursos de inversión 
del sector privado

 (en %)

Barcelona 1992 8. 01 61.50 38.50

Sídney 2000 3.03 64.40 36.60

Beijing 2008 14.26 85.00 15.00

Londres 2012 13.70 64.20 35.80

Fuente: Brunet & Zuo, 2008.

•	 En los Juegos Olímpicos de invierno Sochi 2014, la organización 
se ha enfrentado a problemas de presupuesto, protestas y posible 
corrupción por la falta de transparencia en los gastos. El certamen, 
que en un inicio se presupuestó en US$ 14 mil millones, costó final-
mente US$ 51 mil millones (los juegos olímpicos más caros de la 
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historia). A su vez, por la percepción de corrupción en la industria 
de la construcción de forma generalizada, el número de nuevas se-
des necesarias incrementó las oportunidades de falta de transpa-
rencia y lucro10. Por lo cual, es necesario una transparencia abso-
luta sobre lo presupuestado y lo gastado de fondos públicos como 
privados, ya que es importante contar con el registro y estadística, 
como con los estudios y planeamiento sobre las inversiones, con 
personal adecuado y preparado sobre proyectos de tal envergadura.

•	 En cuanto a los preparativos para la Copa del Mundo de 2014 y los 
Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 en Brasil, decenas de brasi-
leños salieron a las calles en protesta por los costos elevados del 
mundial (US$ 11 mil millones) e incumplimiento de mejoras en 
el transporte, salud y educación; por ello la aprobación de la opi-
nión pública del campeonato pasó de 79% en el 2008 a 48% en el 
2014. Además, las tarifas de autobús y de metro se incrementaron; 
es decir mientras aumentaron los gastos en la construcción de los 
estadios, se evidenciaba falta de planeamiento y continuismo de 
servicios públicos deficientes (Lissardy, 2014).

•	 Además, la falta de planificación para involucrar desde un comien-
zo a la empresa privada para gestionar la infraestructura deportiva 
y la emisión de decretos de urgencia a último momento generaron 
un gran rechazo. Respecto de este problema en Brasil, Quiñones 
(2014) comenta que la gente no protesta por el mundial en sí, sino 
porque el Estado aseguró que la inversión en estadios la asumiría 
la empresa privada (concesión) y que el dinero público se iba a in-
vertir en nuevos medios de transporte, en mejorar escuelas y hos-
pitales; sin embargo el dinero público se destinó a la construcción 
de estadios de US$ 500 millones, además se aumentó la cantidad 
de ciudades sede de 10 a 12, algo que no establecía la FIFA. Por lo 
tanto, la percepción sobre la gran oportunidad para el desarrollo 
social no cumplida fue lo que produjo la insatisfacción. Menciona 
Quiñones (2014) que es mejor no prometer mucho porque el efecto 
es totalmente contrario a los beneficios esperados.

10.	 Según el índice de percepción de corrupción (IPC), que define la corrupción como 
“el abuso del poder público para el beneficio privado”, en el 2012 Rusia se sitúa en 
el puesto 133 de 176 naciones, considerándosele de alta corruptibilidad.
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9.1. En desarrollo de la infraestructura deportiva y de soporte

Instalaciones deportivas

Uno de los principales puntos para el planeamiento es el desarrollo de 
infraestructura plasmado en un plan de desarrollo urbano, como la Villa 
Olímpica en Barcelona, que fue planificada para ser usada como viviendas 
sociales, pero los costos involucrados requirieron que las autoridades lo 
vendieran de forma privada al mercado inmobiliario. Además, su logística, 
espacios y preparación demandaron la construcción de embarcaciones, crea-
ción de cruceros y proyección de nuevos hoteles con vista al mar. En el caso 
de Guadalajara, como se mencionó, la Villa Olímpica quedó sin usarse por 
la falta de planificación. Mientras que en 1992, Barcelona se expandió hacia 
el mar, generando cambios urbanísticos. El resultado fue la mencionada 
Villa Olímpica, además en este puerto se realizan actualmente deportes 
acuáticos y se cuenta con mayor vida nocturna y turística muy activa.

En instalaciones de soporte

Luego de las olimpiadas del 2004, Atenas presentó pérdidas económicas, sin 
embargo, se logró desarrollar un nuevo sistema computarizado integrado 
que fue usado para administrar el tráfico, un modelo que sirvió a posteriores 
sedes. Mientras se desarrollaban sistemas de integración con los sistemas de 
seguridad como los usados en Alemania 2006, en el mundial se realizaron 
cambios urbanísticos, en transporte y sobre todo deportivos, con miras a 
mejorar la imagen que proyectaban; es por ello, que buscaban integrarse 
al mundo como objetivo país y educar a través de su pilar fundamental 
de desarrollo posguerra: el deporte. El eslogan del mundial fue “Zu Gast 
bei Freunden” (invitados a estar con los amigos), con los que los visitantes 
manifestaron durante el mundial haberse sentido muy bien recibidos.

Es así que con el Mundial del 2006 se mostraba un país que, además 
de amigable, divertido y buen anfitrión, contaba con gran infraestructura 
y ornato de la ciudad que sería legado a futuro (para los ciudadanos en 
general, para el deporte profesional y sus diversas ligas, para el deporte 
por entrenamiento y fines multiusos). No solo esto caló entre los visitantes, 
sino principalmente en los ciudadanos, deportistas y organizaciones, dado 
que el equipo de fútbol nacional cambió mucho su visión. En la Eurocopa 



86 Juegos Panamericanos Lima 2019

2004, Alemania no tuvo buen desempeño, así que veían como oportunidad 
crecer para el mundial y en un futuro volver a ser campeones mundiales11. 
Por lo tanto, se renovaron y construyeron nuevos estadios, como el Allianz 
Arena en Múnich, por la forma de un bote inflable (la estructura es una de 
las más modernas del mundo).

9.2. En desarrollo de la seguridad

En cuanto a la seguridad en Sochi 2014 y Alemania 2006 (con alto riesgo 
en este rubro), se cuidó hasta el mínimo detalle, de modo que los juegos 
se realizaron sin ningún inconveniente, pues el grado de coordinación y 
preparación entre autoridades, organizadores, plantel deportivo y pobla-
ción fue muy alto; hubo una buena programación y se contó con medios 
tecnológicos y de comunicación como herramienta de soporte. En el caso de 
Vancouver 2010, se impuso un sistema de seguridad y control acorde con 
los juegos que permitió verificar de forma rápida y precisa los anteceden-
tes de los participantes y del público asistente, para analizar si constituían 
potencial peligro o no.

En las visitas realizadas se observó el ornato de la ciudad de Berlín como 
legado del desarrollo urbano luego de la Copa Mundial del 2006, como 
mejoras en transporte impulsadas por la organización del campeonato, el 
reordenamiento de la ciudad y ornato en las vías principales (donde gene-
ralmente circulan los visitantes y población en general).

9.3. En desarrollo del impacto educativo y cultural

El impacto en educación puede tener diversas aristas; sin embargo, se pue-
de trabajar específicamente en el legado para la sociedad y su proyección 
hacia el mundo. En el caso particular de China, se trabajó en valores de 

11.	 Dado los resultados en el 2004, se tuvo a Jürgen Klinsmann como entrenador y a 
su ayudante Joachim Löw (actual entrenador) y ellos empezaron a implementar 
nuevas estructuras, no solo en el equipo sino también en la organización del fútbol 
alemán. Incluyeron futbolistas jóvenes con posibilidad de jugar y lograron el tercer 
puesto en los mundiales del 2006 y 2010. A lo largo del tiempo, este modelo dio 
sus frutos ya que su objetivo era ganar el campeonato mundial luego de 24 años, 
lo que se logró en la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014.
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comportamiento, como no escupir en las calles, por ejemplo. En Londres 
se trabajó en la educación y difusión deportiva en las escuelas. En Van-
couver se incidió en la cooperación multicultural entre las comunidades. 
En Sudáfrica, Sídney y Barcelona se trabajó por ser vitrina del país frente 
al turismo, promoviendo sus fortalezas culturales y atracciones a los visi-
tantes y espectadores.

En la visita realizada se vio que el Museo Olímpico en Barcelona, donde 
se encuentra el legado cultural del desarrollo de las olimpiadas no solo de 
la ciudad, sino también de diversos certámenes olímpicos a lo largo de la 
historia hasta la actualidad; además, se ha convertido en un gran punto 
turístico por las muestras y diseños expuestos, la multimedia utilizada y 
el dinamismo de interacción para tener experiencias de la visita a través 
del aprendizaje deportivo.

9.4. En desarrollo del impacto turístico

En los Juegos Olímpicos Atenas 2004 se realizó contratos de publicidad en 
los medios para mostrar al mundo lo que el país, la ciudad y la población 
tienen para ofrecer. En el caso de los Juegos Olímpicos Sídney 2000, según 
la Comisión de Turismo de Australia, las olimpiadas fueron el aconteci-
miento más significativo para consolidar el turismo a través del desarrollo 
de la marca país.

Del trabajo de campo realizado en China, se ha podido observar 
el Beijing Olympic Park, donde se encuentran dos de los escenarios 
deportivos de Beijing 2008: el Cubo del Agua y el Nido del Pájaro. En estas 
instalaciones, aún se requieren mejoras en el uso de idiomas como el inglés, 
para la difusión turística (tanto del personal de ventas de ticket y guías, 
como de la señalización e información turística). En las visitas realizadas 
pudo observarse el uso del idioma local como parte del servicio, que al no 
haberse resuelto, causó cierta falta de entendimiento al momento de brindar 
información a visitantes y turistas.

Asimismo, se ha podido advertir que si bien económicamente la 
inversión realizada, más el costo de mantenimiento y operación posevento 
de obras monumentales debieran ser sustentables (como en el caso de 
Londres y el London Park), Beijing 2008 tuvo como objetivo dejar de legado 
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la promoción del país y el turismo, por ello el Pekin Olympic Park en uno 
de los lugares importantes dentro del circuito turístico de esta ciudad.

En la visita a China también se pudo observar que el ingreso al complejo 
olímpico donde se encuentra el Estadio Nacional de Beijing denominado 
Nido del Pájaro, se encuentra información escrita en chino, sin haberse 
considerado otros idiomas de gran difusión e importancia. Fuera del re-
cinto hay venta de souvenirs y otros tipos de negocios relacionados con los 
juegos. Durante la visita turística realizada, se ha podido observar a algu-
nos a atletas entrenando en el interior del estadio principal de los Juegos 
Olímpicos Beijing 2008.

La infraestructura desarrollada es muy atractiva para el visitante, se 
puede observar la forma del estadio, que hace reflexionar sobre la tecno-
logía aplicada en la construcción como una de las principales muestras de 
desarrollo tecnológico en China en este campo, y que sirvió de ejemplo 
para la majestuosidad de las demás sedes. El Estado chino no se puso lí-
mites, en lo que a gastos se refiere, para mostrar su poderío como nación, 
enfocado en su apertura al mundo a través del turismo, por encima de la 
sustentabilidad en el uso con fines deportivos. Así también, otro detalle 
destacable como atractivo turístico fue la limpieza y ornato que se mantuvo 
tanto fuera como dentro del recinto.

Incluso, las mascotas relacionadas con un evento deportivo, además de 
servir como imagen, pueden ser aprovechadas en el comercio de merchan-
dising, promociones, entre otros tipos de negocios durante muchos años; 
también pueden usarse como distintivos educativos en la difusión del 
deporte y señalización, lo cual es beneficioso y ha sido tomado en cuenta 
en la capital de China, así como por sus comerciantes.

El legado que dejó Beijing 2008 como reconocimiento permitió tam-
bién la promoción en el 2014 de nuevos torneos deportivos, caso de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 que se ha realizado en la ciudad 
de Nankín, del 16 al 28 de agosto. Para estos juegos, según se menciona 
en diversas entrevistas, habrían asistido los organizadores peruanos. El 
certamen fue promocionado en las principales avenidas y calles mediante 
avisos que toman en cuenta las olimpiadas anteriores y hacen referencia 
a los nuevos juegos; toda la avenida del aeropuerto hacia la ciudad de 
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Beijing y las calles principales de la ciudad capital mostraron carteles 
de sus deportistas y promocionaron los juegos juveniles del 2014, como 
una forma de estar presente en los ciudadanos dentro de las vías de alto 
tránsito. Se aprovechó así la capital para promocionar acontecimientos y 
bondades de otras ciudades.

Estos medios informativos y de impulso del conocimiento deportivo se 
encuentran en perfectas condiciones y con señalizaciones que indican que 
existe un constante mantenimiento y fomento recurrente.

Por otro lado, en Sudáfrica 2010 y Alemania 2006 se buscó proyectar 
la marca país en todo el mundo. Los medios de comunicación difundieron 
atractivos turísticos, facilidades de transporte, gastronomía, entre otros.

En el caso de Alemania, el objetivo de ser globales y ser vistos como 
amables anfitriones fue un acierto gracias a las señalizaciones en diferentes 
idiomas en los restaurantes, buses, estaciones del tren, que facilitaron el 
tránsito y brindaron comodidad a los visitantes. Además de ello, los esce-
narios naturales así como las zonas históricas, las facilidades para realizar 
compras y la hospitalidad de las personas (Germany-tourism.de, 2007) 
contribuyeron a que la imagen de Alemania mejorara para los visitantes, 
haciéndose conocido como un país acogedor para los habitantes que no 
hablan alemán o inglés (como italianos, holandeses, franceses, brasileños 
e hispanohablantes).

La apertura de comunicar en diversos idiomas fue uno de los legados 
en los distintos lugares visitados en Berlín (Alemania). Se puede observar 
en la actualidad que se ofrece de manera didáctica la información de los 
distintos atractivos en diversos idiomas como alemán, inglés, francés y 
español, también la actividad de aprendizaje en los museos se desarrolla 
en diversos idiomas mediante sistemas multimedia.

Según el presente trabajo, se indica que a partir de las distintas com-
petencias mundiales realizadas en las distintas ciudades de Alemania, se 
dinamizó aún más el sector turismo e incrementó sus herramientas para 
hacer sentir cómodo al visitante, lo cual se imitó luego como práctica en la 
gestión de museos o sitios visitados frecuentemente por turistas. A través de 
las visitas realizadas, se pudo observar a uno de los investigadores haciendo 
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uso de las audioguías en español (una opción entre varios idiomas), lo que 
hizo la visita inolvidable y más productiva.

En un mundo globalizado, entonces se resalta que para ofrecer las 
bondades del turismo (información, señalización, taxis, guías y personal 
en negocios en general) es imprescindible realizarlo en los idiomas mun-
dialmente hablados como son castellano, inglés, francés, portugués, chino, 
alemán, ruso, entre otros. En Sochi 2014, faltó coordinación en cuanto a 
la información que se daba a turistas extranjeros de habla hispana y en la 
señalización no se colocó información en idiomas de los visitantes (incluso 
el inglés no se usó de forma adecuada), lo cual limitó la comunicación en 
la comunidad de Hispanoamérica y otros visitantes.

Sin embargo, en Sochi 2014, dentro del planeamiento de desarrollo 
se ha buscado que las carreteras construidas beneficien a las poblaciones 
aledañas y al progreso por la conectividad entre los pueblos adyacentes, 
de modo que se viera incrementada la accesibilidad tanto para los rusos 
como los extranjeros que lleguen a la ciudad, convirtiéndolo en lugar de 
destino turístico en los años venideros; para este fin se requiere reforzar las 
debilidades de información y uso de idiomas de mayor difusión.

10. Conclusiones preliminares

Para un país, el organizar un certamen deportivo se sustenta en la capacidad 
de impulsar el desarrollo de la sede incluso ex post al torneo en variables 
claves. Sobre la base del estudio descriptivo de cada uno de los certámenes 
deportivos internacionales referentes, se concluye que existen variables 
relevantes comunes que determinan el desempeño de la gestión y trascen-
dencia de legado, estas son: infraestructura (deportiva y de soporte como 
transportes), medio ambiente, seguridad, educación y cultura, turismo, 
comunicaciones y empleo.

También, se han identificado otros factores importantes como la señali-
zación de vías, rutas, accesos deportivos, entre otros (en distintos idiomas 
y mediante imágenes); el sistema de transporte integrado; la diversidad 
de oferta hotelera para todo tipo de turistas; las facilidades de servicios; el 
cuidado del medio ambiente; la publicidad mostrando la cultura y marca 
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del país; la incursión de la población anfitriona en la organización del vo-
luntariado y el trabajo conjunto de los organizadores del acontecimiento 
deportivo y las autoridades con capacidad de tomar decisiones sobre los 
aspectos de desarrollo de la ciudad.

Es por ello que un certamen deportivo de envergadura mundial con 
estrategias enfocadas dinamiza los servicios de diversos negocios, educa 
a través del deporte, muestra la cultura de un país no solo como impulso 
antes y durante la organización, sino posteriormente a los juegos, de ese 
modo brinda a estas ciudades o países sede la oportunidad de obtener un 
legado para su sociedad, incrementar su prestigio de marca país al abrirse al 
mundo (como los Juegos Olímpicos Beijing 2008, la Copa Mundial de Fútbol 
Alemania 2006 y Sudáfrica 2010) y hacerse más atractivo para inversiones 
nacionales (como los Juegos Olímpicos Barcelona 1992).

Según las lecciones aprendidas, el efecto social positivo por las expec-
tativas de ser el país anfitrión puede verse opacado por la falta de planifi-
cación, derroche de recursos públicos, falta de transparencia, corrupción, 
omisión de auditoría de lo presupuestado con relación a lo gastado (casos 
como Guadalajara 2011 y Sochi 2014), incumplimiento de lo planificado, 
falta de gestión, falta de visión y planificación del uso posterior que tendrán 
las obras realizadas o no tener claro los fines de las inversiones efectuadas, 
generando altos costos de operación y mantenimiento (como con los esta-
dios en Sudáfrica 2010). Los Juegos Olímpicos Londres 2012, por ejemplo, 
tuvieron como principio de los juegos olímpicos una gestión sostenible en 
el tiempo, ya que aprovechó las olimpiadas para mejorar el nivel de desa-
rrollo y competitividad de la ciudad, como también fue el caso en Beijing 
2008, bajo su perspectiva país.

Por lo tanto, la evaluación, supervisión y control ex post de la infraes-
tructura por construirse deben ser previstos desde un inicio en el diseño 
de los proyectos definiendo a los responsables que velarán por el legado, 
mantenimiento y operatividad.

Finalmente, a través del diagnóstico internacional, se observan los 
diferentes tipos de desafíos por enfrentar y los diversos beneficios que se 
pueden obtener más allá de lo económico, como el desarrollo de una sede 
en el incremento de capacidades en cuanto a infraestructura deportiva, 
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infraestructura de soporte, desarrollo vial, turismo, marca ciudad, ornato, 
educación de la población, seguridad, interés por el desarrollo deportivo, 
medio ambiente, tecnología, comunicaciones, cultura, inversión privada y 
pública. Por lo tanto, la sede anfitriona puede ver al certamen que acoge 
como una oportunidad para beneficiar a la ciudad y al país, sin dejar de 
lado el desafío de velar por la sustentabilidad a largo plazo, a pesar de los 
efectos económicos de corto plazo.



Factores críticos de éxito                          
en la organización de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019

4

En el presente capítulo se identifican los FCE para llevar acabo la orga-
nización de los JPLima2019, mediante el análisis de los estudios de caso 
de los ocho campeonatos deportivos internacionales referentes, donde se 
describen las prácticas más relevantes que conducen al éxito o fracaso; 
determinando así cuáles son los factores relevantes para los responsables 
de la organización de los juegos. Asimismo, para determinar los FCE se 
ha seguido la metodología de Caralli (2004) y los instrumentos de la inves-
tigación cualitativa-cuantitativa, analizando las entrevistas a expertos, la 
revisión bibliográfica y los hallazgos del trabajo de campo (visitas) realizado 
por los autores de esta investigación.

1. Análisis de la información a través del benchmarking

Para analizar la información descrita en el capítulo anterior, se consideran 
las variables relevantes identificadas a través del benchmarking y las com-
paraciones entre los torneos internacionales presentados en los cuadros 
resumen por cada tipo de campeonato indicado en el cuadro 4.1. Los fac-
tores clave que se han tomado en cuenta por la importancia de la gestión 
en la organización de torneos deportivos son: i) desarrollo de infraestruc-
tura, ii) desarrollo de la seguridad, iii) desarrollo del medio ambiente, iv) 
desarrollo de las comunicaciones, v) desarrollo de la educación y cultura, 
vi) desarrollo del turismo y vii) desarrollo de la generación de empleo. Los 
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Cuadro 4.1. Resumen de los factores relevantes de los principales acontecimientos                                                                                                                                                                                                                                
deportivos internacionales

Factor

Juegos olímpicos
de verano

Juegos olímpicos 
de invierno

Copas mundiales 
de fútbol

Juegos 
panamericanos

Beijing 2008 Londres 2012 Vancouver 2010 Sochi 2014 Alemania 2006 Sudáfrica 2010 Río de Janeiro 2007 Guadalajara 2011

Infraestructura

Mejora en el 
transporte como 
segundo destino 
de las inversiones

Infraestructura 
deportiva, con 
estructuras 
temporales y 
sostenibles

Juegos basados en 
la importancia de 
generación económica 
para la población, 
teniendo como eje 
mejorar la calidad 
de vida de los más 
desprotegidos sobre 
la base del dinamismo 
de construcción 
de infraestructura 
deportiva y soporte 
de infraestructura que 
requería la ciudad en 
cuanto a transporte

Los juegos más 
caros de la historia 
olímpica, con 
más del 80% de 
obras realizadas 
desde cero, lo cual 
llevó a la falta de 
transparencia de 
gastos cayendo en 
posibles actos de 
corrupción

Uso de transporte 
público, señalizado 
en diversos idiomas, a 
través de nuevas rutas 
extras alrededor de 
los estadios sedes. A 
su vez, algunos tickets 
para ver los partidos 
del mundial permitían 
el uso del servicio de 
transporte público

Infraestructura de 
transportes en su momento 
sin señalización adecuada 
de rutas, pero que dejó 
mejoras en el sector para 
la población, en vista 
que las construcciones y 
remodelación del sistema vial 
nacional independientes del 
evento fueron el soporte de 
las mismas. Mientras que los 
nuevos estadios construidos 
generaron un alto costo de 
mantenimiento anual (US$ 2.5 
a 3 millones)

Gran despliegue en el 
desarrollo y gestión de 
las sedes deportivas

Gestión de transportes 
adecuada y falta de previsión 
en la gestión de la Villa 
Olímpica

Medio 
ambiente

Primer destino 
de inversiones 
(industria 
ecológica), dado el 
compromiso como 
organizadores, 
por ser de mayor 
vulnerabilidad

Base para la 
creación de 
sistemas de 
gestión de eventos 
sostenibles

Fomento de 
promoción sobre 
la conservación del 
ambiente y estándares 
de sostenibilidad a 
través de proyectos 
innovadores para 
este tipo de eventos 
(captura de lluvias, 
compensación de 
carbono, calor de aguas 
residuales)

Fomento de 
promoción sobre 
la conservación 
del ambiente y 
desarrollo sostenible 
a través de proyectos 
en conjunto con 
empresas, con lo 
cual se enfocó en 
energías renovables, 
eficiencia energética, 
protección y 
restauración 
de ecosistemas 
saludables

Énfasis en el 
mantenimiento 
de áreas verdes, 
señalización en 
diversos idiomas 
(incluso en los tachos 
de basura), a su vez, la 
policía y voluntarios 
ayudaban en el orden 
y limpieza

La organización difundió tres 
mensajes clave: “Desarrollo 
del juego limpio”, “Sentir 
el mundo” y “Construir un 
mejor futuro”, por lo que se 
contribuyó con la utilización 
de la energía, ahorro de agua 
y turismo responsable

Compromiso de parte 
del Comité Organizador 
en fomentar temas 
ambientales a través 
del reciclaje, el uso 
responsable de la energía 
y el agua

Se llevó a cabo el 
programa de reforestación, 
conservación y manejo 
de la laguna de Zapotlán 
como la subsede de remo y 
canotaje de los juegos, con 
el fin de tomar en cuenta el 
impacto ambiental, manejo y 
aprovechamiento sustentable 
y optimización de este tipo 
de ecosistema

Seguridad

Se dispuso 
de efectivos 
policiales, personal 
entrenado 
en amenazas 
terroristas y 
también de 
voluntarios 
adiestrados

Se dispuso de 
personal de 
seguridad entre 
militares, policía, 
seguridad privada 
y voluntarios 
entrenados

Agrupación de distintas 
fuerzas de seguridad 
de Canadá (16,500 
agentes de seguridad). 
Con servicios de 
registro y seguimiento 
de información de 
visitantes

Registro de visitantes 
tomados en cuenta 
en la logística 
policial, además 
de más de 40,000 
efectivos policiales y 
militares

Delegación policial y 
militar; además de la 
comunicación con los 
líderes de los equipos 
participantes

Delegación policial, además 
del seguimiento a los 
criminales entre el 2009 y 
2010 con rápidas acciones, 
tanto para el beneficio de 
la sociedad, así como del 
megaevento

Gran inversión en gestión 
de seguridad por ser 
una ciudad con alta 
criminalidad. Además, 
dentro del grupo de 
voluntariado se agrupó 
a colaboradores desde 
lugares sensibles en 
violencia como medio de 
integración social

El despliegue policial fue 
acompañado de gestión de 
voluntarios capacitados en 
seguridad
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Cuadro 4.1. Resumen de los factores relevantes de los principales acontecimientos                                                                                                                                                                                                                                
deportivos internacionales

Factor

Juegos olímpicos
de verano

Juegos olímpicos 
de invierno

Copas mundiales 
de fútbol

Juegos 
panamericanos

Beijing 2008 Londres 2012 Vancouver 2010 Sochi 2014 Alemania 2006 Sudáfrica 2010 Río de Janeiro 2007 Guadalajara 2011

Infraestructura

Mejora en el 
transporte como 
segundo destino 
de las inversiones

Infraestructura 
deportiva, con 
estructuras 
temporales y 
sostenibles

Juegos basados en 
la importancia de 
generación económica 
para la población, 
teniendo como eje 
mejorar la calidad 
de vida de los más 
desprotegidos sobre 
la base del dinamismo 
de construcción 
de infraestructura 
deportiva y soporte 
de infraestructura que 
requería la ciudad en 
cuanto a transporte

Los juegos más 
caros de la historia 
olímpica, con 
más del 80% de 
obras realizadas 
desde cero, lo cual 
llevó a la falta de 
transparencia de 
gastos cayendo en 
posibles actos de 
corrupción

Uso de transporte 
público, señalizado 
en diversos idiomas, a 
través de nuevas rutas 
extras alrededor de 
los estadios sedes. A 
su vez, algunos tickets 
para ver los partidos 
del mundial permitían 
el uso del servicio de 
transporte público

Infraestructura de 
transportes en su momento 
sin señalización adecuada 
de rutas, pero que dejó 
mejoras en el sector para 
la población, en vista 
que las construcciones y 
remodelación del sistema vial 
nacional independientes del 
evento fueron el soporte de 
las mismas. Mientras que los 
nuevos estadios construidos 
generaron un alto costo de 
mantenimiento anual (US$ 2.5 
a 3 millones)

Gran despliegue en el 
desarrollo y gestión de 
las sedes deportivas

Gestión de transportes 
adecuada y falta de previsión 
en la gestión de la Villa 
Olímpica

Medio 
ambiente

Primer destino 
de inversiones 
(industria 
ecológica), dado el 
compromiso como 
organizadores, 
por ser de mayor 
vulnerabilidad

Base para la 
creación de 
sistemas de 
gestión de eventos 
sostenibles

Fomento de 
promoción sobre 
la conservación del 
ambiente y estándares 
de sostenibilidad a 
través de proyectos 
innovadores para 
este tipo de eventos 
(captura de lluvias, 
compensación de 
carbono, calor de aguas 
residuales)

Fomento de 
promoción sobre 
la conservación 
del ambiente y 
desarrollo sostenible 
a través de proyectos 
en conjunto con 
empresas, con lo 
cual se enfocó en 
energías renovables, 
eficiencia energética, 
protección y 
restauración 
de ecosistemas 
saludables

Énfasis en el 
mantenimiento 
de áreas verdes, 
señalización en 
diversos idiomas 
(incluso en los tachos 
de basura), a su vez, la 
policía y voluntarios 
ayudaban en el orden 
y limpieza

La organización difundió tres 
mensajes clave: “Desarrollo 
del juego limpio”, “Sentir 
el mundo” y “Construir un 
mejor futuro”, por lo que se 
contribuyó con la utilización 
de la energía, ahorro de agua 
y turismo responsable

Compromiso de parte 
del Comité Organizador 
en fomentar temas 
ambientales a través 
del reciclaje, el uso 
responsable de la energía 
y el agua

Se llevó a cabo el 
programa de reforestación, 
conservación y manejo 
de la laguna de Zapotlán 
como la subsede de remo y 
canotaje de los juegos, con 
el fin de tomar en cuenta el 
impacto ambiental, manejo y 
aprovechamiento sustentable 
y optimización de este tipo 
de ecosistema

Seguridad

Se dispuso 
de efectivos 
policiales, personal 
entrenado 
en amenazas 
terroristas y 
también de 
voluntarios 
adiestrados

Se dispuso de 
personal de 
seguridad entre 
militares, policía, 
seguridad privada 
y voluntarios 
entrenados

Agrupación de distintas 
fuerzas de seguridad 
de Canadá (16,500 
agentes de seguridad). 
Con servicios de 
registro y seguimiento 
de información de 
visitantes

Registro de visitantes 
tomados en cuenta 
en la logística 
policial, además 
de más de 40,000 
efectivos policiales y 
militares

Delegación policial y 
militar; además de la 
comunicación con los 
líderes de los equipos 
participantes

Delegación policial, además 
del seguimiento a los 
criminales entre el 2009 y 
2010 con rápidas acciones, 
tanto para el beneficio de 
la sociedad, así como del 
megaevento

Gran inversión en gestión 
de seguridad por ser 
una ciudad con alta 
criminalidad. Además, 
dentro del grupo de 
voluntariado se agrupó 
a colaboradores desde 
lugares sensibles en 
violencia como medio de 
integración social

El despliegue policial fue 
acompañado de gestión de 
voluntarios capacitados en 
seguridad
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Factor

Juegos olímpicos
de verano

Juegos olímpicos 
de invierno

Copas mundiales 
de fútbol

Juegos 
panamericanos

Beijing 2008 Londres 2012 Vancouver 2010 Sochi 2014 Alemania 2006 Sudáfrica 2010 Río de Janeiro 2007 Guadalajara 2011

Educación 
y cultura

Difusión de 
la educación 
en deporte 
y los valores 
olímpicos, a 
través de mejoras 
en modales y 
fomento de nuevas 
actitudes

Difusión de la 
educación en 
deporte y los 
valores olímpicos, 
a través de 
programas oficiales

Difusión de la 
educación en deporte y 
de los valores olímpicos, 
a través de proyectos en 
comunidades, empresa 
privada e inclusión 
social. Inversión en 
preparación de atletas 
para eventos futuros

Se promocionó 
lugares culturales 
entre los pobladores 
rusos y los miles de 
visitantes

Difusión de 
programas educativos 
a través del arte y la 
cultura, con lo que se 
percibía a Alemania 
como un país abierto a 
la diversidad cultural 
y amigable

Educación de los espectadores 
en valores como la 
puntualidad y la aceptación 
de áreas para no fumadores. 
Se fomentó la inclusión con 
mayor apoyo al equipo y 
al deporte por parte de la 
población de raza blanca 
sudafricana. Además del 
gran desenvolvimiento y 
proyección cultural por ser            
el primer país africano sede 
de una copa mundial

A través de los juegos 
panamericanos 
se fomentaba la 
participación de la 
sociedad dentro de una 
cultura de integración

Se realizó una capacitación 
turística y motivación a la 
comunidad para el trato de 
personas con discapacidad, 
se tuvo desfiles y festivales 
culturales para promover el 
evento y se suspendieron las 
clases escolares

Turismo

Se dejó un 
legado sobre la 
importancia de 
la cultura y se 
desarrollaron 
productos 
turísticos de alta 
gama

Se estima el 
impacto positivo 
posterior al 
acontecimiento 
deportivo

Promoción turística 
relacionada con 
la infraestructura 
desarrollada para 
el evento con los 
atractivos de la ciudad y 
alrededores

Se potenció el nivel 
turístico de la ciudad

Promoción turística 
con el uso de diversos 
idiomas y con el 
desarrollo del turismo 
de primera categoría

Se potenció el nivel turístico, 
sin embargo la mayor 
difusión fue televisiva (según 
se comenta con mayores 
ganancias para la FIFA), 
aunque se estima que los 
turistas que llegaron a las 
sedes permanecieron luego 
del evento 12 días más en 
promedio 

Promoción turística 
desde la ciudad de 
mayor recepción hacia 
otros destinos del país a 
través de videos, ferias y 
boletines informativos de 
los juegos panamericanos

Se trabajó en la capacidad 
hotelera, modernización 
de los destinos turísticos 
y el embellecimiento de 
sus paisajes. Asimismo, 
se instalaron módulos de 
atención al turista, producción 
y difusión de material 
turístico. También se difundió 
el evento con publicidad en 
vehículos, afiches y mapas de 
la ciudad con la ubicación de 
las instalaciones deportivas, 
emplazamientos turísticos y 
culturales

Comunicaciones

Desarrollo de 
tecnologías 
móviles y digital. 
Bajo el eje central 
de informar a 
las empresas y 
población sobre 
las actividades de 
la organización

Se gestionó contar 
con ampliaciones 
de ancho de banda 
y tecnología de 
comunicaciones 
inalámbricas 
con apoyo de 
consultoras y 
entidades estatales

Desarrollo adecuado en 
gestión de tecnologías 
de la información con 
apoyo de consultoras al 
ser un periodo de boom 
de comunicaciones 
digitales

Desarrollo de una 
adecuada red 
inalámbrica y banda 
ancha, para la fluida 
comunicación vía 
internet a través de 
óptimos sistemas 
de red

Desarrollo de gestión 
de información 
a través de la 
cooperación con 
Telekom Alemania

Desarrollo de gestión de 
información a través del 
enfoque como marca país

Desarrollo de una 
adecuada gestión de 
información a través de 
los medios digitales y 
portal web de los juegos 
panamericanos

Dentro de los contratos de 
difusión televisiva del evento 
se incluyó la difusión acerca 
de temas culturales de la 
región. También se contó con 
el apoyo de empresas como 
Telmex para tener una serie 
de medios de comunicación 
más eficientes

Generación 
de empleo

Generación directa 
de empleo por la 
organización del 
evento

Disminución del 
desempleo en 
el corto plazo 
y generación 
de know-how en 
organización de 
acontecimientos 
deportivos de gran 
magnitud

Generación directa 
de empleo temporal 
y permanente por la 
organización del evento

Disminución del 
desempleo en 
el corto plazo y 
generación de know-
how en organización 
de acontecimientos 
deportivos de gran 
magnitud

Generación de empleo 
en el corto plazo, sobre 
todo en el área de 
turismo

Generación de empleo en el 
corto plazo impulsado por el 
sector construcción

Generación de empleo en 
el corto plazo

Generación de empleo de alta 
especialización, en especial, 
en el sector turismo

Elaboración propia 

Cuadro 4.1. Resumen de los factores relevantes de los principales acontecimientos                                                                                                                                  
deportivos internacionales (continuación)
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Factor

Juegos olímpicos
de verano

Juegos olímpicos 
de invierno

Copas mundiales 
de fútbol

Juegos 
panamericanos

Beijing 2008 Londres 2012 Vancouver 2010 Sochi 2014 Alemania 2006 Sudáfrica 2010 Río de Janeiro 2007 Guadalajara 2011

Educación 
y cultura

Difusión de 
la educación 
en deporte 
y los valores 
olímpicos, a 
través de mejoras 
en modales y 
fomento de nuevas 
actitudes

Difusión de la 
educación en 
deporte y los 
valores olímpicos, 
a través de 
programas oficiales

Difusión de la 
educación en deporte y 
de los valores olímpicos, 
a través de proyectos en 
comunidades, empresa 
privada e inclusión 
social. Inversión en 
preparación de atletas 
para eventos futuros

Se promocionó 
lugares culturales 
entre los pobladores 
rusos y los miles de 
visitantes

Difusión de 
programas educativos 
a través del arte y la 
cultura, con lo que se 
percibía a Alemania 
como un país abierto a 
la diversidad cultural 
y amigable

Educación de los espectadores 
en valores como la 
puntualidad y la aceptación 
de áreas para no fumadores. 
Se fomentó la inclusión con 
mayor apoyo al equipo y 
al deporte por parte de la 
población de raza blanca 
sudafricana. Además del 
gran desenvolvimiento y 
proyección cultural por ser            
el primer país africano sede 
de una copa mundial

A través de los juegos 
panamericanos 
se fomentaba la 
participación de la 
sociedad dentro de una 
cultura de integración

Se realizó una capacitación 
turística y motivación a la 
comunidad para el trato de 
personas con discapacidad, 
se tuvo desfiles y festivales 
culturales para promover el 
evento y se suspendieron las 
clases escolares

Turismo

Se dejó un 
legado sobre la 
importancia de 
la cultura y se 
desarrollaron 
productos 
turísticos de alta 
gama

Se estima el 
impacto positivo 
posterior al 
acontecimiento 
deportivo

Promoción turística 
relacionada con 
la infraestructura 
desarrollada para 
el evento con los 
atractivos de la ciudad y 
alrededores

Se potenció el nivel 
turístico de la ciudad

Promoción turística 
con el uso de diversos 
idiomas y con el 
desarrollo del turismo 
de primera categoría

Se potenció el nivel turístico, 
sin embargo la mayor 
difusión fue televisiva (según 
se comenta con mayores 
ganancias para la FIFA), 
aunque se estima que los 
turistas que llegaron a las 
sedes permanecieron luego 
del evento 12 días más en 
promedio 

Promoción turística 
desde la ciudad de 
mayor recepción hacia 
otros destinos del país a 
través de videos, ferias y 
boletines informativos de 
los juegos panamericanos

Se trabajó en la capacidad 
hotelera, modernización 
de los destinos turísticos 
y el embellecimiento de 
sus paisajes. Asimismo, 
se instalaron módulos de 
atención al turista, producción 
y difusión de material 
turístico. También se difundió 
el evento con publicidad en 
vehículos, afiches y mapas de 
la ciudad con la ubicación de 
las instalaciones deportivas, 
emplazamientos turísticos y 
culturales

Comunicaciones

Desarrollo de 
tecnologías 
móviles y digital. 
Bajo el eje central 
de informar a 
las empresas y 
población sobre 
las actividades de 
la organización

Se gestionó contar 
con ampliaciones 
de ancho de banda 
y tecnología de 
comunicaciones 
inalámbricas 
con apoyo de 
consultoras y 
entidades estatales

Desarrollo adecuado en 
gestión de tecnologías 
de la información con 
apoyo de consultoras al 
ser un periodo de boom 
de comunicaciones 
digitales

Desarrollo de una 
adecuada red 
inalámbrica y banda 
ancha, para la fluida 
comunicación vía 
internet a través de 
óptimos sistemas 
de red

Desarrollo de gestión 
de información 
a través de la 
cooperación con 
Telekom Alemania

Desarrollo de gestión de 
información a través del 
enfoque como marca país

Desarrollo de una 
adecuada gestión de 
información a través de 
los medios digitales y 
portal web de los juegos 
panamericanos

Dentro de los contratos de 
difusión televisiva del evento 
se incluyó la difusión acerca 
de temas culturales de la 
región. También se contó con 
el apoyo de empresas como 
Telmex para tener una serie 
de medios de comunicación 
más eficientes

Generación 
de empleo

Generación directa 
de empleo por la 
organización del 
evento

Disminución del 
desempleo en 
el corto plazo 
y generación 
de know-how en 
organización de 
acontecimientos 
deportivos de gran 
magnitud

Generación directa 
de empleo temporal 
y permanente por la 
organización del evento

Disminución del 
desempleo en 
el corto plazo y 
generación de know-
how en organización 
de acontecimientos 
deportivos de gran 
magnitud

Generación de empleo 
en el corto plazo, sobre 
todo en el área de 
turismo

Generación de empleo en el 
corto plazo impulsado por el 
sector construcción

Generación de empleo en 
el corto plazo

Generación de empleo de alta 
especialización, en especial, 
en el sector turismo

Elaboración propia 
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cuatro primeros factores son considerados los más complejos de gestionar, 
mientras que en los tres siguientes se requiere tener impacto por la orga-
nización en conjunto.

2. Análisis de la información tomada de las entrevistas a expertos

Este acápite agrupa la información tomada de entrevistas a expertos sobre 
los temas centrales de la organización de los juegos panamericanos y los 
factores de éxito.

A partir de las entrevistas realizadas a los distintos actores sociales 
expertos se obtuvieron los siguientes resultados:

•	 Es necesario tener un adecuado planeamiento estratégico plasma-
do en un documento guía, como es el caso del denominado Plan 
Maestro. Según declaraciones de miembros del COP, actualmente 
este documento está siendo desarrollado por la consultora inter-
nacional con sede en el Perú, Ayesa de España, bajo la supervisión 
del Comité Organizador. La entidad asesora tiene el objetivo de 
plasmar con la mayor exactitud posible en el Plan Maestro cuáles 
serán los escenarios probables para el desarrollo torneo y realizar 
un diagnóstico de la situación actual y la requerida, con el fin de 
solicitar al Estado el financiamiento necesario.

•	 El Estado debe tener un rol facilitador para el otorgamiento de con-
cesiones, permisos, entrega de terrenos y licencias, gestión de las 
asociaciones público-privadas (APP), con el fin de que las entida-
des del sector privado se animen a participar en la ejecución de los 
proyectos de infraestructura deportiva, desde su diseño, ubicación, 
construcción, financiamiento operativo y posterior mantenimiento.

•	 Compromiso de las autoridades del Estado que muestre transpa-
rencia sobre el presupuesto (debió haber sido aprobado por el              
Gobierno Central, según se estima, a fines de agosto del 2014) y 
continuidad del torneo como el requerido. El recurso, independien-
temente sea del Estado, de un privado o un mix, debiera tenerse 
cuanto antes, ya que sin los recursos necesarios no se puede concretar 
el inicio de los proyectos de infraestructura y se tienen fechas tope 
para terminar con las obras.
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•	 Las obras de construcción e implementación de infraestructura 
deportiva e infraestructura de soporte, esquemas de seguridad y 
comunicaciones deben concesionarse o gestionarse a través de las 
APP; teniendo en cuenta los plazos establecidos y el corto horizon-
te temporal de ejecución para lograr la revisión de los procesos y de 
las especificaciones pertinentes.

•	 La infraestructura por desarrollar debe ser compatible con los re-
cursos disponibles del país, evitando escenarios que a lo largo del 
tiempo sean costosos de operar y mantener o que su uso sea insos-
tenible. Se debe evaluar con sumo cuidado el traspaso de respon-
sabilidades a organizaciones o empresas que aseguren la calidad 
de servicio y mantenimiento posterior del legado (es preciso saber 
quién se hará cargo de la gestión tanto antes como después de de-
sarrollado el proyecto).

•	 La organización debe estar a cargo de un equipo de profesionales 
que destaquen en su labor de gestión y tengan experiencia en eje-
cución de proyectos deportivos. Este equipo debe contar con un 
marco legal que apoye su funcionamiento, garantice su rol de au-
toridad para el uso de recursos y vele por la rendición de cuentas 
transparentes. El presidente del Comité Organizador debe tener un 
liderazgo representativo tanto en los organismos gubernamentales 
como en la empresa privada, para obtener mayor involucramiento 
de estos sectores en la difusión del certamen por medio de personas 
con respaldo del público.

•	 El legado que dejen los juegos panamericanos debe concebirse 
como una oportunidad sumada a otros elementos para lograr cam-
bios en Lima, en la marca Perú, y tener un uso sostenible y gestión 
óptima.

•	 Otros factores importantes encontrados son la difusión dentro y 
fuera del país, la promoción turística, la infraestructura de apoyo o 
soporte que pueda brindar la ciudad, la gestión oportuna de capta-
ción y capacitación de voluntarios, la motivación a la población, las 
mejoras en educación, cultura y deporte.
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3. Análisis de la información tomada del trabajo de campo

En el trabajo de campo realizado por los autores de esta investigación, du-
rante las visitas a Barcelona, Berlín, Beijing y Guadalajara, se observó que 
existe una transformación en estas ciudades (si bien se trató de torneos de 
mayor dimensión y otra cultura de gestión, son relevantes la experiencia 
y la posibilidad de imitar y mejorar lo bueno), el legado de los distintos 
certámenes deportivos que se llevaron a cabo como evidencia del desa-
rrollo de infraestructuras (pese a que algunos son considerados elefantes 
blancos), mejoras en el ornato de la ciudad (aunque la gran contaminación 
existente en Beijing persiste, pese a la gran inversión en este rubro ante los 
juegos), promoción del deporte entre la población e impacto en el desarrollo 
turístico (incluso a través de los mismos escenarios deportivos) y prestigio 
internacional.

En cuanto a las visitas realizadas a algunas probables sedes deportivas 
en Lima Metropolitana, se observó que existen tres tipos de infraestructura:

  i) 	 La infraestructura que no necesita intervención, como el Estadio 
Nacional, porque cumple con los estándares olímpicos tanto para 
las competiciones deportivas como para la atención al público es-
pectador, atletas, cuerpo técnico deportivo y personal de prensa y 
comunicaciones.

 ii) 	 La infraestructura que necesita intervención ya sea por remodela-
ción o ampliación, como el caso del coliseo Dibós, debido a que o 
no cumplen con las dimensiones olímpicas para realizar las com-
petencia deportivas o por la falta de aforo para el público especta-
dor o personal de prensa y comunicaciones.

iii) 	La infraestructura que requiere una nueva construcción, ya sea 
porque no existe dicha infraestructura para el deporte, como el 
caso del hockey y rugby; o porque faltan escenarios de compe-
tición, como por ejemplo la necesidad de un vaso olímpico para 
saltos ornamentales, un polígono de tiro y parque acuático para 
deportes a mar abierto como remo y canotaje.

En el cuadro 4.2 se muestra la solicitud de financiamiento para la cons-
trucción y remodelación de las posibles sedes, de S/. 2 mil millones de 
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inversión, con desembolsos mayores para el Gran Coliseo de Lima con                
S/. 255.5 millones; el Centro Panamericano de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos con S/. 697.5 millones, el Parque Acuático Paname-
ricano del Callao con S/. 295.1 millones y el Centro Deportivo Panameri-
cano del Callao con S/. 301 millones (Ayesa, 2014). 

Finalmente, en el cuadro 4.3 se muestra el resumen de los factores de 
éxito tomados en cuenta según el trabajo de campo realizado.

4. Pasos para identificar los FCE

A través del análisis anterior, usando el benchmarking con torneos interna-
cionales, las entrevistas a expertos y el trabajo de campo, se identificaron 
las variables relevantes para la gestión exitosa de la organización de los 
JPLima2019. La metodología de FCE permite, a partir de un primer enfoque 
de las variables mencionadas, identificar componentes críticos para llevar 
a cabo la organización de los JPLima2019 con un buen desempeño, para 
ello: i) se define el alcance mediante los objetivos de la organización, ii) se 
recolectan los datos, iii) se analizan los datos, a partir de ellos se identifican 
y agrupan los factores de éxito, iv) se eliminan los factores no críticos, se 
seleccionan y determinan los FCE y v) se analizan los FCE.

4.1. Alcances y objetivos de la organización

Se inicia la metodología con la elaboración de una lista de objetivos que 
persigue el Comité Organizador.  Los objetivos se determinan a partir de las 
entrevistas a expertos, información publicada y planteada por los autores 
de la investigación.

Los objetivos definidos son los siguientes:

•	 Objetivo 1: Contar con una planificación y objetivos claros que 
cubra la mayor parte posible de elementos a coordinar durante el 
ciclo ex ante, durante y ex post los juegos panamericanos.

•	 Objetivo 2: Ser una organización-país comprometida, coordinada 
y flexible ante cambios en el entorno, respetando acuerdos previos.
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•	 Objetivo 3: Terminar la infraestructura necesaria de los diversos 
escenarios requeridos para los juegos y usarlos sosteniblemente 
luego de los mismos.

•	 Objetivo 4: Dejar de legado la transformación de la ciudad, con el 
desarrollo de la población, por medio del deporte, en salud, educa-
ción y cultura, valorando más a Lima y la patria por la motivación 
de ser una ciudad transformada.

•	 Objetivo 5: Iniciar las celebraciones por los 200 años de Indepen-
dencia del Perú en el 2021.

4.2. Recolección de datos

Los factores determinantes a través del benchmarking ayudaron en la con-
solidación de la organización exitosa de encuentros deportivos en los 
países y campeonatos analizados. Por otra parte, los expertos coinciden en 
que los principales factores que permiten el éxito de organizar un torneo 
como el de Lima 2019 son aquellos relacionados con: i) objetivos claros y 
planificación plasmada en un Plan Maestro, ii) compromiso, comunicación, 
consenso y trabajo en conjunto (autoridades, organizadores, sector privado, 
población), iii) término a tiempo de infraestructura, iv) infraestructura a 
medida de lo requerido, v) adecuada red vial preparada para el aconteci-
miento, vi) seguridad, vii) capacidad gerencial del Comité Organizador, 
viii) pronta difusión masiva del campeonato, cumpliendo expectativas de 
lo prometido, ix) legado y gestión del uso de infraestructura, x) educación 
y cultura, y xi) percepción de éxito de la población.

Finalmente, del trabajo de campo se determinaron los siguientes facto-
res de éxito: i) plazos críticos para el inicio de las obras, ii) diagnóstico 
adecuado de lo que se tiene en comparación con lo requerido en infraes-
tructura, iii) mayor infraestructura deportiva se hará desde cero, iv) reali-
zación de obras pensando en turismo y ornato como legado, v) legado en 
aprendizaje deportivo, vi) legado de infraestructura deportiva para uso en 
futuros campeonatos, vii) legado sobre el desarrollo de la ciudad. En el 
cuadro 4.4 se resumen las variables relevantes obtenidas, las cuales se so-
meterán a evaluación según los objetivos de la organización.



104 Juegos Panamericanos Lima 2019

Cuadro 4.3. Factores de éxito tomadas a partir del trabajo de campo

Instalaciones deportivas en Lima Metropolitana, Perú
Los procesos de inicio de construcción de sedes deportivas (nuevas y por remodelar) 
demandarán al menos dos años desde la aprobación del Plan Maestro en agosto del 2014, esto 
se debe a la realización de los estudios técnicos y de factibilidad si se hacen directamente con 
el Estado, y en menor tiempo si se toma acuerdos bajo asociaciones público-privadas o se sede 
a un privado. Es por ello que a la fecha solo la construcción del Centro de Alto Rendimiento 
en la Videna muestra avances importantes en la construcción hasta agosto del 2014 (se inició 
en enero del 2014, ya que desde el 2012 se hizo la gestión para la construcción, encargando a 
Cosapi finalmente su construcción).
Por otro lado, en la visita realizada en la posible sede como es la UNMSM, se observa que las 
instalaciones actuales no cumplen con la capacidad y especificación técnica de lo requerido, 
son instalaciones antiguas y en mal estado (por ello no solo se remodelará, sino también se 
demolería parte de la actual infraestructura).
En la visita realizada a las piscinas del Campo de Marte, posibles centros de competición, 
se observa que las instalaciones actuales no cumplen con la capacidad de aforo necesaria, 
ni de zonas de ingreso, vías de tránsito y butacas de tribuna con la especificación técnica de 
lo requerido. Además, falta una piscina con dimensiones olímpicas exclusiva para clavado 
que no interfiera con las competiciones simultáneas de nado sincronizado ni waterpolo, 
puesto que actualmente comparten la misma piscina. Por tanto, se identifica una brecha en 
infraestructura deportiva importante para las competiciones y también de servicios para los 
espectadores, tanto en acondicionamiento de tribunas como boleterías, cafetines y servicios 
higiénicos accesibles (el acceso es a través de escaleras y no hay rampas).
En la visita al Coliseo Dibós se ha observado que las instalaciones deportivas están bien 
conservadas, pero los camerinos, vestidores, tribunas y servicios higiénicos necesitan una 
remodelación para poder cumplir con los estándares exigidos a nivel internacional por la 
Odepa, además de tener que mejorar los ingresos y salidas, así como la boletería y servicios  
de cafetería.
En la visita que se realizó al Estadio Nacional se pudo constatar que las instalaciones 
están bien mantenidas y cumplen con los requisitos necesarios para el evento deportivo 
panamericano. Pero, lamentablemente en sus alrededores aún hay mucho que mejorar en 
cuanto a ornato, señalizaciones, mejora de veredas, áreas verdes, limpieza pública y seguridad 
ciudadana.
En la visita realizada a la posible sede de la Villa Deportiva del Callao sobre la infraestructura 
existente de las instalaciones de ráquetbol, béisbol, sóftbol, escalada en rocódromo, se 
observó que el coliseo y el estadio necesitan ser acondicionadas de acuerdo a los requisitos 
de dimensiones olímpicas y servicios a los espectadores tanto en tribunas, vías de acceso, 
boleterías, servicios higiénicos y de cafetería en cada localización.

Instalaciones deportivas en Barcelona, España
Forman parte del circuito turístico actual, como en el caso del Puerto Olímpico, que se 
mezcla entre las atracciones turísticas de la ciudad con la infraestructura usada para el evento 
deportivo.
En la visita realizada al anillo olímpico de Barcelona, se observó el buen estado de 
conversación y operatividad de sus instalaciones deportivas como el Estadio Olímpico 
de Montjuic, con césped natural en óptimas condiciones y las pistas de carreras con buen 
mantenimiento, así como las tribunas aparte de estar limpias. Las piscinas olímpicas de Bernat 
Picornell están con adecuado mantenimiento y siendo usadas por la comunidad, el diamante 
de béisbol, las canchas de tenis y el coliseo Palau Sant Jordi en uso y perfecto estado. Este 
anillo olímpico forma parte de los atractivos y circuitos turísticos de la ciudad.
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Otro estadio emblemático visitado en Barcelona es el Estadio Camp Nou del Barcelona Fútbol 
Club, que fue remodelado y utilizado durante los juegos olímpicos. Durante la visita a sus 
instalaciones se pudo observar el gran nivel de conservación de sus instalaciones deportivas, 
camerinos, vías de acceso, tribunas, instalaciones de transmisión de medios y servicios a 
espectadores, tanto de cafeterías, boleterías, tiendas de souvenirs, como de servicios higiénicos 
y cámaras de video vigilancia. Dentro del campo deportivo existe un museo dónde los turistas 
pueden ver todos los trofeos ganados por el club, actividades sobre los jugadores y la historia 
de los múltiples deportes que promueve el club.
Esta visita forma parte del circuito turístico de la ciudad de Barcelona y es uno de los 
atractivos más visitados por los turistas.
Ciudad de Barcelona, España
Se tiene en los alrededores de la ciudad monumentos o representaciones de lo que fue parte 
de Barcelona 1992, así como también instalaciones que rememoran las olimpiadas como el 
Museo Olímpico. Es considerada además la ciudad que abrió las puertas a la proyección como 
país gracias a la realización de un evento deportivo de gran envergadura.
Durante la visita a la ciudadela de la Villa Olímpica se observó el buen estado de 
mantenimiento de las áreas verdes que lo circunscriben como el Parque del Puerto Olímpico, 
el Parque de la Ciudadela y el recinto del Parque Zoológico; así también el buen estado de 
conservación del Puerto Olímpico para uso de los ciudadanos.
Se pudo apreciar el buen sistema de líneas de metro subterráneo que conecta a toda la 
ciudad y permite el transporte masivo de su población y turistas a los principales centros 
comerciales, de esparcimiento y turismo, lo cual soportó desde la década de 1990 al sistema 
vial. Asimismo, se observó que existen líneas de transporte masivo interconectadas con las 
líneas de metro y tranvía que permiten la movilización de la población con un mismo medio 
de pago. Además, la ciudad cuenta con un teleférico que permite movilizar a su población y 
turistas permitiéndoles visualizar la ciudad desde las zonas más altas de la ciudad.

Instalaciones deportivas en Beijing, China
El Nido del Pájaro es parte del circuito turístico (tour de reconocimiento a las instalaciones 
del estadio), como también el Cubo de Agua. Estas dos son las instalaciones más grandes 
y representativas de las olimpiadas. Sin embargo, la información que se muestra para 
los recorridos está hecha en chino, dejando de lado a otros idiomas como el inglés. Fuera 
del recinto se da el negocio ambulatorio de venta de souvenirs (en especial de objetos 
relacionados con los juegos olímpicos como las mascotas), así como el negocio de toma de 
fotos profesionales.
Ciudad de Beijing, China
El importante legado que dejó Beijing 2008 permite la promoción en el 2015 de nuevos 
eventos, como es el caso de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 que se realizaron en la 
ciudad de Nanjing del 16 al 28 de agosto. Evento que fue promocionado en las principales 
avenidas y calles tomando en cuenta las olimpiadas anteriores y dando paso al nuevo evento, 
es así que toda la avenida del aeropuerto hacia la ciudad de Beijing, como en las calles 
principales de la ciudad capital presentan las fotos de los atletas y se tiene distintivos del 
evento antiguo como del nuevo, se aprovecha así la capital para promocionar los eventos y las 
bondades de otras ciudades.

Ciudad de Berlín, Alemania
Los museos o información en varios idiomas que se muestran actualmente en buen estado fue 
el complemento esencial que se realzó en la copa mundial de fútbol Alemania 2006, así como 
también el ornato de la ciudad a los alrededores de las instalaciones deportivas y lugares de 
gran demanda para los visitantes, lo cual a su vez se soportó con mejoras del sistema vial ya 
existente y los impulsados por el evento.

Elaboración propia
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4.3.	 Agrupamiento de los factores de éxito de acuerdo
	 con los objetivos

En esta etapa se procede a relacionar el conjunto de variables relevantes con 
el cumplimiento de los objetivos de la organización. La relación mencio-
nada se muestra en el cuadro 4.5, donde se plantea que las variables clave 
en conjunto son las que proporcionan el enfoque para cumplir con cada 
uno de los objetivos planteados en el mayor de los casos. Solo el objetivo 
sobre la organización como país responde directamente a algunos puntos 
específicos en cuanto a coordinación, profesionalismo y por las relaciones 
sociales-públicas involucradas; mientras que la variable de generación 
de empleo no tiene un impacto representativo para el cumplimiento de 
objetivos.

4.4.	 Eliminación de los factores de éxito no críticos e identificación 
	 de los FCE

A través de los estudios mencionados, se obtuvo una lista de factores de 
éxito tentativos, ya que son variables que se relacionan con los objetivos, 
por lo que en esta sección se eliminarán aquellos factores que si bien con-
tribuyen al logro de objetivos, no son considerados críticos para el éxito 
de la organización. Existe una serie de preguntas para indicar si un factor 
es crítico o no. Cada factor hallado se somete a estas preguntas, de modo 
que la respuesta surgirá de la investigación basada en las publicaciones y 
entrevistas. Las preguntas son:

•	 ¿Es el factor esencial para cumplir los objetivos?
•	 ¿Requiere recursos especiales para su realización?
•	 ¿Hay una probabilidad significativa de que el factor de éxito no 

ocurra?
•	 Si no ocurre el factor de éxito, ¿el impacto de dicho incumplimiento 

modificará las estrategias para cumplir con los objetivos?

Para que el factor sea considerado como crítico, las respuestas deben 
ser un “sí”, si alguna es contestada con un “no”, no será crítico. Es así que 
se eliminan los factores que no presentan las características mencionadas 
(ver cuadro 4.6).
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Los resultados, según el análisis previo sin tomar en cuenta la variable 
de generación de empleo, se presentan en el cuadro 4.7, donde se muestran 
los factores realmente críticos; estos se han agrupado en componentes gene-
rales (agrupando factores críticos relacionados), obteniendo los siguientes 
FCE: i) objetivos claros y planificación plasmada en un Plan Maestro, ii) 
compromiso, comunicación, consenso y trabajo en conjunto (autoridades, 
organizadores, sector privado, población), iii) capacidad gerencial del 
Comité Organizador, iv) infraestructura a medida de lo requerido, v) segu-
ridad, vi) educación y cultura, vii) comunicaciones y difusión del evento, 
viii) medio ambiente y ix) legado. Estos FCE son explicados al detalle en el 
siguiente acápite, donde se distingue el impacto a lo largo del ciclo de vida 
en que se torna el evento, periodo ex ante, durante, y ex post.

Cuadro 4.7. Determinación de los factores críticos de éxito de los 
Juegos Panamericanos Lima 2019

1. Objetivos claros y planificación plasmados en el Plan Maestro

2. Compromiso, comunicación, consenso y trabajo en equipo 
(autoridades, organizadores, sector privado, población)

3. Capacidad gerencial del Comité Organizador, que cumpla con las 
expectativas sobre la organización y con lo prometido

4. Infraestructura a medida de lo requerido, plazos críticos para el 
inicio de las obras, infraestructura deportiva, la mayor infraestructura 
deportiva se hará desde cero, adecuada red vial de soporte para el 
evento y ejecución a tiempo de la infraestructura requerida

5. Seguridad, tanto en las instalaciones deportivas como en el desarrollo 
del evento

6. Educación y cultura, deporte como parte de la educación de la 
sociedad, cultura del país mostrada al mundo, valores deportivos

7. Comunicaciones y difusión del evento, pronta difusión del evento 
y herramientas de telecomunicaciones sobre la base de un plan de 
comunicación

8. Medio ambiente, cuidado del medio ambiente dentro de la 
organización y difusión del mismo

9. Legado, uso y gestión de infraestructura, infraestructura deportiva 
para uso de eventos deportivos futuros, turismo y ornato, aprendizaje 
deportivo, percepción de éxito de la población, desarrollo de la ciudad

Elaboración propia.
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4.5. Análisis de los FCE

Finalmente, según la metodología propuesta por Caralli (2004), luego de la 
selección e identificación de los FCE, se analizan las variables y el impacto 
en la organización; es así que se tienen herramientas para tener éxito y 
cumplir con objetivos propuestos durante el ciclo de vida del evento. Estos 
FCE identificados son tomados en cuenta para la elaboración de propues-
tas estratégicas que podrán implementar los organizadores; ya que de 
acuerdo a Caralli, se deben aprovechar los conocimientos y experiencia de 
la dirección de la organización, para gestionar los recursos y estrategias a 
través de estos factores.

1) Objetivos claros y planificación plasmada en un Plan Maestro

Son la base de la organización para delimitar las áreas y objetivos que de-
ben tener en cuenta los diversos responsables. Es decir, se establece todo 
lo concerniente al plan de acción para organizar el evento, que debe ser lo 
más preciso posible, una guía de lo que se hará, cómo, cuándo, quién será 
el responsable y con qué recursos financieros se contará para lograrlo. Se 
debe involucrar a los diversos líderes y sus respectivos equipos que integran 
el Comité Organizador, de forma tal que se sensibilicen conjuntamente 
en las tareas de planificación y fines comunes, a la vez que se vele por la 
transparencia y difusión de las acciones tomadas, que ya están plasmadas 
en un Plan Maestro.

2) Compromiso, comunicación, consenso y trabajo en conjunto 
(autoridades, organizadores, sector privado, población)

El desarrollo del evento en Lima si bien contiene parámetros mínimos que 
se deben de cumplir en materia deportiva, según las normas del Comité 
Olímpico, también tendrá otros parámetros que dependerán de los organi-
zadores, por lo que la confiabilidad y fines comunes garantiza que se eviten 
conflictos y se tengan compromisos de las autoridades involucradas. Para 
crear oportunidades de ser organizadores de un evento deportivo de gran 
envergadura, se necesita ser precisos, transparentes y comunicar lo que se 
va a gestionar; esto se verá reflejado en la satisfacción de la población y el 
compromiso de desarrollo de la ciudad.
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Además, cada función debe cumplirla quien esté más preparado para 
ello y deben conocerse sus decisiones. Por ejemplo, se necesita que las fe-
deraciones estén al tanto y sean partícipes de la supervisión de los detalles 
para cada deporte en cuanto a infraestructura y requerimientos de soportes 
o, también, que se involucre al sector privado en las tareas que realiza de 
manera más eficiente y se busque a los equipos idóneos, con mayor expe-
riencia y calidad de gestión.

3) Capacidad gerencial del Comité Organizador

Las habilidades que posean los grupos de trabajo desde la planificación, 
organización, relaciones humanas, habilidades técnicas, etcétera, serán vita-
les para que la organización tenga éxito, se tenga una adecuada dirección y 
control de los avances y se puedan resolver los problemas que se presenten 
y se cumpla con las metas propuestas. Además, los procesos, conocimientos 
y experiencias que se vayan adquiriendo dotarán de herramientas para 
proyectarse a organizar nuevos eventos deportivos u otros de desarrollo 
del país. Sin embargo, se debe contar con la dirección y liderazgo de un 
equipo con poder en toma de decisiones, acogida por parte del público y 
con capacidad para mediar entre sectores.

	
De no tomar las decisiones adecuadas bajo el rol gerencial, es improba-

ble tener éxito, partiendo de que son varios los detalles que debe atender 
la organización. Prometer más allá de lo que se puede realizar en cuanto 
a obras u otra gestión, acorde con la distribución de recursos públicos y 
privados, causará malestar a la población y dañará la imagen que se desea 
proyectar al exterior. Por eso, los organizadores de los juegos deben ser 
personas influyentes, líderes comprometidos con autoridad para tomar 
decisiones dentro de un marco legal definido, además se debe contar con 
personas con llegada y gran cantidad de seguidores, quienes serán los 
mediadores para promocionar el evento masivamente.

4) Infraestructura a medida de lo requerido

El contar con lo necesario según los recursos que se pueden proporcionar 
tiene varios riesgos como son los inicios de obra, por los plazos críticos y 
las fechas de término anterior al inicio de los juegos. No solo se trata de 
la infraestructura deportiva (con las especificaciones requeridas) que en 
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12.	 Por ser otro factor importante pero con diferente impacto que la infraestructura 
vial, deportiva o de vía pública; se le ha considerado como un factor crítico de éxito 
adicional al factor crítico de infraestructura.

la mayoría de los casos empezará de cero, sino también la infraestructura 
vial de soporte, el ornato de la ciudad, las vías de acceso peatonal, hoteles, 
telecomunicaciones12. Por otro lado, no se deben sobredimensionar las 
obras que posteriormente no se puedan usar o su costo de operación y 
mantenimiento sea muy alto; sin embargo, la evaluación final la harán los 
posibles inversionistas, quienes deberán cuidar que desde la planificación 
de lo que se necesita, todo sea usado manera sostenible en beneficio de la 
población local y por la transformación en una nueva ciudad que genere 
crecimiento turístico.

Es por ello que la infraestructura es uno de los factores más críticos 
y de mayor atención desde su planificación. Los recursos destinados son 
requeridos cuanto antes, así como la designación de los responsables, ya 
que los tiempos de inicio de obra dependerán si la planificación y ejecución 
la hace el aparato estatal u operadores privados con supervisión estatal. 
En los estudios de preinversión y adjudicación directamente con el Estado 
se pueden tomar entre año y medio y dos años (iniciando los procesos en 
el 2014 y empezando las obras a fines del 2016 o el 2017), más el proceso 
de construcción, con todos los peligros inherentes, toman otros dos años, 
lo cual es muy riesgoso.

	
En promedio, las obras deportivas estarían terminadas a fines del 2018 

o durante el año 2019, lo que no es viable sin apoyo gubernamental (Ayesa, 
2014) y sin estar preparados para alguna contingencia en los plazos o no 
tener el apoyo ni personal adecuado o gestores privados para poner en 
marcha los proyectos.

5) Seguridad

La seguridad se toma en cuenta desde el arribo de deportistas y visitantes y 
durante el desarrollo de actividades en cada una de las diversas locaciones 
deportivas y no deportivas. Bajo la situación actual, este factor es uno de los 
más preocupantes y de gran riesgo para el correcto desempeño del evento. 
Es necesaria la distribución de los encargados de la seguridad en puntos 
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clave, la comunicación y trabajo conjunto con delegaciones deportivas y 
población, complementada con la adecuada preparación de voluntarios y 
sistemas de comunicación integrados.

En el largo plazo, para conseguir el éxito, la práctica del deporte en la 
población joven debe difundirse y ser captada con interés; se puede trans-
formar la sociedad por la disminución de delincuencia, mejoras en la salud, 
fomento de valores y trabajo en equipo. Sin embargo, lo crítico está en que 
se requiere un trabajo en conjunto desde la niñez, hasta combatir o prever 
el alto grado de delincuencia que puede estar al acecho de un evento de 
gran magnitud.

6) Educación y cultura

La población local en general debe estar preparada para ser buena anfitrio-
na, a la vez que se educa sobre el deporte, se difunde la cultura local a los 
visitantes y pobladores en general y se interrelaciona con los visitantes de 
los demás países participantes. El aprendizaje de nuevos deportes, tener 
interés en ellos y saber dónde practicarlos fomentan la educación deportiva 
y crean una nueva cultura de valores deportivos como el trabajo en equipo, 
la disciplina, el esfuerzo. Por ahora, aún hay deficiencias en valores, respeto 
mutuo, educación vial, entre otros, lo que no proyectaría una buena imagen 
interna ni externa ante un evento en el que se interactuará con diversas 
culturas y nuevos visitantes; por lo que se requiere estar preparados y ver 
como una oportunidad educar a la población.

También, dado el perfil de los voluntariados necesarios, la preparación 
de la población y de las empresas, es importante interactuar no solo en 
inglés, sino también en otros idiomas de gran difusión, como el francés o 
portugués; este es otro gran reto por considerar y enfrentar para conver-
tirnos en una ciudad con más visión de lo global.

7) Comunicaciones y difusión del evento

La transmisión de información día a día se incrementa y adquiere diver-
sas tecnologías como la conectividad empresarial, una gran capacidad de 
bandas anchas, redes seguras, gestión de relaciones con clientes, redes so-
ciales, automatización, televisión digital, redes inalámbricas, localización y 
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posicionamiento inteligente, mapas digitales, conectividad, comunicación 
multimedia y lo que vendrá en un futuro. Por eso, ante el uso cotidiano de 
servicios como internet y varias herramientas digitales, es necesario tener 
un soporte para gran cantidad de transmisión de datos en las comunicacio-
nes y, sobre todo, infraestructura, operadores o proveedores de servicios.

También será necesario asimilar las nuevas tendencias en telecomuni-
caciones y pensar a largo plazo, ya que la tecnología en este campo se va 
renovando constantemente. En razón de las brechas en infraestructura de 
telecomunicaciones que existen en el país, es de suma importancia contra-
tar a operadores que puedan ofrecer el servicio de telecomunicaciones con 
todas las especificaciones requeridas, a la par con las nuevas tecnologías. 
De este modo se garantiza la difusión del evento en el interior (también 
zonas rurales) y las bondades del país hacia el exterior.

8) Medio ambiente

Como parte de las actividades complementarias que ya se vienen realizan-
do, también pueden servir de impulso para un evento de gran envergadura 
los compromisos en la reducción de componentes tóxicos para el ambiente 
que generan las construcciones; así como también tener transporte verde 
e incentivar el cuidado del medio ambiente entre la población. El cum-
plimiento de los estándares medioambientales es uno de los principales 
componentes de sustentabilidad para las futuras generaciones, si estos 
estándares no son respetados en la ejecución de obras para los juegos, estas 
pueden ser paralizadas por riesgo ambiental y por incrementar emisiones 
de carbono en el ambiente.

9) Legado

El éxito de la organización del evento dependerá del legado que se dejará 
en diferentes aspectos: utilización del desarrollo de infraestructura en ge-
neral en la ciudad; infraestructura deportiva para futuros eventos o la 
práctica deportiva habitual; turismo y ornato; aprendizaje deportivo; de-
sarrollo de la ciudad; motivación de la población para ser buenos anfitrio-
nes y adquirir valores de respeto y patriotismo. Por otro lado, la obtención 
de reputación y marca ciudad se verá reforzada, nos volverá una plaza más 
atractiva para las inversiones posteriores al evento. Por todas estas razones, el 
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legado, considerado en todos sus aspectos (no solo físico o en infraestruc-
tura) debe ser tomado para tener alineados proyectos hacia futuro, además 
de la transformación urbana, los cambios económicos y sociales.

Se menciona en la investigación que la transformación en la ciudad 
catalana, debido a la organización de Barcelona 1992, no se dio ese año sino 
con todo el legado por lo planeado y ejecutado posteriormente al evento. 
La transformación comenzó luego de 1992 con programas de desarrollo 
integrado acorde con la estructura del país, concebidos desde la fase inicial 
de la organización de los juegos olímpicos para aprovechar los torneos.

En la figura 4.1 se muestra el resumen de los FCE hallados.

Figura 4.1. Factores críticos de éxito de los Juegos Panamericanos Lima 2019

Elaboración propia.

Medio ambiente

Comunicación y difusión del evento

Educación y cultura

Seguridad

Infraestructura a medida de lo requerido

Capacidad gerencial del Comité Organizador

Compromiso, comunicación, consenso y trabajo en equipo

Objetivos y planificación plasmados en el Plan Maestro

L e g ad  o

Benchmarking

Entrevistas a 
expertos

Trabajo 
de campo

+

+

Complementando el análisis de estos FCE, se elabora un ránking de 
importancia de los factores a partir de lo indicado por los actores entre-
vistados, para brindar de este modo confiabilidad sobre la relevancia de 
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estas variables clave para la organización de los JPLima2019. Además, este 
ránking será comparado con los puntos clave tomados en cuenta para las 
organizaciones de otros eventos deportivos analizados.

De las entrevistas se destacan nueve FCE, en promedio cada entrevista-
do ha hecho referencia a seis de ellos. En el caso del legado y la infraestruc-
tura a medida de lo requerido, los 11 entrevistados los han situado como 
factores más críticos, seguido por el compromiso, comunicación, consenso 
y trabajo en equipo; educación y cultura y comunicación y difusión del 
evento; lo cual fue mencionado por nueve entrevistados. En último lugar 
en mención está el medio ambiente tal como se ve en el cuadro 4.8, por 
debajo de los objetivos y planeamiento plasmados en un Plan Maestro y 
seguridad y capacidad gerencial del Comité Organizador.

Cuadro 4.8. Ránking de los factores críticos de éxito de los Juegos Panamericanos
Lima 2019

Ránking Factores críticos de éxito Entrevistados

1
Legado

11Infraestructura a medida
de lo requerido

2

Compromiso, comunicación, consenso y trabajo en 
equipo

9
Educación y cultura

Comunicación y difusión del evento

3
Objetivos y planificación plasmados 

en el Plan Maestro 7
Seguridad

4
Capacidad gerencial 

del Comité Organizador
6

5 Medio ambiente 3

Elaboración propia.

En cuanto a la comparación entre ránkings de FCE de eventos deporti-
vos, cabe resaltar que se toma en cuenta también a la Copa Mundial Brasil 
2014 y como ejemplo de caso peruano a los Juegos Bolivarianos Perú 2013. 
Se agrega este último evento, porque es un referente nacional reciente. Por 
lo tanto, en el cuadro 4.9 se detalla brevemente lo ocurrido en los juegos y 
se revisan los factores críticos en su organización.
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Cuadro 4.9. Resumen de los factores relevantes de los Juegos Bolivarianos Perú 2013

Factor Juegos Bolivarianos Perú 2013

Infraestructura

La inversión en infraestructura deportiva fue alrededor de S/. 238 millones 
para remodelar, adecuar y construir los diversos recintos. Sin embargo, al 
no contar con toda la infraestructura adecuada y a tiempo, se utilizaron 
otras ciudades subsedes como Chiclayo y Lima. La Villa Bolivariana no 
estuvo lista y se usaron hoteles de la ciudad. En infraestructura vial no se 
culminó el Ovalo Grau, que estaba previsto ser inaugurado antes de los 
juegos bolivarianos y tampoco se culminó el multideportivo en Huanchaco

Medio ambiente

Se realizaron campañas para la limpieza y ornato de la ciudad a cargo 
del SEGAT. Se requirió tener un servicio constante de recojo de basura 
y desmonte, así como la limpieza de las áreas aledañas a los recintos 
deportivos

Seguridad

Desde Lima se envió a Trujillo un contingente de 900 policías, 50 patrulleros 
inteligentes y 50 motocicletas que se incorporaron a las fuerzas policiales 
locales, sumando un total de 1,600 policías que resguardaron la seguridad 
durante el evento. También se capacitó a 800 líderes vecinales

Educación y 
cultura

Se capacitó a jóvenes voluntarios en seguridad, información turística 
y protocolo. Se incentivó a la población trujillana a ser respetuosos y 
solidarios con los visitantes. Se desarrolló la Feria Artesanal como una 
muestra de la cultura e historia de Trujillo

Turismo

Se intentó poner en vitrina a nivel internacional a la Ciudad de la 
Eterna Primavera. Los visitantes nacionales y extranjeros, así como las 
delegaciones deportivas pudieron conocer más de la ciudad. El sector 
hotelero, restaurantes y centros comerciales mostraron mayor dinamismo. 
Cabe resaltar que existe una deuda pendiente por parte del COP a las 
empresas del sector hotelero de Trujillo, los cuales albergaron a las diversas 
delegaciones deportivas

Comunicaciones

Se realizó la acreditación correspondiente a los miembros de prensa. Se 
capacitó a cien estudiantes universitarios de Ciencias de la Comunicación 
para que actúen como voluntarios en el Área de Prensa, haciendo tanto 
coordinaciones como sirviendo de guías para los periodistas nacionales y 
extranjeros

Generación de 
empleo

Los sectores que tuvieron mayor dinamismo fueron los de servicios. 
Se generó ingresos según se indica de S/. 50 millones, donde el sector 
transportes obtuvo ganancias de S/. 20 millones. Los artesanos locales 
también lograron ofrecer sus productos en las ferias

Elaboración propia.
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5. Lecciones aprendidas

•	 Los juegos bolivarianos presentaron problemas de infraestructura 
deportiva y vial debido a que las partidas presupuestarias prove-
nientes del Gobierno Central no se hicieron efectivas hasta avanza-
do el año 2013, mediante decretos supremos, ya que estos fondos 
no estuvieron contemplados en los presupuestos del 2012 y 2013; 
por esta razón se retrasaron las obras programadas.

•	 Trujillo fue designada sede principal de los juegos; sin embargo por 
lo mencionado anteriormente, se incluyeron subsedes como Lima 
y Chiclayo para desarrollar el evento, esto generó más gastos por 
traslado, hospedaje y alimentación de las diversas delegaciones de-
portivas hacia las subsedes.

•	 Las obras de infraestructura en los diversos recintos deportivos han 
sido culminadas después del evento, en lo que va del año 2014; es 
el caso de la piscina Gildemeister y el polideportivo de Huanchaco, 
inaugurados respectivamente en febrero y junio del 2014.

•	 La Villa Bolivariana tampoco estuvo lista para albergar a los de-
portistas, es por eso que se tuvo que recurrir a las empresas del 
sector hotelero para hospedar a las distintas delegaciones, el costo 
de todos estos servicios genero un endeudamiento del COP hacia 
los hoteles y restaurantes.

•	 Los beneficios económicos son menores que los costos, además fal-
tó planificación. Sin embargo, este evento ha servido para realzar 
las bondades turísticas que presenta Trujillo. Además ha generado 
movimiento económico para los microempresarios, artesanos, res-
taurantes, centros comerciales, hoteles, museos, etc. 

Luego de desarrollar el caso peruano sobre la organización de juegos 
deportivos, se puede realizar una comparación (de acuerdo con las condicio-
nes de cada sede organizadora) en cuanto a los nueve FCE encontrados para 
los JPLima2019 y la importancia que se ha dado a estos en la organización 
de los 10 diversos eventos analizados en la investigación. En el cuadro 4.10 
se detalla la importancia de cada rubro en cada evento, lo cual se ha visto 
reflejado en su organización y resultados globales.
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Es así, que por ejemplo para Londres 2012 los factores en orden de 
importancia son la infraestructura a medida de lo requerido (1er. lugar), 
seguido por el legado (2do. lugar) y en el último lugar de importancia se 
tiene al planeamiento en un Plan Maestro (9no. lugar). Para el desarrollo 
de Beijing 2014, el factor de mayor importancia fue el medio ambiente, 
seguido por la infraestructura a medida de lo requerido (2do. lugar). Para 
el caso peruano, como se ve en el cuadro 4.11, se le dio prioridad al rubro 
de seguridad (1er. lugar), seguido por la educación y cultura (2do. lugar); 
mientras que los objetivos claros y planeamiento fueron el factor de última 
importancia (9no. lugar).

Por otro lado, tomando en cuenta las posiciones globales de cada factor 
detectado para el caso peruano, según se detalla en el cuadro 4.10, el ránking 
de factores totales comparando todos los eventos toma en consideración 
para el primer lugar la infraestructura a medida de lo requerido, seguido 
por el legado, medio ambiente y seguridad, educación y cultura, comuni-
cación y difusión del evento, capacidad gerencial del Comité Organizador, 
objetivos y planeamiento plasmados en un Plan Maestro y compromiso, 
comunicación, consenso y trabajo en equipo.

6. Conclusiones preliminares

Este capítulo presenta la determinación y análisis de los FCE por conside-
rar para la organización de los JPLima2019. Se plantean nueve aspectos 
críticos para la organización de este evento deportivo: i) objetivos claros y 
planificación plasmada en un Plan Maestro, ii) compromiso, comunicación, 
consenso y trabajo en conjunto (autoridades, organizadores, sector privado, 
población), iii) capacidad gerencial del Comité Organizador, iv) infraestruc-
tura a medida de lo requerido, v) seguridad, vi) educación y cultura, vii) 
comunicaciones y difusión del evento, viii) medio ambiente y ix) legado.

Estos FCE están asociados al cumplimiento de los objetivos definidos: 
i) realizar planificación que cubra la mayor parte posible de elementos a 
coordinar durante el ciclo ex ante, durante y ex post juegos panamericanos, ii) 
ser una organización-país flexible ante cambios en el entorno, respetando los 
acuerdos previos, iii) terminar la infraestructura necesaria de los diversos 
escenarios requeridos para el evento y usarlos sosteniblemente luego de los 



122 Juegos Panamericanos Lima 2019

C
ua

d
ro

 4
.1

1.
 C

om
pa

ra
ci

ón
 d

e 
im

po
rt

an
ci

a 
de

 lo
s 

fa
ct

or
es

 c
rí

tic
os

 d
e 

éx
ito

 d
e 

lo
s 

ev
en

to
s 

de
po

rt
iv

os
 in

te
rn

ac
io

na
le

s

R
án

k
in

g 
d

e 
L

on
d

re
s 

20
12

R
án

k
in

g 
d

e 
B

ei
ji

n
g 

20
08

R
án

k
in

g 
d

e 
S

oc
h

i 
20

14
R

án
k

in
g 

d
e 

V
an

co
u

ve
r 

20
10

R
án

k
in

g 
d

e 
B

ra
si

l 
20

14

1
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
a 

m
ed

id
a

d
e 

lo
 r

eq
ue

ri
d

o
1

M
ed

io
 a

m
bi

en
te

1
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
a 

m
ed

id
a

d
e 

lo
 r

eq
ue

ri
d

o
1

C
om

pr
om

is
o,

 
co

m
un

ic
ac

ió
n,

 
co

ns
en

so
 y

 tr
ab

aj
o 

en
 

eq
ui

po

1
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
a 

m
ed

id
a

d
e 

lo
 r

eq
ue

ri
d

o

2
L

eg
ad

o
2

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

a 
m

ed
id

a
d

e 
lo

 r
eq

ue
ri

d
o

2
Se

gu
ri

d
ad

2
C

ap
ac

id
ad

 g
er

en
ci

al
 

d
el

 C
om

it
é 

O
rg

an
iz

ad
or

2
Se

gu
ri

d
ad

3
M

ed
io

 a
m

bi
en

te
3

Se
gu

ri
d

ad
3

M
ed

io
 a

m
bi

en
te

3
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
a 

m
ed

id
a

d
e 

lo
 r

eq
ue

ri
d

o
3

C
om

un
ic

ac
ió

n 
y 

d
if

us
ió

n
 d

el
 e

ve
nt

o

4
Se

gu
ri

d
ad

4
E

d
uc

ac
ió

n 
y 

cu
lt

ur
a

4
C

om
un

ic
ac

ió
n 

y 
d

if
us

ió
n

 d
el

 e
ve

nt
o

4
M

ed
io

 a
m

bi
en

te
4

E
d

uc
ac

ió
n 

y 
cu

lt
ur

a

5
E

d
uc

ac
ió

n 
y 

cu
lt

ur
a 

5
L

eg
ad

o 
5

E
d

uc
ac

ió
n 

y 
cu

lt
ur

a
5

L
eg

ad
o

5
C

ap
ac

id
ad

 g
er

en
ci

al
 

d
el

 C
om

it
é 

O
rg

an
iz

ad
or

6
C

om
un

ic
ac

ió
n 

y 
d

if
us

ió
n

 d
el

 e
ve

nt
o

6
C

om
un

ic
ac

ió
n 

y 
d

if
us

ió
n

 d
el

 e
ve

nt
o

6
L

eg
ad

o
6

E
d

uc
ac

ió
n 

y 
cu

lt
ur

a
6
O
bj
et
iv
os
 y
 p
la
ni
fic
ac
ió
n 

pl
as

m
ad

os
 e

n 
el

 P
la

n 
M

ae
st

ro

7

C
om

pr
om

is
o,

 
co

m
un

ic
ac

ió
n,

 
co

ns
en

so
 y

 tr
ab

aj
o 

en
 

eq
ui

po

7
C

ap
ac

id
ad

 g
er

en
ci

al
 

d
el

 C
om

it
é 

O
rg

an
iz

ad
or

7
C

ap
ac

id
ad

 g
er

en
ci

al
 

d
el

 C
om

it
é 

O
rg

an
iz

ad
or

7
Se

gu
ri

d
ad

7

C
om

pr
om

is
o,

 
co

m
un

ic
ac

ió
n,

 
co

ns
en

so
 y

 tr
ab

aj
o 

en
 

eq
ui

po

8
C

ap
ac

id
ad

 g
er

en
ci

al
 

d
el

 C
om

it
é 

O
rg

an
iz

ad
or

8

O
bj

et
iv

os
 y

 
pl
an
ifi
ca
ci
ón
 

pl
as

m
ad

os
 e

n 
el

 P
la

n 
M

ae
st

ro

8

C
om

pr
om

is
o,

 
co

m
un

ic
ac

ió
n,

 
co

ns
en

so
 y

 tr
ab

aj
o 

en
 

eq
ui

po

8
O
bj
et
iv
os
 y
 p
la
ni
fic
ac
ió
n 

pl
as

m
ad

os
 e

n 
el

 P
la

n 
M

ae
st

ro
8

M
ed

io
 a

m
bi

en
te

9

O
bj

et
iv

os
 y

 
pl
an
ifi
ca
ci
ón
 

pl
as

m
ad

os
 e

n 
el

 P
la

n 
M

ae
st

ro

9

C
om

pr
om

is
o,

 
co

m
un

ic
ac

ió
n,

 
co

ns
en

so
 y

 tr
ab

aj
o 

en
 

eq
ui

po

9

O
bj

et
iv

os
 y

 
pl
an
ifi
ca
ci
ón
 

pl
as

m
ad

os
 e

n 
el

 P
la

n 
M

ae
st

ro

9
C

om
un

ic
ac

ió
n 

y 
d

if
us

ió
n

 d
el

 e
ve

nt
o

9
L

eg
ad

o



123FCE en la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019

C
ua

d
ro

 4
.1

1.
 C

om
pa

ra
ci

ón
 d

e 
im

po
rt

an
ci

a 
de

 lo
s 

fa
ct

or
es

 c
rí

tic
os

 d
e 

éx
ito

 d
e 

lo
s 

ev
en

to
s 

de
po

rt
iv

os
 in

te
rn

ac
io

na
le

s 
(c

on
ti

nu
ac

ió
n)

R
án

k
in

g 
d

e 
S

u
d

áf
ri

ca
 

20
10

R
án

k
in

g 
d

e 
A

le
m

an
ia

 
20

06
R

án
k

in
g 

d
e 

G
u

ad
al

aj
ar

a 
20

11
R

án
k

in
g 

d
e 

R
ío

 d
e 

Ja
n

ei
ro

 2
00

7
R

án
k

in
g 

d
e 

T
ru

ji
ll

o,
 P

er
ú

 
20

13

1
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
a 

m
ed

id
a

d
e 

lo
 r

eq
ue

ri
d

o
1

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

a 
m

ed
id

a
d

e 
lo

 r
eq

ue
ri

d
o

1
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
a 

m
ed

id
a

d
e 

lo
 r

eq
ue

ri
d

o
1

L
eg

ad
o

1
Se

gu
ri

d
ad

2

C
om

pr
om

is
o,

 
co

m
un

ic
ac

ió
n,

 
co

ns
en

so
 y

 tr
ab

aj
o 

en
 

eq
ui

po

2
L

eg
ad

o
2

M
ed

io
 a

m
bi

en
te

2
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
a 

m
ed

id
a

d
e 

lo
 r

eq
ue

ri
d

o
2

E
d

uc
ac

ió
n 

y 
cu

lt
ur

a

3
M

ed
io

 a
m

bi
en

te
3
O
bj
et
iv
os
 y
 p
la
ni
fic
ac
ió
n 

pl
as

m
ad

os
 e

n 
el

 P
la

n 
M

ae
st

ro
3

Se
gu

ri
d

ad
3

Se
gu

ri
d

ad
3

C
om

un
ic

ac
ió

n 
y 

d
if

us
ió

n
 d

el
 e

ve
nt

o

4
Se

gu
ri

d
ad

4
Se

gu
ri

d
ad

4
E

d
uc

ac
ió

n 
y 

cu
lt

ur
a

4
E

d
uc

ac
ió

n 
y 

cu
lt

ur
a

4
M

ed
io

 a
m

bi
en

te

5
E

d
uc

ac
ió

n 
y 

cu
lt

ur
a 

5
M

ed
io

 a
m

bi
en

te
5

C
om

un
ic

ac
ió

n 
y 

d
if

us
ió

n
 d

el
 e

ve
nt

o
5

M
ed

io
 a

m
bi

en
te

5
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
a 

m
ed

id
a

d
e 

lo
 r

eq
ue

ri
d

o

6
L

eg
ad

o
6

C
ap

ac
id

ad
 g

er
en

ci
al

 
d

el
 C

om
it

é 
O

rg
an

iz
ad

or
6

C
om

pr
om

is
o,

 
co

m
un

ic
ac

ió
n,

 
co

ns
en

so
 y

 tr
ab

aj
o 

en
 

eq
ui

po

6
C

om
un

ic
ac

ió
n 

y 
d

if
us

ió
n

 d
el

 e
ve

nt
o

6

C
om

pr
om

is
o,

 
co

m
un

ic
ac

ió
n,

 
co

ns
en

so
 y

 tr
ab

aj
o 

en
 

eq
ui

po

7
C

om
un

ic
ac

ió
n 

y 
d

if
us

ió
n

 d
el

 e
ve

nt
o

7
E

d
uc

ac
ió

n 
y 

cu
lt

ur
a

7
C

ap
ac

id
ad

 g
er

en
ci

al
 

d
el

 C
om

it
é 

O
rg

an
iz

ad
or

7
C

ap
ac

id
ad

 g
er

en
ci

al
 

d
el

 C
om

it
é 

O
rg

an
iz

ad
or

7
L

eg
ad

o

8

O
bj

et
iv

os
 y

 
pl
an
ifi
ca
ci
ón
 

pl
as

m
ad

os
 e

n 
el

 P
la

n 
M

ae
st

ro

8
C

om
un

ic
ac

ió
n 

y 
d

if
us

ió
n

 d
el

 e
ve

nt
o

8

O
bj

et
iv

os
 y

 
pl
an
ifi
ca
ci
ón
 

pl
as

m
ad

os
 e

n 
el

 P
la

n 
M

ae
st

ro

8

C
om

pr
om

is
o,

 
co

m
un

ic
ac

ió
n,

 
co

ns
en

so
 y

 tr
ab

aj
o 

en
 e

qu
ip

o

8
C

ap
ac

id
ad

 g
er

en
ci

al
 

d
el

 C
om

it
é 

O
rg

an
iz

ad
or

9
C

ap
ac

id
ad

 g
er

en
ci

al
 

d
el

 C
om

it
é 

O
rg

an
iz

ad
or

9

C
om

pr
om

is
o,

 
co

m
un

ic
ac

ió
n,

 
co

ns
en

so
 y

 tr
ab

aj
o 

en
 

eq
ui

po

9
L

eg
ad

o
9

O
bj

et
iv

os
 y

 
pl
an
ifi
ca
ci
ón
 

pl
as

m
ad

os
 e

n 
el

 P
la

n 
M

ae
st

ro

9

O
bj

et
iv

os
 y

 
pl
an
ifi
ca
ci
ón
 

pl
as

m
ad

os
 e

n 
el

 P
la

n 
M

ae
st

ro

E
la

bo
ra

ci
ón

 p
ro

pi
a.



124 Juegos Panamericanos Lima 2019

juegos, iv) dejar de legado la transformación de la ciudad, con el desarrollo 
de la población por medio del deporte, salud, educación y cultura, valoran-
do más a Lima y la patria por la motivación de ser una ciudad transformada 
e v) iniciar las celebraciones por los 200 años de Independencia.

Por otro lado, ha revisado de manera sencilla la prioridad de los factores 
tanto para el caso local, los juegos panamericanos en Lima, como para el 
conjunto de eventos analizados en la investigación. En uno y otro se consi-
dera la infraestructura a medida de lo requerido como el legado dentro de 
los dos primeros lugares de importancia. En el caso peruano (ver cuadro 
4.12), por ejemplo, el medio ambiente está en último lugar en el ránking; 
mientras que para el conjunto de eventos analizados es el tercer factor más 
importante, el último lugar lo ocupa el factor compromiso, comunicación, 
consenso y trabajo en equipo. Para el Perú dada sus condiciones como 
organizador novato de este tipo de eventos, el compromiso y trabajo en 
equipo es sumamente importante (tercer lugar dentro del ránking).

Cuadro 4.12. Resumen de casos del ránking de los factores críticos de éxito

Puesto
Ránking del total de entrevistados 

(caso del Perú)
Ránking del total de eventos deportivos 

(todos los casos analizados)

1 Legado
Infraestructura a medida

de lo requerido

2
Infraestructura a medida

de lo requerido
Legado

3
Compromiso, comunicación,
consenso y trabajo en equipo

Medio ambiente

4 Educación y cultura Seguridad

5
Comunicación y difusión

del evento
Educación y cultura

6
Objetivos y planificación

plasmados en el Plan Maestro
Comunicación y difusión

del evento

7 Seguridad
Capacidad gerencial

del Comité Organizador

8
Capacidad gerencial

del Comité Organizador
Objetivos y planificación

plasmados en el Plan Maestro

9 Medio ambiente
Compromiso, comunicación,
consenso y trabajo en equipo

Elaboración propia.



Diagnóstico local y propuestas 
estratégicas para hacer sostenible 
la organización de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019

5

En este capítulo se realiza, en primer lugar, el diagnóstico local con el fin 
de identificar las brechas existentes entre el escenario actual y el escenario 
requerido, para llevar a cabo los JPLima2019. Este análisis toma en cuenta 
los FCE, además de los compromisos asumidos con la Odepa13 al ser ele-
gidos como sede. En segundo lugar, se tiene por finalidad elaborar una 
serie de propuestas estratégicas para el desarrollo del buen desempeño en 
la organización, considerando las brechas, lecciones aprendidas, legado y 
desafíos existentes por ser la primera vez que se alberga un evento de tal 
magnitud.

1. Diagnóstico del escenario requerido

El Perú debe tener la capacidad de albergar megaeventos deportivos, 
ganando reconocimiento y prestigio. Por ello, es necesario identificar el 
escenario que se requiere para albergar los JPLima2019, en contraste con 
la situación actual y de esta forma identificar las brechas existentes para 
trabajar en ellas.

13.	 El compromiso con la Odepa se manifestó desde la postulación como sede, dado 
que tienen requisitos previos para ser un candidato y posteriormente al ser elegidos, 
el compromiso es mayor.
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1.1. Infraestructura de instalaciones deportivas

Lima, como ciudad sede, albergará 40 deportes (53 disciplinas deportivas 
en 370 pruebas), que se estiman serán desarrolladas en 22 escenarios de 
competición y 30 escenarios de entrenamiento. Se ha propuesto por Ayesa y 
el Comité Organizador contar con un conjunto de infraestructuras concen-
tradas en unidades territoriales, que puedan unirse a través de los ejes de 
movilidad. Las unidades ayudarían a concentrar las competiciones, gene-
rando menor costo en la infraestructura, contar con una mejor coordinación 
y generar sinergias. Las instalaciones deben cumplir con los requerimientos 
técnicos de la Odepa y de las Confederaciones Deportivas Panamericanas 
y adecuarse a las estrategias del deporte en el Perú.

Se requiere la construcción de una Villa Panamericana donde los 
atletas se concentren, por lo cual se debe contar con servicios integrales 
las 24 horas (restaurantes, cajeros, establecimientos de salud, entre otros) 
(Odepa, 2013a). Al presentar a Lima como candidata el 2013, se planteó 
la construcción de la villa en El Callao, en una extensión de 43 hectáreas 
donde se construirían 60 edificios de 144 departamentos cada uno, para 
una capacidad de nueve mil personas, entre dirigentes, atletas, familiares 
y organizadores (Odepa, 2013b).

En la actualidad se manejan distintas opciones para su construcción:

a) En la provincia de Lima Metropolitana

Los representantes de Lima Metropolitana han presentado a la Comisión 
Organizadora las propuestas de emplazamiento en el cuartel de Hoyos 
Rubios y en el hospital Larco Herrera y así incluirlo en el Plan Metropo-
litano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao 2015. Por otro lado, según 
declaraciones del Comité Organizador de los JPLima2019, se maneja la 
opción de construir la villa en Cantagallo, cerca de la posible construcción 
del Gran Coliseo de Lima; sin embargo, se está a la espera del saneamiento 
del terreno y de la venia de la autoridad metropolitana.

b) En la provincia del Callao

El gobierno regional del Callao ha propuesto el emplazamiento de un 
terreno en La Punta.
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Además, se ha planeado contar con unidades territoriales para albergar 
las diversas sedes deportivas (ver figura 5.1):

  i) 	 Zona este, distritos de La Molina que albergaría 3 instalaciones                 
y 5 disciplinas.

 ii) 	 Zona sur, Miraflores y Chorrillos que albergaría 5 instalaciones            
y 10 disciplinas.

iii)		 Zona centro, Centro de Lima y San Luis que albergaría 8 
instalaciones y 17 disciplinas.

iv)	 Zona oeste, Callao, La Perla, San Miguel que albergaría 6 
instalaciones y 26 disciplinas.

Figura 5.1. Unidades territoriales de los Juegos Panamericanos Lima 2019

Fuente: Ayesa, 2014.

En el cuadro 5.1 se observan las instalaciones de competición de las 
53 disciplinas, en las cuatro unidades territoriales, así como las interven-
ciones para llevar a cabo los JPLima2019, donde gran parte son nuevas 
construcciones.
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Figura 5.2. Movilidad de infraestructura vial de los Juegos Panamericanos
Lima 2019

Fuente: Ayesa, 2014.

Este nuevo planteamiento hará que la infraestructura vial planteada por 
la MML, sea de utilidad para el traslado de los deportistas, entrenadores 
y visitantes nacionales y extranjeros a través del Metro, el Metropolitano, 
buses y taxis (ver figura 5.2).

Se tiene proyectado ampliar el Centro de Alto Rendimiento en la Villa 
Deportiva Nacional (CAR-Videna) que pertenece a la unidad territorial de 
la zona centro. El 21 de enero de 2014, con presencia del presidente Ollan-
ta Humala, se colocó la primera piedra. Según el entonces presidente del 
IPD, Francisco Boza Dibós, se invertirán S/. 162 millones en construcción 
y equipamiento, en beneficio de 18 disciplinas deportivas. También señaló 
que se tendrá una gran infraestructura, complementada por equipos de 
última generación que la convertirán en un centro principal de alto nivel 
de competencia de América Latina. Sobre el área total de 224,628.27 m2, 
se construirán 27,630.66 m2 de obra. Luego de las etapas de recepción y 
equipamiento, proyectado a diciembre del 2014, los deportistas podrán 
hacer uso de las instalaciones (La República, 2013).

Para los JPLima2019 se tiene planificado construir un policlínico en la 
Villa Panamericana, con atención médica las 24 horas y servicios como fisio-
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terapia, masajes, laboratorio clínico, diagnóstico por imágenes, entre otros; 
para casos de tratamiento especializado se contará con varios hospitales. 
También, el Perú se ha comprometido a instalar un laboratorio certificado 
por la Asociación por el Medio Ambiente (AMA), con estándares interna-
cionales y con una certificación ISO 9001:2000 (Odepa, 2014a).

1.2. Infraestructura de instalaciones de soporte

Actualmente se está realizando la reforma del transporte y mejoramiento 
de las vías. La MML cuenta con diversos proyectos que ya se vienen imple-
mentando (ver figura 5.3). En cuanto a los proyectos viales, Augusto Rey, el 
entonces representante de la Gerencia de Promoción de Inversión Privada 
(GPIP) de la MML, mencionó que tres proyectos viales estarán listos para 
los Panamericanos: Vía Expresa Sur, beneficiará 75 mil vehículos diarios 
por la conexión entre el Centro de Lima, Barranco, Surco, San Juan de 
Miraflores, Villa María del Triunfo y Lurín (US$ 230 millones); Vía Parque 
Rímac (US$ 700 millones) y Vías Nuevas de Lima (US$ 590 millones); que 
alcanzan juntas una inversión de US$ 1,520 millones. De otro lado, se tendrá 
la ampliación de la Vía Javier Prado-La Marina-Faucett (red de 20 km que 
unirá ocho distritos), con una inversión de US$ 900 millones, estará lista al 
70% en el 2019 (La Prensa.pe, 2013).

Para los JPLima2019, con el Plan de Transporte se tendrá un sistema in-
tegrado, el cual estará constituido por el sistema de Corredores Segregados 
de Alta Capacidad (Metropolitano), los Sistemas Ferroviarios de Transporte 
de Personas (Metro de Lima), el Sistema de Corredores Complementarios y 
los corredores de integración, así como los servicios de transporte regular 
de personas autorizados por la MML (Odepa, 2013b).

El transporte del Metro de Lima contará con cinco líneas, que interco-
nectadas entre sí cruzarán la ciudad y por las que se podrá recorrer 11 
distritos en aproximadamente 45 minutos (Odepa, 2013b); estas líneas 
beneficiarán a más de tres millones. Actualmente, Lima cuenta con la Línea 
1 del Metro de Lima, la cual recorre 35 km pasando por nueve distritos de 
la ciudad capital: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de 
Miraflores, Santiago de Surco, San Borja, La Victoria, El Cercado de Lima, 
El Agustino y San Juan de Lurigancho, a través de 26 estaciones, en 52 
minutos (Ayesa, 2014).
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Por otro lado, en marzo del 2014, se ha adjudicó el proyecto de la Línea 
2 del Metro de Lima, la cual se integrará con la Línea 1 para junio del 2019. 
Este proyecto tiene un plazo de concesión de 35 años y una inversión esti-
mada de US$ 5,075 millones; bajo la modalidad de inversión de APP que 
promueve la participación de la inversión privada con el objeto de crear, 
desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública y/o proveer 
servicios públicos (ProInversión, 2014). Las obras del primer tramo se tienen 
planificadas con inicio a mediados de agosto del 2014 y estar culminados 
en junio del 2016. Esta segunda línea de metro, unirá el distrito de Ate con 
la Provincia Constitucional del Callao, a través de 35 km de vías subterrá-
neas y con 35 estaciones (El Comercio, 2014b). Para julio del 2019, se espera 
contar con dos líneas de transporte masivo que faciliten la movilidad de 
sus ciudadanos y turistas; así, los JPLima2019 podrán verse beneficiados 
durante las dos semanas de competiciones.

Por otro lado, para los miembros de las comisiones, auspiciadores e 
invitados especiales se establecerá el sistema de Shuttles para los traslados, 
cumpliendo un horario previamente establecido. El grupo de ómnibus 
hará el traslado entre los hoteles designados para la prensa y el Centro 
Principal de Prensa (MPC-Main Press Center), que saldrá cada 30 minutos 
(Odepa, 2013a). Todas las delegaciones deportivas (deportistas, entrena-
dores, auxiliares y personal médico) serán transportadas en ómnibus de 
primera categoría y de manera permanente desde la Villa Panamericana 
a los diferentes estadios deportivos. Estos estarán disponibles desde las 
6 a.m. hasta una hora después de terminada la última competencia (Odepa, 
2013a).

En cuanto al transporte internacional, se toma en cuenta que el aero-
puerto internacional Jorge Chávez ha sido elegido por quinto año conse-
cutivo como el mejor de Sudamérica, dentro de primeros puestos del 
ránking mundial. Es así que su ubicación estratégica en el medio de la 
costa oeste de América del Sur lo ha convertido en un importante centro 
aéreo (Odepa, 2013b). Durante el evento, el transporte y traslado de los 
participantes de los JPLima2019 se dará de manera diferenciada, en la zona 
de migraciones se contará con cuatro ventanillas especiales para realizar 
el trámite aduanero y canjear sus credenciales temporales por las definiti-
vas (Odepa, 2013b).
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1.3. Medio ambiente

Se busca que Lima al 2019 se convierta en una ciudad sustentable, donde 
se desarrolle una cultura ambiental y se promueva la conservación y con-
vivencia armónica con el ecosistema, a través de las buenas prácticas. En la 
propuesta del Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025, 
el segundo eje estratégico de desarrollo anuncia la visión de Lima como 
una ciudad articulada y sostenible, en armonía con sus ecosistemas (MML, 
2013). En este sentido, para la construcción de los recintos deportivos, 
Villa Panamericana, clínica deportiva y laboratorio antidopaje se deben 
considerar estos ejes de desarrollo en la preservación del medio ambiente, 
procurando que sean sostenibles y ecoeficientes, tanto en su operatividad 
como en su mantenimiento.

En cuanto al carácter sostenible de Lima, uno de los objetivos priorita-
rios es la reducción de la contaminación del agua, el aire y el suelo. Entre 
las metas estratégicas está lograr que el total de residuos sólidos generados 
sea dispuesto de manera segura en rellenos sanitarios, promover que en 
43 distritos se implementen sistemas de recolección selectiva de residuos 
sólidos, elevar a cuatro m3 de área verde por habitante, implementar que 
todos los parques se rieguen con aguas tratadas y proteger 3,000 hectáreas 
de los valles bañados por los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Así, se requiere 
sensibilizar a la población en el respeto y mantenimiento de los espacios 
públicos y áreas verdes, habilitar la franja paisajística marginal fluvial de 
estos ríos, desarrollar el borde de la costa (Pucusana-Chorrillos-San Miguel-
La Punta-Ancón), habilitar los corredores de atractivos turísticos y circuitos 
de áreas precolombinas; como también, minimizar el consumo de energía 
y la contaminación (MML, 2013).

1.4. Seguridad

Según el Plan de Desarrollo Concertado Lima 2012-2025, un punto clave es 
reducir al 50% la sensación de inseguridad, ya que en el 2012 la percepción 
de la misma fue de 70.2% (Ciudad Nuestra, 2012); reducir el pandillaje; 
reducir a 10% la violencia contra la mujer (en el 2011, el 38% de mujeres 
han sufrido violencia física o sexual); disminuir el nivel de victimización 
50% y aumentar en un 60% los presupuestos municipales para seguridad 
ciudadana (MML, 2013).
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En cuanto al Plan de Seguridad para los juegos panamericanos, se tiene 
planeado involucrar a la Policía Nacional del Perú (PNP), Fuerzas Arma-
das, Serenazgo y seguridad privada a cargo del Ministerio del Interior, 
que tiene bajo su mando a la PNP y a las Unidades Especiales. Este plan 
empezará desde el arribo al aeropuerto hasta la salida del mismo. Para la 
seguridad de las delegaciones participantes, se elaborará un sistema de 
inscripciones y acreditaciones, como lo indica el Reglamento de los Juegos 
Deportivos Panamericanos y el Estatuto de la Odepa. Cuando lleguen a 
Lima, los participantes acreditados deberán dirigirse a cualquiera de los 
centros de acreditaciones dispuestos en el aeropuerto internacional, la 
Villa Panamericana, los hoteles de las autoridades de la Odepa, el Centro 
de Prensa Panamericano, para validar su credencial (llevará una señal de 
seguridad, que servirá para el control en el acceso a las sedes deportivas, 
Villa Panamericana y hoteles).

1.5. Educación y cultura

En Perú es necesario reforzar la educación, que incluye el deporte como 
una herramienta esencial para la formación de valores. Se tiene estimado 
comenzar un plan de educación en el 2015, a través de un trabajo agresivo 
con colegios de secundaria de todo el país (comenzando por Lima), para 
que se interesen en el deporte, dado que al 2019 ya estarán graduados y se 
necesitarán, además, 25 mil voluntarios. Para el 2016 se desea implementar 
un bus educativo que enseñe temas relacionados con el panamericano. “El 
Bus Panamericano Educativo” será llevado a los diferentes distritos de 
Lima, coordinado con los colegios; donde los niños de primaria tengan la 
oportunidad de interactuar con los diversos juegos deportivos dentro del 
bus. Por otro lado, se requiere establecer comunicación con las universi-
dades que en sus programas de Comunicación desarrollen el periodismo 
deportivo, para que sus alumnos tengan la oportunidad de practicar con 
las federaciones y deportistas peruanos.

En la sección XIX del reglamento de la Odepa, se establece el desarrollo 
de un programa cultural, a cargo del Comité Organizador. El objetivo es 
fomentar las relaciones de amistad, solidaridad y comprensión mutua. Se 
tendrán en cuenta las manifestaciones culturales organizadas en la Villa 
Panamericana y en otras instalaciones en las que se exprese la universalidad, 
diversidad cultural de la humanidad y valores autóctonos del país sede. En 
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el 2019 se realizará el Festival Cultural de Lima que involucrará a diferentes 
organizaciones culturales y deportivas nacionales y será promovido antes, 
durante y después de los juegos. Dicho evento pondrá énfasis en temas de 
educación, juventud y diversidad cultural, con lo cual se buscará motivar a 
la juventud y ampliar su visión sobre el rol del deporte como móvil creador 
de estilos de vida saludables (Odepa, 2013a).

1.6. Turismo

Los hoteles destinados para la Odepa son JW Marriot y The Westin, la 
ciudad de Lima cuenta además con capacidad hotelera suficiente para 
albergar tanto a los organizadores de los juegos panamericanos (que no se 
encuentren en la Villa Panamericana), como a los participantes y visitantes 
que atraerá el evento deportivo. Se requiere además que no se tome más 
de 30 minutos trasladarse a los escenarios deportivos importantes (Odepa, 
2013b). Otros hoteles serán: Convention Center, ubicado a pocos metros de 
la Vía Expresa; los invitados especiales, personalidades y los auspiciadores 
estarán ubicados en el Country Club de Lima, Los Delfines, Hotel & Casino. 
Los jueces y árbitros estarán alojados en el Atton, ubicado en San Isidro. 
Mientras que la prensa acreditada tendrá un abanico de hoteles reservados 
(Odepa, 2013a).

Según las estimaciones, se espera recibir 75 mil turistas. El gerente de 
Canatur, Luis Villa Prado, considera que este número de posibles visitan-
tes es bastante optimista; desde su experiencia, estima que la capacidad 
hotelera para el año 2019 será suficiente para albergar a los turistas locales 
e internacionales. El ex viceministro de Turismo, José Gamarra, indica 
que, además de la marca del destino turístico Lima, es necesario trabajar 
en el destino Perú; asimismo, indica que es necesario que las campañas 
de educación turística sean reforzadas por lo menos dos años antes de la 
realización del evento; ya que este intangible podrá ser considerado como 
parte del legado que en un largo plazo debe de ser capitalizado en mayores 
visitas, con una alta satisfacción por parte del visitante.

El COP y el Comité Organizador se comprometieron en garantizar el 
ingreso para todas las delegaciones deportivas participantes, oficiales, 
deportistas y miembros de la Odepa mediante una acreditación (tarjeta de 
identidad Panamericana). También se ofreció dar facilidades a los que  
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requieran visas de turismo (Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana) (Odepa, 2013a).

Por otro lado, el Perú se comprometió a facilitar el ingreso e importación 
—libre de impuestos— de bienes, equipos y medicinas necesarios para las 
delegaciones deportivas, así como el traslado de equipamiento específico 
para las competencias (equinos, embarcaciones de vela, remo, canotaje, 
botes y armas de competencia). Cada comité olímpico visitante deberá 
brindar la relación de equipamiento que necesitará, con el fin de gestionar 
con la Dirección General de Migraciones, la Superintendencia Nacional 
de Aduanas (Sunat) y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas (Digemid) (Odepa, 2013b).

1.7. Comunicaciones

En el reglamento de la Odepa, en su sección XXII, se señala que se debe 
garantizar que los juegos panamericanos tengan cobertura completa por los 
distintos medios de comunicación, en los que se divulgan los principios y 
valores del ideal olímpico, así como su significado. Un año antes del inicio 
de los juegos, el Comité Organizador publicará un folleto con las reglas ge-
nerales, el programa calendario y las regulaciones técnicas que regirán para 
cada deporte, el que deberá enviarse a la Odepa, a su Comité Ejecutivo y a 
las confederaciones. Asimismo, cada 90 días se deberá publicar un boletín, 
en el cual el Comité Organizador informará acerca de las actividades por 
realizar durante los tres primeros años del ciclo panamericano; luego será 
cada 60 días durante el último año antes de la inauguración; y diariamente 
durante el periodo de desarrollo de los juegos. Una vez finalizado el evento 
se presentará a la Odepa la Memoria Oficial en un periodo no mayor de 12 
meses posterior a la fecha de clausura (Odepa, 2013b).

El Centro Principal de Prensa (MPC) y el Centro Internacional de Trans-
misiones (IBC) serán instalados en el Museo de la Nación, en el distrito de 
San Borja. El centro de prensa contará con los canales de televisión, prensa 
escrita e internet debidamente acreditados. Las agencias internacionales 
y los fotógrafos de los diarios internacionales también estarán presentes 
(Odepa, 2013a). Se cuenta con canales de señal pública como América 
Televisión y ATV, y en señal privada como CMD. Actualmente, se evalúa 
la posibilidad de crear una segunda señal CMD+ en la cual se transmitiría 
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disciplinas deportivas como automovilismo, surf, atletismo, boxeo y otras 
(Odepa, 2013a).

En el Perú, la Comisión de Red Dorsal de fibra óptica (D.S. 034-2010-
MTC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señala que la 
banda ancha es reconocida como infraestructura esencial para el desarrollo 
socio-económico, reducción de las desigualdades regionales y sociales, y 
la democratización de las oportunidades de acceso a la comunicación y al 
conocimiento. Es así que se ha establecido como política nacional contar 
con una red dorsal de fibra óptica para acceso a internet (MTC, 2010).

En cuanto al acceso a la telefonía móvil, según el MTC, los operadores 
de telefonía móvil enfrentan problemas con las autorizaciones municipales 
para la instalación de antenas. El viceministro de Comunicaciones de 
entonces, señaló que la falta de antenas no permite que los usuarios puedan 
navegar empleando tecnología 4G, por lo tanto, se trabaja para promulgar 
una ley con el fin de que los municipios implementen un procedimiento 
de aprobación automática y se puedan instalar las antenas. 

En tal sentido, indicó que al 2016 se deben instalar 14 mil antenas, con 
lo que se mejoraría la cobertura móvil, con una inversión estimada de               
US$ 1,000 millones (La República, 2014b). Los dispositivos electrónicos que 
serán utilizados para el control de acceso, reconocimiento y ubicación serán 
entregados a los atletas. Estos dispositivos tendrán conectividad móvil, 
además contarán con GPS (Odepa, 2013b).

2. Análisis de brechas

2.1. En la infraestructura de instalaciones deportivas

En cuanto a la brecha de la infraestructura deportiva para la realización de 
los JPLima2019, se requiere contar con escenarios que serán remodelados 
y otros construidos desde cero para albergar a todas las modalidades de-
portivas (ver cuadro 5.2).

En el cuadro 5.3 se puede observar el resumen de los escenarios por 
construir.
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Cuadro 5.2. Posibles escenarios deportivos y las modalidades deportivas 
de los Juegos Panamericanos Lima 2019

ID Modalidad deportiva Unidad territorial Localización Actuación

01 ATL Atletismo Centro Panamericano San Marcos Universidad Nacional Mayor de San Marcos Nueva construcción 

02 BAD Bádminton Centro de Alto Rendimiento Videna Videna-Polideportivo 2 Organización 

03 BAS Baloncesto Coliseo Eduardo Dibós Coliseo Eduardo Dibós Amplia remodelación 

04 HAN Balonmano Centro de Alto Rendimiento Videna Videna-Polideportivo 1 Organización 

05 BEI Béisbol Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao Amplia remodelación 

06 BOL Boliche bowling 10 bolos Centro Panamericano San Marcos Universidad Nacional Mayor de San Marcos Nueva construcción 

07 BOX Boxeo Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao-CM Grau Amplia remodelación 

08 CAN Canotaje aguas tranquilas Parque Acuático Panamericano del Callao Parque Acuático Callao Nueva construcción 

09 CPI Ciclismo en pista Centro de Alto Rendimiento Videna Velódromo de Lima Organización 

10 CRU Ciclismo en ruta Circuitos Urbanos de Lima Circuitos Urbanos de Lima Organización 

11 CMB Ciclismo en montaña (MTB) Circuito Morro Solar Circuito Morro Solar Organización 

12 BMX Ciclismo BMX Parque Panamericano de Miraflores Costa Verde Miraflores Nueva construcción 

13 ANA Deportes acuáticos natación Centro Acuático Panamericano Centro Campo de Marte Nueva construcción 

14 ASS Deportes acuáticos nado sincronizada Centro Acuático Panamericano Centro Campo de Marte Nueva construcción 

15 ASA Deportes acuáticos ornamentales Centro Acuático Panamericano Centro Campo de Marte Nueva construcción 

16 AWP Deportes acuáticos polo acuático Centro Acuático Panamericano Centro Campo de Marte Nueva construcción 

17 AAB Deportes acuáticos aguas abiertas Parque Acuático Panamericano del Callao La Punta Callao Nueva construcción 

18 ESA Deportes ecuestres saltos Escuela de Equitación del Ejército de La Molina La Molina Adecuación 

19 EDO Deportes ecuestres adiestramientos Escuela de Equitación del Ejército de La Molina La Molina Adecuación 

20 ECC Deportes ecuestres circuito completo Escuela de Equitación del Ejército de La Molina La Molina Adecuación 

21 ROC Escalada deportiva Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao Organización 

22 ESG Esgrima Escuela Militar de Chorrillos Chorrillos Adecuación 

23 ESQ Esquí náutico Parque Acuático Panamericano del Callao La Punta Callao Nueva construcción 

24 VAS Frontón pelota vasca Centro Panamericano San Marcos Universidad Nacional Mayor de San Marcos Nueva construcción 

25 FUT Fútbol Estadio Nacional Estadio Nacional Organización 

Estadio Alberto Gallardo Estadio Alberto Gallardo Organización 

Estadio Miguel Grau Estadio Miguel Grau Nueva construcción 

Estadio Alejandro Villanueva Estadio Alejandro Villanueva Organización 

26 GIA Gimnasia artística Centro Panamericano San Marcos Universidad Nacional Mayor de San Marcos Nueva construcción 

27 GIR Gimnasia rítmica Centro Panamericano San Marcos Universidad Nacional Mayor de San Marcos Nueva construcción 

28 GIT Gimnasia trampolín Centro Panamericano San Marcos Universidad Nacional Mayor de San Marcos Nueva construcción 

29 GOL Golf Los Inkas Golf Club La Molina Organización 

30 HOC Hockey sobre césped Parque Panamericano de San Miguel Costa Verde San Miguel Nueva construcción 
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Cuadro 5.2. Posibles escenarios deportivos y las modalidades deportivas 
de los Juegos Panamericanos Lima 2019

ID Modalidad deportiva Unidad territorial Localización Actuación

01 ATL Atletismo Centro Panamericano San Marcos Universidad Nacional Mayor de San Marcos Nueva construcción 

02 BAD Bádminton Centro de Alto Rendimiento Videna Videna-Polideportivo 2 Organización 

03 BAS Baloncesto Coliseo Eduardo Dibós Coliseo Eduardo Dibós Amplia remodelación 

04 HAN Balonmano Centro de Alto Rendimiento Videna Videna-Polideportivo 1 Organización 

05 BEI Béisbol Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao Amplia remodelación 

06 BOL Boliche bowling 10 bolos Centro Panamericano San Marcos Universidad Nacional Mayor de San Marcos Nueva construcción 

07 BOX Boxeo Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao-CM Grau Amplia remodelación 

08 CAN Canotaje aguas tranquilas Parque Acuático Panamericano del Callao Parque Acuático Callao Nueva construcción 

09 CPI Ciclismo en pista Centro de Alto Rendimiento Videna Velódromo de Lima Organización 

10 CRU Ciclismo en ruta Circuitos Urbanos de Lima Circuitos Urbanos de Lima Organización 

11 CMB Ciclismo en montaña (MTB) Circuito Morro Solar Circuito Morro Solar Organización 

12 BMX Ciclismo BMX Parque Panamericano de Miraflores Costa Verde Miraflores Nueva construcción 

13 ANA Deportes acuáticos natación Centro Acuático Panamericano Centro Campo de Marte Nueva construcción 

14 ASS Deportes acuáticos nado sincronizada Centro Acuático Panamericano Centro Campo de Marte Nueva construcción 

15 ASA Deportes acuáticos ornamentales Centro Acuático Panamericano Centro Campo de Marte Nueva construcción 

16 AWP Deportes acuáticos polo acuático Centro Acuático Panamericano Centro Campo de Marte Nueva construcción 

17 AAB Deportes acuáticos aguas abiertas Parque Acuático Panamericano del Callao La Punta Callao Nueva construcción 

18 ESA Deportes ecuestres saltos Escuela de Equitación del Ejército de La Molina La Molina Adecuación 

19 EDO Deportes ecuestres adiestramientos Escuela de Equitación del Ejército de La Molina La Molina Adecuación 

20 ECC Deportes ecuestres circuito completo Escuela de Equitación del Ejército de La Molina La Molina Adecuación 

21 ROC Escalada deportiva Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao Organización 

22 ESG Esgrima Escuela Militar de Chorrillos Chorrillos Adecuación 

23 ESQ Esquí náutico Parque Acuático Panamericano del Callao La Punta Callao Nueva construcción 

24 VAS Frontón pelota vasca Centro Panamericano San Marcos Universidad Nacional Mayor de San Marcos Nueva construcción 

25 FUT Fútbol Estadio Nacional Estadio Nacional Organización 

Estadio Alberto Gallardo Estadio Alberto Gallardo Organización 

Estadio Miguel Grau Estadio Miguel Grau Nueva construcción 

Estadio Alejandro Villanueva Estadio Alejandro Villanueva Organización 

26 GIA Gimnasia artística Centro Panamericano San Marcos Universidad Nacional Mayor de San Marcos Nueva construcción 

27 GIR Gimnasia rítmica Centro Panamericano San Marcos Universidad Nacional Mayor de San Marcos Nueva construcción 

28 GIT Gimnasia trampolín Centro Panamericano San Marcos Universidad Nacional Mayor de San Marcos Nueva construcción 

29 GOL Golf Los Inkas Golf Club La Molina Organización 

30 HOC Hockey sobre césped Parque Panamericano de San Miguel Costa Verde San Miguel Nueva construcción 
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ID Modalidad deportiva Unidad territorial Localización Actuación

31 JUD Judo Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao-Polideportivo Amplia remodelación 

32 KAR Karate Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao-CM Grau Amplia remodelación 

33 KFW Kung-fu wushu Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao-CM Grau Amplia remodelación 

34 LPE Levantamiento de pesas Centro de Alto Rendimiento Videna Videna La Tienda Organización 

35 LUC Lucha Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao-Polideportivo Nueva construcción 

36 PAA Patinaje artístico Parque Panamericano de Miraflores Costa Verde Miraflores Nueva construcción 

37 PAV Patinaje de velocidad Parque Panamericano de Miraflores Costa Verde Miraflores Nueva construcción 

38 PEM Pentatlón moderno Escuela Militar de Chorrillos Chorrillos Adecuación 

39 RAC Ráquetbol Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao Amplia remodelación 

40 REM Remo Parque Acuático Panamericano del Callao La Punta Callao Nueva construcción 

41 RUG Rugby 7 Parque Panamericano de San Miguel Costa Verde San Miguel Nueva construcción 

42 SOF Sóftbol Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao Nueva construcción 

43 SQU Squash Lawn Tennis de la Exposición Lawn Tennis Organización 

44 SUR Surf Playa Punta Rocas Playa Punta Rocas Organización 

45 TAE Taekwondo Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao-Polideportivo Nueva construcción 

46 TEN Tenis Lawn Tennis de la Exposición Lawn Tennis Organización 

47 TEM Tenis de mesa Centro de Alto Rendimiento Videna Videna-Polideportivo 2 Organización 

48 TOL Tiro Polígono de Tiro Panamericano Base Aérea Las Palmas Nueva construcción 

49 TAR Tiro con arco Parque Panamericano de San Miguel Costa Verde San Miguel Nueva construcción 

50 TRI Triatlón Parque Acuático Panamericano del Callao La Punta Callao Nueva construcción 

51 VEL Vela Centro Náutico de la Escuela Naval Centro Náutico de la Escuela Naval Organización 

52 VSA Voleibol Gran Coliseo de Lima Gran Coliseo de Lima Nueva construcción 

53 VPL Voleibol playa Parque Panamericano de Miraflores Costa Verde Miraflores Nueva construcción 

Fuente: Ayesa, 2014.

Cuadro 5.2. Posibles escenarios deportivos y las modalidades deportivas 
de los Juegos Panamericanos Lima 2019 (continuación)
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ID Modalidad deportiva Unidad territorial Localización Actuación

31 JUD Judo Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao-Polideportivo Amplia remodelación 

32 KAR Karate Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao-CM Grau Amplia remodelación 

33 KFW Kung-fu wushu Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao-CM Grau Amplia remodelación 

34 LPE Levantamiento de pesas Centro de Alto Rendimiento Videna Videna La Tienda Organización 

35 LUC Lucha Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao-Polideportivo Nueva construcción 

36 PAA Patinaje artístico Parque Panamericano de Miraflores Costa Verde Miraflores Nueva construcción 

37 PAV Patinaje de velocidad Parque Panamericano de Miraflores Costa Verde Miraflores Nueva construcción 

38 PEM Pentatlón moderno Escuela Militar de Chorrillos Chorrillos Adecuación 

39 RAC Ráquetbol Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao Amplia remodelación 

40 REM Remo Parque Acuático Panamericano del Callao La Punta Callao Nueva construcción 

41 RUG Rugby 7 Parque Panamericano de San Miguel Costa Verde San Miguel Nueva construcción 

42 SOF Sóftbol Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao Nueva construcción 

43 SQU Squash Lawn Tennis de la Exposición Lawn Tennis Organización 

44 SUR Surf Playa Punta Rocas Playa Punta Rocas Organización 

45 TAE Taekwondo Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Callao-Polideportivo Nueva construcción 

46 TEN Tenis Lawn Tennis de la Exposición Lawn Tennis Organización 

47 TEM Tenis de mesa Centro de Alto Rendimiento Videna Videna-Polideportivo 2 Organización 

48 TOL Tiro Polígono de Tiro Panamericano Base Aérea Las Palmas Nueva construcción 

49 TAR Tiro con arco Parque Panamericano de San Miguel Costa Verde San Miguel Nueva construcción 

50 TRI Triatlón Parque Acuático Panamericano del Callao La Punta Callao Nueva construcción 

51 VEL Vela Centro Náutico de la Escuela Naval Centro Náutico de la Escuela Naval Organización 

52 VSA Voleibol Gran Coliseo de Lima Gran Coliseo de Lima Nueva construcción 

53 VPL Voleibol playa Parque Panamericano de Miraflores Costa Verde Miraflores Nueva construcción 

Fuente: Ayesa, 2014.
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Cuadro 5.3. Posible localización de nuevos escenarios deportivos para los Juegos 
Panamericanos Lima 2019

Unidad territorial Localización
1. Centro Panamericano San Marcos Universidad Nacional Mayor de San Marcos
2. Gran Coliseo de Lima Cantagallo, Lima
3. Parque Acuático Panamericano del Callao La Punta Callao
4. Centro Acuático Panamericano Campo de Marte
5. Centro Deportivo Panamericano del Callao Villa Deportiva Regional del Callao
6. Coliseo Eduardo Dibós Coliseo Eduardo Dibós
7. Polígono de Tiro Panamericano Base Aérea Las Palmas
8. Parque Panamericano de Miraflores Costa Verde Miraflores
9. Parque Panamericano de San Miguel Costa Verde San Miguel

10. Centro de Alto Rendimiento Videna Villa Deportiva Nacional

Fuente: Ayesa, 2014.

Las brechas en infraestructura deportiva analizadas en el cuadro 5.4 
demuestran las necesidades que debe cubrir el Comité Organizador para 
llevar a cabo el evento, y este tenga una buena aceptación en el país, en la 
región y en el mundo.

Por otro lado, se requiere que la Villa Deportiva esté lista por lo me-
nos con un año de anticipación, con el fin de que la Odepa pueda realizar 
inspecciones y se tenga prácticas deportivas con antelación. También se 
deberá construir el laboratorio certificado por el AMA para el control an-
tidopaje, que cuente con ISO 9001:2000 y un policlínico dentro de la Villa 
Panamericana, que a través del seguro médico integral de salud incluya el 
servicio de ambulancias permanente para el traslado a clínicas y hospitales 
especializados, en caso de ser necesario.

2.2. En la infraestructura de instalaciones de soporte

La deficiencia en la red vial principal tiene una proyección para culminar 
500 km de los 1,800 km que se tiene proyectado construir, mientras que de 
los intercambios viales se tienen 162 intercambios de los 230 proyectados. 
La rehabilitación de la carretera Panamericana Norte (31.5 km), Panameri-
cana Sur (54.1 km) y la autopista Ramiro Prialé (29 km) hasta el puente Los 
Ángeles a agosto del 2014 no está programada. Son 115 km de recorrido 
que permitirán unir 23 distritos de la capital con 32 intercambios viales y 
que beneficiarán a 3.5 millones de personas.
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En cuanto a las brechas que existen en el transporte de la ciudad de 
Lima, se requiere más flotas de buses articulados y más rutas alimentadoras. 
Por otro lado, se debe eliminar el transporte público informal, disminuyen-
do así la sobreoferta y la congestión vehicular en los ejes principales de la 
ciudad. También, se debe disminuir el parque automotor y las flotas obsole-
tas y trabajar conjuntamente con los servicios de taxis metropolitanos y del 
Callao (Setame y Setaca) para mejorar el servicio y evitar taxis informales. 
Sobre el Metro de Lima, solo la Línea 1 estará operativa y quizá la Línea 2 
pueda terminarse en junio del 2019 (ver cuadro 5.5).

2.3. En el medio ambiente

Lima tiene el reto de ser una ciudad sustentable, para lo cual tiene que 
pasar de tener 2.9 m2 a la meta mínima de 4 m2 de áreas verdes per cápita. 
En cuanto al agua potable, aproximadamente el 22% de los habitantes 
de Lima Metropolitana no tienen acceso, por lo que la meta para el 2019 
es que el cien por ciento cuente con servicios de agua y desagüe; para lo 
cual, la empresa Sedapal tiene proyectado incrementar la producción. Por 
otro lado, se procesa el 15% de total de aguas residuales en 18 plantas de 
tratamiento, el 85% se vierten al mar, contaminando la bahía del Callao y 
depositándose los restos en las playas de Ventanilla. La meta, para tener 
un ambiente adecuado donde se pueda realizar los deportes acuáticos, en 
este caso El Callao, el total de aguas residuales deben ser tratadas antes 
de ser vertidas al mar y ser reutilizadas en el riego de las áreas verdes de 
Lima, por lo que es necesario construir tres plantas de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR).

Por último, para cambiar la imagen como ciudad sustentable al 2019, 
una de las metas estratégicas es recuperar y proteger las 3,000 hectáreas de 
los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, para crear áreas de recreación, 
turismo y esparcimiento cultural-recreativo y deportivo, que actualmente 
no están siendo protegidas.

2.4. En seguridad

Como parte de los requisitos exigidos por la Odepa, Lima tiene como meta 
mejorar su cobertura de seguridad ciudadana y disminuir la percepción de 
inseguridad de un 70% en el 2012 a un 50% en el 2019. Asimismo, disminuir 
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Situación actual

Análisis de brechas

Situación requerida

Sedes existentes Situación actual
Aforo actual 

(número de asientos)
Deportes

Sedes propuestas 
en el Plan Maestro

Recinto deportivo Situación requerida Condición
Número de 

deportes
Modalidades 
competitivas

Dimensiones
Aforo requerido 

(número de asientos)

Inversión 
(en millones de 

nuevos soles)

Estadio Monumental 
del Club 

Universitario de 
Deportes

Estadio monumental
Permanente: 80,000 
(en tribunas: 60,000 

en palco: 20,000)
Fútbol

Falta infraestructura: 8 
calles, 2 curvas, los fosos 
para saltos y círculos de 

lanzamiento

Centro 
Panamericano

 San Marcos

Estadio
Estadio de 
Atletismo 

Panamericano

Nueva 
construcción

1 Atletismo

Superficie total: 9.6 
hectáreas 

(8 calles, 2 curvas, 
fosos para saltos, 

círculos de 
lanzamiento)

Permanente: 25,000 
Temporal: 15,000

S/. 697.50

Universidad 
Nacional Mayor de 

San Marcos
Estadio Permanente: 65,000 Fútbol

Falta infraestructura: 
polideportivo de 

parámetros olímpicos de 
gimnasia

Polideportivo
Polideportivo 
de Gimnasia 

Panamericano

Nueva 
construcción

3

Gimnasia rítmica 
Gimnasia 
artística 

Gimnasia con 
trampolín

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 3,500 
Temporal (retráctil): 950 

Club Regatas Lima 
de Chorrillos

Canchas
12 canchas de 

frontón
Frontón 

Pelota vasca
Cumple infraestructura 

privada
Frontones

Cancha de 
frontón

Nueva 
construcción

2
Frontón 

Pelota vasca
Dimensiones 

olímpicas
Temporales: 1,092

Bowling de Plaza 
Jesús María

Bolera

Área: 1,914 m2

 24 pistas de bowling
Aforo: 144 personas 

en pistas (350 
espectadores)

Bolos
Cumple infraestructura 

privada
Bolera Bolera

Nueva 
construcción

1 Bolos
Dimensiones 

olímpicas
Temporales: 100

Centro Acuático 
Panamericano del 
Campo de Marte

No existe

Permanente: 4,000

Salto 
ornamental

Falta infraestructura: 
vaso de clavados con 

dimensiones olímpicas

Centro Acuático 
Panamericano 
del Campo de 

Marte

Vaso acuático Vaso de clavados
Nueva 

construcción
1

Salto 
ornamental

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 1,450 
Temporal: 500

S/. 124.12

Vaso de dimensiones 
olímpicas 

(50 m), 8 calles, 21 
m de profundidad, 

cubierta

Polo acuático Falta aforo permanente: 
2,360 

Falta aforo temporal: 
1,480

Vaso acuático
Vaso de polo 

acuático
Nueva 

construcción
1 Polo acuático

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 1,780

Vaso de dimensiones 
olímpicas

Natación 
Nado 

sincronizado
Vaso acuático Vaso de natación

Nueva 
construcción

2
Natación 

Nado 
sincronizado

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 3,130 
Temporal: 980

Club Regatas Lima 
del Callao, La Punta

Campo de regatas
Superficie: 

2,000 m de largo
Remo

Falta infraestructura: 
canotaje, esquí náutico, 

triatlón y natación de 
aguas abiertas

Parque Acuático 
Panamericano 

del Callao

Campo de 
regatas

Complejo 
Internacional de 
Remo y Canotaje

Nueva 
construcción

5

Remo 
Canotaje 
Triatlón 

Esquí náutico 
Natación de 

aguas abiertas

Área acuática 
deportiva de 
350,000 m2

Dique de 
contención 

de: 2,420 m de 
longitud, 8 m de 

profundidad, 12 m 
de ancho, 

Relleno de tierras: 
91,000 m3

Superficie ganada 
al mar: 13,500 m2

Temporales: 1,230 S/. 295.12

Coliseo Eduardo 
Dibós, San Borja

Coliseo Eduardo 
Dibós

Permanente: 5,000
Baloncesto 

Voleibol 
Karate

Falta infraestructura en los 
camerinos

Coliseo Eduardo 
Dibós

Coliseo
Coliseo Eduardo 

Dibós
Amplia 

remodelación
1 Baloncesto

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 3,767 S/. 48.00

Cuadro 5.4. Brechas en la infraestructura deportiva para los Juegos Panamericanos
Lima 2019
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Situación actual

Análisis de brechas

Situación requerida

Sedes existentes Situación actual
Aforo actual 

(número de asientos)
Deportes

Sedes propuestas 
en el Plan Maestro

Recinto deportivo Situación requerida Condición
Número de 

deportes
Modalidades 
competitivas

Dimensiones
Aforo requerido 

(número de asientos)

Inversión 
(en millones de 

nuevos soles)

Estadio Monumental 
del Club 

Universitario de 
Deportes

Estadio monumental
Permanente: 80,000 
(en tribunas: 60,000 

en palco: 20,000)
Fútbol

Falta infraestructura: 8 
calles, 2 curvas, los fosos 
para saltos y círculos de 

lanzamiento

Centro 
Panamericano

 San Marcos

Estadio
Estadio de 
Atletismo 

Panamericano

Nueva 
construcción

1 Atletismo

Superficie total: 9.6 
hectáreas 

(8 calles, 2 curvas, 
fosos para saltos, 

círculos de 
lanzamiento)

Permanente: 25,000 
Temporal: 15,000

S/. 697.50

Universidad 
Nacional Mayor de 

San Marcos
Estadio Permanente: 65,000 Fútbol

Falta infraestructura: 
polideportivo de 

parámetros olímpicos de 
gimnasia

Polideportivo
Polideportivo 
de Gimnasia 

Panamericano

Nueva 
construcción

3

Gimnasia rítmica 
Gimnasia 
artística 

Gimnasia con 
trampolín

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 3,500 
Temporal (retráctil): 950 

Club Regatas Lima 
de Chorrillos

Canchas
12 canchas de 

frontón
Frontón 

Pelota vasca
Cumple infraestructura 

privada
Frontones

Cancha de 
frontón

Nueva 
construcción

2
Frontón 

Pelota vasca
Dimensiones 

olímpicas
Temporales: 1,092

Bowling de Plaza 
Jesús María

Bolera

Área: 1,914 m2

 24 pistas de bowling
Aforo: 144 personas 

en pistas (350 
espectadores)

Bolos
Cumple infraestructura 

privada
Bolera Bolera

Nueva 
construcción

1 Bolos
Dimensiones 

olímpicas
Temporales: 100

Centro Acuático 
Panamericano del 
Campo de Marte

No existe

Permanente: 4,000

Salto 
ornamental

Falta infraestructura: 
vaso de clavados con 

dimensiones olímpicas

Centro Acuático 
Panamericano 
del Campo de 

Marte

Vaso acuático Vaso de clavados
Nueva 

construcción
1

Salto 
ornamental

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 1,450 
Temporal: 500

S/. 124.12

Vaso de dimensiones 
olímpicas 

(50 m), 8 calles, 21 
m de profundidad, 

cubierta

Polo acuático Falta aforo permanente: 
2,360 

Falta aforo temporal: 
1,480

Vaso acuático
Vaso de polo 

acuático
Nueva 

construcción
1 Polo acuático

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 1,780

Vaso de dimensiones 
olímpicas

Natación 
Nado 

sincronizado
Vaso acuático Vaso de natación

Nueva 
construcción

2
Natación 

Nado 
sincronizado

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 3,130 
Temporal: 980

Club Regatas Lima 
del Callao, La Punta

Campo de regatas
Superficie: 

2,000 m de largo
Remo

Falta infraestructura: 
canotaje, esquí náutico, 

triatlón y natación de 
aguas abiertas

Parque Acuático 
Panamericano 

del Callao

Campo de 
regatas

Complejo 
Internacional de 
Remo y Canotaje

Nueva 
construcción

5

Remo 
Canotaje 
Triatlón 

Esquí náutico 
Natación de 

aguas abiertas

Área acuática 
deportiva de 
350,000 m2

Dique de 
contención 

de: 2,420 m de 
longitud, 8 m de 

profundidad, 12 m 
de ancho, 

Relleno de tierras: 
91,000 m3

Superficie ganada 
al mar: 13,500 m2

Temporales: 1,230 S/. 295.12

Coliseo Eduardo 
Dibós, San Borja

Coliseo Eduardo 
Dibós

Permanente: 5,000
Baloncesto 

Voleibol 
Karate

Falta infraestructura en los 
camerinos

Coliseo Eduardo 
Dibós

Coliseo
Coliseo Eduardo 

Dibós
Amplia 

remodelación
1 Baloncesto

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 3,767 S/. 48.00
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Situación actual

Análisis de brechas

Situación requerida

Sedes existentes Situación actual
Aforo actual 

(número de asientos)
Deportes

Sedes propuestas 
en el Plan Maestro

Recinto deportivo Situación requerida Condición
Número de 

deportes
Modalidades 
competitivas

Dimensiones
Aforo requerido 

(número de asientos)

Inversión 
(en millones de 

nuevos soles)

Base Aérea de Las 
Palmas

Polígono de tiro No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Base Aérea Las 

Palmas
Polígono de tiro

Polígono de Tiro 
Panamericano

Nueva 
construcción

1 Tiro
Dimensiones 

olímpicas
Permanente: 2,100 S/. 37.00

Complejo deportivo 
municipal Niño 
Héroe Manuel 

Bonilla, Miraflores

Coliseo Niño Héroe 
Manuel Bonilla

Permanente: 3,000 Voleibol Falta aforo: 9,000 asientos
Gran Coliseo 
de Lima en 
Cantagallo

Coliseo
Gran Coliseo de 

Lima
Nueva 

construcción
1 Voleibol

Superficie total: 7 
hectáreas

Permanente fijo: 9,876 
Retráctiles: 2,124

S/. 255.51

Playa Costa Verde, 
Miraflores

Canchas de voleibol No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Parque 

Panamericano 
de Miraflores en 
la Costa Verde, 

Miraflores

Canchas Canchas
Nueva 

construcción
1 Voleibol playa

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 3,860

S/. 40.00

Parque Zonal 
Huiracocha, San 

Juan de Lurigancho

Escuela de Ciclismo 
BMX

Área: 400 m2 BMX
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Circuito BMX Circuito BMX

Nueva 
construcción

1 BMX
Dimensiones 

olímpicas
Permanente: 3,024

Circuito de Patinaje Circuito de patinaje No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Circuito de 

patinaje
Circuito de 

patinaje
Nueva 

construcción
2

Patinaje de 
velocidad 

Patinaje artístico

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 1,064

Canchas de Hockey Canchas de hockey No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Parque 

Panamericano 
de San Miguel

Canchas
Canchas de 

hockey
Nueva 

construcción
1

Hockey sobre 
césped

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 1,008

S/. 85.00Canchas de Rugby Canchas de rugby No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Canchas

Canchas de 
rugby

Nueva 
construcción

1 Rugby
Dimensiones 

olímpicas
Permanente: 1,568

Campo
Campo de tiro 

con arco
No existe No aplica

Falta infraestructura 
deportiva y de tribuna

Campo
Campo de tiro 

con arco
Nueva 

construcción
1 Tiro con arco

Dimensiones 
olímpicas

Temporales: 1,008

Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) 
de la Villa Deportiva 

Nacional (Videna)

Polideportivo No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna

Centro de Alto 
Rendimiento 

(CAR) de la 
Villa Deportiva 

Nacional (Videna)

Polideportivo Polideportivo 1
Nueva 

construcción
1 Balonmano Superficie: 9,500 m2 Retráctiles: 2,009 

S/. 79.00

Polideportivo No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Polideportivo Polideportivo 2

Nueva 
construcción

2
Bádminton

Tenis de mesa
Superficie: 11,500 

m2 Retráctiles: 774

Instalación de 
campo de béisbol 

demolida
No existe No aplica

Falta infraestructura 
deportiva y de tribuna

Instalación 
de campo de 

béisbol

CAR Béisbol- 
Sóftbol

Nueva 
construcción

0 Entrenamiento
Dimensiones 

olímpicas

Permanente: 1,000 en 
béisbol 

Permanente: 1,000 en 
sóftbol

Pista de atletismo No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Pista de 

atletismo
CAR Voleibol

Nueva 
construcción

0 Entrenamiento
Dimensiones 

olímpicas
Permanente: 1,000

Piscina No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Piscina CAR Natación

Nueva 
construcción

0 Entrenamiento
Dimensiones 

olímpicas
Permanente: 2,200

Canchas de tenis No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Canchas de tenis CAR Tenis

Nueva 
construcción

0 Entrenamiento
Dimensiones 

olímpicas
Permanente: 1,000

Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) 
de la Villa Deportiva 

Nacional (Videna)

Tienda Temporal: 500
Levantamiento 

de pesas
Cumple

Centro de Alto 
Rendimiento 

(CAR) de la 
Villa Deportiva 

Nacional (Videna)

Tienda Tienda Existente 1
Levantamiento 

de pesas
Dimensiones 

olímpicas
Temporal: 500 S/. 0.00

Velódromo antiguo 
demolido

No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Velódromo

Velódromo 
de Lima

Nueva 
construcción

1 Ciclismo en pista Área: 7,670 m2 Permanente: 448 
Temporales: 1,798

S/. 8.10

Cuadro 5.4. Brechas en la infraestructura deportiva para los Juegos Panamericanos
Lima 2019 (continuación)
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Situación actual

Análisis de brechas

Situación requerida

Sedes existentes Situación actual
Aforo actual 

(número de asientos)
Deportes

Sedes propuestas 
en el Plan Maestro

Recinto deportivo Situación requerida Condición
Número de 

deportes
Modalidades 
competitivas

Dimensiones
Aforo requerido 

(número de asientos)

Inversión 
(en millones de 

nuevos soles)

Base Aérea de Las 
Palmas

Polígono de tiro No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Base Aérea Las 

Palmas
Polígono de tiro

Polígono de Tiro 
Panamericano

Nueva 
construcción

1 Tiro
Dimensiones 

olímpicas
Permanente: 2,100 S/. 37.00

Complejo deportivo 
municipal Niño 
Héroe Manuel 

Bonilla, Miraflores

Coliseo Niño Héroe 
Manuel Bonilla

Permanente: 3,000 Voleibol Falta aforo: 9,000 asientos
Gran Coliseo 
de Lima en 
Cantagallo

Coliseo
Gran Coliseo de 

Lima
Nueva 

construcción
1 Voleibol

Superficie total: 7 
hectáreas

Permanente fijo: 9,876 
Retráctiles: 2,124

S/. 255.51

Playa Costa Verde, 
Miraflores

Canchas de voleibol No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Parque 

Panamericano 
de Miraflores en 
la Costa Verde, 

Miraflores

Canchas Canchas
Nueva 

construcción
1 Voleibol playa

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 3,860

S/. 40.00

Parque Zonal 
Huiracocha, San 

Juan de Lurigancho

Escuela de Ciclismo 
BMX

Área: 400 m2 BMX
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Circuito BMX Circuito BMX

Nueva 
construcción

1 BMX
Dimensiones 

olímpicas
Permanente: 3,024

Circuito de Patinaje Circuito de patinaje No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Circuito de 

patinaje
Circuito de 

patinaje
Nueva 

construcción
2

Patinaje de 
velocidad 

Patinaje artístico

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 1,064

Canchas de Hockey Canchas de hockey No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Parque 

Panamericano 
de San Miguel

Canchas
Canchas de 

hockey
Nueva 

construcción
1

Hockey sobre 
césped

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 1,008

S/. 85.00Canchas de Rugby Canchas de rugby No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Canchas

Canchas de 
rugby

Nueva 
construcción

1 Rugby
Dimensiones 

olímpicas
Permanente: 1,568

Campo
Campo de tiro 

con arco
No existe No aplica

Falta infraestructura 
deportiva y de tribuna

Campo
Campo de tiro 

con arco
Nueva 

construcción
1 Tiro con arco

Dimensiones 
olímpicas

Temporales: 1,008

Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) 
de la Villa Deportiva 

Nacional (Videna)

Polideportivo No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna

Centro de Alto 
Rendimiento 

(CAR) de la 
Villa Deportiva 

Nacional (Videna)

Polideportivo Polideportivo 1
Nueva 

construcción
1 Balonmano Superficie: 9,500 m2 Retráctiles: 2,009 

S/. 79.00

Polideportivo No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Polideportivo Polideportivo 2

Nueva 
construcción

2
Bádminton

Tenis de mesa
Superficie: 11,500 

m2 Retráctiles: 774

Instalación de 
campo de béisbol 

demolida
No existe No aplica

Falta infraestructura 
deportiva y de tribuna

Instalación 
de campo de 

béisbol

CAR Béisbol- 
Sóftbol

Nueva 
construcción

0 Entrenamiento
Dimensiones 

olímpicas

Permanente: 1,000 en 
béisbol 

Permanente: 1,000 en 
sóftbol

Pista de atletismo No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Pista de 

atletismo
CAR Voleibol

Nueva 
construcción

0 Entrenamiento
Dimensiones 

olímpicas
Permanente: 1,000

Piscina No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Piscina CAR Natación

Nueva 
construcción

0 Entrenamiento
Dimensiones 

olímpicas
Permanente: 2,200

Canchas de tenis No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Canchas de tenis CAR Tenis

Nueva 
construcción

0 Entrenamiento
Dimensiones 

olímpicas
Permanente: 1,000

Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) 
de la Villa Deportiva 

Nacional (Videna)

Tienda Temporal: 500
Levantamiento 

de pesas
Cumple

Centro de Alto 
Rendimiento 

(CAR) de la 
Villa Deportiva 

Nacional (Videna)

Tienda Tienda Existente 1
Levantamiento 

de pesas
Dimensiones 

olímpicas
Temporal: 500 S/. 0.00

Velódromo antiguo 
demolido

No existe No aplica
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Velódromo

Velódromo 
de Lima

Nueva 
construcción

1 Ciclismo en pista Área: 7,670 m2 Permanente: 448 
Temporales: 1,798

S/. 8.10
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Situación actual

Análisis de brechas

Situación requerida

Sedes existentes Situación actual
Aforo actual 

(número de asientos)
Deportes

Sedes propuestas 
en el Plan Maestro

Recinto deportivo Situación requerida Condición
Número de 

deportes
Modalidades 
competitivas

Dimensiones
Aforo requerido 

(número de asientos)

Inversión 
(en millones de 

nuevos soles)

Escuela de 
Equitación del 

Ejército de La Molina

Escuela de 
Equitación del 

Ejército de 
La Molina

Distancia 4,000 m 
Picadero de saltos 

Picadero de 
adiestramiento 

Cross country

Saltos ecuestres 
Ecuestre 

Adiestramiento 
Ecuestres 
completo

Falta aforo temporal: 
2,350

Escuela de 
Equitación del 
Ejército de La 

Molina

Circuito

Escuela de 
Equitación del 
Ejército de La 

Molina

Adecuación 3

Saltos ecuestres 
Ecuestre

Adiestramiento 
Ecuestres 
completo

Distancia 4,000 m 
Picadero de saltos 

Picadero de 
adiestramiento 

Cross country

Temporal: 2,350 S/. 18.00

Escuela Militar de 
Chorrillos

Coliseo Mariscal 
Cáceres

Permanente: 7,000 Voleibol
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Escuela Militar de 

Chorrillos
Coliseo, piscina, 
estadio hípico

Escuela Militar 
de Chorrillos

Adecuación 2
Esgrima 

Pentatlón 
moderno

Dimensiones 
olímpicas

Coliseo Permanente: 
3,500 

Piscina Permanente: 
750 

Estadio hípico 
Temporal: 750

S/. 39.00

Villa Deportiva 
Regional del Callao

Coliseo Miguel Grau Permanente: 5,000 Voleibol
Falta infraestructura para 

boxeo, karate y kung-fu con 
dimensiones olímpicas

Centro Deportivo 
Panamericano del 

Callao

Coliseo
Coliseo Miguel 

Grau
Amplia 

remodelación
3

Boxeo, karate, 
kung-fu

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 3,050

S/. 301.00

Diamante de 
béisbol y sóftbol

Permanente: 100
Béisbol
Sóftbol

Falta aforo permanente: 
460 

Temporal: 525

Diamante de 
béisbol

Diamante de 
béisbol, sóftbol

Nueva 
construcción

2 Béisbol, sóftbol
Dimensiones 

olímpicas
Permanente: 560 

Temporal: 525

Rocódromo 15 m de altura
Escalada 

deportiva
Falta aforo temporal: 500

Instalación de 
rocódromo

Rocódromo Existente 1
Escalada 

deportiva
15 m de altura Temporal: 500

Ráquetbol
1 cancha temporal: 

50
Ráquetbol

Falta infraestructura 
deportiva y de tribuna

Instalación de 
ráquetbol

Ráquetbol
Amplia 

remodelación
1 Ráquetbol Área: 300 m2 Permanente: 474

Polideportivo Permanente: 1,000
Box

Levantamiento 
de pesas

Falta infraestructura 
deportiva y de tribuna

Polideportivo
Polideportivo 

(Callao)
Nueva 

construcción
3

Judo, lucha libre, 
taekwondo

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 1,180 
Temporal: 916

Estadio Miguel 
Grau del Callao (con 

césped natural)
Permanente: 18,000 Fútbol

Falta infraestructura 
deportiva y de tribuna

Estadio
Estadio de Fútbol 

Panamericano 
(Callao)

Nueva 
construcción

1

Fútbol 
masculino y 

femenino

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 25,000

Estadio Nacional Estadio Nacional

Permanente: 50,000 
(en tribunas: 40,000 

en palco-suite: 
10,000)

Fútbol Cumple Estadio Nacional Estadio Estadio Nacional Existente
Finales de fútbol 

masculino y 
femenino

Ceremonias de 
Inauguración y 
Clausura de los 

JPLima2019

Permanente: 50,000 
(en tribunas: 40,000 

en palco-suite: 10,000)
S/. 0.00

Estadio Alberto 
Gallardo

Estadio Alberto 
Gallardo (Club 

Sporting Cristal)
Permanente: 18,000 Fútbol Cumple

Estadio Alberto 
Gallardo

Estadio

Estadio Alberto 
Gallardo 

(Club Sporting 
Cristal)

Existente
Fútbol 

masculino y 
femenino

Área: 90 m × 60 m Permanente: 18,000 S/. 0.00

Estadio Alejandro 
Villanueva

Estadio Alejandro 
Villanueva 

(Club Alianza Lima)
Permanente: 35,000 Fútbol Cumple

Estadio Alejandro 
Villanueva

Estadio

Estadio 
Alejandro 
Villanueva 

(Club Alianza 
Lima)

Existente
Fútbol 

masculino y 
femenino

Área: 150 m × 70 m Permanente: 35,000 S/. 0.00

Circuitos Urbanos 
de Lima

Ciclovía de la Costa 
Verde y de las playas 
Venecia y Barlovento

Superficie: 12,250 m2 Ciclismo en ruta Cumple
Circuitos Urbanos 

de Lima
Circuito

Circuito de 
ciclismo en ruta

Existente 1 Ciclismo en ruta
Superficie: 
12,250 m2 Abierto S/. 0.00

Cuadro 5.4. Brechas en la infraestructura deportiva para los Juegos Panamericanos
Lima 2019  (continuación)
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Situación actual

Análisis de brechas

Situación requerida

Sedes existentes Situación actual
Aforo actual 

(número de asientos)
Deportes

Sedes propuestas 
en el Plan Maestro

Recinto deportivo Situación requerida Condición
Número de 

deportes
Modalidades 
competitivas

Dimensiones
Aforo requerido 

(número de asientos)

Inversión 
(en millones de 

nuevos soles)

Escuela de 
Equitación del 

Ejército de La Molina

Escuela de 
Equitación del 

Ejército de 
La Molina

Distancia 4,000 m 
Picadero de saltos 

Picadero de 
adiestramiento 

Cross country

Saltos ecuestres 
Ecuestre 

Adiestramiento 
Ecuestres 
completo

Falta aforo temporal: 
2,350

Escuela de 
Equitación del 
Ejército de La 

Molina

Circuito

Escuela de 
Equitación del 
Ejército de La 

Molina

Adecuación 3

Saltos ecuestres 
Ecuestre

Adiestramiento 
Ecuestres 
completo

Distancia 4,000 m 
Picadero de saltos 

Picadero de 
adiestramiento 

Cross country

Temporal: 2,350 S/. 18.00

Escuela Militar de 
Chorrillos

Coliseo Mariscal 
Cáceres

Permanente: 7,000 Voleibol
Falta infraestructura 

deportiva y de tribuna
Escuela Militar de 

Chorrillos
Coliseo, piscina, 
estadio hípico

Escuela Militar 
de Chorrillos

Adecuación 2
Esgrima 

Pentatlón 
moderno

Dimensiones 
olímpicas

Coliseo Permanente: 
3,500 

Piscina Permanente: 
750 

Estadio hípico 
Temporal: 750

S/. 39.00

Villa Deportiva 
Regional del Callao

Coliseo Miguel Grau Permanente: 5,000 Voleibol
Falta infraestructura para 

boxeo, karate y kung-fu con 
dimensiones olímpicas

Centro Deportivo 
Panamericano del 

Callao

Coliseo
Coliseo Miguel 

Grau
Amplia 

remodelación
3

Boxeo, karate, 
kung-fu

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 3,050

S/. 301.00

Diamante de 
béisbol y sóftbol

Permanente: 100
Béisbol
Sóftbol

Falta aforo permanente: 
460 

Temporal: 525

Diamante de 
béisbol

Diamante de 
béisbol, sóftbol

Nueva 
construcción

2 Béisbol, sóftbol
Dimensiones 

olímpicas
Permanente: 560 

Temporal: 525

Rocódromo 15 m de altura
Escalada 

deportiva
Falta aforo temporal: 500

Instalación de 
rocódromo

Rocódromo Existente 1
Escalada 

deportiva
15 m de altura Temporal: 500

Ráquetbol
1 cancha temporal: 

50
Ráquetbol

Falta infraestructura 
deportiva y de tribuna

Instalación de 
ráquetbol

Ráquetbol
Amplia 

remodelación
1 Ráquetbol Área: 300 m2 Permanente: 474

Polideportivo Permanente: 1,000
Box

Levantamiento 
de pesas

Falta infraestructura 
deportiva y de tribuna

Polideportivo
Polideportivo 

(Callao)
Nueva 

construcción
3

Judo, lucha libre, 
taekwondo

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 1,180 
Temporal: 916

Estadio Miguel 
Grau del Callao (con 

césped natural)
Permanente: 18,000 Fútbol

Falta infraestructura 
deportiva y de tribuna

Estadio
Estadio de Fútbol 

Panamericano 
(Callao)

Nueva 
construcción

1

Fútbol 
masculino y 

femenino

Dimensiones 
olímpicas

Permanente: 25,000

Estadio Nacional Estadio Nacional

Permanente: 50,000 
(en tribunas: 40,000 

en palco-suite: 
10,000)

Fútbol Cumple Estadio Nacional Estadio Estadio Nacional Existente
Finales de fútbol 

masculino y 
femenino

Ceremonias de 
Inauguración y 
Clausura de los 

JPLima2019

Permanente: 50,000 
(en tribunas: 40,000 

en palco-suite: 10,000)
S/. 0.00

Estadio Alberto 
Gallardo

Estadio Alberto 
Gallardo (Club 

Sporting Cristal)
Permanente: 18,000 Fútbol Cumple

Estadio Alberto 
Gallardo

Estadio

Estadio Alberto 
Gallardo 

(Club Sporting 
Cristal)

Existente
Fútbol 

masculino y 
femenino

Área: 90 m × 60 m Permanente: 18,000 S/. 0.00

Estadio Alejandro 
Villanueva

Estadio Alejandro 
Villanueva 

(Club Alianza Lima)
Permanente: 35,000 Fútbol Cumple

Estadio Alejandro 
Villanueva

Estadio

Estadio 
Alejandro 
Villanueva 

(Club Alianza 
Lima)

Existente
Fútbol 

masculino y 
femenino

Área: 150 m × 70 m Permanente: 35,000 S/. 0.00

Circuitos Urbanos 
de Lima

Ciclovía de la Costa 
Verde y de las playas 
Venecia y Barlovento

Superficie: 12,250 m2 Ciclismo en ruta Cumple
Circuitos Urbanos 

de Lima
Circuito

Circuito de 
ciclismo en ruta

Existente 1 Ciclismo en ruta
Superficie: 
12,250 m2 Abierto S/. 0.00
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Situación actual

Análisis de brechas

Situación requerida

Sedes existentes Situación actual
Aforo actual 

(número de asientos)
Deportes

Sedes propuestas 
en el Plan Maestro

Recinto deportivo Situación requerida Condición
Número de 

deportes
Modalidades 
competitivas

Dimensiones
Aforo requerido 

(número de asientos)

Inversión 
(en millones de 

nuevos soles)

Circuito Morro Solar
Circuito de ciclismo 

de montaña
Abierto

Ciclismo de 
montaña 

BMX
Cumple

Circuito Morro 
Solar

Circuito
Circuito de 
ciclismo de 

montaña
Existente 1

Ciclismo de 
montaña (MTB)

Abierto Abierto S/. 0.00

Club Golf Los Inkas Club Golf Los Inkas
Área: 57 hectáreas 

Campo con 18 hoyos
Golf Cumple

Los Inkas 
Golf Club

Campo de golf
Club Golf 
Los Inkas

Existente 1 Golf
Área: 57 hectáreas 

Campo con 18 
hoyos

Permanente: 5,000 S/. 0.00

Lawn Tennis Lawn Tennis
10 canchas de tenis 

1 de squash
Squash
Tenis

Cumple Lawn Tennis Canchas Lawn Tennis Existente 2
Squash
Tenis

10 canchas de tenis 
1 de squash

Permanente: 1,000 S/. 0.00

Playa Punta Rocas Playa Punta Rocas Abierto Surf Cumple Playa Punta Rocas Playa
Playa Punta 

Rocas
Existente 1 Surf Abierto Abierto S/. 0.00

Centro Acuático de 
la Escuela Naval

Centro Acuático de la 
Escuela Naval

Abierto Vela Cumple
Centro Acuático 

de la 
Escuela Naval

Centro acuático
Centro Acuático 

de la Escuela 
Naval

Existente 1 Vela Abierto Abierto S/. 0.00

Laboratorio de 
Control Antidoping

Laboratorio de 
control antidoping

No existe No aplica Falta infraestructura

Laboratorio 
de Control 
Antidoping 

Panamericano

Laboratorio
Laboratorio 
de control 
antidoping

Nueva 
construcción

No aplica 1 edificio
Cumplimiento 

de la normativa 
WADA

Permanente: 500 S/. 27.00

Villa Deportiva 
Regional del Callao

Albergue deportivo
Aforo permanente: 

25 personas
No aplica Falta infraestructura

Villa Panamericana 
La Punta-Callao

Villa

Departamentos 
Área de prensa 

Gimnasio 
Clínica deportiva

Nueva 
construcción

No aplica 60 edificios
Superficie: 17.3 

hectáreas
Permanente: 9,000 S/. 700.00

  Total de posibles disciplinas   54 deportes Total inversión en millones de nuevos soles S/. 2,754.35

Fuente: Ayesa, 2014.
Elaboración propia.

Cuadro 5.4. Brechas en la infraestructura deportiva para los Juegos Panamericanos
Lima 2019  (continuación)
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Situación actual

Análisis de brechas

Situación requerida

Sedes existentes Situación actual
Aforo actual 

(número de asientos)
Deportes

Sedes propuestas 
en el Plan Maestro

Recinto deportivo Situación requerida Condición
Número de 

deportes
Modalidades 
competitivas

Dimensiones
Aforo requerido 

(número de asientos)

Inversión 
(en millones de 

nuevos soles)

Circuito Morro Solar
Circuito de ciclismo 

de montaña
Abierto

Ciclismo de 
montaña 

BMX
Cumple

Circuito Morro 
Solar

Circuito
Circuito de 
ciclismo de 

montaña
Existente 1

Ciclismo de 
montaña (MTB)

Abierto Abierto S/. 0.00

Club Golf Los Inkas Club Golf Los Inkas
Área: 57 hectáreas 

Campo con 18 hoyos
Golf Cumple

Los Inkas 
Golf Club

Campo de golf
Club Golf 
Los Inkas

Existente 1 Golf
Área: 57 hectáreas 

Campo con 18 
hoyos

Permanente: 5,000 S/. 0.00

Lawn Tennis Lawn Tennis
10 canchas de tenis 

1 de squash
Squash
Tenis

Cumple Lawn Tennis Canchas Lawn Tennis Existente 2
Squash
Tenis

10 canchas de tenis 
1 de squash

Permanente: 1,000 S/. 0.00

Playa Punta Rocas Playa Punta Rocas Abierto Surf Cumple Playa Punta Rocas Playa
Playa Punta 

Rocas
Existente 1 Surf Abierto Abierto S/. 0.00

Centro Acuático de 
la Escuela Naval

Centro Acuático de la 
Escuela Naval

Abierto Vela Cumple
Centro Acuático 

de la 
Escuela Naval

Centro acuático
Centro Acuático 

de la Escuela 
Naval

Existente 1 Vela Abierto Abierto S/. 0.00

Laboratorio de 
Control Antidoping

Laboratorio de 
control antidoping

No existe No aplica Falta infraestructura

Laboratorio 
de Control 
Antidoping 

Panamericano

Laboratorio
Laboratorio 
de control 
antidoping

Nueva 
construcción

No aplica 1 edificio
Cumplimiento 

de la normativa 
WADA

Permanente: 500 S/. 27.00

Villa Deportiva 
Regional del Callao

Albergue deportivo
Aforo permanente: 

25 personas
No aplica Falta infraestructura

Villa Panamericana 
La Punta-Callao

Villa

Departamentos 
Área de prensa 

Gimnasio 
Clínica deportiva

Nueva 
construcción

No aplica 60 edificios
Superficie: 17.3 

hectáreas
Permanente: 9,000 S/. 700.00

  Total de posibles disciplinas   54 deportes Total inversión en millones de nuevos soles S/. 2,754.35

Fuente: Ayesa, 2014.
Elaboración propia.
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el índice de victimización en 50%; la tasa delictiva mensual en el 2012 fue 
de 10,232 delitos por mes, por lo que se desea bajar a 5,116 delitos por mes. 
Por último, una de las metas al 2019 es aumentar en un 60% el presupuesto 
municipal para seguridad ciudadana pasando de S/. 1,400 millones que se 
invertían el 2012 a casi S/. 3,000 millones, tanto para la seguridad turística 
como para implementar los sistemas de control y seguridad que requieren 
los juegos panamericanos, contratando seguridad privada y coordinando 
el apoyo de la PNP dentro y fuera de las sedes deportivas.

2.5. En educación y cultura

Existe una brecha en educación de 100% entre los que tienen acceso a una 
educación de calidad y los sectores pobres. El reto es reducir esa brecha y 
mejorar la capacidad de análisis de los alumnos, además de desarrollar pro-
gramas educativos deportivos con eje en los JPLima2019 y que la población 
tenga conocimiento apropiado e interés en ser partícipe de este evento. Por 
otro lado, se necesita mayor diversificación de la oferta educativa en cuanto 
a multiculturalidad y multilingüismo, se requiere solucionar las deficiencias 
en infraestructura y equipamiento educativo (27% de los colegios requieren 
ser reparados; así como el acceso al agua, cuyo carencia es cercana al 7%; 
y desagüe alrededor del 10%) y hacer más atractiva la carrera magisterial 
de calidad en el sector público.

Cuadro 5.5. Brechas en el sistema de transporte	 de Lima Metropolitana

Sistema de transporte
Situación actual

de Lima 2014
Brecha

Situación requerida
en Lima 2019

Línea 1 del Metro de Lima Existente Cumple
Línea 1 del Metro 
de Lima: Operativa

Línea 2 del Metro de Lima En proyecto Falta construir
Línea 2 del Metro 
de Lima: Operativa

Vía Expresa Sur En proyecto Falta construir
Vía Expresa Sur: 
Operativa

Vía Conexión La Molina-
Angamos

En proyecto Falta construir
Vía Conexión La 
Molina-Angamos: 
Operativa

Vía Parque Rímac En proyecto Falta construir
Vía Parque Rímac: 
Operativa

Elaboración propia.
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En educación superior, existe sobreoferta de instituciones privadas que 
conforman el 81% de la oferta existente; estas deben de mejorar su malla 
curricular. En cuanto a las instituciones del Estado, se requiere contar con 
programas educativos de mayor calidad, mejorando el nivel educativo. En 
ambos tipos se necesita mayor difusión de programas culturales, que se 
extienda a enseñar a la población por medio de talleres y exposiciones de 
los diversos eventos, así como mostrar de manera didáctica y llamativa lo 
que será la realización de los JPLima2019; lo cual mejorará los niveles de 
identificación y compromiso del ciudadano común con las tradiciones, ex-
presiones culturales y eventos de trascendencia. Para ello las organizaciones 
culturales y deportivas del Perú deben desarrollar programas para motivar 
a la juventud en la realización de actividades deportivas y culturales que 
actualmente no son primordiales.

2.6. En turismo

Se presentan senderos para abarcar más en turismo y cubrir la brecha 
existente, ya que se puede desarrollar mayor oferta tomando en cuenta:

•	 Marca de la ciudad de Lima, es necesario que tanto el Mincetur 
como la MML inicien campañas sobre la marca de la ciudad, tanto 
en el medio nacional como en el internacional. Si el objetivo es con-
vocar a más de 75 mil turistas, es necesario consolidar esta marca 
de tal manera que se pueda generar motivación a conocer Lima y el 
Perú.

•	 Implementación de nuevos circuitos turísticos. En la actualidad la 
ciudad de Lima es reconocida por su gastronomía, sin embargo, es 
necesario que se diversifique y se promocionen nuevas rutas desde 
Lima al interior del país y se ofrezca una variedad en la oferta lime-
ña. Esto traerá consigo la necesidad de la señalización, utilización 
de información en diferentes idiomas, así como la concientización 
de la ciudadanía para la atención de visitantes en la ciudad y opor-
tunidad para nuevos negocios.

En cuanto a la oferta hotelera, el Mincetur señala que el 2017 presentará 
una brecha de inversión de US$ 617 millones que corresponde a 3,000 habi-
taciones y al 2022 la brecha será de US$ 1,084 millones que representa 5,430 
habitaciones (Mincetur-T&L, 2013). Esto significa que se necesita cubrir la 
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demanda del servicio hotelero para la atención de los visitantes a la ciudad 
por los JPLima2019 y otros grandes eventos.

2.7. En comunicaciones

Se requiere mejorar la cobertura de telefonía móvil a través de la instalación 
de antenas de transmisión de señal de tecnología 4G-LTE, por lo cual se debe 
ofrecer mayores facilidades a las empresas operadoras obteniendo autori-
zaciones municipales para la instalación, lo que actualmente es una traba. 
Para el 2016 deben instalarse 14 mil antenas con una inversión de US$ 1,000 
millones. La implementación de la red dorsal de fibra óptica para contar 
con mayor acceso a internet de banda ancha, mejorará la disponibilidad de 
acceso que permita tener accesibilidad mayor al 43.3% registrado en el 2011.

3. Misión, visión y objetivos del Comité Organizador de los JPLima2019

Previamente a la elaboración de las propuestas, se requiere contar con una 
dirección estratégica sobre la base de la misión, visión y objetivos hallados 
de la organización. Se espera cumplir la misión y alcanzar la visión propues-
ta, las que marcan los lineamientos de cómo se desempeña la organización.

•	 Misión: Ser uno de los mejores organizadores de los juegos panameri-
canos, reconocidos local e internacionalmente.

•	 Visión: Transformar Lima por medio del deporte, a su niñez, a su po-
blación y hacerla más feliz, productiva y desarrollada antes, durante 
y luego del evento; impulsando la creación de una sociedad y un país 
mejor.

Del análisis de FCE, se plantean los siguientes objetivos:

•	 Contar con una planificación y objetivos claros que cubran la ma-
yor parte posible de elementos a coordinar durante el ciclo ex ante, 
durante y ex post juegos panamericanos14.

14.	 Según Salomón (2014), la planificación pasa por cada detalle de coordinación; la 
prioridad inicial está en la infraestructura, por el tema de plazos y con lo que se ha 
comenzado a planificar (dónde se van a hacer los escenarios, qué capacidad, cómo 
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•	 Ser una organización-país comprometida, coordinada y flexible 
ante cambios en el entorno, respetando los acuerdos previos.

•	 Terminar la infraestructura necesaria adecuadamente de los di-
versos escenarios requeridos y usarlos sosteniblemente luego del 
evento.

•	 Dejar de legado la transformación de la ciudad, impulsando el de-
sarrollo de la población por medio del deporte en salud, educación 
y cultura, valorando más a Lima y a la patria y sentir motivación 	
por ser parte de una ciudad transformada. 

•	 Iniciar las celebraciones por los 200 años de Independencia.

A su vez, trabajar a partir de un tema central y eslogan, como en los 
siguientes casos, dará un sendero no solo al Comité Organizador, sino 
a todos los involucrados como autoridades y población. Se tomaron de 
ejemplos algunos eventos alineados a temas centrales:

•	 En la Copa Mundial de Fútbol Alemania 2006 el tema central fue: 
“Ser visto como un país amigable” y el eslogan fue: “Por Alemania 
a lo largo de Alemania e invitados al país de los amigos”.

•	 En los Juegos Olímpicos Beijing 2008 el tema central fue: “Velar 
por el medio ambiente” y el eslogan fue: “Bienvenidos a los Juegos 
Olímpicos, mejorar modales y fomentar nuevas actitudes”.

•	 En los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 el eslogan fue: “La 
fiesta de América”.

se van a hacer, cuánto van a costar). Posteriormente, se establece cuál es la estructura 
orgánica que va a tener el Comité Ejecutivo y lo que se va a requerir; fijando los 
objetivos de cada área importante. Adicionalmente se coordinará la logística en el 
aeropuerto, auspicios, alianzas y consolidación con socios, credenciales, transporte 
y rutas para visitantes, contratación de las personas responsables de cada unidad 
de coordinación, protocolo, acreditaciones, Sunat, ministerios, policía, relaciones 
exteriores y migraciones, voluntariado bilingüe, relaciones públicas, federaciones.

Toda esta planificación se debe encontrar plasmada en el Plan Maestro (que es 
para saber cuáles son las áreas por trabajar y sus objetivos), el que contiene parte 
corporativa típica: RR.HH, administración, controles, la parte legal, márketing, re-
laciones públicas; además de toda la parte deportiva con sus instructivos (manuales 
de las disciplinas). El área crítica es el de infraestructura, área que debe de ir más 
desarrollada (Salomón, 2014).
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•	 En los Juegos Olímpicos Londres 2012 el tema central fue: “Desa-
rrollar infraestructura sustentable” y el eslogan fue: “Todo el mun-
do es 2012”.

En Perú el tema central debiera de focalizarse en la educación, la cual va 
muy ligada al deporte, ambos críticos en la actualidad, además de la infra-
estructura. A nivel educativo se puede tomar en cuenta a la educación vial 
y los valores en la sociedad como el respeto y cooperación con los demás. 
Para ser escogida Lima como sede, se usaron los siguientes lemas “Lima, 
la mejor sede” y “Lima, sede de todos”. Mientras que para la organización 
en sí de los Juegos Panamericanos Lima 2019, podrá tenerse:

•	 Tema central: “Velar por la educación vial, deportiva y fomentar 
valores de respeto mutuo” y eslogan: “El deporte nos une y sere-
mos una mejor ciudad para todos”.

 	 Siendo Lima la ciudad sede de la organización de un evento de esta 
dimensión, es recomendable diseñar una propuesta de estrategias 
focalizada en los FCE, para desarrollar adecuadamente los juegos 
panamericanos; así como dar alcances desde las lecciones aprendi-
das y con ello obtener posibles pautas de acción en la implementa-
ción de estas propuestas, en el ciclo de vida de duración del evento.

4. Sugerencias y propuestas estratégicas

4.1. En el desarrollo de objetivos claros y planificación de un Plan Maestro

Según algunos de los principales líderes del Comité Organizador, la reali-
zación del Plan Maestro es la ruta principal para lograr un adecuado diag-
nóstico que permita la posterior acción en cada área de la organización, con 
el fin de cumplir los objetivos y obtener beneficios incluso por encima de 
lo esperado; de los que se hace partícipes a las organizaciones que puedan 
tener experiencia o ayudar en los detalles y supervisión.

Es necesario diseñar la planificación del evento, plasmada en la docu-
mentación guía, con lo cual se tiene el siguiente plan estratégico y de acción 
que va a la par a la elaboración del Plan Maestro actual presentado por el 
Comité Organizador en su nivel de diagnóstico de infraestructura en julio 
del 2014 (ver cuadro 5.6).
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4.2. En el fomento de compromiso, comunicación, consenso y trabajo 
conjunto (autoridades, organizadores, sector privado, población)

En un evento de tal envergadura que recientemente se organiza, y al no 
contar inicialmente con gran cantidad de recursos como los deportivos, 
viales, educativos y compromiso o interés amplio frente al desarrollo de-
portivo, es importante contar con políticas de consenso. Sin embargo, en 
primer lugar se requiere contar con el compromiso e interés de desarrollar 
este ámbito deportivo y proyectar, además, lo que se necesita de manera 
complementaria como marca ciudad y solidez de imagen, tanto local como 
internacionalmente. Por otro lado, para el buen desenvolvimiento del 
avance de obras y posterior legado que se deje, se necesita estabilidad y 
credibilidad de lo que se está comprometiendo a realizar y así no generar 
disturbios o molestias sociales.

Ya que la gestión está a cargo de un Comité Organizador, entidades 
públicas y privadas en general, el trabajo en cooperación es complicado; 
sobre todo si se trata, como se ha mencionado, de un proyecto de gran 
alcance organizado por primera vez; por lo que el impulso individual no 
puede medrar la imagen de profesionalismo y credibilidad que se necesita. 
Es decir, para finalmente organizar con éxito el evento y ganar prestigio, 
es conveniente ser sólidos en el trabajo en conjunto, involucrando a los ex-
pertos y personas con mayor capacidad de lograr cosas, líderes con poder 
de gestionar, de cohesionar y captar la atención de la población. Para ello 
se propone el siguiente plan estratégico y de acción (ver cuadro 5.7).

4.3. En el desarrollo de la capacidad gerencial del Comité Organizador

El bajo nivel de gestión empresarial o educativa en el área, no necesaria-
mente de los líderes pero sí de los equipos en conjunto, afecta el regular 
desenvolvimiento de las coordinaciones y compromete el avance a tiempo 
de las tareas o actividades necesarias en la organización del evento. Se 
podrían encontrar fallas de gestión dentro de los organismos presentes en 
el Comité Organizador (Congreso de la República, ministerios, IPD, fede-
raciones deportivas, Comité Olímpico Peruano, MML, gobierno regional 
del Callao) y esto pueda influenciar negativamente en los pobladores que 
requieran ser llamados como parte del equipo de trabajo, ya sean ocupantes 
de diversas áreas de trabajo o como voluntarios.
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Es así que el manejo de los recursos humanos en general es complejo, 
más aún, si no se cuentan con herramientas de gestión adecuadas; por lo 
cual, se plantea el siguiente plan estratégico y de acción para velar por la 
capacidad del accionar del Comité Organizador (ver cuadro 5.8).

4.4. 	En el desarrollo de infraestructura a medida de lo requerido                    
de instalaciones deportivas

Al ser incipiente la infraestructura de Lima en cuanto a las locaciones de-
portivas, se requiere una gran inversión y apoyo gubernamental para la 
gestión, ya que la brecha en infraestructura es bastante amplia y solo iniciar 
estudios de preinversión de nuevos proyectos puede tomar entre año y 
medio y dos años, lo cual pone en riesgo la finalización de obras necesarias 
antes del inicio del evento deportivo en Lima, si todo se deja en manos de 
un solo actor como podría ser el Estado o privado, sin lineamientos sobre 
su intervención.

A su vez, la evaluación parte de que, en lo que se refiere a la infraes-
tructura requerida, se debe considerar lo siguiente: i) que gran parte de la 
infraestructura para las instalaciones deportivas será construida en su tota-
lidad y con lo existente habrá que realizar amplios trabajos de remodelación 
y ii) existen plazos críticos para el inicio de las obras y es vital finalizar a 
tiempo la infraestructura requerida.

Por lo tanto, en cuanto a la infraestructura deportiva, se requiere im-
plementar acciones a través del: i) apoyo político y legal del gobierno, ii) 
investigación sobre las brechas y realizar esfuerzos para coordinar con 
los actores que podrán llevar a cabo las obras a tiempo, iii) evaluar si la 
responsabilidad de las obras, proyectos y su financiamiento recaerá en la 
gestión del sector público, privado o un mix de ambos y en qué términos 
estas obras traerán beneficios a la sociedad y iv) resaltar los beneficios que 
podrían tener tanto el gobierno, empresa y sociedad de realizar un trabajo 
conjunto.

	
Otro punto importante es ligar la infraestructura con el sector privado, 

pero de modo que no sea el único responsable directo de gestionar las ins-
talaciones deportivas en el futuro. Se obtendría mayor difusión del deporte, 
patrocinio y beneficio para los deportistas, la empresa privada tendría más 
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publicidad y de todos modos se estaría favoreciendo a la marca y el prestigio 
de la ciudad y el país (ver figura 5.4).

Figura 5.4. Mayor involucramiento del sector privado: beneficios 
para la empresa y el deporte
Elaboración propia.

Deporte

Publicidad y 
patrocinio de eventos 
deportivos

Difusión masiva del 
deporte (incluyendo 
deportes no muy 
difundidos)

Beneficios económicos, 
académicos, entre otros 
para atletas

Publicidad y prestigio 
de su marca

Innovación en gestión 
empresarial

Canal para trabajos de 
responsabilidad social 
empresarial

Empresa

Asimismo, a través de beneficios estatales y contratos o acuerdos de 
uso de las instalaciones, se podría tener a la empresa privada como gestora 
de la infraestructura, con la cual se tendrá también que acordar los lugares 
donde se realizarán las instalaciones deportivas y velar por la comodidad 
para los atletas durante el evento (si es que ya se tiene un esquema de zonas 
propuestas para el desenvolvimiento más adecuado) u otras alternativas 
factibles que alternen el uso futuro y durante los juegos. Tarea que deberá 
acordarse frente a un liderazgo (o un encargado que alinee todo el tema de 
infraestructura, por ejemplo) que ejerza la mutua cooperación para fines 
comunes.

En cuanto al apoyo privado, podemos mencionar a algunas empresas y 
actividades ligadas con el deporte como ejemplo: Claro (con Claro TV y su 
programa 100% Deporte), Latina (difusión del voleibol), AJE Group, Grupo 
RPP, Coca-Cola, Backus, Telefónica, Unique entre otras. Otro ejemplo de la 
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empresa Claro es su apoyo a la Asociación de Deportes Olímpicos (ADO) 
sin fines de lucro de Chile, que tomó como ejemplo el fomento del deporte 
del ADO de España creado en 1993, quien antes de la creación de este orga-
nismo logró 27 medallas olímpicas y luego de su creación se obtuvieron 106 
medallas olímpicas (SemanaEconómica.com, 2013). La ADO en Perú cuenta 
con asociaciones y patrocinio de empresas como Grupo ATV, Grupo RPP, 
Samsung, Claro, P&G, Sporade (ADO Perú, 2014). Adicionalmente, otras 
empresas podrían ser invitadas para involucrarse con la construcción de lo 
requerido o velar por la sostenibilidad de las infraestructuras deportivas.

En cuanto al legado sobre la Villa Panamericana, el complejo de 60 
edificios, se tiene pensado convertirla en conjuntos habitacionales después 
de la realización de los juegos. Algunas de las alternativas de ubicación 
para la villa, según lo indica el Comité Organizador, son el distrito de La 
Punta, en El Callao o en las inmediaciones del Centro de Lima. Lo que se 
sugiere es realizar un estudio de mercado entre la población para determi-
nar cuán factible será la adquisición de dichos predios en esas zonas, como 
un departamento de 100 m2 en La Punta, por la ubicación, los precios del 
mercado, su cercanía al mar y seguridad que es un factor determinante.

Tanto la Villa Panamericana como las demás instalaciones deportivas 
deberán de dejar un legado sostenible, ya que si no sucede de esta forma, 
se habrá desperdiciado una importante iniciativa de difusión deportiva y 
mejora de la educación a través de la inclusión del deporte y el evento será 
solo desembolsos sin recuperación de beneficios intangibles y tangibles. La 
interrogante es cómo hacer de este certamen lo más factible posible para que 
la administración futura de las sedes tenga beneficios públicos, privados 
y, como se ha mencionado, en conjunto sea beneficioso para la empresa, el 
gobierno y la sociedad.

Existe así la alternativa de otorgar estas instalaciones a las federaciones 
deportivas, a través del IPD, y tener un trabajo conjunto, por ejemplo, en el 
caso de las instalaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
con las autoridades de dicha casa de estudios. Sin embargo, esta alternativa 
va de la mano con que el sector público sea el responsable directo de la ad-
ministración de las obras o sea designado por este sector a un actor privado. 
De tomarse la decisión de que el sector público administre las instalaciones 
deportivas, podría suceder que se esté desligando de sus labores principales, 
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además que no se asegura la sostenibilidad en el tiempo, puesto que hay 
cambios de autoridades tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito 
gubernamental. A su vez, la falta de presupuesto, en comparación con otros 
países vecinos, repercute en su alcance (ver cuadro 5.9). Además es muy 
difícil asegurar que exista manejo gerencial en las instituciones públicas 
que brinden calidad de personal, producto y de servicio.

Cuadro 5.9. Presupuesto de algunas instituciones deportivas al 2012                                         
(en millones de dólares)

Institución deportiva gubernamental Presupuesto
Medallas obtenidas 
en Guadalajara 2011

Instituto Peruano del Deporte (IPD) 97 7

Departamento Administrativo del Deporte 
la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) 
de Colombia

176 84

Instituto Nacional de Deportes (Chiledeportes) 
de Chile

235 43

Fuente: SemanaEconómica.com, 2013.

Una segunda alternativa es que se ceda al sector privado la adminis-
tración de los recintos, ya que estará en juego su marca, prestigio y tienen 
mayor funcionalidad en cuanto a lo gerencial. Partiría de si se encargan los 
proyectos de construcción y remodelación directamente a las empresas que 
se vinculen, o de una asociación del sector público y privado independien-
temente de quién se hace cargo, lo cual sería un poco más complejo para 
articular los acuerdos. Además, se debe velar por que se tengan instala-
ciones funcionales, que podrían usarse para prácticas, eventos deportivos 
futuros, conciertos, ferias u otro tipo de actividades.

La gestión de asociaciones público-privadas puede entonces asegurar la 
construcción a tiempo, con los mejores expertos y lineamientos de calidad, 
de tal forma que garanticen la continuidad de uso y autogestión a cargo 
de las federaciones deportivas o del empresariado privado por concesión, 
como patrocinador o como responsable a cambio del pago de sus impuestos 
u otros mecanismos.
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Los juegos panamericanos dejarán un legado para Lima y el país 
consistente en instalaciones deportivas de alto rendimiento, pero se debe 
contar con un público interesado en ello que asegure que la administración 
no solo garantice la permanencia de cada uno de los escenarios de los 28 
juegos olímpicos de verano oficiales, según las exigencias y requisitos 
internacionales, sino también para que se sostenga con garantía de calidad, 
ya que en el Perú no se cuenta con muchos de estos escenarios, por lo que 
la infraestructura de calidad podrá servir para la formación de las futuras 
generaciones de deportistas de alto rendimiento que puedan representar 
al país en eventos posteriores. En cuanto a los limeños en general, tendrán 
más oportunidades de practicar una disciplina deportiva, más lugares                 
de esparcimiento, mejoras en la calidad de vida, al representar polos                  
de desarrollo de deporte y vida saludable, y ser accesible a toda la                      
población.

Al término del evento se debe seguir proporcionando al área una co-
rriente continua de beneficios económicos y sociales. Otro ejemplo sería 
el caso del polideportivo que se construya en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Se trata de contar con un programa de participación 
e inclusión de los estudiantes universitarios que utilicen las instalaciones 
y aporten a su mantenimiento. También, se puede buscar patrocinio por 
parte de las empresas privadas, para otorgarles la administración de dicho 
centro y el gobierno podría brindarles beneficios tributarios por el tiempo 
que dure la construcción, así incentivaría la inversión privada e interés de 
la juventud universitaria por el desarrollo de los deportes.

Para que una sede sea un legado sostenible en el tiempo, se debe pla-
nificar desde un inicio su factibilidad de operatividad, acceso futuro del 
público objetivo y mantenimiento permanente. Por lo cual, si el único actor 
ejecutor es el Estado, este bien significará una carga más al presupues-
to participativo; mientras que si se involucra al empresariado privado, 
gestionando como se ha mencionado a través de las APP, se garantiza 
el cumplimiento en términos de calidad y entregas a tiempo, así como la 
operatividad y mantenimiento futuros. Es por ello, que deben identificar 
primero todas las alternativas de áreas o zonas posibles donde se puedan 
instalar las sedes deportivas, identificando mínimo tres opciones por tipo 
de instalación necesaria.
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Por ejemplo, en el caso del bowling, se puede considerar un área dentro 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina con libre acceso al público 
(por no ser una práctica deportiva difundida, además de sus altos costos), 
o dentro del Centro Comercial Larcomar en Miraflores, a cargo de los ac-
tuales dueños, bajo la modalidad de inversión de las APP o quizá dentro 
de un megacomplejo deportivo con salida y vista al mar, concesionado a un 
consorcio Inversionista, como en el caso de las líneas de metro subterráneo 
de Lima, que no solo se haga cargo de la inversión en construcción, sino, 
bajo contrato de su posterior operatividad y mantenimiento.

Para el tema de infraestructura, en términos generales, en cuanto a 
instalaciones deportivas, se propone el plan estratégico y de acción que se 
presenta en el cuadro 5.10.

4.5. En el desarrollo de la seguridad

En el Perú, según la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, en el artículo 2, se define la seguridad ciudadana como:

La acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la 
ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación 
de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del 
mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.

En este sentido, durante los JPLima2019, el Estado tiene la necesidad de 
proteger y velar por la seguridad de todos los participantes de la disputa 
deportiva y los turistas que visitarán la ciudad.

Por su parte la MML dentro de su Plan Regional de desarrollo concer-
tado, ha planteado tres grandes objetivos: i) disminuir la percepción de 
inseguridad a un 50%, ii) disminuir el índice de victimización en un 50% y 
iii) aumentar en un 60% el presupuesto municipal (para llegar a S/. 3,000 
millones) para implementar los sistemas de control y seguridad ciudadana 
(MML, 2013). Sobre la base de estos objetivos que ya tiene planteada la 
ciudad, se puede proponer como estrategia hacer un Plan de Seguridad 
Participativo e Integrado, en el cual tanto el Estado como la ciudadanía y las 
empresas privadas se reúnan y coordinen acciones que ayuden a mantener 
y promover la seguridad ciudadana.



167Diagnóstico local y propuestas estratégicas para hacer sostenible la organización

Río de Janeiro, cuando fue sede de los juegos panamericanos, buscó 
que garantizar un ambiente pacífico y seguro para las competencias esta-
bleciendo un nuevo modelo de Programa Nacional de Seguridad Pública 
con ciudadanía, combinando la fuerza policial, el ejército y los programas 
sociales de involucramiento de la comunidad. Este esfuerzo, para poder 
cerrar la brecha que tenían en seguridad, fue llevado a cabo por la Secreta-
ría Nacional de Seguridad Pública; se invirtieron en costos operacionales 
US$ 3.2 millones, el 1.74% del total de costos operativos (US$ 186 millones) 
(Ministério de Esporte, 2013).

Además se requirió una inversión pública para adquirir equipamiento, 
vehículos, aeronaves, infraestructura de seguridad, tecnología de informa-
ción, programas de prevención, entre otros. Si a esto se le suma las mejoras 
en el desarrollo de la reforma del transporte y se implementa un sistema 
computarizado para administrar el tráfico como el desarrollado en Atenas, 
luego de las olimpiadas, entonces se une el sistema vial con el sistema de 
seguridad.

La estrategia de seguridad propuesta para Lima durante el evento del 
2019 tendría como objetivo garantizar un entorno pacífico y seguro, me-
diante un nuevo modelo de relación entre las fuerzas de seguridad pública 
como la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, serenazgos, aso-
ciación con empresas privadas de seguridad y la comunidad (voluntariado 
e involucramiento con aplicativos móviles). Se gestionaría con antelación 
la adquisición e instalación de infraestructura necesaria de vigilancia 
vehicular o aérea, la implementación de infraestructura tecnológica para 
videovigilancia permanente, control on-line de delitos, control de ingreso a 
recintos deportivos con detectores de control de armas o bombas. Además, 
se prevé realizar alianzas estratégicas con empresas privadas para adquirir 
automóviles de seguridad, escoltar a altos funcionarios y para el control de 
accesos a las instalaciones deportivas.

Es así que se requiere contar con: i) sistemas de inteligencia para plani-
ficar y coordinar la evaluación de riesgos y prevención de las situaciones 
que puedan suponer una amenaza para el logro o progreso de los juegos, 
ii) logística para adquirir e implementar la infraestructura y equipamiento 
de seguridad necesarios, así como de abastecimiento de suministros para 
los planes de respuesta de seguridad, iii) mecanismos de prevención para 
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Cuadro 5.10. Plan estratégico y de acción: desarrollo de infraestructura a medida de lo requerido

Plan ¿Qué hacer? Responsable Cronograma
Posible fuente 

de financiamiento
Indicadores

1) Buscar alternativas para contar con 
la intervención del sector privado en la 
construcción y aminorar el riesgo para 
el Estado

El Estado debe promover y acordar con el sector privado 
mecanismos de transferencia de responsabilidades de construcción 
bajo condiciones o incentivos sobre pago de impuestos, respaldo 
en los costos de financiamiento u otro que este favorezca en 
favor del privado. Se vincula así al Estado, empresa y sociedad; 
además de sostener el desarrollo del surgimiento de deportistas 
nacionales y deportistas por entretenimiento. Del mismo modo, 
se puede convocar a empresas ya relacionadas con el deporte y su 
desarrollo u otras que les pueda ser atractivo construir o velar por 
la sustentabilidad de la construcción

Estado, Comité Organizador 
y empresas privadas 2014-2015 Recursos públicos

 y/o privados

Número de 
asociaciones 

logradas/
número de 

escenarios que se 
necesitan

2) Facilitar el desarrollo de inversiones 
en infraestructura necesaria para los 
JPLima2019

El Estado bajo todas sus formas debe dar facilidades en cuanto a los 
permisos, licencias, entrega o concesión de terrenos, promoción y 
mediado ante conflictos; para que no haya trabas en los tiempos de 
ejecución de las obras

Estado, Comité Organizador 
y empresas privadas 2014-2019 Recursos públicos

 y privados

Cobertura de la 
comunicación al 

100% en Lima 
Metropolitana

3) Proyectar trabajar con expertos en 
el sector construcción de este tipo 
de instalaciones, pueden ser no solo 
expertos de obras en construcción en 
general, sino también especialistas en el 
tema deportivo

El desarrollo de proyectos y proceso constructivo se podrán 
encargar a especialistas que hayan realizado obras similares, por 
ello será razonable buscar a expertos en esta materia, es decir, 
que hayan trabajado para obras de juegos olímpicos u otros que 
aseguren la confiabilidad del legado constructivo

Estado, Comité Organizador 
y empresas privadas 2014-2015 Recursos públicos

 y/o privados

Número de obras 
realizadas por 

los expertos con 
éxito en tiempo y 

costos

4) Identificar posibles áreas de 
ubicación de la infraestructura 
deportiva que garanticen su viabilidad 
de acceso futuro y autogestión de 
operatividad y mantenimiento

Los lugares en donde se tendrán las instalaciones deportivas 
podrían variar de acuerdo a los enfoques de quienes asuman el 
proceso constructivo y/o de mantenimiento. El velar tanto por 
el legado y beneficios empresariales, así como por la comodidad 
de los atletas en cuanto a logística y transportes es una tarea que 
deberá de tomarse en cuenta en el planeamiento y ser trabajada 
en conjunto (autoridades, organismos deportivos, sector privado, 
sector académico, entre otros). Por lo tanto, nuevamente surge la 
figura de los líderes que puedan cohesionar reuniones, aspectos 
técnicos y acuerdos convocando a los involucrados

Estado, Comité Organizador, 
empresas privadas y asesores 

externos expertos
2014-2015 Recursos públicos

 y privados

Identificar un 
mínimo de tres 

opciones posibles 
para cada sede 

deportiva

5) Velar por el avance de las obras 
según lo requerido y prometido, de 
acuerdo a la planificación, construcción 
y posterior mantenimiento y 
operatividad de las sedes deportivas

Realizar frecuentes monitoreos sobre el avance de obra y 
especificaciones técnicas, contando con planes de contingencia 
e involucrando a especialistas en construcción deportiva, con 
apoyo de conocedores o actores como las federaciones deportivas 
peruanas. Además, que el Estado vaya promoviendo otras obras 
de infraestructura que si bien no son punto de partida de los juegos 
panamericanos, estos incentivan a su pronta realización

Estado, Comité Organizador, 
empresas privadas, área de 

control del Ministerio de 
Educación e IPD

2014-2019 Recursos públicos
 y privados

Reportes de 
control y 

monitoreo 
realizados 

periódicamente

6) Garantizar que la infraestructura 
deportiva construida para el 
acontecimiento pueda ser un legado 
significativo para la comunidad, 
asegurando su operatividad y 
mantenimiento después de los 
JPLima2019

Evaluar las posibles áreas de ubicación de la infraestructura 
deportiva teniendo en cuenta los riesgos de acceso, público usuario 
objetivo y viabilidad de operatividad y mantenimiento de las 
instalaciones luego de concluidos los JPLima2019

Comité Organizador, 
federaciones deportivas y 

asesores externos
2015-2017 Recursos públicos

 y privados

Evaluación del 
100% de las 
opciones de 

ubicación de la 
infraestructura 

deportiva

7) Hacer partícipes a la población sobre 
los avances que se obtienen, para que se 
mantengan enterados y se familiaricen 
sobre el evento, disciplinas a desarrollar 
y cronograma de actividades durante 
los JPLima2019

Comunicar a la ciudadanía sobre los avances de obra, accesos y 
áreas de influencia de los recintos deportivos

Comité Organizador, 
federaciones deportivas, 

Ministerio de Educación e 
IPD

Desde el 2014 
en adelante

Recursos públicos
 y privados

Cobertura de la 
comunicación 

al 70% en Lima 
Metropolitana

Elaboración propia.
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Cuadro 5.10. Plan estratégico y de acción: desarrollo de infraestructura a medida de lo requerido

Plan ¿Qué hacer? Responsable Cronograma
Posible fuente 

de financiamiento
Indicadores

1) Buscar alternativas para contar con 
la intervención del sector privado en la 
construcción y aminorar el riesgo para 
el Estado

El Estado debe promover y acordar con el sector privado 
mecanismos de transferencia de responsabilidades de construcción 
bajo condiciones o incentivos sobre pago de impuestos, respaldo 
en los costos de financiamiento u otro que este favorezca en 
favor del privado. Se vincula así al Estado, empresa y sociedad; 
además de sostener el desarrollo del surgimiento de deportistas 
nacionales y deportistas por entretenimiento. Del mismo modo, 
se puede convocar a empresas ya relacionadas con el deporte y su 
desarrollo u otras que les pueda ser atractivo construir o velar por 
la sustentabilidad de la construcción

Estado, Comité Organizador 
y empresas privadas 2014-2015 Recursos públicos

 y/o privados

Número de 
asociaciones 

logradas/
número de 

escenarios que se 
necesitan

2) Facilitar el desarrollo de inversiones 
en infraestructura necesaria para los 
JPLima2019

El Estado bajo todas sus formas debe dar facilidades en cuanto a los 
permisos, licencias, entrega o concesión de terrenos, promoción y 
mediado ante conflictos; para que no haya trabas en los tiempos de 
ejecución de las obras

Estado, Comité Organizador 
y empresas privadas 2014-2019 Recursos públicos

 y privados

Cobertura de la 
comunicación al 

100% en Lima 
Metropolitana

3) Proyectar trabajar con expertos en 
el sector construcción de este tipo 
de instalaciones, pueden ser no solo 
expertos de obras en construcción en 
general, sino también especialistas en el 
tema deportivo

El desarrollo de proyectos y proceso constructivo se podrán 
encargar a especialistas que hayan realizado obras similares, por 
ello será razonable buscar a expertos en esta materia, es decir, 
que hayan trabajado para obras de juegos olímpicos u otros que 
aseguren la confiabilidad del legado constructivo

Estado, Comité Organizador 
y empresas privadas 2014-2015 Recursos públicos

 y/o privados

Número de obras 
realizadas por 

los expertos con 
éxito en tiempo y 

costos

4) Identificar posibles áreas de 
ubicación de la infraestructura 
deportiva que garanticen su viabilidad 
de acceso futuro y autogestión de 
operatividad y mantenimiento

Los lugares en donde se tendrán las instalaciones deportivas 
podrían variar de acuerdo a los enfoques de quienes asuman el 
proceso constructivo y/o de mantenimiento. El velar tanto por 
el legado y beneficios empresariales, así como por la comodidad 
de los atletas en cuanto a logística y transportes es una tarea que 
deberá de tomarse en cuenta en el planeamiento y ser trabajada 
en conjunto (autoridades, organismos deportivos, sector privado, 
sector académico, entre otros). Por lo tanto, nuevamente surge la 
figura de los líderes que puedan cohesionar reuniones, aspectos 
técnicos y acuerdos convocando a los involucrados

Estado, Comité Organizador, 
empresas privadas y asesores 

externos expertos
2014-2015 Recursos públicos

 y privados

Identificar un 
mínimo de tres 

opciones posibles 
para cada sede 

deportiva

5) Velar por el avance de las obras 
según lo requerido y prometido, de 
acuerdo a la planificación, construcción 
y posterior mantenimiento y 
operatividad de las sedes deportivas

Realizar frecuentes monitoreos sobre el avance de obra y 
especificaciones técnicas, contando con planes de contingencia 
e involucrando a especialistas en construcción deportiva, con 
apoyo de conocedores o actores como las federaciones deportivas 
peruanas. Además, que el Estado vaya promoviendo otras obras 
de infraestructura que si bien no son punto de partida de los juegos 
panamericanos, estos incentivan a su pronta realización

Estado, Comité Organizador, 
empresas privadas, área de 

control del Ministerio de 
Educación e IPD

2014-2019 Recursos públicos
 y privados

Reportes de 
control y 

monitoreo 
realizados 

periódicamente

6) Garantizar que la infraestructura 
deportiva construida para el 
acontecimiento pueda ser un legado 
significativo para la comunidad, 
asegurando su operatividad y 
mantenimiento después de los 
JPLima2019

Evaluar las posibles áreas de ubicación de la infraestructura 
deportiva teniendo en cuenta los riesgos de acceso, público usuario 
objetivo y viabilidad de operatividad y mantenimiento de las 
instalaciones luego de concluidos los JPLima2019

Comité Organizador, 
federaciones deportivas y 

asesores externos
2015-2017 Recursos públicos

 y privados

Evaluación del 
100% de las 
opciones de 

ubicación de la 
infraestructura 

deportiva

7) Hacer partícipes a la población sobre 
los avances que se obtienen, para que se 
mantengan enterados y se familiaricen 
sobre el evento, disciplinas a desarrollar 
y cronograma de actividades durante 
los JPLima2019

Comunicar a la ciudadanía sobre los avances de obra, accesos y 
áreas de influencia de los recintos deportivos

Comité Organizador, 
federaciones deportivas, 

Ministerio de Educación e 
IPD

Desde el 2014 
en adelante

Recursos públicos
 y privados

Cobertura de la 
comunicación 

al 70% en Lima 
Metropolitana

Elaboración propia.
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crear e implementar programas contra la violencia, con el objetivo de 
establecer un nuevo modelo de relación entre la comunidad, asistentes a 
los eventos y las fuerzas policiales de seguridad pública, iv) control para 
apoyar la planificación, producción y ejecución de operaciones de seguridad 
relacionadas con los juegos, como el control de accesos a la Villa Paname-
ricana, los recintos deportivos, las autoridades y delegaciones de atletas 
participantes, los desplazamientos, las respuestas de seguridad en vías de 
acceso y áreas de influencia.

En el cuadro 5.11 se detallan las sugerencias sobre el plan estratégico y 
de acción para la seguridad.

4.6. En el desarrollo del medio ambiente

Las edificaciones de la infraestructura deportiva de los JPLima2019 deben 
ser concebidas bajo una estrategia de edificación sostenible y ecoeficiente 
en el uso de los materiales de construcción y la operación en sí, de manera 
que protejan la calidad de los ecosistemas, la calidad de vida y promuevan 
el desarrollo saludable de la comunidad, de ese modo se asegura un legado 
sostenible y de ejemplo de armonía con el cuidado y preservación del medio 
ambiente para las futuras generaciones.

Es por eso que se plantea que cada sede deportiva sea planificada desde 
su concepción, diseño, posterior construcción, renovación y mantenimiento 
como un edificio sostenible en el que se cumplan los requisitos de una cer-
tificación de Sello Verde (Green Building). Esto implica implementar estra-
tegias de construcción sostenible, con materiales ecoeficientes, y minimizar 
los impactos ambientales negativos que puedan ocasionarse al edificar las 
sedes deportivas o los escenarios requeridos, como por ejemplo el caso de 
las canchas de hockey sobre césped, rugby, áreas marítimas de desarrollo 
para canotaje, remo, triatlón, entre otras.

Para cumplir con estos estándares, también con la disminución de las 
emisiones de carbono (mediante uso de materiales biodegradables, de 
energía eficiente en las instalaciones para prácticas deportivas, tratamiento 
de residuos sólidos, entre otros), el Ministerio de Ambiente al 2014 se com-
prometió con apoyar en la certificación ambiental mediante un convenio 



171Diagnóstico local y propuestas estratégicas para hacer sostenible la organización

C
ua

dr
o 

5.
11

. P
la

n 
es

tr
at

ég
ic

o 
y 

de
 a

cc
ió

n:
 d

es
ar

ro
llo

 d
e l

a 
se

gu
rid

ad

P
la

n
¿Q

u
é 

h
ac

er
?

R
es

p
on

sa
b

le
C

ro
n

og
ra

m
a

P
os

ib
le

 f
u

en
te

 
d

e 
fi

n
an

ci
am

ie
n

to
In

d
ic

ad
or

es

G
ar

an
ti

za
r 

un
 

en
to
rn
o 
pa
cí
fic
o 

y 
se

gu
ro

 p
ar

a 
lo

s 
JP

L
im

a2
01

9,
 a

 tr
av

és
 

d
el

 e
st

ab
le

ci
m

ie
nt

o 
d

e 
un

 n
ue

vo
 m

od
el

o 
d

e 
re

la
ci

ón
 e

nt
re

 la
s 

fu
er

za
s 

d
e 

se
gu

ri
d

ad
 

pú
bl

ic
a 

co
m

o 
la

 
Po

lic
ía

 N
ac

io
na

l 
d

el
 P

er
ú 

(P
N

P)
, l

as
 

Fu
er

za
s 

A
rm

ad
as

, 
se

re
na

zg
os

, 
as

oc
ia

ci
ón

 c
on

 
em

pr
es

as
 p

ri
va

d
as

 
d

e 
se

gu
ri

d
ad

 y
 

la
 c

om
un

id
ad

 
(v

ol
un

ta
ri

ad
o)

 
co

n 
so

po
rt

e 
d

e 
he

rr
am

ie
nt

as
 

te
cn

ol
óg

ic
as

Pl
an
ifi
ca
r 
y 
co
or
d
in
ar
 la
 e
va
lu
ac
ió
n 
d
e 

ri
es

go
s 

y 
pr

ev
en

ci
ón

 d
e 

la
s 

si
tu

ac
io

ne
s 

qu
e 

pu
ed

an
 s

up
on

er
 u

na
 a

m
en

az
a 

pa
ra

 e
l l

og
ro

 
o 

pr
og

re
so

 d
e 

lo
s 

JP
L

im
a2

01
9

Á
re

a 
d

e 
In

te
lig

en
ci

a 
d

e 
la

 P
N

P
20

15
-2

01
9

In
ve

rs
ió

n 
pú

bl
ic

a
Po

rc
en

ta
je

 d
e 

av
an

ce
 d

en
tr

o 
d

el
 p

la
zo

A
d

qu
ir

ir
 e

 im
pl

em
en

ta
r 

la
 in

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
y 

eq
ui

pa
m

ie
nt

o 
d

e 
se

gu
ri

d
ad

 n
ec

es
ar

io
s,

 a
sí

 
co

m
o 

ab
as

te
ce

rs
e 

d
e 

su
m

in
is

tr
os

 p
ar

a 
lo

s 
pl

an
es

 d
e 

re
sp

ue
st

a 
d

e 
se

gu
ri

d
ad

Á
re

a 
d

e 
L

og
ís

ti
ca

 d
e 

la
 P

N
P

20
15

-2
01

7
In

ve
rs

ió
n 

pú
bl

ic
a

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
av

an
ce

 d
en

tr
o 

d
el

 p
la

zo
 y

 
pr

es
up

ue
st

o
C

re
ar

 e
 im

pl
em

en
ta

r 
pr

og
ra

m
as

 d
e 

pr
ev

en
ci

ón
 d

e 
la

 v
io

le
nc

ia
 c

on
 e

l o
bj

et
iv

o 
d

e 
es

ta
bl

ec
er

 u
n 

nu
ev

o 
m

od
el

o 
d

e 
re

la
ci

ón
 

en
tr

e 
la

 c
om

un
id

ad
 y

 la
s 

fu
er

za
s 

po
lic

ia
le

s 
d

e 
se

gu
ri

d
ad

 p
úb

lic
a

Á
re

a 
d

e 
Pr

ev
en

ci
ón

 
d

e 
la

 P
N

P
20

15
-2

01
7

In
ve

rs
ió

n 
pú

bl
ic

a 
y 

pr
iv

ad
a

N
úm

er
o 

d
e 

pr
og

ra
m

as
 

cr
ea

d
os

 y
 

pr
ob

ad
os

C
on
tr
ol
ar
 la
 p
la
ni
fic
ac
ió
n,
 p
ro
d
uc
ci
ón
 y
 

ej
ec

uc
ió

n 
d

e 
op

er
ac

io
ne

s 
d

e 
se

gu
ri

d
ad

 
re

la
ci

on
ad

as
 c

on
 lo

s 
JP

L
im

a2
01

9,
 ta

le
s 

co
m

o 
ac

ce
so

s 
a 

la
 V

ill
a 

Pa
na

m
er

ic
an

a,
 r

ec
in

to
s 

d
ep

or
ti

vo
s,

 s
eg

ur
id

ad
 d

e 
la

s 
au

to
ri

d
ad

es
 y

 
d

el
eg

ac
io

ne
s 

d
e 

at
le

ta
s.

 A
 s

u 
ve

z 
co

nt
ar

 c
on

 
la

 in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

y 
ad

qu
is

ic
ió

n 
d

e 
si

st
em

as
, 

d
is

po
si

ti
vo

s 
d

e 
se

gu
ri

d
ad

, v
eh

íc
ul

os
, 

em
ba

rc
ac

io
ne

s,
 a

er
on

av
es

, r
em

ol
qu

es
, 

ar
m

as
, m

un
ic

io
ne

s 
y 

su
m

in
is

tr
os

 ta
le

s 
co

m
o 

co
m

bu
st

ib
le

, u
ni

fo
rm

es
 y

 c
om

id
a

Á
re

a 
d

e 
C

on
tr

ol
 d

e 
la

 P
N

P
20

15
-2

01
9

In
ve

rs
ió

n 
pú

bl
ic

a

R
ep

or
te

s 
d

e 
co

nt
ro

l y
 

m
on

it
or

eo
 

re
al

iz
ad

os
 

pe
ri

ód
ic

am
en

te

Pl
an
ifi
ca
r,
 p
ro
d
uc
ir
 y
 e
je
cu
ta
r 
la
s 

op
er

ac
io

ne
s 

d
e 

se
gu

ri
d

ad
 r

el
ac

io
na

d
as

 
co

n 
lo

s 
JP

L
im

a2
01

9,
 e

n 
cu

an
to

 a
 lo

s 
d

es
pl

az
am

ie
nt

os
, l

as
 r

es
pu

es
ta

s 
d

e 
se

gu
ri

d
ad

 e
n 

ví
as

 d
e 

ac
ce

so
 y

 á
re

as
 d

e 
in
flu
en
ci
a

Á
re

a 
d

e 
O

pe
ra

ci
on

es
 

d
e 

la
 P

N
P

20
17

-2
01

9
In

ve
rs

ió
n 

pú
bl

ic
a

E
fic
ie
nc
ia
 d
e 

la
s 

op
er

ac
io

ne
s 

d
e 

se
gu

ri
d

ad
 

pl
an
ifi
ca
d
as

E
la

bo
ra

ci
ón

 p
ro

pi
a.



172 Juegos Panamericanos Lima 2019 

entre el Comité Olímpico Peruano15, el IPD y la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza, quienes trabajarán para cooperar con 
el deporte y la sostenibilidad del ambiente. Esta cooperación se establece 
desde el 2014, durante el evento y un año posterior al término del evento 
(Andina Agencia Peruana de Noticias, 2014). Para el tema de desarrollo 
en medio ambiente, en términos generales, se propone el siguiente plan 
estratégico y de acción (ver cuadro 5.12).

4.7. En el desarrollo de educación y cultura

Ante el bajo nivel de cultura deportiva que tiene nuestro país, es necesario 
considerar la inclusión del deporte en las mallas curriculares de las escuelas 
para fomentar su práctica. La inversión en deporte a largo tiempo puede 
beneficiar a la sociedad por los ahorros en salud, incremento de la produc-
tividad y disminución de la delincuencia e inseguridad, al difundir valores 
en la juventud (Quiñones, 2014). La inclusión de la enseñanza y práctica del 
deporte en las escuelas promoverá que muchos jóvenes puedan llegar a ser 
atletas de alto rendimiento y futuros medalleros. La estrategia de difusión 
de los deportes a través de las instituciones educativas, en convenio con 
los organizadores de los juegos panamericanos, facilitará el acercamiento 
de la sociedad a nuevas disciplinas deportivas, motivando así su práctica 
en niños y jóvenes. Por otro lado, se plantea una estrategia conjunta para 
la captación de voluntariado en instituciones educativas como colegios, 
institutos y universidades públicas y privadas.

El legado del aprendizaje recaerá sobre toda la sociedad peruana, la 
realización de los juegos panamericanos significará tener en ventana 53 
modalidades deportivas, alguna de las cuales la mayoría de la población las 
verá por primera vez. Esta demostración de competencias generará interés 
en la población; sin embargo, es necesario que las distintas modalidades 
deportivas sean difundidas antes, durante y después del evento deportivo, 
para que el conocimiento y práctica sea sostenido. Por lo tanto, se debe de 
plantear una estrategia de coordinación entre las entidades responsables de 

15.	 El Comité Olímpico Peruano al ser par del COI, está ligado también al Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ya que el COI es socio desde 
1994, por lo que se incorporan aspectos ambientales cuando existen competencias 
deportivas.
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la difusión del deporte como son el Ministerio de Educación, los municipios 
locales, representantes de instituciones educativas públicas y privadas y 
el Comité Organizador, para hacer que la población incorpore la práctica 
deportiva en su vida diaria y se involucre en el desarrollo de los JPLima2019.

Como se ha mencionado al inicio del capítulo, en el Perú el tema central 
sobre este evento debiera de focalizarse en la educación ligada al deporte, 
extendiéndose a la educación vial y los valores en la sociedad como el res-
peto y cooperación con los demás. Por lo cual, se propone usar un eslogan 
como: “El deporte nos une y seremos una mejor ciudad para todos”. Asi-
mismo, durante el ciclo de vida de los juegos se pueden difundir mensajes 
de respeto por los derechos humanos, como se suele hacer en este tipo de 
megaeventos que son televisados, por ejemplo el “No al racismo”, “Conoce 
al Perú”, “Ejercita tu cuerpo y mente, Haz deporte y lee; ambos activaran tus 
sueños”, y diversos mensajes que pueden generarse para captar atención de 
medios y población. Para ello se podrán realizar las siguientes estrategias 
(ver cuadro 5.13).

4.8. En el desarrollo de las comunicaciones y difusión del evento

El plan iniciado por el Estado de implementar la instalación de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica y de banda ancha en todo el territorio peruano va a 
permitir las alianzas con el sector privado para que a través de la concesión, 
se adjudiquen nuevos proyectos, como el otorgado al consorcio mexicano 
TV Azteca-Tendai (más de 13 mil km con una inversión de US$ 323,000).

Llegado el evento, se necesita solicitar los servicios necesarios a los 
operadores, previo estudio de lo que se tenga requerido utilizar. Siendo 
así, se necesitan establecer mecanismos y alianzas entre el MTC y las 
empresas de telefonía (Telefónica, Claro, Nextel), para que desarrollen 
conjuntamente un programa que permita mayor acceso de la población a 
la telefonía móvil, internet, televisión digital y de cable, u otro alcance que 
se requiera dentro del tipo de tecnología y capacidades que pueda existir 
para ese entonces. Tanto los gobiernos locales y regionales deberán velar 
por la instalación de antenas o considerar otros aspectos técnicos para la 
mejoría en la comunicación, ya que Lima está en déficit con respecto a las 
comunicaciones y por ende existe el peligro de perder la señal.
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Este soporte técnico también es necesario para las transmisiones sobre la 
promoción del evento en los canales de televisión, los que actualmente son 
el principal medio de difusión masiva. En cuanto a la difusión de la marca 
ciudad y país, se pueden celebrar contratos de promoción con las radios y 
medios de gran acogida, incluso restaurantes, para aprovechar la imagen 
de logos y mascotas (ver figura 5.5); se puede recurrir a personajes públicos 
que pueden ser invitados por tener gran influencia en redes sociales como el 
Twitter o el Facebook16 (ver figuras 5.6 y 5.7) y poder de convocatoria (Gian 
Marco, Gastón Acurio, Bruno Pinasco, Beto Ortiz, entre otros), deportistas 
que cuentan con difusión y acogida o puedan tenerla por sus logros (Sofía 
Mulanovich, Analy Gómez, Inés Melchor, Natalia Málaga, entre otros).

16.	 En un seguimiento de los medios digitales de difusión masiva, se ha observado 
durante un periodo de 3 meses, aproximadamente, que en la página de los juegos 
panamericanos, en el Facebook, no hay mayor dinamismo de respuesta como debe 
darse en un adecuado medio de difusión y del márketing digital, la cantidad de 
clicks y enlaces compartidos es baja. Solo se llega entre 10 a 30 likes y 5 a 10 com-
partidos; mientras que cada vez que Gian Marco hace alguna publicación referente 
a cualquier tema (porque es bastante diverso), en menos de una hora puede tener 
miles de likes y cientos de enlaces compartidos en el transcurso de un día, con la 
misma publicación tiene incluso hasta 30 mil o más “me gusta”.

Figura 5.5. Promoción de las olimpiadas de invierno Sochi 2014 en McDonald's
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Figura 5.6. Personajes peruanos influyentes en las redes sociales

Fuente: Llorente & Cuenca, 2013.

En cuanto a los líderes con poder y convocatoria que se busca para 
acompañar la campaña de difusión y cohesión, también podría encontrar-
se dentro de estos personajes influyentes, como lo ha sugerido uno de los 
expertos entrevistados, incluso la primera dama podría tomar la batuta.

De otro lado, ya se tiene el logo panamericano (ver figura 5.8), surgi-
do de un concurso público, en el que ganó la representación de la flor de 
Amancaes, con forma de atletas con los brazos abiertos.

Lo mismo se deberá de realizar para contar con la mascota, o de prefe-
rencia mascotas, que simbolicen representativamente los valores, regiones 
u otras características y que se pueda sostener hasta luego del evento, 
como sucede en Beijing con sus mascotas que han servido para negocios 
de merchandising hasta la fecha (según el trabajo de campo realizado en la 
ciudad), como también sirve para temas de ornato, turismo y recordar al 
evento en la mencionada ciudad como legado.
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Figura 5.8. Antiguo (izquierda) y nuevo logo (derecha) de los Juegos Panamericanos 
Lima 2019

El concurso para los diseños de mascotas es preferible hacerlo con 
antelación al año de los juegos, ya que será una de las formas de publicitar 
el evento, el deporte y al Perú; por ello deben ser lo más creativos posibles 
para involucrar a la población, realizando una convocatoria por internet 
(nuevamente a través de personajes representativos y difusión de medios); 
también como un concurso entre colegios o equipos de estudiantes; podría 
ser un concurso abierto por televisión, incluso el mismo canal del Estado 
lo puede divulgar, de no conseguirse una alianza con otro canal. La forma 
de generar comunicación a través de unas mascotas representativas es que 
pueden hacer visitas a colegios, calles, televisión y se va generando interés 
para el tema comercial.

Es también una oportunidad para crear alguna aplicación o App depor-
tivo que muestre locaciones de eventos, precios, actos protocolares, figuras 
públicas incentivando al deporte, deportistas reconocidos en diferentes 
ramas relacionadas con los juegos panamericanos, o difusión en general 
de deportes que vayan adquiriendo reconocimiento y difusión, comple-
mentariamente al fútbol. Posteriormente al evento, puede albergarse en 
el aplicativo el legado panamericano en cuanto a instalaciones y futuros 
servicios. Mientras mayor sea la acogida, la publicidad por parte de las 
empresas puede difundirse vía este aplicativo en los celulares.
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Por lo tanto, para el tema de comunicaciones y difusión, se requiere 
además del soporte técnico de las telecomunicaciones, campañas de lanza-
miento impulsado en el márketing, lo antes posible. Se puede buscar asocia-
ciones con expertos de márketing global mundial y coordinar convenios de 
exclusividad, auspicios, tomando en cuenta a las empresas que ya apoyan 
al deporte en el ámbito internacional y otras interesadas (MasterCard, be-
bidas rehidratantes, Coca-Cola, Sony, Adidas) o especialistas de márketing 
deportivo con experiencia en promoción y difusión de eventos similares.

Según lo presentado anteriormente, se podrían realizar las siguientes 
estrategias que se describen en el cuadro 5.14.

5. 	Nuevas oportunidades competitivas y reglas de juego a corto plazo             
a través de la planificación de desarrollo

Según Martín (2010), los eventos deportivos son un elemento dinamizador 
de la actividad económica generada en la ciudad sede; se determina por 
los ingresos relacionados directamente con el evento y posteriormente por 
la productividad generada por la población. El retorno de la inversión, se-
gún el autor, deberá ser evaluado desde que se eligió la ciudad como sede 
del evento deportivo hasta un periodo largo después de su culminación. 
Además, Smith (2010) señala que en los casos de ciudades como Barcelona 
y Sídney, a pesar de tener dificultades posevento (como las pérdidas finan-
cieras), se considera que los juegos celebrados en esas sedes fueron exitosos 
por los resultados intangibles de modernización, desarrollo de la ciudad y 
proyectos a futuro, y estos precisamente eran objetivos planteados desde 
la concepción de la organización.

5.1. Caso comparativo con los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011

En el caso de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, el impacto eco-
nómico es de corto plazo según Ávalos (2011), ya que el impacto acumu-
lado de la inversión del 2007 al 2011 de los juegos sobre el PBI es de cerca 
del 5%, mientras que el número total de empleos generados desde el 2007 
al 2011 ascendió a cerca de 50,000; resaltando que son empleos directos e 
indirectos dado por las actividades de soporte al tomar como oportunidad 
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la realización del evento. Se muestra que las industrias de la construcción 
y el comercio son los más beneficiados y el dinamismo económico a corto 
plazo se encuentra en la generación de empleo, recaudación de impuestos, 
inversión pública o privada en infraestructura, instalaciones y servicios; 
inversión privada en hoteles, restaurantes y comercio; gastos de visitantes 
locales y extranjeros (Ávalos, 2011).

La mayor inversión realizada por el privado se hizo para la remode-
lación y construcción de nuevos hoteles, lo cual fue impulsado por los 
juegos panamericanos, pero principalmente por la estrategia de reforzar 
el sector turismo (el efecto por la realización de los juegos panamericanos 
está incluido, ya que no es exclusivamente por el evento en sí). Es así, que 
el total de inversión se considera en US$ 1,343 millones, con US$ 654 mi-
llones invertidos por el sector privado en construcción y remodelación de 
alojamientos y US$ 108 millones en la construcción y equipamiento de la 
Villa Panamericana, sin embargo esta villa no tuvo ninguna recuperación 
de lo gastado. Mientras que el sector publico gastó US$ 252 millones en 
infraestructura deportiva, US$ 12 millones en estudios de la Villa Pana-
mericana y US$ 32.2 millones en mejoramiento urbano (ver cuadro 5.15).

Según el cuadro 5.16, Río de Janeiro 2007 y Guadalajara 2011 invirtieron 
montos totales similares de recursos respecto del PBI (0.14 y 0.13, respecti-
vamente como porcentaje del PBI). Para el Perú, al 2014 estaría invirtiendo 
entre US$ 800 y US$ 1,500 millones, sin contar la inversión en otros secto-
res, solo la relacionada con el evento en sí (Gestión, 2014); se tendrá como 
porcentaje del PBI entre 0.39 y 0.73 respectivamente (con el supuesto de 
que la economía en los próximos cinco años crece al 5% en promedio). Las 
inversiones por lo tanto, estuvieron del lado del sector privado, ya que en 
México se optó por usar las sedes remodeladas que ya tenían, lo cual es 
diferente al Perú que carece de recintos deportivos e infraestructura.

En cuanto al sector turismo, se estimó que 479 mil turistas nacionales 
y extranjeros visitaron la ciudad de Jalisco por motivo de los juegos pa-
namericanos según la Secretaría de Turismo. Además, se usó de supuesto 
que el crecimiento de afluencia turística aumentaría (sin juegos) como en 
promedio con años anteriores en 2% aproximadamente, lo que inyectaría 
con sus gastos US$ 110 millones (79% de extranjeros y 21% de nacionales) 
según el cuadro 5.17.



183Diagnóstico local y propuestas estratégicas para hacer sostenible la organización

C
ua

dr
o 

5.
15

. I
nv

er
sió

n 
pr

iv
ad

a,
 p

úb
lic

a 
y 

ga
st

os
 d

e o
pe

ra
ci

ón
 en

 G
ua

da
la

ja
ra

 2
01

1 
(e

n 
m

ill
on

es
 d

e d
ól

ar
es

)

C
on

ce
p

to
In

ve
rs

ió
n

 p
ri

va
d

a
In

ve
rs

ió
n

 p
ú

b
li

ca

C
on

st
ru

cc
ió

n 
y 

eq
ui

pa
m

ie
nt

o 
d

e 
la

 V
ill

a 
Pa

na
m

er
ic

an
a 

po
r 

el
 C

om
it

é 
O

rg
an

iz
ad

or
 d

e 
lo

s 
Ju

eg
os

 P
an

am
er

ic
an

os
 G

ua
d

al
aj

ar
a 

20
11

 (C
O

PA
G

)
10

8.
0

C
on

st
ru

cc
ió

n 
y 

re
m

od
el

ac
ió

n 
d

e 
ho

te
le

s 
y 

es
pa

ci
os

 d
e 

al
be

rg
ue

 
po

r 
la

 S
ec

re
ta

rí
a 

d
e 

T
ur

is
m

o 
d

e 
Ja

lis
co

 (S
E

T
U

JA
L

) 
65

3.
7

In
ve

rs
ió

n 
d

e 
so

ci
os

 p
or

 d
er

ec
ho

s 
y 

lic
en

ci
as

 d
e 

C
O

PA
G

70
.0

In
ve

rs
ió

n 
pr

iv
ad

a 
in

d
ir

ec
ta

 p
or

 s
oc

io
s 

d
e 

C
O

PA
G

70
.0

In
ve
rs
ió
n 
en
 a
er
op
ue
rt
o 
po
r 
el
 G
ru
po
 A
er
op
or
tu
ar
io
 d
el
 P
ac
ífi
co
 (G

A
P)

45
.7

In
ve

rs
ió

n 
fe

d
er

al
 p

ar
a 

la
 in

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
d

ep
or

ti
va

 (C
O

PA
G

)
25

2.
0

V
ill

a 
Pa

na
m

er
ic

an
a 

(C
O

PA
G

)
12

.0

In
ve

rs
ió

n 
d

el
 g

ob
ie

rn
o 

es
ta

ta
l a

 tr
av

és
 d

el
 S

E
T

U
JA

L
 y

 la
 S

ec
re

ta
rí

a 
d

e 
Pr

om
oc

ió
n 

E
co

nó
m

ic
a 

(S
E

PR
O

E
)

32
.2

T
ot

al
 d

e 
la

 in
ve

rs
ió

n 
pú

bl
ic

a 
y 

pr
iv

ad
a

94
7.

4
29

6.
2

1,
24

3.
6

G
as

to
s 

d
e 

op
er

ac
ió

n 
(C

O
PA

G
)

10
0.

0

In
ve

rs
ió

n
 to

ta
l e

n
 G

u
ad

al
aj

ar
a 

20
11

1,
34

3.
6

Fu
en

te
: Á

va
lo

s,
 2

01
1.



184 Juegos Panamericanos Lima 2019 

C
ua

d
ro

 5
.1

6.
 In

ve
rs

ió
n 

to
ta

l c
om

o 
po

rc
en

ta
je

 d
el

 P
BI

 e
n 

m
eg

ae
ve

nt
os

 d
ep

or
tiv

os
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

(e
n 

m
ill

on
es

 d
e 

dó
la

re
s)

C
er

ta
m

en
 d

ep
or

ti
vo

 in
te

rn
ac

io
n

al
In

ve
rs

ió
n

 to
ta

l
P

B
I 

d
el

 p
aí

s 
an

fi
tr

ió
n

In
ve

rs
ió

n
 c

om
o 

%
 d

el
 P

B
I

Se
úl

 1
98

8 
4,

00
0

18
7,

44
7

2.
13

B
ar

ce
lo

na
 1

99
2 

9,
37

6
61

2,
58

4
1.

53
A

tl
an

ta
 1

99
6

2,
50

0
7’

66
2,

30
0

0.
03

Sí
d

ne
y 

20
00

4,
78

8
38

9,
61

9
1.

23
A

te
na

s 
20

04
 

11
,6

00
26

4,
13

5
4.

39
B

ei
jin

g 
20

08
43

,0
10

3’
60

0,
00

0
1.

19
R

ío
 d

e 
Ja

ne
ir

o 
20

07
1,

90
0

1’
33

3,
50

0
0.

14
G

ua
d

al
aj

ar
a 

20
11

1,
34

4
1’

00
4,

00
0

0.
13

Fu
en

te
: Á

va
lo

s,
 2

01
1.

C
ua

dr
o 

5.
17

. G
as

to
s t

ot
al

es
 p

or
 ti

po
 d

e t
ur

ism
o 

en
 G

ua
da

la
ja

ra
 2

01
1 

(e
n 

dó
la

re
s)

R
u

b
ro

H
os

p
ed

aj
e 

tu
rí

st
ic

o
C

as
a 

p
ar

ti
cu

la
r

E
n

 tr
án

si
to

T
ot

al
N

ac
io

n
al

E
xt

ra
n

je
ro

N
ac

io
n

al
E

xt
ra

n
je

ro
N

ac
io

n
al

E
xt

ra
n

je
ro

H
os

pe
d

aj
e

7’
47

1,
31

9
45

’5
48

,2
09

-
-

-
-

53
’0

19
,5

28

A
lim

en
to

s
3’

74
3,

87
5

21
’8

95
,4

92
2’

94
0,

18
9

2’
15

0,
48

6
28

6,
92

7
20

7,
96

5
31

’2
24

,9
35

T
ra

ns
po

rt
e 

lo
ca

l
56

9,
50

0
2’

15
5,

49
4

70
8,

49
1

37
5,

42
6

10
7,

79
5

35
,4

77
3’

95
2,

18
5

D
iv

er
si

on
es

1’
29

4,
19

4
3’

65
3,

37
9

71
5,

64
6

49
8,

43
2

9,
58

0
-

6’
17

1,
23

1

C
om

pr
as

3’
15

7,
72

4
6’

72
9,

52
8

3’
33

1,
77

6
1’

35
4,

15
9

48
1,

38
6

44
4,

30
9

15
’,4

98
,8

82

O
tr

os
 

66
47

0,
36

2
26

,5
46

64
,1

78
4,

53
3

3,
09

2
56

8,
77

7

T
ot

al
16

’2
36

,6
78

80
’4

52
,4

65
7’

72
2,

64
8

4’
44

2,
68

2
89

0,
22

1
69

0,
84

4
11

0’
43

5,
53

7

Fu
en

te
: Á

va
lo

s,
 2

01
1.



185Diagnóstico local y propuestas estratégicas para hacer sostenible la organización

En cuanto a la generación de empleo, el 40% se considera es de estado 
permanente, sobre todo por la generación de impulso en el sector cons-
trucción y el 60% se considera de estado eventual, sobre todo en el año del 
evento. Como se observa en el cuadro 5.18, el empleo total que corresponde 
a Guadalajara 2011 es de 49,592.

Cuadro 5.18. Empleos generados como contribución de los                                               
Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 a través del modelo 
insumo-producto

Año Permanentes Eventuales Total

2007 741 185 926

2008 3,703 926 4,629

2009 20,736 5,184 25,920

2010 23,698 5,925 29,623

2011 19,837 29,755 49,592

Fuente: Ávalos, 2011.

5.2. Oportunidades en el ámbito económico y social

Para Stadhouders (2010), mientras los beneficios tangibles son considerados 
como el desarrollo de los lugares y la infraestructura para llevarse a cabo 
el evento deportivo, los intangibles son las personas, la ciudad-planeta, 
los costos y beneficios (económicos, sociales y ambientales) y el proceso 
de toma de decisiones del sector público y privado con lo cual se llevará a 
cabo la implementación de los objetivos de la organización y su desarrollo 
sostenible. Dentro de la sociedad, se encuentra en frente los estados de 
ánimo, satisfacción y productividad de los ciudadanos que se han sentido 
orgullosos y motivados por la marca y prestigio que se genera de la ciudad 
(Stadhouders, 2010).

Se puede inferir que el evento de los JPLima2019 no generará un im-
pacto en la infraestructura del sector hotelero, sino más bien en las áreas de 
calidad del servicio, capitalización de marca y cultura turística. Se entiende 
que este será un legado intangible por lo que si se desea obtener resultados, 
la planificación será uno de los pasos principales.

Lo más resaltante es hacer que, por ejemplo, el legado de capitalización de 
marca sea sostenido en el largo plazo, para poder disfrutar de los beneficios. 
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Es importante que las áreas involucradas incursionen en la ciudad con el 
tema de la cultura turística a través de las direcciones de turismo, con el fin 
de educar a la sociedad para el recibimiento de visitantes locales y extranjeros 
de tal manera que se genere un ambiente receptivo que luego desembocará 
en buenos comentarios con relación al país y que a largo plazo se podrá 
capitalizar como visitas de turistas por mayor tiempo, o por gasto mayor en 
distintos servicios. Es así, que con el soporte y coordinación entre sectores, 
se puede generar desarrollo económico a corto plazo pero con consolidación 
pensando en el medio y largo plazo. Estas áreas de soporte se muestran en 
resumen en la figura 5.9, según lo visto a lo largo del presente capítulo.

Figura 5.9. Generación de desarrollo como oportunidad en la gestión de eventos 
internacionales

Elaboración propia.
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prestigio país y 
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6. Conclusiones preliminares

Respecto del análisis de brechas existentes en los sectores: transportes, 
medio ambiente, educación y cultura, turismo, comunicaciones, seguridad, 
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deportivos 
internacionales 

(juegos panamericanos)
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etc., forma parte del Plan Concertado que se tiene para Lima al 2025 como 
una hoja de ruta de desarrollo de la capital. Cada uno de estos aspectos 
será soporte para los JPLima2019, por lo que se toma en cuenta en la ges-
tión estratégica de la organización, para que se tenga un legado junto con 
la infraestructura deportiva, trabajos de formación de deportistas de alto 
rendimiento y de semilleros, así como la cultura deportiva y mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos de Lima Metropolitana.

Por lo tanto, los gobiernos centrales y municipales, deben promover la 
inversión pública y privada para generar la participación y concertación 
social, de tal manera que se asegure la sostenibilidad del evento al dejar 
legados permanentes para la ciudad y para el deporte. De haber, por cierto, 
un uso correcto del presupuesto para evitar pérdidas a la ciudad. Se trata 
de otorgarle a Lima la oportunidad de convertirse en un polo de desarrollo 
a través de grandes eventos internacionales y afianzarla como destino de 
eventos de magnitud internacional en la región.

Respecto de la gestión estratégica de los JPLima2019, puede realizarse 
con la creación de alianzas efectivas con la empresa privada, ya sea al ob-
tener patrocinadores para los 28 deportes olímpicos, o que se realicen las 
APP a partir de concesiones a cuenta de pago de impuestos u otros meca-
nismos que hagan partícipe al sector más preparado y que pueda contar 
con ayuda de expertos en el sector deportivo. A su vez, se debe delegar al 
inversor privado la realización de los estudios de prefactibilidad y factibi-
lidad de las posibles áreas libres de Lima Metropolitana para edificar las 
sedes deportivas o las que considere, como también el usar las instalaciones 
propuestas en coordinación con otros actores, para revisar la fiabilidad de 
gestionar las instalaciones en áreas adecuadas.

Lograr esta asociación con el empresariado privado podría garantizar 
efectividad en la ejecución de los proyectos, control de la ejecución de obras 
para su entrega a tiempo y la calidad de las mismas, al cumplir con todos 
los requisitos internacionales olímpicos de edificaciones deportivas de alto 
rendimiento, invitándolos a que hagan participe a todos los involucrados 
o interesados (federaciones deportivas, IPD, sector público, sector aca-
démico, deportistas, ciudadanía, entre otros) para su evaluación, diseño, 
construcción, implementación, operatividad y mantenimiento, cumpliendo 
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estándares de calidad, ambientales y de seguridad; también se podrá velar 
por el uso y la sustentabilidad de las instalaciones con servicios y productos 
de calidad.

Por otro lado, es necesario la actuación de un líder o líderes que so-
bresalgan para la cohesión de los diversos medios a integrar en el nivel 
infraestructura, pero también inicien la promoción del evento masivamen-
te para conocimiento de la población, interés de las empresas, el trabajo 
complementario de otros sectores; no exclusivamente por el evento en sí, 
sino que también acompañen como complementos y se generen sinergias 
entre los sectores deportivo, turístico y hotelero, de educación, transporte, 
comunicaciones, comercio, ente otros.

Es una oportunidad para el país y Lima crecer en competitividad al 
realizar megaeventos internacionales, enfrentando los desafíos con los 
que se cuenta, y con el impulso por ser vitrina mundial. En la figura 5.10 
se resume el alcance.

Figura 5.10. Oportunidad de generación de desarrollo sobre la base de gestión de 
eventos internacionales

Elaboración propia.

Desarrollo de infraestructura 
adecuada con una ejecución a tiempo, 

involucrando a expertos en el tema, 
mayor seguridad y conservación del 

medio ambiente

 Los organizadores deben 
tener gestión con liderazgo, 
de alta capacidad gerencial, 

comprometida y flexible

Proyección y promoción de la imagen de Lima, 

como ciudad, y del Perú, como país, tomando 

como oportunidad el desarrollo de los Juegos 

Panamericanos Lima 2019, junto con otras 

actividades complementarias en los sectores 

transporte, seguridad, turismo y hotelería, 

comunicaciones, medio ambiente y educación

Dejar como legado la mejora en la calidad de vida de los 
ciudadanos e incremento de la competitividad del Perú



Conclusiones 
y recomendaciones

A continuación se presentan las principales conclusiones y recomendacio-
nes a las que se ha llegado en la presente investigación.

1. Conclusiones

1) 	 Luego de analizar los eventos deportivos internacionales referentes se 
han identificado siete variables comunes relevantes que destacan por 
su impacto en el desarrollo de las ciudades sede y su gran influencia 
en el desempeño de la organización. Las variables identificadas son:            
i) infraestructura (deportiva y de soporte), ii) medio ambiente, iii) se-
guridad, iv) educación y cultura, v) turismo, vi) comunicación y              
vii) generación de empleo.

2)	 A través del diagnóstico de eventos deportivos internacionales, las 
entrevistas a expertos y trabajo de campo se han determinado nueve 
FCE para llevar a cabo una exitosa organización de los JPLima2019. A 
continuación se detalla cada factor: 

i) 	 Objetivos claros y planificación plasmada en un Plan Maestro: es la 
base de la organización, estableciendo los objetivos que deben 
considerar todos los responsables y el plan de acción como una 
guía o hoja de ruta de lo que se hará, cómo, cuándo, quién y con 
qué recursos.
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ii)	 Compromiso, comunicación, consenso y trabajo en conjunto de to-
dos los actores involucrados en el evento deportivo: las autorida-
des, los organizadores del evento, el sector privado y la población.

iii)	 Capacidad gerencial del Comité Organizador: contar con habilida-
des gerenciales de planificación, organización, buenas relaciones 
humanas, resolución de conflictos y problemas, dirección y control 
serán vitales para el éxito del evento. 

iv) 	Infraestructura a medida de lo requerido: contar con la infraestruc-
tura necesaria de acuerdo a los recursos disponibles, evitando des-
pilfarro, elefantes blancos y corrupción. 

v)	 Seguridad: garantizar la seguridad ciudadana en los recintos del 
evento y fuera de él.

vi) 	Educación y cultura: involucrar a la comunidad a través de la difu-
sión educativa del deporte y mediante esfuerzos o campañas cultu-
rales a través de medios masivos.

vii)	 Comunicaciones y difusión del evento: implementar un plan de 
comunicación y difusión antes, durante y después del evento 
deportivo dentro y fuera del país.

viii)	 Medio ambiente: tener en cuenta estándares de gestión ambiental 
en la construcción de la infraestructura deportiva y de soporte ne-
cesaria.

ix) 	Legado: planificar todo proyecto a ejecutarse para el evento te-
niendo en cuenta el legado a la comunidad en temas educativos, 
culturales, deportivos, de turismo y de infraestructura deportiva 
(funcionalidad, operatividad y mantenimiento posevento). 

3)	 Al realizar el diagnóstico local actual de Lima Metropolitana se han 
identificado las principales brechas existentes entre el escenario actual 
y el escenario requerido para la realización de los JPLima2019:

i) 	 Infraestructura deportiva: se requieren 22 sedes deportivas y ac-
tualmente se cuentan solo con 10, por lo que es necesario remodelar 
cuatro sedes y evaluar la construcción de otras ocho.

ii)	 Infraestructura de soporte: actualmente se cuenta con una línea de 
Metro para el transporte masivo de personas, existiendo el déficit 
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de una segunda línea masiva transversal que cruce la ciudad capi-
tal de este a oeste hasta llegar al aeropuerto. Además, de infraes-
tructura vial necesaria como son la Vía Parque Rímac, la Vía Expre-
sa Sur y la vía de conexión La Molina con Angamos.

iii)	 Seguridad: hay un 70% de percepción de inseguridad ciudadana y 
un promedio de 10 mil actos delictivos mensuales en la ciudad            
capital.

iv)	 Comunicaciones: solo 19 de los 43 distritos de Lima Metropolitana 
cuentan con tecnología 4G que facilita la transmisión móvil instan-
tánea de datos.

v)	 Turismo: en Lima Metropolitana se cuentan con 27 mil plazas de 
cama entre todas las ofertas hoteleras, por lo que se requiere cum-
plir con estándares según las proyecciones de tener 75 mil turistas 
visitantes en los JPLima2019.

vi)	 Educación: actualmente el 74% de las instituciones educativas solo 
imparten dos horas semanales de educación física a los estudiantes 
y la meta para el 2019, es que en el 100% de los colegios se den cinco 
horas semanales de educación física y deporte.

vii) 	Medio ambiente: uno de los indicadores dado por la OMS para me-
dir la sustentabilidad de una ciudad es saber qué cantidad de áreas 
verdes se tiene por habitante, siendo el óptimo indicador 8 m2/ha-
bitante. Actualmente Lima en promedio tiene solo 2.9 m2/habitan-
te, por lo que se ha planteado tener para el 2019 lograr mejorar el 
ratio a 4 m2/habitante.

4) 	 Considerando las brechas existentes se han propuesto las siguientes 
estrategias, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas y las mejores 
prácticas de los eventos deportivos internacionales, así como las suge-
rencias dadas por los expertos, para que los JPLima2019 sean exitosos:

•	 Planificación exacta y real.

•	 Reconocimiento del Plan Maestro como guía.

•	 Difusión de los proyectos, uso de recursos y planes,                                 
con transparencia.

•	 Difundir la información a la población e interesados.
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•	 Formar equipos multidisciplinarios y apoyarse en expertos 
internacionales.

•	 Elegir como responsable del evento a un líder con poder público, 
capacidad de decisión sobre el presupuesto nacional y capacidad 
de convocatoria en todos los sectores públicos y privados.

•	 Promover la intervención del sector privado, disminuyendo 
riesgos al Estado y al evento.

•	 Evaluar la mejor ubicación de las sedes deportivas a construirse 
para garantizar su funcionalidad, operatividad y mantenimientos 
futuros.

•	 Desarrollar un plan de seguridad participativo e integrado entre el 
sector público, privado, organizadores del evento y población.

•	 Inclusión de un plan deportivo en los centros educativos para 
fomentar la difusión de las modalidades deportivas, práctica de 
deportes y formación de voluntariado.

•	 Coordinar alianzas de apoyo, patrocinio y auspicio con las 
diversas compañías de telecomunicaciones, consumo masivo, 
construcción y financieras.

•	 Aplicar tecnologías limpias y de sustentabilidad en el diseño                    
y construcción de las sedes deportivas (Green Building).

2. Recomendaciones

De las distintas entrevistas a expertos y lecciones aprendidas de los eventos 
deportivos internacionales estudiados se extraen las siguientes recomen-
daciones:

1)	 Es necesario que la persona que lidere el Comité Organizador del 
evento tenga un alto nivel de influencia en el sector público y privado, 
así como facultad para decir sobre el presupuesto nacional y una gran 
injerencia en el sector público y fuerzas del orden. Por lo que, para el 
caso específico de los JPLima2019 se podría pensar en figuras públicas 
como el Primer Ministro, la Primera Dama o el actual ministro de 
Economía.
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2)	 Se recomienda garantizar la seguridad y viabilidad del evento. Asegu-
rando que exista manejo de fondos presupuestarios para el pago opor-
tuno al sector hotelero y para los gastos de la gestión logística de los 
suministros, infraestructura y materiales en los locales deportivos, 
desplazamiento de seguridad y medios de comunicación. 

3)	 Los juegos panamericanos son un evento deportivo de interés nacio-
nal, por lo que se recomienda que los partidos políticos firmen un 
compromiso en el cual no vulneren las decisiones tomadas. Asimismo, 
se requiere el compromiso entre los equipos multifuncionales, com-
prometidos para llegar a concesos clave y trabajar lo más cercano po-
sible al lado de la población.

4)	 Considerar el alto riesgo que tienen, en cuanto a cumplimiento de pla-
zos, ya que las concesiones públicas demoran aproximadamente cua-
tro años en ser asignadas, por lo que actualmente habría un riesgo alto 
de cumplimiento con los plazos, recomendándose entonces evaluar la 
formación de asociaciones público-privadas para el diseño, construc-
ción y mantenimiento de las nuevas sedes deportivas. Por lo tanto, se 
tiene como alternativa que este sector privado se haga cargo de la 
construcción de los recintos, basados en estándares de calidad, cum-
pliendo la normativa olímpica internacional vigente sobre dimensio-
nes e infraestructuras, bajo condiciones de edificación sostenible.  
Además, podría administrarse en un futuro coordinando sobre las ga-
rantías sobre servicios de calidad y alianzas con las federaciones            
deportivas.

5)	 También para el ámbito deportivo se pueden plantear alianzas estraté-
gicas con los clubes deportivos privados, uso de instalaciones a cam-
bio de impuestos u otros beneficios, para que las selecciones peruanas 
puedan ir practicando mientras remodelan sus sedes.

6)	 Para evitar que los JPLima2019 se politicen y se vean afectados por los 
cambios de gobierno, se recomienda establecer normas y un regla-
mento que controle el uso de fondos, donaciones, asociaciones, contra-
taciones y recursos de los JPLima2019, en el cual también se deben 
establecer las funciones, responsabilidades y mecanismos de transpa-
rencia para la auditoría del uso de fondos y las sanciones establecidas 
por falta de cumplimiento u omisiones.
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  7)	 En cuanto a la construcción de la Villa Panamericana y otro tipo de 
infraestructura deportiva necesaria, se podrían considerar edificarla 
en la zona litoral de la Costa Verde, ganándole territorio al mar, crean-
do un paisaje que le cambiaría la imagen a Lima Metropolitana en el 
mundo.

  8)	 Dentro de la planificación de la ubicación y construcción de la infra-
estructura deportiva de las sedes, se debe tener en cuenta la opinión 
de los posibles futuros administradores de dichos recintos deportivos, 
ya sean las federaciones nacionales de deporte o inversionistas 
privados en coordinación con los lugares que se están sugiriendo 
como sedes factibles, ya que el privado podría tomar en cuenta otros 
escenarios; con lo cual tendrá que haber consenso y con esta coor-
dinación y acuerdos, asegurar su operatividad y mantenimiento pos-
terior.

  9)	 Se sugiere comunicar a los medios limeños y regionales más impor-
tantes y de mayor audiencia para difundir evento, solicitando tam-
bién el apoyo estatal y del privado. Se debe anunciar así, el avance del 
desarrollo de la gestión en Lima en cuanto a infraestructura y los be-
neficios que se estará generando para la región como ventana del país 
hacia el mundo, además de esta forma ya se está educando a la pobla-
ción a través de la generación de interés en el público.

10)	 Se recomienda comprometer a la empresa privada a desarrollar más 
programas y alianzas con el sector educativo y deportivo para incen-
tivar la participación de deportistas con alto potencial y no permitir 
que dejen el deporte por no contar con los ingresos suficientes para su 
actividad deportiva, como el programa Top100 desarrollado por el 
IPD y la empresa privada.

11)	 Se recomienda incluir dentro del Plan Maestro una sección de trabajo 
con la empresa privada, donde el objetivo principal sea invitar a estas 
a participar como un actor activo de este proyecto país, ya sea como 
patrocinador, benefactor, socios participantes de las tandas publicita-
rias o material publicitario del evento; de forma que se puedan apro-
vechar las grandes empresas expertas en márketing global que tienen 
a su disposición para difundir y comunicar los JPLima2019, ya sea en 
el sector deportes o manejo de marca.
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12)	 Se requiere planificar con antelación cómo será la participación ciuda-
dana voluntaria durante el evento, para su educación y entrenamien-
to correspondientes (comunicando sobre los beneficios de actuar 
como voluntario en este tipo de eventos) y gestionar a través del             
Ministerio de Educación que las universidades o centros educativos 
en general otorguen beneficios curriculares. 

13)	 También se pueden fortalecer las relaciones académicas y se reco-
mienda guardar registro de forma pública de los conocimientos ad-
quiridos en torno a la organización, con la finalidad de consolidar los 
conocimientos técnicos y administrativos, para futuras transferencias 
de información sobre la gestión en diversos actores que se involucren 
en la organización de eventos similares.

14)	 Dentro del tema de soporte de infraestructura aeroportuaria, es reco-
mendable implementar un sistema API en migraciones, así como eva-
luar el número de ventanillas que atienden para el control de visados, 
ya que se incrementará el flujo de visitas por el evento deportivo, para 
asegurar la agilidad, facilidad y seguridad del ingreso de los deportis-
tas panamericanos al aeropuerto internacional Jorge Chávez. 

15)	 Se requiere así se prevean planes de contingencia en todas las áreas 
involucradas y que estos cuenten con el presupuesto necesario para 
que puedan ser implementados inmediatamente en caso del no cum-
plimiento de las fechas establecidas de las diversas construcciones y 
programas a desarrollar.

16)	 Se recomienda planificar estos juegos panamericanos con una visión 
a largo plazo, con miras a que el Perú sea reconocido como un buen 
anfitrión organizador de eventos de gran envergadura y pueda pos-
tular a megaeventos deportivos u otros de gama internacional, que 
sigan fortaleciendo la imagen del país y se obtenga así mayor recep-
ción de visitantes extranjeros, generando desarrollo.

17)	 Para fomentar los lazos de unión y compañerismo entre los partici-
pantes y público en general, se recomienda hacer campañas publicita-
rias en paneles y canales de alta recordación programas y cuñas            
mediáticas donde se realcen los valores y respeto por el prójimo, invi-
tando a participar a los deportistas medallistas olímpicos americanos.
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Anexos

1.	 Relación de los juegos olímpicos de verano

2. 	Relación de los juegos olímpicos de invierno

3. 	Relación de las copas mundiales de fútbol

4. 	Relación de los juegos panamericanos

5. 	Reglamento de los Juegos Panamericanos



Año Ciudad País
Países

 participantes
Atletas 

participantes
Atletas 
varones

Atletas 
mujeres

Deportes Pruebas Juegos

2012 Londres Gran Bretaña 205 10,519 5,864 4,655 32 302 XXX Olimpiada

2008 Beijing China 204 10,901 6,290 4,611 34 303 XXIX Olimpiada

2004 Atenas Grecia 201 10,561 6,257 4,304 34 301 XXVIII Olimpiada

2000 Sídney Australia 200 10,648 6,579 4,068 34 300 XXVII Olimpiada

1996 Atlanta Estados Unidos 197 10,341 6,818 3,520 31 271 XXVI Olimpiada

1992 Barcelona España 169 9,386 6,659 2,721 29 257 XXV Olimpiada

1988 Seúl Corea del Sur 159 8,453 6,249 2,202 27 237 XXIV Olimpiada

1984 Los Ángeles Estados Unidos 140 6,799 5,224 1,567 26 221 XXIII Olimpiada

1980 Moscú Unión Soviética 80 5,259 4,135 1,123 23 203 XXII Olimpiada

1976 Montreal Canadá 92 6,073 4,812 1,260 23 198 XXI Olimpiada

1972 Múnich Alemania Federal 121 7,113 6,052 1,060 23 195 XX Olimpiada

1968 Ciudad de México México 112 5,557 4,774 783 20 172 XIX Olimpiada

1964 Tokio Japón 93 5,137 4,457 680 21 163 XVIII Olimpiada

1960 Roma Italia 83 5,351 4,738 613 19 150 XVII Olimpiada

1956 Melbourne Australia 67 3,189 2,818 371 18 145 XVI Olimpiada

1952 Helsinki Finlandia 69 4,932 4,411 521 19 149 XV Olimpiada

1948 Londres Gran Bretaña 59 4,397 3,952 444 21 149 XIV Olimpiada

1944 Londres Gran Bretaña
XIII Olimpiada  cancelada 

por causa de la II Guerra Mundial

1940 Helsinki Finlandia
XII Olimpiada  cancelada 

por causa de la II Guerra Mundial

1936 Berlín Alemania 49 4,484 4,123 361 24 143 XI Olimpiada

1932 Los Ángeles Estados Unidos 47 1,921 1,719 202 18 126 X Olimpiada

1928 Ámsterdam Holanda 46 3,248 2,937 311 17 120 IX Olimpiada

1924 París Francia 45 3,256 3,102 154 20 130 VIII Olimpiada

1920 Amberes Bélgica 29 2,674 2,596 78 25 160 VII Olimpiada

1916 Berlín Alemania
VI Olimpiada cancelada 

por causa de la I Guerra Mundial

1912 Estocolmo Suecia 29 2,424 2,356 53 17 107 V Olimpiada

1908 Londres Gran Bretaña 22 2,024 1,980 44 24 109 IV Olimpiada

1906 Atenas Grecia 21 841 835 6 13 74 Juegos olímpicos intercalados de 1906

1904 St. Louis Estados Unidos 15 650 644 6 18 95 III Olimpiada

1900 París Francia 31 1,223 1,200 23 20 95 II Olimpiada

1896 Atenas Grecia 12 176 176 0 9 4 I Olimpiada

Relación de los juegos olímpicos de verano

Anexo 1
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Año Ciudad País
Países
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Atletas 
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Atletas 
varones

Atletas 
mujeres

Deportes Pruebas Juegos
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1940 Helsinki Finlandia
XII Olimpiada  cancelada 
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1936 Berlín Alemania 49 4,484 4,123 361 24 143 XI Olimpiada

1932 Los Ángeles Estados Unidos 47 1,921 1,719 202 18 126 X Olimpiada

1928 Ámsterdam Holanda 46 3,248 2,937 311 17 120 IX Olimpiada

1924 París Francia 45 3,256 3,102 154 20 130 VIII Olimpiada

1920 Amberes Bélgica 29 2,674 2,596 78 25 160 VII Olimpiada

1916 Berlín Alemania
VI Olimpiada cancelada 

por causa de la I Guerra Mundial

1912 Estocolmo Suecia 29 2,424 2,356 53 17 107 V Olimpiada

1908 Londres Gran Bretaña 22 2,024 1,980 44 24 109 IV Olimpiada

1906 Atenas Grecia 21 841 835 6 13 74 Juegos olímpicos intercalados de 1906

1904 St. Louis Estados Unidos 15 650 644 6 18 95 III Olimpiada

1900 París Francia 31 1,223 1,200 23 20 95 II Olimpiada
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Relación de los juegos olímpicos de invierno

Anexo 2

Año Ciudad País
Países 

participantes
Atletas 

participantes
Atletas 
varones

Atletas 
mujeres

Deportes Pruebas Juegos

2014 Sochi Rusia 89 2,749 1,643 1,105 15 98 XXII Olimpiada

2010 Vancouver Canadá 82 2,536 1,503 1,033 15 86 XXI Olimpiada

2006 Torino Italia 79 2,494 1,539 955 15 84 XX Olimpiada

2002 Salt Lake City Estados Unidos 77 2,399 1,513 886 15 78 XIX Olimpiada

1998 Nagano Japón 72 2,180 1,390 789 14 68 XVIII Olimpiada

1994 Lillehammer Noruega 67 1,738 1,215 522 12 61 XVII Olimpiada

1992 Albertville Francia 64 1,801 1,312 488 12 57 XVI Olimpiada

1988 Calgary Canadá 57 1,427 1,109 315 11 46 XV Olimpiada

1984 Sarajevo Yugoslavia 49 1,273 996 277 10 39 XIV Olimpiada

1980 Lake Placid Estados Unidos 37 1,072 837 235 10 38 XIII Olimpiada

1976 Innsbruck Austria 37 1,129 897 231 10 37 XII Olimpiada

1972 Sapporo Japón 35 1,008 802 206 10 35 XI Olimpiada

1968 Grenoble Francia 37 1,160 949 211 10 35 X Olimpiada

1964 Innsbruck Austria 36 1,094 894 200 10 34 IX Olimpiada

1960 Squaw Valley Estados Unidos 30 665 521 144 8 27 VIII Olimpiada

1956 Cortina d’Ampezzo Italia 32 821 689 132 8 24 VII Olimpiada

1952 Oslo Noruega 30 694 585 109 8 22 VI Olimpiada

1948 Sankt Moritz Suiza 28 668 591 77 9 22 V Olimpiada

1936 Garmisch-Partenkirchen Alemania 28 668 588 80 8 17 IV Olimpiada

1932 Lake Placid Estados Unidos 17 253 231 21 8 14 III Olimpiada

1928 Sankt Moritz Suiza 25 461 433 28 8 13 II Olimpiada

1924 Chamonix Francia 19 313 300 13 10 17 I Olimpiada
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Año Ciudad País
Países 

participantes
Atletas 

participantes
Atletas 
varones

Atletas 
mujeres

Deportes Pruebas Juegos

2014 Sochi Rusia 89 2,749 1,643 1,105 15 98 XXII Olimpiada

2010 Vancouver Canadá 82 2,536 1,503 1,033 15 86 XXI Olimpiada

2006 Torino Italia 79 2,494 1,539 955 15 84 XX Olimpiada

2002 Salt Lake City Estados Unidos 77 2,399 1,513 886 15 78 XIX Olimpiada

1998 Nagano Japón 72 2,180 1,390 789 14 68 XVIII Olimpiada

1994 Lillehammer Noruega 67 1,738 1,215 522 12 61 XVII Olimpiada

1992 Albertville Francia 64 1,801 1,312 488 12 57 XVI Olimpiada

1988 Calgary Canadá 57 1,427 1,109 315 11 46 XV Olimpiada

1984 Sarajevo Yugoslavia 49 1,273 996 277 10 39 XIV Olimpiada

1980 Lake Placid Estados Unidos 37 1,072 837 235 10 38 XIII Olimpiada

1976 Innsbruck Austria 37 1,129 897 231 10 37 XII Olimpiada

1972 Sapporo Japón 35 1,008 802 206 10 35 XI Olimpiada

1968 Grenoble Francia 37 1,160 949 211 10 35 X Olimpiada

1964 Innsbruck Austria 36 1,094 894 200 10 34 IX Olimpiada

1960 Squaw Valley Estados Unidos 30 665 521 144 8 27 VIII Olimpiada

1956 Cortina d’Ampezzo Italia 32 821 689 132 8 24 VII Olimpiada

1952 Oslo Noruega 30 694 585 109 8 22 VI Olimpiada

1948 Sankt Moritz Suiza 28 668 591 77 9 22 V Olimpiada

1936 Garmisch-Partenkirchen Alemania 28 668 588 80 8 17 IV Olimpiada

1932 Lake Placid Estados Unidos 17 253 231 21 8 14 III Olimpiada

1928 Sankt Moritz Suiza 25 461 433 28 8 13 II Olimpiada

1924 Chamonix Francia 19 313 300 13 10 17 I Olimpiada



Relación de las copas mundiales de fútbol

Anexo 3

Año País
Países 

participantes
Partidos 
jugados

Número de mundial

2014 Brasil 32 64 XX Copa Mundial

2010 Sudáfrica 32 64 XIX Copa Mundial

2006 Alemania 32 64 XVIII Copa Mundial

2002 Japón-Corea 32 64 XVII Copa Mundial

1998 Francia 32 64 XVI Copa Mundial

1994 Estados Unidos 24 52 XV Copa Mundial

1990 Italia 24 52 XIV Copa Mundial

1986 México 24 52 XIII Copa Mundial

1982 España 24 52 XII Copa Mundial

1978 Argentina 16 38 XI Copa Mundial

1974 Alemania Federal 16 38 X Copa Mundial

1970 México 16 32 IX Copa Mundial

1966 Inglaterra 16 32 VIII Copa Mundial

1962 Chile 16 32 VII Copa Mundial

1958 Suecia 16 35 VI Copa Mundial

1954 Suiza 16 26 V Copa Mundial

1950 Brasil 13 22 IV Copa Mundial

1946 –
Cancelada por causa 

de la II Guerra Mundial

1942 Argentina
Cancelada por causa 

de la II Guerra Mundial

1938 Francia 15 18 III Copa Mundial

1934 Italia 16 17 II Copa Mundial

1930 Uruguay 13 18 I Copa Mundial

Fuente: Todoslosmundiales.com.ar, 2014.
Elaboración propia.
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Reglamento de los Juegos Panamericanos

Anexo 5

INTRODUCCIÓN

El Estatuto de la Odepa, aprobado en la XLII Asamblea General, en su Artículo I, 
define como un objetivo primordial de la Organización, la celebración y conduc-
ción de los Juegos Panamericanos. De igual forma, en el Artículo IV, acápite, 3 se 
precisa: “Asegurar la celebración cuadrienal de los Juegos Panamericanos, regla-
mentando y vigilando su organización, de acuerdo con lo establecido en este           
Estatuto, en el Reglamento de los Juegos Panamericanos y en la Carta Olímpica”; 
y en el acápite, 4, del propio artículo se señala: “Mantener estrecha vinculación 
con las Confederaciones Deportivas Panamericanas u Organismos Panamerica-
nos de los deportes involucrados en el desarrollo deportivo de América y coordi-
nar los aspectos técnicos de los Juegos Panamericanos, de acuerdo al Estatuto y al 
Reglamento de los Juegos Panamericanos”.

En virtud de la fundamentación expresada en los párrafos precedentes resul-
ta necesario poner en vigor el nuevo Reglamento de los Juegos Panamericanos 
en el que se incluyan las definiciones establecidas en el Estatuto de la Odepa; la 
actualización técnica de las normas vigentes para cada uno de los deportes con-
siderados en el Programa de los Juegos y aquellos aspectos de la Carta Olímpica 
que se relacionen, de forma directa, con la organización y desarrollo de los Juegos 
Panamericanos.

El Reglamento de los Juegos Panamericanos constituye el conjunto de nor-
mas, procedimientos y obligaciones que deben cumplir todos los Miembros de la 
Odepa, las Confederaciones Deportivas Panamericanas u organizaciones deporti-
vas que desarrollen similar función y el Comité Organizador de los Juegos Pana-
mericanos con el propósito, declarado y aceptado, de garantizar la mayor eficacia 
y una alta calidad en la organización de los Juegos Panamericanos que reafirmen 
la vigencia de los más altos valores del Ideal Olímpico en el evento deportivo más 
importante de América. Toda organización deportiva participante o vinculada 
a los Juegos está obligada a respetar, acatar y hacer cumplir, en el ámbito de su 
jurisdicción, el Reglamento de los Juegos Panamericanos.

En cumplimiento de la facultad que le confiere el Estatuto de la Odepa, en 
su Artículo XVI, acápite, 14, en el que se indica: “Aprobar y enmendar, sin efecto 
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retroactivo, el Reglamento de los Juegos Panamericanos e informar de dicha 
aprobación o de las enmiendas a la siguiente Asamblea General de la Odepa”, el 
Comité Ejecutivo de la Odepa aprueba el siguiente:

REGLAMENTO

SECCIÓN I OBJETIVOS

1. 	 Establecer las reglas a través de las cuales se cumpla, estrictamente, todo lo 
relativo a la organización de los Juegos Panamericanos.

2. 	 Definir los aspectos organizativos, técnicos y de logística general que deben 
cumplirse, tanto en la etapa preparatoria como durante el desarrollo de los 
Juegos Panamericanos.

3. 	 Controlar y asegurar que el Comité Organizador cumpla sus obligaciones y 
garantice las condiciones adecuadas, desde el punto de vista material, orga-
nizativo y técnico, para que los Juegos Panamericanos se desarrollen exitosa-
mente, en beneficio de los atletas y de los Miembros de la Odepa.

4.	  Establecer un marco adecuado para la coordinación entre todos los factores 
que participan en la organización de los Juegos, definiendo y armonizando las 
responsabilidades de cada una de las partes, en interés y en beneficio de los 
propios Juegos, de los atletas y demás participantes.

5. 	 Respetar los principios generales establecidos por el Comité Olímpico Inter-
nacional para la organización de los Juegos Olímpicos y adoptar su aplica-
ción, cuando resulte conveniente, en el ámbito de los Juegos Panamericanos, 
particularmente lo que se refiere al concepto organizativo, las reglas técnicas 
para cada deporte, la lucha contra el dopaje, el juego limpio, el espíritu huma-
nista y solidario, el respeto al medio ambiente y la promoción de la imagen 
olímpica que debe caracterizar a los Juegos Panamericanos, reconociendo, en 
todo momento, que la Organización Deportiva Panamericana es la máxima 
autoridad sobre cualquier cuestión relativa a los Juegos Panamericanos.

6. 	 Asegurar que el Reglamento sea respetado por los Miembros de la Odepa, sus 
atletas y oficiales representantes y por el Comité Organizador; así como, por 
las Federaciones Internacionales y/o Confederaciones Deportivas Panameri-
canas u organizaciones deportivas con similares funciones y cualquier otro 
participante debidamente acreditado en los Juegos Panamericanos. 
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SECCIÓN II PROGRAMA DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1. 	 La Comisión Técnica de la Odepa preparará un Proyecto de Programa Depor-
tivo de los Juegos para su aprobación por el Comité Ejecutivo de la Odepa, 
a fin de que sea entregado a las ciudades candidatas a organizar los Juegos 
Panamericanos, una vez que comience el proceso de candidatura, con el fin de 
que dichas ciudades puedan evaluar las posibilidades de llevarlo a cabo en su 
totalidad.

2. 	 Una vez que la Odepa haya elegido la ciudad que organizará los Juegos, la 
Comisión Técnica de la Odepa tendrá la responsabilidad de presentar una 
propuesta al Comité Ejecutivo de la Odepa sobre los deportes, disciplinas y 
eventos que se recomienda incluir en el Programa de los Juegos Panamericanos. 
Dicha propuesta será elaborada en coordinación con el Comité Organizador, 
el Miembro de la Odepa sede de los Juegos y las Confederaciones Deportivas 
Panamericanas y/o Federaciones Internacionales. La Comisión Técnica 
someterá el Proyecto del Programa de los Juegos Panamericanos al Comité 
Ejecutivo de la Odepa para su aprobación.

3.	  El Proyecto de Programa de los Juegos Panamericanos tendrá como base los 
siguientes aspectos:

3.1 	La totalidad de deportes, disciplinas y pruebas incluidos en el Programa 
de los siguientes Juegos Olímpicos.

3.2 	Los deportes que consideran los Juegos Panamericanos como evento de 
calificación olímpica. El Comité Ejecutivo de la Odepa, en coordinación con 
la Federación Internacional y/o Confederación Deportiva Panamericana 
correspondiente, podrá establecer otras alternativas, a través de las 
cuales se vinculen los resultados de los atletas y equipos en los Juegos 
Panamericanos con su participación en los siguientes Juegos Olímpicos.

3.3 	Aquellos deportes, disciplinas y pruebas cuya Federación Internacional 
y/o Confederación Deportiva Panamericana hayan alcanzado un nivel 
adecuado en el desarrollo de sus actividades en América.

3.4 	Los deportes y eventos con mayor participación y popularidad en América.

3.5 	Los deportes en que participen hombres y mujeres. 

4. 	 El Programa incluirá los deportes considerados en el Programa de los siguien-
tes Juegos Olímpicos y que actualmente son:

4.1 	Deportes del Programa Olímpico (28 deportes).
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• ATLETISMO Masculino y Femenino

• BÁDMINTON Masculino y Femenino

• BALONMANO Masculino y Femenino

• BALONCESTO Masculino y Femenino

• BÉISBOL Masculino

• BOXEO Masculino

• CANOTAJE Masculino y Femenino

• CICLISMO Masculino y Femenino

• ECUESTRE Masculino y Femenino

• ESGRIMA Masculino y Femenino

• FÚTBOL Masculino y Femenino

• GIMNASIA Masculino y Femenino

• HOCKEY SOBRE CÉSPED Masculino y Femenino

• JUDO Masculino y Femenino

• LEVANTAMIENTO DE PESAS Masculino y Femenino

• LUCHA Masculino y Femenino

• NATACIÓN Masculino y Femenino

• PENTATLÓN MODERNO Masculino y Femenino

• REMO Masculino y Femenino

• SOFTBOL Femenino

• TAE KWON DO Masculino y Femenino

• TENIS Masculino y Femenino

• TENIS DE MESA Masculino y Femenino

• TIRO Masculino y Femenino

• TIRO CON ARCO Masculino y Femenino

• TRIATLÓN Masculino y Femenino

• VELA Masculino y Femenino

• VOLEIBOL Masculino y Femenino

4.2	 Las disciplinas y pruebas de cada deporte olímpico serán, sin excepción, 
las aprobadas por el Comité Olímpico Internacional para los Juegos 
Olímpicos inmediatamente posteriores a los Juegos Panamericanos.

4.3 	Los deportes, disciplinas y pruebas pueden ser modificados por el Comité 
Olímpico Internacional. Si este fuera el caso, la lista de deportes señalada 
en el Acápite 4.1 precedente, se ajustará a lo establecido por el COI.
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5. 	 Para que un deporte no olímpico sea elegible para formar parte del Programa 
de los Juegos Panamericanos, su Federación Internacional debe ser reconocida 
por la Odepa; al menos veinte (20) Miembros de la Odepa deberán reconocer 
a su correspondiente Federación Nacional y el Estatuto de la Confederación 
Deportiva Panamericana y la Federación Internacional deben presentarse a 
la Comisión Técnica de la Odepa, junto con una descripción detallada de las 
actividades de su deporte en América. La Comisión Técnica de la Odepa re-
visará estos documentos y hará una recomendación al Comité Ejecutivo de la 
Odepa.

6. 	 Para que un deporte no olímpico sea incluido en el Programa de los Juegos 
Panamericanos, debe ser reconocido por la Asamblea General de la Odepa al 
menos un año antes de la aprobación del Programa definitivo de los Juegos; 
esto significa que debe ser oficialmente reconocido al menos cuatro (4) años 
antes de la inauguración de los Juegos Panamericanos.

7. 	 El Comité Ejecutivo de la Odepa podrá considerar la posible inclusión, en el 
Programa de los Juegos Panamericanos, de aquellos deportes que han sido re-
conocidos por la Odepa y no forman parte del Programa de los Juegos Olím-
picos, pero que tienen tradición de participar en los Juegos Panamericanos. 
Para que dicha inclusión sea posible se aplicará el siguiente procedimiento:

7.1	 La Confederación Deportiva Panamericana y/o Federación Internacional 
interesada en que el deporte sea incluido en el programa de los Juegos Pa-
namericanos deberá hacer la correspondiente solicitud al Comité Ejecuti-
vo de la Odepa al menos 4 años antes del inicio del evento. Dicha solicitud 
deberá estar debidamente fundamentada y en ella expresar claramente el 
compromiso de colaborar y apoyar a la Odepa y al Comité Organizador 
en la organización de las competencias de su deporte específico.

7.2	 El Comité Ejecutivo de la Odepa analizará las solicitudes que les hayan 
presentado las Confederaciones Deportivas Panamericanas y/o Federa-
ciones Internacionales, teniendo en cuenta el significado del o los depor-
tes reconocidos en el país sede de los Juegos, el desarrollo alcanzado en 
el continente y la cooperación brindada a los planes de desarrollo de la 
Odepa.

7.3	 El Comité Ejecutivo de la Odepa valorará con el Comité Organizador la o 
las propuestas de inclusión en el programa de los Juegos Panamericanos, 
del o los deportes no olímpicos reconocidos por la Odepa. El acuerdo que 
sobre el particular adopten el Comité Organizador y la Odepa será defini-
tivo y de obligatorio cumplimiento para las Confederaciones Deportivas 
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Panamericanas y/o Federaciones Internacionales cuyos deportes se ha-
yan favorecido con la decisión.

7.4	 La decisión definitiva sobre la inclusión o no de los deportes no olímpicos 
reconocidos, será comunicada a los miembros de la Odepa en la Asam-
blea General en la que se informe el programa de competencias aprobado 
por el Comité Ejecutivo para los Juegos, tal como se señala en el numeral 
9 de esta Sección.

7.5	 El procedimiento establecido por el presente Reglamento será aplicado 
en el proceso organizativo de cada edición de los Juegos Panamericanos. 
La inclusión de determinado deporte reconocido en una edición de los 
Juegos no implica prioridad o precedencia al momento de analizar el pro-
grama de unos Juegos Panamericanos.

  8.	 No habrá deportes, disciplinas o pruebas de exhibición durante los Juegos 
Panamericanos.

 
  9.	 El Programa (deportes, disciplinas y pruebas) de los Juegos Panamericanos 

deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo de la Odepa al menos tres (3) 
años antes de la inauguración de los Juegos Panamericanos. Bajo circunstan-
cias excepcionales, el Comité Ejecutivo podrá decidir modificar el periodo 
para aprobar el Programa de los Juegos Panamericanos.

10.	 Tras la aprobación por parte del Comité Ejecutivo de la Odepa y de cada Fe-
deración Internacional y/o Confederación Deportiva Panamericana, el Co-
mité Organizador publicará el Manual Técnico de cada deporte, al menos un 
año antes del inicio de los Juegos Panamericanos, y distribuirá los manuales 
de todos los deportes a la Oficina de la Odepa, a cada Miembro, al Comité 
Ejecutivo y entregará copias específicas de su respectivo deporte a cada Con-
federación Deportiva Panamericana.

 
11. 	Durante el proceso de elaboración de los Manuales Técnicos para cada depor-

te y la construcción y acondicionamiento de las instalaciones para la celebra-
ción de los Juegos Panamericanos, el Comité Organizador deberá informar al 
Presidente de la Comisión Técnica de la Odepa, sistemáticamente, entre otros, 
los siguientes aspectos:

11.1	 Todas las visitas de las Federaciones Internacionales y/o Confederacio-
nes Deportivas Panamericanas a la sede de los Juegos Panamericanos; 
así como, los comentarios o información relativa a la organización técni-
ca de su deporte específico. 
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11.2	 Los datos actualizados de los nombres, direcciones postales, correo elec-
trónico, números de teléfono y fax de los representantes de las Federa-
ciones Internacionales y/o Confederaciones Deportivas Panamericanas, 
nombrados como enlace con el Comité Organizador de los Juegos Pana-
mericanos.

11.3	 Copias de la correspondencia relevante del Comité Organizador con las 
Federaciones Deportivas Nacionales, las Federaciones Internacionales y 
las Confederaciones Deportivas Panamericanas, relativa a los aspectos 
técnicos de su deporte específico.

SECCIÓN III COMPETENCIAS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1. 	 Las competencias deportivas de los Juegos Panamericanos serán considera-
das oficiales siempre que, al menos noventa (90) días antes del comienzo de 
los Juegos Panamericanos, las inscripciones numéricas finales hayan sido he-
chas y se cumplan las siguientes condiciones:

1.1	 Para deportes individuales, un mínimo de ocho (8) comités olímpicos na-
cionales (CON) deben haber presentado inscripciones.

1.2 	Para deportes de equipo, hombres o mujeres, un mínimo de cinco (5) 
CON deben haber presentado inscripciones.

1.3 	Para deportes individuales, en los que hay más de una prueba, individual 
y por equipos, un mínimo de cinco (5) CON deben haber presentado ins-
cripciones.

2. 	 Si las condiciones mínimas establecidas en el numeral (1) no han sido cumpli-
das al momento en que las inscripciones finales sean requeridas por nombre 
(de 15 a 21 días antes de la inauguración de los Juegos), el deporte, la discipli-
na o la prueba no se realizará y el Comité Organizador, previa consulta con 
la Odepa, notificará la decisión a los CON inscritos, dentro de las 24 horas 
posteriores a la toma de la decisión.

3. 	 El número máximo de inscripciones será el siguiente:

3.1	 En deportes de equipo masculino, un (1) equipo por cada Miembro de la 
Odepa, hasta un máximo de diez (10) equipos, en los siguientes deportes 
o disciplinas: baloncesto, hockey sobre césped, balonmano, voleibol (sala 
y playa), polo acuático, béisbol y fútbol.

3.2	 En deportes de equipo femenino, un (1) equipo por cada Miembro de la 
Odepa, hasta un máximo de ocho (8) equipos, en los siguientes deportes 
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o disciplinas: baloncesto, hockey sobre césped, balonmano, softbol, nado 
sincronizado, voleibol (sala y playa), fútbol y polo acuático.

3.3	 La Federación Internacional y/o Confederación Deportiva Panamerica-
na correspondiente deberá determinar, cuando sea necesario, el método 
para seleccionar los equipos que participarán en los Juegos Panamerica-
nos, dentro del límite numérico que establece el presente Reglamento. El 
método o procedimiento a utilizarse deberá considerar:

–	 Oportunidades razonables y equitativas para todos los Miembros de la 
Odepa;

–	 Absoluto respeto a los requerimientos de elegibilidad establecidos en 
el Estatuto de la Odepa;

–	 No discriminar o limitar el derecho de los atletas ni de ningún Miem-
bro de la Odepa.

–	 Representación de la sede, tanto en atletas individuales como deportes 
de equipo.

	 El Comité Ejecutivo de la Odepa podrá eliminar del Programa de los Juegos 
Panamericanos a cualquier deporte de equipo, cuyo procedimiento de se-
lección no cumpla con los requerimientos señalados en el presente acápite.

3.4	 El número de inscripciones para las pruebas individuales no podrá ser su-
perior a tres (3) por CON. El Comité Ejecutivo de la Odepa podrá acordar 
excepciones cuando las circunstancias así lo aconsejen.

3.5	 El desarrollo de las pruebas de cada deporte quedará bajo la responsabi-
lidad de la Comisión Técnica de la Odepa en estrecha coordinación con 
el Comité Organizador y la Confederación Deportiva Panamericana y/o 
Federación Internacional correspondiente. La decisión definitiva sobre el 
calendario y el horario de las pruebas será aprobada por el Comité Ejecu-
tivo de la Odepa.

4. 	 Al menos tres (3) años antes del inicio de los Juegos Panamericanos, el 
Presidente de la Comisión Técnica circulará, entre todos los implicados en los 
Juegos Panamericanos que deban conocerlas, las cifras límites de inscripciones 
aprobadas por el Comité Ejecutivo de la Odepa. El Comité Organizador, los 
Miembros de la Odepa, las Confederaciones Deportivas Panamericanas y/o 
Federaciones Internacionales tienen la obligación de respetar rigurosamente, 
las cifras límites de participantes para cada deporte, aprobadas por el Comité 
Ejecutivo de la Odepa.
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5.	 Las Confederaciones Deportivas Panamericanas y/o Federaciones Interna-
cionales informarán al Presidente de la Comisión Técnica de la Odepa el ca-
lendario y las normas que regirán las pruebas clasificatorias para los Juegos 
Panamericanos. Los Miembros de la Odepa serán informados de todos los 
asuntos relacionados con las pruebas clasificatorias para los Juegos estableci-
das para cada deporte.

6. 	 El Comité Organizador celebrará eventos de prueba en cada una de las insta-
laciones que se utilizarán en los Juegos Panamericanos para probar los equi-
pos técnicos, pizarras electrónicas, sistemas de información y cronometraje; 
así como, el equipamiento deportivo. Como mínimo tres (3) meses antes de 
la inauguración de los Juegos Panamericanos, todas las instalaciones deberán 
estar en condiciones técnicas óptimas para realizar las competencias deporti-
vas de los Juegos Panamericanos.

7. 	 Previo al inicio de las competencias de los Juegos Panamericanos se organiza-
rán, en la sede de los Juegos, las Reuniones Técnicas de cada deporte incluido 
en el Programa, las que serán presididas, conjuntamente, por un representan-
te de la Comisión Técnica de la Odepa, el oficial designado por la Federación 
Internacional y/o Confederación Deportiva Panamericana y un representante 
del Comité Organizador. La Comisión Técnica de la Odepa y el Comité Or-
ganizador definirán la fecha, lugar y contenido de las referidas Reuniones 
Técnicas.

8. 	 La Comisión Técnica de la Odepa establecerá comunicación permanente con 
las Confederaciones Deportivas Panamericanas y/o Federaciones Internacio-
nales para puntualizar y dar seguimiento a los aspectos organizativos y técni-
cos de cada uno de los deportes del Programa de los Juegos Panamericanos.

SECCIÓN IV ELEGIBILIDAD DE LOS ATLETAS 
PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1. 	 Para participar en los Juegos Panamericanos, un competidor es elegible si está 
dispuesto a observar, acatar y cumplir el Estatuto de la Odepa y el Regla-
mento de los Juegos Panamericanos; así como, los reglamentos de su Comité 
Olímpico Nacional y de la Federación Internacional y/o Confederación De-
portiva Panamericana del deporte que representa.

2. 	 No existen límites de edad para los competidores en los Juegos Panamerica-
nos, excepto cuando haya sido previamente aprobado y notificado a la Odepa 
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por la Federación Internacional y/o Confederación Panamericana que gobier-
na un deporte específico.

3. 	 El Estatuto de la Odepa en su Artículo XXII, acápites 4 y 5, sobre la nacionali-
dad de los atletas participantes en los Juegos Panamericanos, establece que:

(4) “Todo competidor que posea simultáneamente la nacionalidad de dos 
o más países podrá representar a uno de ellos de su elección. Sin embargo, 
después de haber representado a un país en los Juegos Panamericanos, en 
campeonatos mundiales o regionales reconocidos por una Confederación 
Deportiva Panamericana competente, no podrá representar a otro país, 
a menos que satisfaga las condiciones previstas en el párrafo 5 más abajo, 
aplicables a las personas que hayan cambiado de nacionalidad o adquirido 
una nueva.”

(5) “Un competidor que haya representado a un país en los Juegos Paname-
ricanos o en un campeonato mundial o regional, reconocido por la Confe-
deración Deportiva Panamericana y/o Federación Internacional correspon-
diente y que haya cambiado de nacionalidad o adquirido otra nueva, podrá 
participar en los Juegos Panamericanos representando a su nuevo país, con 
la condición de que hayan transcurrido, por lo menos, tres años desde que el 
competidor representó por última vez a su país de origen. Este periodo podrá 
ser reducido o incluso suprimido por el Comité Ejecutivo de la Odepa, tenien-
do en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y con el acuerdo del 
CON y la Confederación Deportiva Panamericana correspondiente.”

4.	 Todos los atletas participantes en los Juegos Panamericanos deberán:

•	 Cumplir las normas y procedimientos establecidos en el Código Mundial 
Antidopaje.

•	 Competir bajo el espíritu del Juego Limpio y la no violencia en el deporte.

•	 Desarrollar relaciones de amistad y solidaridad con los participantes en los 
Juegos.

•	 Contribuir a la preservación del medio ambiente.

•	 Cuidar, proteger y usar correctamente los medios y recursos puestos a su 
disposición durante los Juegos Panamericanos.

5.	  Salvo autorización del Comité Ejecutivo de la Odepa, ningún competidor, en-
trenador, instructor o miembro del personal oficial que participa en los Juegos 
Panamericanos debe permitir que su persona, nombre, imagen o actuaciones 
deportivas sean explotadas con fines publicitarios durante los Juegos Pana-
mericanos.
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6. 	 Sujeto al cumplimiento de las estipulaciones del Estatuto de la Odepa y de 
este Reglamento, cada atleta que sea inscrito por su CON tiene el derecho 
incondicional e inalienable de participar en los Juegos Panamericanos.

7. 	 La Odepa acepta la decisión del COI referida a que cualquier individuo que 
haya tenido una reasignación de sexo, de masculino a femenino o viceversa, 
antes de la pubertad, sean elegibles para participar en las correspondientes 
competencias femeninas o masculinas de los Juegos Panamericanos, siempre 
y cuando hayan transcurrido dos años tras la reasignación. El Comité Ejecu-
tivo de la Odepa evaluará cada caso en particular y tomará las decisiones que 
correspondan.

SECCIÓN V INSCRIPCIONES DE LOS PARTICIPANTES 
EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1.	 Sobre la inscripción de los atletas en los Juegos Panamericanos el Estatuto de 
la Odepa, en su Artículo XXII, acápites 6, 7 y 8, establece lo siguiente:

(6) “Solo los Miembros de la Odepa podrán inscribir competidores en los Jue-
gos Panamericanos. El derecho de aceptar definitivamente las inscripciones 
corresponde al Comité Ejecutivo de la Odepa.”

(7) “Los miembros de la Odepa solo ejercerán este derecho sobre la base de las 
recomendaciones de inscripción formuladas por sus federaciones nacionales. 
Si el Miembro de la Odepa las aprueba, transmitirá estas inscripciones al Co-
mité Organizador, que tendrá la obligación de acusar recibo. Cada Miembro 
de la Odepa deberá investigar la validez de las inscripciones propuestas por 
las federaciones nacionales y asegurarse de que ningún candidato ha sido 
rechazado por razones raciales, religiosas o políticas o como consecuencia de 
cualquier otra forma de discriminación.”

(8) “La participación en los Juegos Panamericanos implica para todo compe-
tidor, el compromiso de respetar las disposiciones contenidas en el Estatuto 
de la Odepa, el Reglamento de los Juegos Panamericanos y los Reglamentos 
Técnicos de cada deporte. El Miembro de la Odepa que inscribe a un compe-
tidor asegura, bajo su responsabilidad, que dicho competidor tiene plena con-
ciencia de su compromiso de respetar el Estatuto de la Odepa, el Reglamento 
de los Juegos Panamericanos y el Código Mundial Antidopaje.”

2. 	 El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos enviará los formularios 
oficiales de inscripción, a los Miembros de la Odepa, como mínimo seis (6) 
meses antes de la fecha de inauguración de los Juegos Panamericanos. Los 
formularios de inscripción deberán especificar todas las disciplinas y pruebas 
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de cada deporte que han sido incluidas en el Programa de los Juegos Paname-
ricanos.

3. 	 Las inscripciones numéricas individuales y por equipo, de cada uno de los 
Miembros de la Odepa, sin especificar nombres, pero indicando el número 
de participantes en cada prueba, deberán estar en posesión del Comité Orga-
nizador, al menos noventa (90) días antes de la fecha de inauguración de los 
Juegos Panamericanos. El número de participantes inscritos en esta etapa del 
proceso no podrá variar en más de un 10% respecto de la inscripción final.

4. 	 Las inscripciones nominales individuales deberán estar en poder del Comité 
Organizador, como mínimo, veintiún (21) días antes de la fecha de inaugura-
ción de los Juegos Panamericanos. Las inscripciones deberán incluir los nom-
bres de los participantes y de todos los oficiales de equipo; así como, todos los 
datos solicitados y no estar sujetas a ninguna alteración o enmienda subse-
cuente, excepto en casos debidamente justificados por sus respectivos CON, 
al momento de solicitar el reemplazo.

5. 	 Todas las inscripciones deberán presentarse en los formularios oficiales, pro-
porcionados por el Comité Organizador. El Comité Organizador establecerá 
el sistema que aplicará para recibir las inscripciones de los Miembros de la 
Odepa por medios electrónicos. El Comité Organizador deberá cerciorarse, 
previamente, de la factibilidad de la ejecución de dicho sistema, de su segu-
ridad y de la posibilidad de acceso por parte de todos los Miembros de la 
Odepa.

6. 	 Los formularios para las inscripciones, enviados por el Comité Organizador a 
los Miembros de la Odepa, por fax o correo electrónico, pueden ser aceptados 
solo si cumplen con los términos descritos en el Reglamento de los Juegos 
Panamericanos.

7. 	 Los Comités Olímpicos Nacionales, después de certificar la elegibilidad de 
cada uno de sus atletas, deberán regresar los formularios de inscripción al 
Comité Organizador, quien acusará recibo de su recepción.

8. 	 En caso de que un deporte, disciplina o prueba no pueda realizarse por falta 
de inscripciones requeridas, tal como se indica en el presente Reglamento, el 
Comité Organizador deberá, inmediatamente después de la aprobación por 
parte de la Comisión Técnica previa consulta a la Oficina de la Odepa, enviar 
la información correspondiente a los Miembros de la Odepa que hayan inscri-
to competidores en la prueba señalada.
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  9. 	Los plazos indicados para el envío y recepción de las inscripciones, por parte 
del Comité Organizador y los Miembros de la Odepa, no podrán ser modifi-
cados sin una decisión expresa del Comité Ejecutivo de la Odepa.

10. 	El Comité Organizador entregará a la Comisión Técnica de la Odepa una lista 
de todas las inscripciones, por cada Miembro de la Odepa, en todos los de-
portes, disciplinas y pruebas, tanto para el registro por números como por 
nombres, dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento de las fechas 
límites establecidos.

11. 	Si cualquier Miembro de la Odepa retira a un equipo o a un competidor in-
dividual después de haber presentado su inscripción nominal sin una causa 
plenamente justificada y aceptada previamente por el Comité Ejecutivo de la 
Odepa, dicho CON deberá pagar, a la Odepa, una multa de $1,000.00 USD 
(mil dólares) por cada inscripción que haya sido retirada.

SECCIÓN VI PROTESTAS Y RECLAMACIONES 
DURANTE LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1. 	 Las protestas o reclamaciones relacionadas con la elegibilidad de un competi-
dor, deberán ser presentadas, por su Jefe de Misión o el representante de este, 
junto con un depósito de $100.00 USD (cien dólares), al Comité Ejecutivo de la 
Odepa, el que decidirá sobre el asunto. El Comité Ejecutivo de la Odepa podrá 
actuar con la presencia de un mínimo de tres de sus miembros. El análisis de 
los casos tendrá en cuenta lo siguiente:

1.1 	Si una protesta o reclamación es presentada antes del inicio de los Juegos 
Panamericanos y la decisión es adversa para el atleta involucrado, este no 
podrá participar en los Juegos.

1.2 	Si una decisión adversa es adoptada después del inicio de los Juegos Pa-
namericanos, el atleta deberá ser descalificado de los Juegos Panamerica-
nos.

1.3 	En las competencias de deporte de equipo, el retiro del atleta o los atletas 
afectados por la decisión adversa, puede resultar en la pérdida del parti-
do o los partidos en los que haya o hayan participado dichos atletas.

1.4 	En las competencias de los deportes de equipo, en pruebas de equipo y 
pruebas individuales, la descalificación de un atleta producirá la pérdida 
del lugar o lugares que hubiere alcanzado y, consecuentemente, de las 
correspondientes medallas o diplomas que se le hubiesen otorgado.

1.5 	La decisión del Comité Ejecutivo de la Odepa sobre protestas o reclama-
ciones durante los Juegos, no está sujeta a apelación.
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2. 	 Las protestas sobre asuntos técnicos realizadas, de acuerdo a las Reglas de las 
Federaciones Internacionales, serán dirigidas a la autoridad actuante, Juez o 
Árbitro, de acuerdo a la nomenclatura utilizada en cada deporte, quien, en 
coordinación con la Federación Internacional y/o Confederación Deportiva 
Panamericana, decidirá en primera instancia. La decisión puede ser recurrida 
ante el Jurado de Apelaciones, actuante en el deporte en cuestión, de acuerdo 
a las reglas del deporte correspondiente.

3.	  Las conclusiones del Jurado de Apelaciones del deporte de que se trate serán 
comunicadas de inmediato a la Comisión Técnica de la Odepa.

4. 	 Las decisiones de carácter técnico son inapelables. El Comité Ejecutivo de la 
Odepa tiene la autoridad para imponer cualquier medida o sanción accesoria 
a la decisión tomada por el Jurado de Apelaciones.

5. 	 En los casos de protestas o reclamaciones relacionadas con la elegibilidad del 
competidor o en el caso de una protesta técnica, los depósitos en efectivo abo-
nados por este concepto le serán reintegrados al promotor de la protesta, si la 
decisión final le resulta favorable.

SECCIÓN VII OFICIALES, PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO, 
OFICIALES TÉCNICOS, JUECES Y ÁRBITROS QUE ACTUARÁN 
EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1. 	 Solo los competidores, así como el personal médico y paramédico y oficiales 
de equipo, de acuerdo a las cuotas aprobadas y que realicen servicios esencia-
les para los competidores, inscritos por su correspondiente CON, serán aloja-
dos en la Villa Panamericana.

2. 	 Las cuotas para oficiales de equipo alojados en la Villa Panamericana, para 
cada Miembro de la Odepa, son fijadas por el Comité Ejecutivo de la Odepa y 
no podrán exceder el cuarenta por ciento (40%) del número de competidores 
inscritos por cada Miembro de la Odepa.

3. 	 Los oficiales de competencia (árbitros, jueces, cronometristas, inspectores y 
otro personal técnico reglamentario) deberán ser designados por la Federa-
ción Internacional y/o Confederación Deportiva Panamericana respectiva, 
según sus reglamentos y de acuerdo con la retroalimentación y transporte lo-
cal durante los Juegos Panamericanos y, en el caso que esté establecido, hono-
rarios para dichos oficiales de competencia, son responsabilidad del Comité 
Organizador.
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4. 	 Cada Federación Internacional o Confederación Deportiva Panamericana 
debe designar a un oficial representante, dentro de los seis (6) meses posterio-
res a que los Juegos Panamericanos hayan sido otorgados, para ayudar a la 
planeación del programa deportivo, el desarrollo de instalaciones, la prepa-
ración de oficiales y otros asuntos técnicos de relevancia. Dicho representante 
realizará varias visitas antes de los Juegos y deberá estar en la sede, al menos 
cinco (5) días antes del comienzo de la primera prueba de su deporte, con el 
fin de verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las normas técnicas, 
el estado de las instalaciones de entrenamiento y competencia, el alojamiento 
y la transportación para los oficiales técnicos y jueces, así como las inscripcio-
nes y el programa de competencias de su deporte. En caso de que esta indica-
ción no se cumpla, el Comité Ejecutivo de la Odepa designará la persona que 
se encargará de esa responsabilidad.

5. 	 El Comité Organizador pagará el costo del transporte aéreo (tarifa económica) 
y los gastos locales del representante técnico de cada Federación Internacional 
y/o Confederación Deportiva Panamericana en una visita a la ciudad sede. 
En caso de que sean necesarias otras visitas de dicho representante, el Comité 
Organizador y la Federación Internacional y/o Confederación Deportiva Pa-
namericana decidirán sobre la forma de pago de los referidos gastos.

6. 	 Cuando en una competencia, de acuerdo con las reglas del deporte en cues-
tión, se permita la participación de un árbitro, juez u oficial proveniente de un 
Miembro de la Odepa, este pagará el boleto aéreo de dicho oficial y el Comité 
Organizador cubrirá los costos de alojamiento, alimentación y transporte local.

7. 	 Con el objetivo de mantener al nivel mínimo los gastos del Comité Organi-
zador, se procurará que los representantes internacionales y oficiales técnicos 
designados por la Federación Internacional y/o Confederación Deportiva Pa-
namericana residan, hasta donde sea práctico y adecuado para la conducción 
apropiada de las competencias bajo reglas internacionales, en la propia sede 
de los Juegos o en países cercanos a esta.

8. 	 El Comité Organizador deberá ofrecer, a sus expensas, a las Confederaciones 
Deportivas Panamericanas y/o Federaciones Internacionales de los deportes 
incluidos en el Programa de los Juegos, los locales y las instalaciones necesarias 
para el tratamiento a los asuntos de carácter técnico. Además, el Comité 
Organizador ofrecerá a las Confederaciones Deportivas Panamericanas y/o 
Federaciones Internacionales, cuando así lo soliciten, siempre que asuman 
los gastos y tengan la aprobación del Comité Ejecutivo de la Odepa, las 
instalaciones administrativas, técnicas y de alojamiento que les permitan 
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celebrar sus congresos u otras reuniones en la ciudad sede de los Juegos 
Panamericanos.

  9. 	El Comité Organizador deberá proveer los uniformes de todo el personal téc-
nico necesario para la dirección de las competencias de cada uno de los depor-
tes durante los Juegos Panamericanos.

10. 	En caso de desacuerdo entre el Comité Organizador y la Federación Inter-
nacional y/o Confederación Deportiva Panamericana, sobre los asuntos téc-
nicos relacionados con la dirección de las competencias durante los Juegos 
Panamericanos, el Comité Ejecutivo de la Odepa actuará buscando una so-
lución razonable y justa en beneficio de los atletas, el deporte y los Juegos 
Panamericanos y su decisión será final y de obligatorio cumplimiento.

SECCIÓN VIII ALOJAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES 
EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1. 	 Villa Panamericana:

1.1 	Todos los competidores en los Juegos Panamericanos serán alojados en la 
Villa Panamericana, a menos que otra decisión haya sido tomada por el 
Comité Ejecutivo de la Odepa.

1.2 	La Villa estará abierta al menos diez (10) días antes de la ceremonia de 
inauguración y permanecerá abierta al menos durante tres (3) días poste-
riores a la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos. La Villa 
Panamericana debe satisfacer las exigencias mínimas, similares a las esta-
blecidas por el COI para la organización de la Villa de los atletas en unos 
Juegos Olímpicos.

1.3	 El Comité Organizador proporcionará el alojamiento necesario, equipa-
do con las comodidades básicas, para atletas y oficiales de equipo de las 
Delegaciones de los CON que se alojarán en la Villa Panamericana. La 
Odepa se asegurará de que en cuanto a las condiciones de vida de los 
atletas, en la Villa Panamericana o en otras instalaciones de alojamiento 
previstas para los Juegos Panamericanos, no haya diferencias significati-
vas ni ningún tipo de discriminación o desigualdad manifiesta entre los 
atletas.

1.4 	Cada delegación de un Miembro de la Odepa deberá tener a su dispo-
sición, en la Villa Panamericana, una oficina administrativa, cerca de su 
alojamiento, debidamente equipada con teléfono, fax, acceso a internet y 
otros recursos básicos, para facilitar su función dentro de los Juegos Pana-
mericanos y sin ningún costo adicional para los Miembros de la Odepa.
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2. 	 Otros Alojamientos:

2.1 	El Comité Organizador establecerá un mecanismo, expedito y eficiente, 
que permita organizar y coordinar previamente todos los aspectos rela-
cionados con el alojamiento de los Miembros de la Odepa en la Villa Pa-
namericana y el de los medios de comunicación y otros invitados en los 
lugares que hayan sido determinados para tal fin.

2.2 	El Comité Organizador hará los arreglos convenientes para facilitar el 
alojamiento de los representantes oficiales y de los oficiales técnicos, de-
signados por las Federaciones Internacionales y/o Confederaciones De-
portivas Panamericanas, dentro de las cifras aprobadas por el Comité Eje-
cutivo de la Odepa.

2.3 	El Comité Organizador ofrecerá facilidades de alojamiento, pagado por 
el usuario, a los medios de comunicación acreditados, a los invitados ofi-
ciales y a otras personas, debidamente acreditadas y autorizadas por el 
Presidente de la Odepa.

2.4 	El Comité Organizador pondrá a disposición alojamiento, transporte lo-
cal y acreditación para un máximo de 10 observadores designados por 
el Comité Organizador de los siguientes Juegos Panamericanos, quienes 
sufragarán sus propios gastos.

2.5 	En situaciones muy específicas, como establece el Estatuto de la Odepa, el 
Comité Ejecutivo podrá autorizar el alojamiento, fuera de la Villa Pana-
mericana, de los participantes en las competencias de determinados de-
portes; en tal caso, las condiciones serán similares a las de la Villa Pana-
mericana y los costos de transporte, alojamiento y alimentación que dicha 
decisión implique correrán por cuenta del Comité Organizador.

3. 	 Los participantes alojados en instalaciones destinadas a los Juegos son res-
ponsables del cuidado de los medios y recursos puestos a su disposición. 
El Comité Organizador establecerá el procedimiento mediante el cual cada 
Miembro de la Odepa se haga responsable de pagar el costo por la pérdida, 
daño o deterioro de los medios y recursos asignados a su delegación depor-
tiva. Ante cualquier situación no prevista, la Odepa, previo acuerdo firmado 
con el Comité Organizador, podrá actuar como garante transitorio, hasta que 
el Miembro de la Odepa responsable asuma los pagos de los daños causados 
por su delegación en los Juegos Panamericanos.

4. 	 El Comité Organizador deberá procurar que todos los gastos y servicios ex-
tras, cargados a los competidores y oficiales se mantengan en un nivel mínimo 
razonable.
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SECCIÓN IX ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1. 	 El Estatuto de la Odepa, en su Artículo XVIII (4)(a)(iv), define que para otor-
gar la sede de los Juegos Panamericanos la ciudad candidata presentará una 
Carta firmada por los niveles más altos de la autoridad gubernamental del 
país, mediante la cual, se asegure a la Odepa que se respetará el Estatuto y el 
Reglamento de los Juegos Panamericanos y se ofrecerán garantías para el ac-
ceso y salida del país de los atletas, dirigentes, oficiales, jueces, representantes 
de los medios y otros participantes, debidamente acreditados.

2. 	 Los únicos facultados para solicitar acreditación en los Juegos Panamericanos 
son:

2.1 	Los Comités Olímpicos Nacionales, en cuanto a la delegación oficial y el 
personal del país que, de acuerdo con el presente Reglamento, tienen el 
derecho de asistir a los Juegos Panamericanos;

2.2 	El Comité Organizador, en lo referente al personal que trabajará en la 
organización de los Juegos; y

2.3 	La Odepa, para el Comité Ejecutivo y su propio personal; para los re-
presentantes de las Federaciones Internacionales, de las Confederaciones 
Deportivas Panamericanas y los oficiales técnicos, jueces internacionales 
y personalidades invitadas al evento.

	 La Odepa aprobará todas las acreditaciones que emita el Comité Organi-
zador de los Juegos Panamericanos.

3. 	 El Comité Organizador, previa aprobación del Comité Ejecutivo de la Odepa, 
emitirá la Credencial de Identidad Panamericana a todas las personas que 
asistan a los Juegos Panamericanos en calidad de participante oficial. Dicha 
Credencial registrará el nombre y apellidos, la fecha y lugar de nacimiento, el 
sexo, la nacionalidad y la función del titular en los Juegos Panamericanos.

	 La Credencial de Identidad Panamericana tendrá la firma y fotografía del titu-
lar y deberá estar contrafirmada, en cada caso, por el Presidente o en ausencia 
de este por el Secretario General del Comité Olímpico Nacional y el Presi-
dente de la Odepa o del Comité Organizador, según el nivel de autoridad 
establecido.

4. 	 El Comité Organizador elaborará y propondrá al Comité Ejecutivo de la 
Odepa para su aprobación, al menos un año antes de su inauguración, el Ma-
nual de Acreditación que se aplicará durante los Juegos Panamericanos. De 
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igual forma, el diseño, categoría, número de acreditaciones y procedimiento 
para su emisión serán aprobados por el Comité Ejecutivo.

5. 	 El Sistema de Acreditación se pondrá en práctica a partir de la aprobación del 
Comité Ejecutivo de la Odepa, como mínimo, un (1) año antes de la fecha de 
inauguración de los Juegos Panamericanos. Los formularios de solicitud de 
acreditación serán enviados, como mínimo, seis (6) meses antes del inicio de 
los Juegos Panamericanos a todos los Miembros de la Odepa, a las Federa-
ciones Internacionales y/o Confederaciones Deportivas Panamericanas, a la 
Odepa y a otros organismos deportivos que deban recibirlos, de acuerdo con 
el sistema de acreditación aprobado.

6. 	 El Comité Organizador, en virtud del Acuerdo de Responsabilidades firma-
do entre las partes y de conformidad con lo establecido en el Estatuto de la 
Odepa, hará los arreglos convenientes con el Gobierno de su país, para que 
la Credencial de Identidad Panamericana constituya el documento de viaje 
(visa), acompañada de un pasaporte con vigencia, como mínimo, hasta los 
seis meses posteriores a la conclusión de los Juegos Panamericanos.

7. 	 La Credencial de Identidad Panamericana deberá tener ubicado, en lugar pre-
ponderante, los logotipos de la Odepa y de los Juegos Panamericanos. La pro-
paganda o anuncio comercial en dicha Credencial deberá ajustarse a lo que al 
respecto haya aprobado el Comité Ejecutivo de la Odepa.

8. 	 Cada participante y el Miembro de la Odepa que lo inscribe son conjuntamen-
te responsables de la veracidad de los datos ofrecidos y del cuidado, protec-
ción y uso de la acreditación entregada. El participante está en la obligación 
de notificar de inmediato al Comité Organizador, a través de su Comité Olím-
pico, cualquier caso de robo, deterioro ó pérdida de la Credencial de Identi-
dad Panamericana.

SECCIÓN X REUNIÓN DE JEFES DE MISIÓN

1. 	 El Comité Organizador efectuará una Reunión de Jefes de Misión, por lo me-
nos seis (6) meses antes de los Juegos, en la ciudad sede. La información que 
proporcione el Comité Organizador a los Miembros de la Odepa, deberá in-
cluir, entre otros, los siguientes aspectos:

1.1 	Esquema general sobre la organización de los Juegos;

1.2 	Descripción completa de la Villa Panamericana y otros alojamientos; siste-
ma de transporte, incluyendo los vehículos asignados a cada delegación;
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1.3 	Instalaciones de competencia y entrenamiento;

1.4 	Sistema de Acreditación;

1.5 	Calendario con las fechas más importantes que deben cumplirse;

1.6 	Regulaciones de la aduana del país sede con respecto al equipamiento, 
medicina, vestuario y otros medios importados, con carácter temporal, 
para uso durante los Juegos Panamericanos;

1.7 	Servicios equinos, incluyendo normas sanitarias, cuarentena, tarifas para 
la alimentación de los caballos, servicios veterinarios, recepción en el ae-
ropuerto y entrega desde y hacia la instalación ecuestre;

1.8 	Procedimientos generales de seguridad;

1.9 	Procedimientos para el envío, recepción y distribución de la carga;

1.10	 Tarifas de costo por los diferentes servicios que se ofrecerán;

1.11	 Requerimientos para que el personal médico que forma parte de cada 
delegación pueda ejercer la medicina o terapia; así como, las restricciones 
sobre la importación temporal de equipos y medicinas requeridos para 
propósitos médicos de la delegación;

1.12 	 Oferta para el alquiler de embarcaciones, facilidades para la importación 
temporal de estas, servicio de mantenimiento y reparación;

1.13 	 Facilidades técnicas y de logística para los medios de comunicación.

1.14 	 Información sobre las Ceremonias de Inauguración y Clausura.

1.15 	 Garantizar que tanto los Himnos Nacionales como las banderas de los 
países participantes estén debidamente actualizados y aprobados por el 
CON correspondiente.

2. 	 El costo de la reunión de los Jefes de Misión, incluido el alojamiento y la ali-
mentación de los participantes, será asumido por el Comité Organizador. El 
boleto de avión del representante de cada país a la Reunión de Jefes de Misión 
correrá por cuenta del Miembro de la Odepa que envía al participante.

3. 	 La Odepa enviará a un representante para que, junto al Comité Organizador 
de los Juegos Panamericanos, presida la Reunión de Jefes de Misión.

4	 Concluida la Reunión de Jefes de Misión, el Comité Organizador informará 
al Presidente de la Odepa sobre sus resultados, destacando las principales 
preocupaciones, solicitudes o sugerencias planteadas por los representantes 
de los Miembros de la Odepa.
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SECCIÓN XI ATTACHÉS PARA LAS DELEGACIONES QUE PARTICIPAN 
EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1. 	 Al menos seis meses antes de la inauguración de los Juegos Panamericanos, 
el Comité Organizador asignará un attaché para cada una de las delegaciones 
participantes, en consulta con el Comité Olímpico Nacional correspondiente. 
El attaché debe dominar el idioma del país al que ha sido asignado.

2. 	 Los attachés deberán estar bajo el control del Comité Organizador y serán el 
enlace entre este y la delegación de cada país, para contribuir a resolver pro-
blemas y colaborar con esta en lo que fuese necesario.

3. 	 La presencia de los attachés no limitará el derecho del Jefe de Delegación o sus 
oficiales, para tratar directamente con el Comité Organizador los asuntos que 
considere apropiados.

SECCIÓN XII SERVICIOS MÉDICOS Y CONTROL DE DOPAJE 

EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1. 	 El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, en correspondencia con 
lo establecido en el Estatuto de la Odepa, Artículo XX, numeral, 4 inciso d), 
referido a las instalaciones necesarias para los Juegos, tiene la obligación del 
montaje y equipamiento en la ciudad sede de los Juegos, de un laboratorio, 
definitivo o temporal, reconocido por el COI, para el análisis de las pruebas 
de control de dopaje que serán realizadas durante los Juegos.

2. 	 La Odepa, precursora de la lucha contra el dopaje, reafirma su política de 
rechazar, sancionar y desalentar, por todos los medios, el uso de substancias 
dopantes y métodos prohibidos, para asegurar el más sano, seguro, equitativo 
y ético ambiente en las competencias deportivas durante los Juegos Paname-
ricanos. La Odepa promueve entre sus Miembros el desarrollo de una educa-
ción preventiva y profiláctica que siente las bases de una verdadera cultura 
contra del dopaje en el deporte.

3. 	 Dada su trascendencia para los Juegos Panamericanos y como referencia obli-
gada para todos los participantes en los Juegos, se reitera lo que señala la 
Carta Olímpica: “El Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial An-
tidopaje será obligatorio para el Movimiento Olímpico.”
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4. 	 La Odepa da la mayor prioridad al trabajo de su Comisión Médica, la que tie-
ne la responsabilidad de implementar sus políticas y programas respecto a los 
asuntos médicos en general y, en particular, los referidos al control de dopaje 
durante los Juegos Panamericanos.

5. 	 El Código Mundial Antidopaje, la Carta Olímpica, las regulaciones específicas 
de las Federaciones Internacionales, el Estatuto de la Odepa y el Reglamento 
de los Juegos Panamericanos, referidos a la atención médica de los partici-
pantes y a los controles de dopaje, se aplicarán, con todo rigor, pulcritud y 
justeza, a los competidores que participan en los Juegos Panamericanos.

6. 	 Los procedimientos para el control de dopaje durante los Juegos Panameri-
canos serán aplicados con un alto nivel de exigencia y ajustados a las normas 
internacionales vigentes y a las propias de la Odepa. El análisis de las mues-
tras para la posible detección de substancias prohibidas se llevará a cabo en 
o bajo la supervisión de un laboratorio acreditado por el COI, el que deberá 
estar instalado en la ciudad sede de los Juegos Panamericanos.

7. 	 En correspondencia con lo estipulado en el Código Mundial Antidopaje y 
como aspectos muy importantes en los procedimientos para el control de do-
paje en los Juegos Panamericanos se tendrá en cuenta que:

7.1 	Todo competidor que participe en los Juegos Panamericanos deberá co-
nocer y cumplir todas las políticas y normas antidopaje; estar disponibles 
para someterse a los controles y/o exámenes médicos que se requieran de 
ellos; responsabilizarse, en el contexto de la lucha contra el dopaje, de lo 
que ingieren y usan e informar al personal médico de su obligación de no 
usar sustancias prohibidas y métodos prohibidos y responsabilizarse de 
que ningún tratamiento médico infrinja las políticas y normas estableci-
das en el Código Antidopaje.

7.2 	Todo competidor que se niegue a someterse a un control o examen, de 
conformidad con lo señalado en el punto anterior o que fuera declarado 
positivo en las pruebas de control de dopaje, será separado inmediata-
mente de los Juegos Panamericanos y retirada su Credencial, además de 
las sanciones o medidas disciplinarias que le correspondan por la falta 
cometida.

7.3 	La infracción, por parte de un atleta individual, de una norma antido-
paje en relación con un control durante las competencias de los Juegos 
Panamericanos conlleva automáticamente la anulación de los resultados 
individuales en la competición con todas sus consecuencias, incluida la 
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pérdida de las medallas, puntos y premios, además de cualquier otra san-
ción que pueda ser impuesta respecto a la violación.

7.4 	En los casos que en que más de un miembro de un equipo deportivo co-
metiese una infracción de las normas antidopaje durante las competencias 
de los Juegos Panamericanos se podrá descalificar al equipo en cuestión 
o imponer cualquier otra medida disciplinaria que el Comité Ejecutivo 
de la Odepa considere apropiada. En los deportes que no sean deportes 
de equipo, pero en los que se concedan premios a equipos, la descalifica-
ción o cualquier otra medida disciplinaria impuesta al equipo cuando uno 
o varios miembros de ese equipo cometan una infracción de las normas 
antidopaje se corresponderá con las normas en vigor de la Federación 
Internacional correspondiente.

7.5 	Si cualquier otro participante en los Juegos Panamericanos, diferente del 
competidor en cuestión, estuviera implicado en una infracción de las nor-
mas del Código Antidopaje, se retirará su Acreditación y se separará de 
los Juegos Panamericanos, además de cualquier otra sanción que pueda 
ser impuesta respecto a la violación.

7.6 	En casos de violación al Código Mundial Antidopaje, el Comité Ejecutivo 
de la Odepa, en consulta con su Comisión Médica, retirará las medallas 
y/o diplomas que hayan sido otorgados y podrá imponer cualquier otra 
medida disciplinaria o sanción a los atletas u otras personas involucradas 
en tal violación.

7.7 	La Comisión Médica de la Odepa elaborará las directrices que sobre los 
cuidados médicos y la salud de los atletas y demás participantes en los 
Juegos deberá cumplir el Comité Organizador de los Juegos Panamerica-
nos.

7.8 	Los miembros de la Comisión Médica de la Odepa no desempeñarán fun-
ciones médicas en la delegación de ningún Miembro de la Odepa durante 
los Juegos Panamericanos ni participarán en discusiones relativas a in-
fracciones del Código Mundial Antidopaje por parte de los miembros de 
su delegación nacional respectiva.

7.9 	En el caso de que un atleta o equipo sea sancionado mediante el retiro 
de su(s) medalla(s), diploma(s) o ambos debido a cualquier motivo, será 
responsabilidad de su Comité Olímpico Nacional solicitar al atleta que 
regrese las medallas a la Odepa.

7.10 	 Para todos estos casos, el Comité Organizador de los Juegos Panamerica-
nos tendrá un número adicional de medallas y diplomas que entregarán 
al Comité Ejecutivo de la Odepa, a fin de que los premios sean entregados 
a los atletas que los merecen como resultado de la decisión adoptada.
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SECCIÓN XIII PREMIOS A ENTREGAR DURANTE
LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1. 	 Todos los participantes en los Juegos Panamericanos recibirán una medalla 
conmemorativa y un diploma que acredite tal condición.

2. 	 Los ganadores del primer lugar recibirán una medalla dorada y un diploma; 
del segundo lugar, una medalla plateada y un diploma; y del tercer lugar, una 
medalla bronceada y un diploma. Los atletas que terminen entre el cuarto y 
octavo lugar, incluidos ambos, recibirán un diploma. Los premios para los 
competidores en los Juegos Panamericanos serán garantizados por el Comité 
Organizador para su entrega por parte de la Odepa.

3. 	 El Comité Organizador presentará el diseño de las medallas de premiación 
de los participantes y del diploma para ser aprobado por el Comité Ejecutivo 
de la Odepa al menos con un (1) año de antelación a la fecha de inauguración 
de los Juegos Panamericanos. El diploma que se otorga a los participantes en 
los Juegos Panamericanos estará firmado por el Presidente de la Odepa y el 
Presidente del Comité Organizador.

4. 	 En los deportes de equipo y en las pruebas de equipo, incluidas en otros de-
portes, cada miembro de un equipo ganador recibirá la medalla y el diploma 
correspondiente al lugar alcanzado. En los casos de aquellos deportes cuyas 
reglas no establecen sistema de desempate y así ha sido previsto en los regla-
mentos técnicos aprobados para los Juegos se otorgarán dos medallas a los 
ganadores del primero, segundo y tercer lugar de dicha especialidad según 
sea el caso.

5. 	 Ningún premio diferente a los señalados podrá otorgarse en los Juegos Pana-
mericanos, al menos que el Comité Ejecutivo de la Odepa haya adoptado otra 
decisión sobre el particular.

6. 	 En deportes o eventos en que las normas técnicas establecidas prevén que, 
desde las competencias semifinales, dos competidores avancen al encuentro 
final, los dos perdedores de la ronda semifinal pueden recibir, cada uno de 
ellos, una medalla de bronce, si, con la debida anticipación, el Comité Ejecu-
tivo de la Odepa, por recomendación de su Comisión Técnica, determina que 
no habrá una competencia por el tercer lugar.

7. 	 El Comité Organizador deberá entregar, además de los premios referidos en 
la Sección XII, numeral 6.10, diez (10) juegos completos (oro, plata y bronce) 
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de las medallas de premiación y tres (3) antorchas, a la Odepa, al menos 60 
días antes de la Ceremonia de Inauguración de los Juegos.

SECCIÓN XIV CEREMONIAS DE PREMIACIÓN 
DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1. 	 Durante la celebración de los Juegos Panamericanos, el Comité Ejecutivo de 
la Odepa es el único responsable de establecer el protocolo aplicable en todas 
las instalaciones y emplazamientos dependientes del Comité Organizador.

2. 	 Las Ceremonias de Premiación se realizarán en las instalaciones de cada uno 
de los deportes incluidos en el Programa de los Juegos y al término de la com-
petencia final de cada prueba.

3. 	 En cada escenario de competencia existirá una Oficina de Protocolo, con un 
Jefe y personal suficiente para atender los asuntos protocolares, incluyendo 
la Ceremonia de Premiación. Cada instalación dispondrá de las banderas y 
los Himnos de los países que participan en la competencia; así como, las astas 
necesarias para el izaje de las banderas al momento de la premiación.

4. 	 El Comité Ejecutivo de la Odepa designará a las personas que presidirán las 
Ceremonias de Premiación y entregarán las medallas y diplomas de cada uno 
de los deportes que podrán ser miembros del Comité Ejecutivo de la Odepa, 
miembros del Comité Olímpico Internacional, Presidentes de Comités Olím-
picos Nacionales, Presidentes de Federaciones Internacionales o Confedera-
ciones Deportivas Panamericanas o autoridades de gobierno. En el cumpli-
miento de la norma protocolar la persona designada por la Odepa podrá estar 
acompañada por federativos del deporte que se premia; representantes del 
Comité Organizador o una personalidad deportiva relevante.

5. 	 Al anunciarse la Ceremonia de Premiación el jefe de la Oficina de Protocolo 
de la instalación, dirigirá la marcha, seguido primeramente por las edecanes 
que llevan las medallas y diplomas; después las personas que entregarán los 
premios y, finalmente, los competidores que serán premiados.

6. 	 Los competidores que han ganado el primero, segundo y tercer lugar irán, 
vestidos con la ropa deportiva oficial de su delegación, al podio de premia-
ción frente al Palco de Honor. Para la entrega de las medallas se aplicará el 
orden siguiente: 3er Lugar, 2º Lugar y 1er Lugar. El ganador de la medalla de 
oro será colocado ligeramente arriba del segundo lugar que estará a su dere-
cha y el tercero, que estará a su izquierda, se ubicará ligeramente por debajo 
del segundo lugar.
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7. 	 Después de la entrega de medallas, la bandera del país del ganador de la me-
dalla de oro será izada en el asta central de las tres colocadas en el recinto, las 
del segundo y tercer lugar en las astas adyacentes, de la derecha y la izquier-
da, respectivamente, de frente al público. La bandera del país del ganador de 
la medalla de oro estará más elevada que la del segundo lugar y está un poco 
más elevada que la del tercero. Los competidores y los espectadores estarán 
frente a las banderas, inmediatamente, se escuchará el Himno Nacional abre-
viado (duración máxima de 45 segundos) del país del ganador de la medalla 
de oro.

SECCIÓN XV CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 
DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1. 	 La Ceremonia de Inauguración constituye uno de los momentos más impor-
tantes y trascendentes de los Juegos Panamericanos, por ello, la aplicación 
de las medidas que garanticen la mejor organización y brillantez de dicha 
Ceremonia es responsabilidad del Comité Organizador, con la participación 
activa del Comité Ejecutivo de la Odepa, de su Comisión Técnica y de los 
CON Miembros bajo la coordinación del Canciller de la Odepa.

2. 	 El Proyecto para la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Panamericanos 
será presentado por el Comité Organizador, al Comité Ejecutivo de la Odepa, 
como mínimo un (1) año antes de la inauguración de los Juegos Panameri-
canos. El Proyecto de Ceremonia considerará, además de la parte protocolar 
y las manifestaciones culturales, el tiempo de traslado de los atletas, vías de 
acceso, seguridad y ubicación en el estadio, entre otros aspectos.

3. 	 En las Ceremonias de Inauguración y Clausura de los Juegos Panamericanos 
los discursos y juramentos deberán traducirse del idioma en que se está ha-
blando al español y/o al inglés, según sea el caso, y cuyo texto aparecerá en la 
pantalla del estadio.

4. 	 La Ceremonia Oficial de Inauguración de los Juegos Panamericanos se desa-
rrollará en el siguiente orden:

4.1 	De frente al Palco de Honor, a la extrema derecha del estadio, se ubicarán 
tres astas para banderas: la central, para la bandera del país anfitrión; a su 
derecha para la bandera de la Odepa y a su izquierda para la bandera de 
la ciudad sede de los Juegos. A la izquierda del estadio, deberá ser coloca-
da una cuarta asta para la bandera del COI. Estas son las únicas banderas 
que serán izadas durante la Ceremonia de Inauguración de los Juegos 
Panamericanos.
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4.2	 Frente al Palco de Honor, en el campo, habrá un podio.

4.3	 El Jefe de Estado, invitado para inaugurar los Juegos Panamericanos, será 
recibido en la entrada del Estadio por el Presidente de la Odepa, el Presi-
dente del Comité Olímpico del país que organiza los Juegos Panamerica-
nos y por el Presidente del Comité Organizador, quienes lo acompañarán 
al Palco de Honor.

4.4 	En el Palco de Honor, además de las personas mencionadas, habrá asien-
tos disponibles para el Presidente del COI o su representante; para el Co-
mité Ejecutivo de la Odepa, los miembros del Comité Organizador, los 
miembros del COI en América, los Presidentes de los CON y los repre-
sentantes de las Confederaciones Deportivas Panamericanas y/o Federa-
ciones Internacionales; para la más alta autoridad de la ciudad sede y de 
la ciudad donde se celebraron los Juegos Panamericanos inmediatamente 
precedentes y para invitados especiales, acompañantes y otras destacadas 
personalidades aprobadas por el Presidente de la Odepa.

4.5 	Una vez que se haya ubicado el Jefe de Estado en el Palco de Honor, será 
saludado con el Himno Nacional de su país, procediéndose de inmediato 
al izaje de la bandera nacional del país sede.

4.6 	En el Palco de Honor, a la derecha del Jefe de Estado, se ubica el Presidente 
de la Odepa; a la izquierda, el Presidente del COI; después del Presidente 
del COI, el Presidente del Comité Olímpico Nacional sede; después del 
Presidente de la Odepa, el Presidente del Comité Organizador y después 
del Presidente del Comité Organizador, la más alta autoridad de la ciu-
dad sede. Los asientos restantes serán ocupados por las personalidades e 
invitados de acuerdo a lo que al respecto haya decidido el Presidente de 
la Odepa.

4.7	 Luego de escuchar el Himno Nacional, se iniciará el desfile de los par-
ticipantes. Cada delegación, con su uniforme oficial, será encabezada 
por una pancarta con el nombre de su país, acompañada por su bandera 
nacional. Las delegaciones desfilarán en orden alfabético en español, ex-
cepto la delegación de Argentina, que encabeza el desfile por ser el país 
donde se celebraron los primeros Juegos Panamericanos y la delegación 
del país anfitrión, que cierra el desfile. Las delegaciones saludarán al Jefe 
de Estado a su paso frente al Palco de Honor; ningún participante en el 
desfile podrá introducir en el estadio banderas, estandartes, banderines, 
cámaras u otros objetos visibles que no formen parte del uniforme oficial 
de la delegación.

4.8	 Las banderas de los países participantes; así como, las pancartas con el 
nombre del país, deberán ser de igual tamaño y estas las proporcionará el 
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Comité Organizador. El portador de la pancarta será seleccionado por el 
Comité Organizador y el abanderado de cada delegación por el CON co-
rrespondiente. Cada delegación, después de completar su marcha dentro 
del estadio, se alineará, de acuerdo con el protocolo establecido, detrás de 
la pancarta con el nombre y la bandera de su país, de frente al Palco de 
Honor.

4.9	 Al concluir el desfile y cuando todas las delegaciones se hayan ubicado 
en el lugar establecido, las banderas del COI, de la Odepa y de la ciudad 
sede serán izadas. Las banderas estarán listas en sus astas y al compás del 
Himno Olímpico se izarán las banderas del COI, de la Odepa y la de la 
ciudad sede.

4.10	 Cuando las banderas se hayan izado, el Presidente de la Odepa y el Presi-
dente del Comité Organizador, acompañados por el alcalde de la ciudad 
sede, descienden del Palco de Honor y se dirigen al podio.

4.11	El Presidente del Comité Organizador subirá solo al podio y dará la bien-
venida a los participantes, la que no excederá de tres minutos. El texto con 
las palabras de bienvenida deberá entregarse previamente a la Odepa. A 
continuación, el Presidente de la Odepa subirá al podio, invitará al Jefe de 
Estado a que declare inaugurados los Juegos, con las siguientes palabras:

	 “Tengo el honor de solicitar al Sr. ................. , que declare inaugurados 
los ......... Juegos Panamericanos.”

4.12	 Desde su lugar en el Palco de Honor, el Jefe de Estado expresará lo si-
guiente:

	 “Hoy, ............................... declaro solemnemente inaugurados los ...... 
Juegos Panamericanos.”

4.13	 Una vez efectuada la Declaratoria Oficial de Inauguración, el Presidente 
de la Odepa, el Alcalde de la ciudad sede y el Presidente del Comité Or-
ganizador regresarán al Palco de Honor.

4.14 	 El portador del Fuego Panamericano designado por el Comité Organiza-
dor, quien podrá ser escoltado por dos personas, entrará al estadio por 
la puerta principal y después de recorrer la pista, procederá a dirigirse al 
pebetero. Después de alcanzar la plataforma para el encendido del fuego, 
saludará con la antorcha los cuatro puntos cardinales, procediendo al en-
cendido del pebetero; en ese momento sonará una fanfarria de trompetas.

4.15	 Los abanderados nacionales avanzarán al área del podio del centro del es-
tadio para formar un semicírculo alrededor del mismo, de frente al Palco 
de Honor.
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4.16 	 El atleta seleccionado por el país sede para tomar el juramento y el aban-
derado del país anfitrión, subirán al podio. Tomando la esquina más baja 
de la bandera de su país en su mano izquierda y levantando su brazo de-
recho, hará el siguiente juramento, en representación de todos los atletas:

	 “A nombre de todos los competidores, prometo que tomaremos parte en 
estos ..... Juegos Panamericanos, respetando y sometiéndonos a las reglas 

que los gobiernan, con verdadero espíritu deportivo, por la gloria del 
deporte y el honor de nuestros equipos.”

4.17	 A continuación, un juez del país anfitrión subirá al podio y de la misma 
manera hará el siguiente juramento:

	 “A nombre de todos los jueces y oficiales, prometo que oficiaremos en 
estos ..... Juegos Panamericanos con completa imparcialidad, respetando 
y sometiéndonos a las reglas que los gobiernan, con verdadero espíritu 

deportivo.”

4.18	 Después de la Declaración Oficial de Inauguración de los Juegos Pana-
mericanos, se desarrollará el Programa Cultural previsto por el Comité 
Organizador.

4.19 	 De inmediato las delegaciones se trasladarán al lugar que se le ha desig-
nado dentro del estadio.

4.20 	 La Ceremonia de Inauguración, incluyendo su parte cultural, no deberá 
exceder de las dos horas y treinta minutos de duración.

4.21	 El Canciller de la Odepa tiene la autoridad y, consecuentemente, la res-
ponsabilidad de aplicar el presente Reglamento, respetando el protocolo 
oficial del país sede. En caso de que por cualquier razón no se cumpla 
con lo establecido en el presente Reglamento, inmediatamente informará 
al Presidente de la Odepa, con el fin de que se analice el caso y el Comité 
Ejecutivo de la Odepa adopte la medida apropiada.

4.22	 Si la Ceremonia de Inauguración fuese celebrada en un lugar diferente 
al estadio de atletismo, otro pebetero deberá ser colocado en este último 
y en la noche de la Ceremonia de Inauguración, el Fuego Panamericano 
deberá ser transferido a él, sin ningún protocolo especial, para ser regre-
sado, si es necesario, al lugar de la Ceremonia de Clausura para su formal 
extinción.
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SECCIÓN XVI CEREMONIA DE CLAUSURA 
DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1. 	 La Ceremonia de Clausura tendrá lugar en el estadio, después del último 
evento previsto en el Programa Deportivo de los Juegos Panamericanos.

2. 	 En la Ceremonia de Clausura en el Palco de Honor, se mantendrá, de forma 
general, la ubicación de las personas, tal cual se decidió para la inauguración 
de los Juegos, ajustándose a la decisión que al respecto adopte el Presidente 
de la Odepa. En el Palco de Honor serán ubicados el Alcalde, el Presidente del 
Comité Organizador y el Presidente del Comité Olímpico Nacional de la sede 
de los próximos Juegos Panamericanos.

3. 	 Los abanderados de las delegaciones participantes marcharán en un solo blo-
que precedidos por sus respectivas pancartas con el nombre del país y en el 
mismo orden seguido en la Ceremonia de Inauguración.

4. 	 Detrás de ellos, los atletas de los diferentes países que han participado en los 
Juegos Panamericanos, entremezclados, entrarán en el estadio en columnas 
y tomarán sus lugares en el centro del estadio o en asientos reservados para 
ellos. Cuando los miembros de las delegaciones se hayan ubicado en el lugar 
correspondiente, los abanderados formarán un semicírculo alrededor del po-
dio, de frente al Palco de Honor.

5. 	 El Presidente de la Odepa y el Presidente del Comité Organizador de los Jue-
gos Panamericanos bajan del Palco de Honor y se dirigen al podio y el Presi-
dente de la Odepa, declarará clausurados los Juegos Panamericanos e invitará 
a la Familia Olímpica Panamericana a participar en los próximos Juegos Pana-
mericanos.

6. 	 Al finalizar las palabras, sonará una fanfarria y las luces del estadio se apaga-
rán. Poderosos reflectores iluminarán las banderas que se encuentran izadas 
en el estadio desde la Ceremonia de Inauguración.

7. 	 Cuatro escoltas de seis oficiales cada una, en completo uniforme, entrarán por 
la puerta principal e irán hacia las astas de las banderas. Lentamente, ilumi-
nados por reflectores, las escoltas arriarán las banderas y dejarán el estadio. 
Los reflectores iluminarán el pebetero y al sonido de un redoble o un toque de 
silencio, el Fuego Panamericano se extinguirá lentamente.
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  8. 	Una escolta hará su entrada al estadio portando la bandera oficial de la Odepa. 
La escolta avanzará hacia un lado del podio, permaneciendo de pie. Las más 
altas autoridades de la ciudad que organiza los Juegos y de la próxima sede 
subirán al podio para unirse al Presidente de la Odepa.

  9. 	El abanderado de la escolta subirá al podio y entregará la bandera al Presi-
dente de la Odepa, quien estará acompañado del Alcalde de la ciudad que 
clausura los Juegos Panamericanos y el Presidente del Comité Organizador. 
El Presidente de la Odepa entregará la bandera de la Organización Deporti-
va Panamericana a la más alta autoridad de la ciudad sede de los próximos 
Juegos Panamericanos. Concluida la entrega de la bandera las autoridades 
regresarán al Palco de Honor.

10. 	Los reflectores iluminarán la puerta principal, por donde entrará una escolta 
de ocho oficiales, llevando horizontalmente la bandera del país que organi-
zará los próximos Juegos Panamericanos, dirigiéndose al asta donde estuvo 
izada la bandera del país que clausura los Juegos. A los acordes del Himno 
Nacional del país sede de los próximos Juegos, su bandera será izada. La es-
colta abandonará el estadio por la puerta principal. En el área exterior del 
estadio se lanzarán fuegos artificiales, los que durarán aproximadamente 15 
minutos. Al final de los fuegos artificiales, se encenderán de nuevo las luces 
del estadio y se presentará un evento cultural.

11.	 En el tablero electrónico del estadio, se leerá el siguiente mensaje: 

	 “NOS VEMOS EN ............” y el nombre de la ciudad en la que se celebrarán 
los próximos Juegos Panamericanos; así como, el año correspondiente.

12	 El canciller de la Odepa tiene la autoridad y, consecuentemente, la responsa-
bilidad, de garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el pre-
sente Reglamento.

SECCIÓN XVII AUTORIDAD DURANTE LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1. 	 Durante la celebración de los Juegos, de acuerdo al Estatuto, la máxima auto-
ridad será el Comité Ejecutivo de la Odepa, que actuará con las facultades y 
atribuciones que en él ha delegado la Asamblea General de la Odepa.

2. 	 Cualquier asunto no previsto en el presente Reglamento deberá ser tramitado 
por el Comité Organizador con el Presidente de la Odepa quien, tras escuchar 
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a las partes, brindará las indicaciones correspondientes, actuando con la auto-
ridad que en él delega el Comité Ejecutivo de la Odepa.

SECCIÓN XVIII DIRECCIÓN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1. 	 El Comité Ejecutivo de la Odepa sesionará, con carácter permanente, para en 
cualquier momento y circunstancia, atender los asuntos relacionados con la 
organización de los Juegos Panamericanos. El Presidente del Comité Organi-
zador o el representante designado, deberá estar disponible para las reunio-
nes que tenga a bien citarlo el Comité Ejecutivo.

2. 	 La Comisión Técnica de la Odepa estará en contacto permanente con el 
Director Técnico de los Juegos, de manera que, con la acción conjunta, pueda 
tenerse una actualización diaria sobre temas tales como: inscripciones, ins-
talaciones de entrenamiento y competencia, equipamiento deportivo, sistema 
de cronometraje, jueces y árbitros, acreditación, cumplimiento del programa 
deportivo, ceremonias de premiación, protestas, reuniones técnicas de los 
deportes y cualquier otro asunto relacionado con los aspectos técnicos de los 
Juegos Panamericanos.

3. 	 Diariamente, representantes designados por el Comité Ejecutivo de la Odepa, 
con la presencia de miembros del Comité Organizador, efectuarán una re-
unión con los Jefes de Misión, en la Villa Panamericana, con el objetivo de 
conocer sus opiniones sobre el desarrollo de los Juegos Panamericanos; así 
como, los problemas y dificultades presentes y las medidas que aseguren su 
más pronta solución.

4. 	 Durante los Juegos Panamericanos funcionará, de forma permanente, la            
Comisión Médica de la Odepa, la que se encargará de controlar los servicios 
médicos que el Comité Organizador debe garantizar para todos los partici-
pantes y dirigirá la aplicación del Programa Antidopaje previsto para los Jue-
gos Panamericanos.

5. 	 Otras comisiones y grupos de trabajo podrán constituirse por decisión del 
Comité Ejecutivo de la Odepa, en coordinación con el Comité Organizador, 
con el objetivo de apoyar tareas muy específicas para el desarrollo exitoso de 
los Juegos Panamericanos.

6. 	 El Tesorero de la Odepa, durante el desarrollo de los Juegos, tendrá la res-
ponsabilidad de que, tanto el Comité Organizador como los CON cumplan 
las obligaciones financieras que, para los Juegos Panamericanos, establece el 
Estatuto de la Odepa.
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SECCIÓN XIX PROGRAMA CULTURAL DE LOS JUEGOS 
PANAMERICANOS

1. 	 El Comité Organizador desarrollará, durante los Juegos, un Programa de ma-
nifestaciones culturales, el que deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo 
de la Odepa al menos con 6 meses de antelación a la fecha de inauguración de 
los Juegos.

2. 	 El referido Programa tendrá como objetivo fomentar las relaciones de amis-
tad, solidaridad y comprensión mutua entre los Miembros de la Odepa y de-
más participantes en los Juegos Panamericanos, sobre la base de los valores 
culturales comunes e históricos que unen a todos los pueblos de América.

3. 	 El Programa Cultural considerará el periodo de tiempo que media entre las 
fechas de inauguración y clausura de los Juegos Panamericanos. En su conte-
nido, podrán tenerse en cuenta:

3.1	 Manifestaciones culturales organizadas en la Villa Panamericana y otras 
instalaciones de los Juegos Panamericanos en las que se expresen la uni-
versalidad, la diversidad de la cultura de la humanidad y los valores au-
tóctonos del país sede.

3.2	 Otras manifestaciones artísticas y culturales que, con el mismo fin, se de-
sarrollen en la ciudad sede durante el periodo de los Juegos.

SECCIÓN XX PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DURANTE 
EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1. 	 No se permitirá ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religio-
sa o racial de ningún tipo en las instalaciones u otro lugar que se considere 
parte de los emplazamientos de los Juegos Panamericanos.

2. 	 No se permitirá ningún tipo de anuncio ni publicidad dentro ni encima de los 
estadios, instalaciones ni otros lugares de competición de los Juegos Paname-
ricanos. No se permitirán locales comerciales ni carteles publicitarios en esta-
dios, instalaciones y demás emplazamientos deportivos.

3. 	 El Comité Ejecutivo de la Odepa es la única autoridad competente para de-
terminar los principios y las condiciones en virtud de los cuales se autorizará 
alguna forma de publicidad durante los Juegos Panamericanos.
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4. 	 Ninguna forma de publicidad ni de propaganda comercial o de otro tipo po-
drá aparecer sobre las personas, la ropa deportiva, accesorios, o en general 
sobre cualquier prenda de vestir o equipamiento utilizado por los atletas en 
los Juegos Panamericanos, excepto la marca del fabricante, con la condición 
de que no se destaque de manera ostentosa con fines publicitarios. Esta regla 
se regirá por los criterios siguientes:

4.1	 La marca del fabricante no figurará más de una vez en cada prenda de 
vestir o artículo de equipamiento.

4.2	 Toda marca de fabricante que ocupe más del 10% de la superficie total del 
equipamiento expuesto durante la competición se considerará prohibi-
da. En cualquier caso, ninguna marca de fabricante podrá sobrepasar los        
60 cm2.

4.3	 Accesorios para la cabeza como sombreros, gorras, gafas de sol, guantes y 
otros, en los que el tamaño de la marca del fabricante sobrepase los 6 cm2 
se considerará prohibida. 

4.4	 La ropa como camisetas, shorts y pantalones de deportes, entre otros, en 
los que el tamaño de la marca del fabricante sobrepase los 20 cm2, se con-
siderará prohibida.

4.5	 En el calzado, el nombre y el logo del fabricante pueden figurar, siempre 
y cuando, su tamaño no sobrepase los 6 cm2.

4.6	 En casos muy especiales, el Comité Ejecutivo de la Odepa podrá autorizar 
excepciones en la aplicación de las reglas anteriormente señaladas.

4.7	 Toda violación de las disposiciones previstas en esta Sección implicará 
la descalificación o retirada de la acreditación del o los implicados. El 
Comité Ejecutivo de la Odepa podrá tomar acciones en contra del CON o 
la Federación Internacional y/o Confederación Deportiva Panamericana 
que resulten responsables de la violación. Las decisiones sobre la materia 
tomadas por el Comité Ejecutivo de la Odepa serán inapelables.

SECCIÓN XXI INVITACIONES A LOS MIEMBROS DE LA Odepa 
PARA ASISTIR A LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1. 	 Las invitaciones para participar en los Juegos Panamericanos serán firmadas 
y enviadas por el Presidente de la Odepa, a todos los Miembros de la Odepa, 
al menos con seis (6) meses de antelación a la fecha de inauguración de los 
Juegos Panamericanos.

2. 	 Las invitaciones para participar en los Juegos Panamericanos se redactarán en 
los términos siguientes:
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	 “La Organización Deportiva Panamericana tiene el honor de invitar al Comi-
té Olímpico Nacional de ..... a participar en los ..... Juegos Panamericanos que 

se celebrarán en la ciudad de .......... del ..... al ..... de ..........”.

3.	 Las invitaciones serán enviadas, simultáneamente, por correo certificado o 
mediante servicio de mensajería. Los Miembros de la Odepa deberán respon-
der por escrito a la invitación formulada. Las respuestas de los Miembros de 
la Odepa deberán recibirse, en la Oficina de la Odepa, dentro de los 30 días 
posteriores a la fecha de su envío.

SECCIÓN XXII COBERTURA INFORMATIVA RELACIONADA 
CON LOS JUEGOS PANAMERICANOS

1. 	 La Odepa adoptará las medidas necesarias para garantizar que los Juegos 
Panamericanos tengan la cobertura más completa por los distintos medios 
de comunicación y la mayor audiencia posible en América y en el resto del 
mundo.

2. 	 Un objetivo importante de la Odepa es que los medios de comunicación pro-
muevan y divulguen los principios y valores del Ideal Olímpico y el significa-
do que tienen los Juegos Panamericanos.

3. 	 Todos los asuntos relacionados con el desarrollo de los Juegos Panamericanos 
serán competencia exclusiva del Comité Ejecutivo de la Odepa. Con el fin de 
asegurar la información más completa, a través de los medios de comunica-
ción, y la mayor audiencia posible para los Juegos Panamericanos, el Comité 
Ejecutivo de la Odepa decidirá las acciones necesarias que sobre la materia 
serán aplicadas por el Comité Organizador de los Juegos.

4. 	 Un año antes del inicio de los Juegos, el Comité Organizador publicará un 
folleto contentivo de las reglas generales de los Juegos Panamericanos, el pro-
grama-calendario y las regulaciones técnicas que regirán para cada deporte, 
el que deberá enviarse a la Odepa, a su Comité Ejecutivo, a los Miembros de 
la Odepa, a las Confederaciones Deportivas Panamericanas y/o Federaciones 
Internacionales y a otros que deben conocer dicha información.

5. 	 El Comité Organizador publicará un boletín, al menos cada noventa (90) días, 
durante los tres (3) primeros años del ciclo panamericano; cada sesenta (60) 
días durante el último año antes de la inauguración y, diariamente, durante el 
periodo de desarrollo de los Juegos Panamericanos.
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6. 	 El Comité Organizador garantizará que, en un periodo no mayor de los doce 
(12) meses posteriores a la fecha de clausura de los Juegos Panamericanos, 
publicará y distribuirá, a la Odepa y a sus miembros, la Memoria Oficial de 
los Juegos Panamericanos. Antes de su edición, la Memoria deberá ser pre-
viamente aprobada por la Odepa y la misma deberá incluir, entre otros, los 
siguientes aspectos:

6.1 	Los nombres de los Miembros de la Odepa participantes;

6.2 	Los nombres de los participantes en cada deporte;

6.3	  Los resultados con la estadística completa de todos los eventos incluidos 
en el Programa;

6.4 	Una descripción general de la organización de los Juegos.

7. 	 De acuerdo con lo que establece el Estatuto de la Odepa en su Artículo XXI, 
acápite 1 éxito, el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos deberá 
pagar a la Odepa cincuenta mil dólares ($50,000.00 USD) como garantía para 
la publicación y presentación de las Memorias de los Juegos. Honrada la obli-
gación por parte del Comité Organizador, el depósito le será devuelto.

SECCIÓN XXIII IDIOMAS OFICIALES EN LOS JUEGOS 
PANAMERICANOS

1. 	 Los idiomas oficiales, de uso obligatorio en los Juegos Panamericanos, son el 
español y el inglés; todas las comunicaciones, sistema informativo, señaliza-
ciones, publicaciones y transmisiones relacionadas con los Juegos Panameri-
canos se realizarán en ambos idiomas.

	 En caso de divergencias en los textos de los documentos oficiales, relaciona-
dos con la organización de los Juegos Panamericanos, prevalecerá la versión 
en español.

SECCIÓN XXIV TROFEOS QUE OTORGA LA Odepa

1. 	 La Odepa otorgará dos trofeos después de concluidos los Juegos Panamerica-
nos:

1.1 	El Trofeo “José de Jesús Clark Flores”, que se concede al atleta o equipo 
que haya tenido el desempeño más sobresaliente durante el desarrollo de 
los Juegos Panamericanos;

1.2 	El Trofeo “Fair Play”, que se otorga a un atleta, oficial o equipo que haya 
demostrado un espíritu deportivo sobresaliente y una destacada adhe-
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sión a los principios y valores olímpicos, durante la realización de los 
Juegos Panamericanos.

	 Ambos trofeos serán entregados por el Presidente de la Odepa, por recomen-
dación de la Comisión Técnica y con la aprobación del Comité Ejecutivo, en 
la primera Asamblea General de la Odepa, posterior a la terminación de los 
Juegos Panamericanos.
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